



## S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A

Rada města

66. schůze

dne 17.06.2008

Složka <b>N2</b>	Určeno pro zastupitelstvo města dne:25.06.2008	Materiál č. <b>61</b>
Garant projednání:	Trejbal Zdeněk, Ing.	
Předkládá:	Palička Václav, Ing. vedoucí odboru ekonomického rozvoje	Podpis: 
Zpracoval:	Malík Karel, Ing. manažer projektu	Podpis: 

Věc: Integrovaný plán rozvoje města "Ostrava - magnet regionu"

Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č.1: Integrovaný plán rozvoje města Ostravy

Příloha č.2: Indikativní seznam projektů IPRM

Příloha č.3: Finanční harmonogram aktivit IPRM

Příloha č.4: Vyjádření odboru financí a rozpočtu ke  
spolufinancování IPRM městem

Příloha č.5: Záznamy Komise pro podporu ekonomického rozvoje

Příloha č.6: Komentář základních aspektů IPRM

Příloha č.7: Chronologie vzniku IPRM

Příloha č.8: Zápis z 1. zasedání Řídícího výboru IPRM

Návrh usnesení:

Rada města

ke svému usnesení č. 1839/30 ze dne 24.07.2007

ke svému usnesení č. 2700/42 ze dne 13.11.2007

k usnesení ZM č. 650/12 ze dne 21.11.2007

k usnesení ZM č. 656/12 ze dne 21.11.2007

k usnesení ZM č. 686/13 ze dne 12.12.2007

ke svému usnesení č. 3084/48 ze dne 08.01.2008

ke svému usnesení č. 3623/56 ze dne 18.03.2008

k usnesení ZM č. 922/16 ze dne 26.03.2008

ke svému usnesení č. 3822/58 ze dne 08.04.2008

ke svému usnesení č. 4060/61 ze dne 29.04.2008

ke svému usnesení č. 4170/62 ze dne 13.05.2008

(č.usnesení)

(zn.předkl.)

38

1) s o u h l a s í  
s Integrovaným plánem rozvoje města Ostravy, dle předloženého  
návrhu a příloh

38

2) d o p o r u č u j e  
zastupitelstvu města schválit Integrovaný plán rozvoje města  
Ostravy, dle bodu 1) tohoto usnesení

38

3) u k l á d á  
náměstkovi primátora předložit zastupitelstvu města k  
projednání a schválení Integrovaný plán rozvoje města Ostravy,  
dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Trejbal Zdeněk, Ing.

Termín: 25.06.2008

Projednáno s: Odborem financí a rozpočtu 

V Ostravě dne 13.06.2008

Souhlasím s projednáním v radě města:

  
.....  
Podpis garanta projednání  
Trejbal Zdeněk, Ing.

## Důvodová zpráva

Radě města se předkládá ke schválení Integrovaný plán rozvoje města „Ostrava - magnet regionu“ (IPRM), který je připraven pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU pro období 2007-2013.

### Účel IPRM:

IPRM je pro statutární města (a to ve všech krajích ČR) jedním ze základních nástrojů pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU - a to prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, oblasti podpory 3.1 - Rozvojové póly regionu. V případě Moravskoslezského kraje se o celkovou alokaci vyhrazenou pro integrované plány budou mimo Ostravy ucházet také Opava, Frýdek-Místek, Karviná a Havířov. Zmíněná alokace pro ROP MS, oblast podpory 3.1, činí cca 2,9 mld. Kč<sup>1</sup> (v důsledku kurzových ztrát došlo, oproti podzimu 2007 kdy byl ROP schválen, k poklesu o cca 200 mil. Kč).

Město je vždy celkovým nositelem IPRM. Nositeli jednotlivých projektů v rámci IPRM mohou být nejen samotná města a jejich zřízené a založené organizace, ale také nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, Moravskoslezský kraj a jeho zřízené a založené organizace. IPRM může zahrnovat také projekty, které je možné financovat z jiných externích zdrojů. Tyto projekty musí respektovat vize a cíle IPRM, minimální výši určenou pro předkládání do IPRM (2 mil. Kč) a musí ležet ve vymezené zóně IPRM (viz příloha č.6).

Důvodů proč se do přípravy zapojilo i Statutární město Ostrava je několik. Tím prvním je možnost pokračování ekonomického růstu, který byl v minulých letech nastartován a jeho dynamika nemá v rámci ČR období. Druhým důvodem je existence několik desítek projektových záměrů (a to jak na straně města, tak na straně soukromých subjektů a veřejnosti), které v tomto trendu ekonomického růstu mohou napomoci. Dalším důvodem je existence Strategického plánu rozvoje města (SPRM), ze kterého IPRM přímo vychází (viz analytická část IPRM) a jehož realizací bude naplněno hned několik opatření v dílčích cílech SPRM.

IPRM je nutné chápat jako základní koordinační rámec navazující na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů oblastí města se silným ekonomickým potenciálem v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 - 2013.

Při tvorbě IPRM je kladen důraz na to, aby jednotlivé projekty byly provázané a realizované na principu partnerství soukromé a veřejné sféry. V IPRM by měly být zastoupeny jak investičních (tvrdé) tak i neinvestiční (měkké) projekty.

---

<sup>1</sup> Pro oblast podpory 3.1 je k dispozici maximálně 116 599 458 EUR.

Návrh projektů, které vycházejí z cílů a vizí IPRM, byl projednán Řídicím výborem (ŘV IPRM) a lze jej nalézt v příloze č.2 (zápis z 1. zasedání ŘV IPRM je uveden jako příloha č.8). Rozdělení financí do jednotlivých aktivit a roků realizace jsou uvedeny v tabulkách přílohy č.3. Vyjádření odboru financí a rozpočtu MMO k možnostem spolufinancování města tvoří přílohu č.4.

Bližší popis základních aspektů IPRM tvoří přílohu č.6, kompletní dokument IPRM je přiložen na CD (příloha č.1).

---

IPRM byl projednáván postupně od svého vzniku již od července 2007 (viz příloha č.7).

Poslední jeho verze byla projednána na pracovním semináři zastupitelstva města dne 29.5.2008. IPRM bude předložen komisi ekonomické a rozpočtové, komisi pro podporu ekonomického rozvoje a komisi investiční.

Projednaný materiál bude následně předložen na zasedání zastupitelstva, které je z pohledu a výkladu metodických dokumentů bráno jako projednání s veřejností, což je jedna ze základních podmínek při tvorbě integrovaných plánů obecně.

Název	Možnosti návrhu	Celkové investiční náklady akce (v tis. Kč, bez DPH)	Celkové investiční náklady akce (v tis. Kč, s DPH)	Možné financování EU ROP 92,5% (v tis. Kč, s DPH)	Možné financování EU OP2 99% (v tis. Kč, s DPH)	Veřejná podpora ROP 37,5% (v tis. Kč, s DPH)	Dotace z meziresortní komise (v tis. Kč, s DPH)	Podíl z rozpočtu SNO (v tis. Kč, s DPH)	Ostatní subjekty (v tis. Kč, s DPH)	Kontrolní soudy	Stav připravenosti	Poznámky
<b>Regionální operační program Moravskoslezsko - Integrovaný plán rozvoje města Ostrava - magnet regionu</b>												
Odstěhování zaparkovaných seširokostí nad mezikapalním prahem od km 5,827 po Vítkovický jez km 8,7 + Sanace a rekonstrukce břehů a jejich opování v km 4,9 - 8,6	OER	78 050	92 880				92 860				IZ	Bude poskyto dobac z meziresortní komise
Odvození odpadních vod z průmyslové zóny Prácheň	OER	188 000	223 720				223 720				IZ	Bude poskyto dobac z meziresortní komise
Cyklostezky, pěší trasy a přístupové účelové komunikace v úseku od soutoku Lužna - Ostrava po Koblovský most	OER	87 463	104 081					7 805			IZ	
Cyklostezky, pěší trasy a přístupové účelové komunikace v úseku od Koblovského mostu po most Hamrického muzea na Lanškrouk	OER	12 166	14 406					1 080			IZ	
Rešení cyklistické dopravy od soutoku Ostravice s Lužnou do Hrnbové	OER	20 285	24 115					1 008			IZ	
Vedoucí přístavní při soutoku Ostravice s Lužnou	OER	8 510	10 927					760			IZ	
Horní jez	OER	20 301	28 984					2 350			IZ	
Sířediň jez	OER	32 625	38 824					2 912			IZ	
Staniční plochy - vedlejší zastávky	OER	12 153	14 462					1 085			IZ	
Víceúčelový objekt fotbalního SV Camp	OER	20 000	23 800						1 785		připraveno pro IPR	
Vlečná galerie a navýšení nabrání zoll na Hamrickově přehradě	OER	22 363	26 612					1 999			urbanistická studie	
Celkové investiční náklady akce (v tis. Kč, bez DPH)		507 867	604 962									
Celkové investiční náklady akce (v tis. Kč, s DPH)		507 867	604 962									
Úprava Slozkostravského hrádu a jeho okolí	OV	50 000	59 500						4 483		investiční záměr	navrhované snížení
Celkové investiční náklady akce (v tis. Kč, bez DPH)		50 000	59 500									
Celkové investiční náklady akce (v tis. Kč, s DPH)		50 000	59 500									
Navštivnické centrum a sídliště ekologické výchovy	ZOO	47 850	49 813					3 736			dokumentace pro SP a realizaci dokumentace do X/11/07	z toho 1228 tis. Kč PD
Vybudování expozice pro modředý a oploc (včetně doplňkových zvířat a sluzob návně (včetně))	ZOO	59 255	70 513					5 288			kompletní PD (OSP, realizace projektu, SP čísla na změnu IZ, plátno	náklady určené rozpočtem projektu
Pavilon ovocna a úpravy stávajícího pavilonu přímá	ZOO	82 183	97 810					7 336			objemová a zástavovací studie v přípravě	odhad nákladů zatím vzořily z návrhu objemové a zástavovací studie, z toho 2810 tis. Kč PD
Salaní	ZOO	10 500	12 485					937			nic	odhad nákladů, z toho 500 tis. Kč PD
Celkové investiční náklady akce (v tis. Kč, bez DPH)		193 808	230 631									
Celkové investiční náklady akce (v tis. Kč, s DPH)		193 808	230 631									
Společná investiční akce (v tis. Kč, bez DPH)												
Společná investiční akce (v tis. Kč, s DPH)												

Příloha č.2 - Indikativní seznam projektů IPRM

Název	Mosliční návrh	Celk. inv. náklady akce (v tis. Kč, bez DPH)	Celk. inv. náklady akce (v tis. Kč, s DPH)	Možné financování EU ROP 92,5% (v tis. Kč, s DPH)	Veřejná podpora ROP 37,5% (v tis. Kč, s DPH)	Možné financování EU OP2 99% (v tis. Kč, s DPH)	Datace z meziresortní komise (v tis. Kč, s DPH)	podíl z rozpočtu SMO (v tis. Kč, s DPH)	Ostální subjekty (v tis. Kč, s DPH)	Kontrolní soudy	Stav přípravosti	Peněžníky
Ustředná Elektronizace (Dvůřní Karolina)	OER Muti	129 535 138 802 264 337	149 397 163 248 314 633	138 183 152 893 290 105				11 204	12 393 12 393		DSP DSP	SP předpoklad 10/2008 SP předpoklad 10/2008
Rekonstrukce Komenského zřez	MOaP	85 291	101 500	65 721		27 405			8 374		studie z r.92 DUR předpoklad konec 2009	Náklady akce 101,5 mil. Kč
Přístavba altanovní sešny DLO	DLO	49 172	58 515	54 128				4 389			studie projektu	
Rekonstrukce lžní Moravská Ostrava - vnitřní anotů	Saraza	86 000	102 540	0	38 378				83 993		realizaci dokumentace, pracov. SP	
Prodloužení Ruská	Vřtvoico	289 000	309 210	285 094					23 118		projektový záměr	
Rozšíření 1st International School of Ostrava School	1st Int. School	142 837	170 000	157 290					12 750		projektový záměr	
Rozvojová zóna Hručov	OER	270 820	322 300	298 128				24 173			loch.-obn. studie	
<b>CELKEM MORAVSKÁ OSTRAVA</b>		<b>393 144</b>	<b>1 062 865</b>	<b>850 140</b>	<b>38 378</b>	<b>27 405</b>		<b>50 551</b>	<b>108 202</b>			
Nová ul. Porážkova I - realizace	OI	205 395	242 340	223 887				19 153			zadána DUR - holovo 06/2008, ÚR 10/2008	
Prodloužení ul. Porážkova I	OI	120 000	142 600	132 090				10 710			zadána DUR - holovo 05/2008, ÚR 09/2008	
Prodloužení ul. Porážkova III	OD	70 588	84 000	77 700				6 300			projektový záměr	
Sokolická - II. etapa, komunikace	OD	94 780	112 000	104 340				8 460			projektový záměr	
<b>CELKEM MORAVSKÁ OSTRAVA</b>		<b>488 773</b>	<b>581 640</b>	<b>509 917</b>				<b>33 610</b>				
Kolejová obchodní OD Ostravčičan	DPO	0	0	0					0		Realizace - rozpisový náhled	
Havajřní výjezd - vozovna Křivá	DPO	13 801	16 484	15 257					1 237		Projektová dokumentace	
Tramibus Karolina 1. etapa	DPO	69 000	82 110	75 952					8 158		investiční záměr	
Tramvajová zastávka 28. října	OI	55 162	114 455	105 872				8 584			DUR, předpoklad ÚR 09/2008	
Tramibus Karolina 2. etapa	DPO	25 200	29 985	27 739					2 246		projektový záměr	
Tramvajová mlč Karolina - 2. část	DPO	238 000	284 172	262 859					21 313		projektový záměr	
Sokolická - II. etapa, tramibus	DPO	27 600	41 388	41 608					3 374		projektový záměr	
Tramibus Karolina 3. etapa	DPO	72 000	14 280	13 209					1 071		projektový záměr	
<b>CELKEM MORAVSKÁ OSTRAVA</b>		<b>482 842</b>	<b>585 402</b>	<b>550 136</b>				<b>16 717</b>	<b>30 072</b>			
<b>CELKEM SOUHRNNÝ PROJEKT IPRM</b>		<b>2 890 830</b>	<b>3 440 112</b>	<b>2 766 418</b>	<b>38 378</b>	<b>27 405</b>	<b>316 600</b>	<b>129 067</b>	<b>162 245</b>	<b>3 440 112</b>		

Kontrolní součet: financování ROP 92,5% + ROP 37,5% 2 804 796

Orientační harmonogram a finanční objem aktivit IPRM									
Aktivita / Rok	Celkové náklady (v tis. Kč s DPH)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
0. Příprava a řízení realizace	8 000	1 700	1 000	1 200	1 100	1 000	1 200	800	
1.1.1. Vytavba a rekonstrukce inženýrských a technických sítí	1 062 902	12 402	362 668	294 046	234 171	77 815	160 000	16 800	
2.1. Budování ekologických forem dopravy včetně zastávek	586 482	18 150	150 800	155 310	287 88	15 000	133 680	194 754	
	170 000								
	15 000								
	316 600								
	30 450								
	230 631								
	64 875								
	537 858								
	118 015								
	322 300								
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 463 112</b>	<b>90 837</b>	<b>1 250 646</b>	<b>957 427</b>	<b>539 891</b>	<b>214 078</b>	<b>197 880</b>	<b>212 354</b>	
Náklady bez aktivit 0 a II.1.2	3 440 112								

Náklady bez aktivit 0 a II.1.2

Poslední řádek (uvedené aktivity jsou financované z jiných operačních programů či zdrojů) je kontrolním součtem pro kontrolu s rozpočtem IPRM (indikativní seznam projektů). Jeho součet musí dávat stejné číslo jako součet celkových investičních nákladů včetně DPH. Tento součet je v indikativním seznamu zvýrazněn červenou barvou.

Tabulka dokumentuje celkové investiční náklady všech projektů z indikativního seznamu rozdělené do jednotlivých let realizace IPRM, tzn. 2008-2013

Příloha č.3 - Finanční harmonogram aktivit IPRM

Orientační harmonogram a finanční objem aktivit IPRM (ROP)									
Aktivita / Rok	Celkové náklady (v tis. Kč s DPH)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
0. Příprava a řízení realizace	8 000	1 700	1 000	1 200	1 100	1 000	1 200	800	
1:1 Výstavba a rekonstrukce chodníků, silnic, atd. doprava	983 184	11 472	340 093	271 993	216 608	71 979	55 500	15 510	
1:2 Budování ekologických forem dopravy včetně zastávek	542 496	16 789	120 990	60 412	26 629	13 875	23 654	180 147	
	157 250								
	0								
	0								
	0								
	213 334								
	60 009								
	441 231								
	109 164								
	298 128								
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 812 796</b>	<b>76 440</b>	<b>1 047 203</b>	<b>781 811</b>	<b>420 260</b>	<b>110 240</b>	<b>180 354</b>	<b>196 487</b>	
Náklady bez aktivity 0	2 804 796								

Tabulka dokumentuje celkové požadavky projektů na prostředky ROP 3.1, tzn. Neobsahuje projekty financované z jiných dotačních zdrojů (OP Životní prostředí, meziresortní komise. Uvedené částky respektují maximální možnou výši dotace 92,5%, kterou jsme schopni získat.



# INTERNÍ SDĚLENÍ

ODBOR FINANCÍ A ROZPOČTU

PŘÍLOHA č. 4

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN.: OFRI 2624/2008

VYŘIZUJE: Ing. Berka  
TEL.: 599 443 105  
E-MAIL: rberka@ostrava.cz

DATUM: 12. 06. 2008

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY odbor ekonomického rozvoje	Č. dopor.
Došlo: 12. 6. 2008	Zpracov. H2
Č. j.: OER/0529/108	Ukl. znak 171
Přílohy:	

Ing. Václav Palička  
vedoucí OER

Vážený pane vedoucí,

dovolte mi reagovat na vaši prosbu o zpracování finanční analýzy (modelu) předfinancování a spolufinancování projektů určených k realizaci za přispění prostředků Evropské unie. Váš požadavek se týkal zejména připravovaného Integrovaného plánu rozvoje města Ostravy (IPRM), který je ze všech zmiňovaných připraven nejdetailněji. V rámci IPRM se jedná o částku cca 3 mld. Kč, která by měla být proinvestována v období 2008-2013, resp. 2015 (tedy v období následujících 7 let). Vzhledem k tomu, že náš odbor přistoupil k Vaší žádosti s veškerou pečlivostí, z důvodu časové tísně jsme nebyli schopni analýzu připravit v takovém rozsahu, který by pokrýval nejen IPRM, ale i ostatní další projekty spolufinancované EU. Proto mi dovolte, alespoň ve stručnosti, krátké vyjádření, které je rekapitulací dosud známých podmínek a je základní kostrou budoucí analýzy.

Předfinancování (a spolufinancování) projektů zařazených do IPRM v předložené výši bude Statutární město Ostrava (SMO) pokrývat úvěrem, který bude pravděpodobně poskytnut od Evropské investiční banky – EIB (definitivní rozhodnutí vedení města teprve čeká). Přijetí zmíněného úvěru neohrozí finanční zdraví SMO, jelikož bude možné odložit splácení úvěru až o 7 let bez nutnosti platby za tento odklad (bude-li úvěr uzavřen v letošním roce, splátky mohou začít až v roce 2015). Lhůta 7 let, resp. rok 2015, plně dostačuje k zaplacení jak stávajícího úvěru od České spořitelny (konec splátek bude v roce 2009), tak emisí dluhopisů města (konec v roce 2014). SMO tak i nadále bude schopné plnit svoje závazky vůči přijatému úvěru od EIB.

Detailní analýza finančního modelu spolufinancování projektů EU, zpracovaná naším odborem, bude předložena radě na jednom z příštích zasedání.

S pozdravem

  
Ing. Radim Berka  
vedoucí odboru financí a rozpočtu

## Z Á Z N A M

### **z 8. zasedání Komise pro podporu ekonomického rozvoje města konaného dne 27.11. 2007**

Místo konání: Magistrát města Ostravy

Přítomní: dle prezenční listiny

Program:

#### **1. Zahájení**

Ing. Antonín Maštalíř, předseda komise, přivítal přítomné a představil program jednání, který členové komise následně schválili.

#### **2. Projekt spalovny komunálního odpadu**

OZO Ostrava s.r.o., předložil ústní informace o možnostech přípravy projektu spalovny komunálního odpadu na území MSK a o problematice třídění odpadu. V této souvislosti přiblížil členům komise limitující aspekty územně plánovací dokumentace a provozní ekonomiky.

#### **3. Strategický plán rozvoje SMO (SPR) a Integrovaný plán rozvoje města (IPRM)**

Zástupci odboru ekonomického rozvoje MMO prezentovali informace o aktuálním vývoji implementace a aktualizace Strategického plánu rozvoje SMO a přípravě projektů Integrovaného plánu rozvoje města.

V následné diskusi byla deklarována potřeba aktualizace SPR včetně nové definice strategických priorit města. Na příští jednání komise bude připravena informace o genezi SPR a návrhu postupu jeho aktualizace a o přípravě Integrovaného plánu rozvoje ve vazbě na Strategický plán rozvoje.

#### **4. Severní spoj**

Zástupce ÚHA předložil informativní zprávu o variantách trasy Severního spoje a jejich možných dopadech na územní vztahy.

#### **5. Různé**

- V diskusi, navazující na téma 4. mezinárodního bienále Industriální stopy v Ostravě a na vydání nové publikaci „Technické památky v Ostravě“, byl přijat návrh PhDr. Hamzy prezentovat na dalším jednání komise návrhy na postup města ve věci zápisu do seznamu UNESCO. Podnět na zpracování publikace „Technické památky v Ostravě“ v elektronické podobě je realizován a v zjednodušené formě bude k dispozici na internetových stránkách města vč. mapových podkladů.
- Členové komise byli vyzváni k přípravě témat na I. pol. 2008. Předběžně bylo doporučeno, aby se v I. pol. 2008 uskutečnilo:
  - společné jednání KPER SMO a Komise rozvoje MSK (místo konání: Slezskoostravský hrad),
  - setkání s Komisí rozvoje a propagace města Katowice
  - Návštěva partnerské komise města Wodzislaw Sl. v Ostravě
  - Předložení informace o stavu developerských projektů vč. prezentace dalších etap řešení přednádražního prostoru ve Svinově

6. Závěr

Po závěrečné diskuzi byl stanoven termín následující schůze komise na den 15.1.2008 od 15.00 v budově Magistrátu města Ostravy, 2. patro, místnost č. 207.

Zaznamenal: Ing.Ivo Staš  
1.12.2007

Ing. Antonín Maštálíř  
předseda komise

## Z Á Z N A M

### **z 9. zasedání Komise pro podporu ekonomického rozvoje města konaného dne 15.1. 2008**

**Místo konání:** Magistrát města Ostravy

**Přítomní :** dle prezenční listiny

**Program:**

#### **1. Zahájení**

Ing. Antonín Maštalíř, předseda komise, přivítal přítomné a představil program jednání, který členové komise následně schválili.

#### **2. a) Geneze Strategického plánu rozvoje města (SPRM) a návrh postupu jeho aktualizace**

Ing. Palička a Ing. Staš (OER MMO) stručně připomněli výchozí principy a metodiku zpracování platného SPRM. Představili návrh, aby proces aktualizace navázal na ověřenou metodiku, využitou při jeho tvorbě. Tento návrh vychází z již konstituované řídicí struktury (Řídicí a monitorovací skupina a Realizační tým) a předpokládá vznik pracovních skupin pro jednotlivé prioritní oblasti strategie, složené např. z členů ZM, vedoucích odborných pracovníků MMO, zástupců společností a organizací SMO a významných externích odborníků. Předpokládá se rovněž zapojení specializované konzultantské instituce.

#### **b) Příprava Integrovaného plánu rozvoje SMO ve vazbě na Strategický plán rozvoje města (IPRM)**

Ing. Palička a Ing. Malík (OER MMO) představili na základě požadavků členů komise na jejím 9. zasedání dne 17.11.2007 dopracovanou a zpřehledněnou osnovu přípravy IPRM a jeho očekávané přínosy připravovaných projektů pro SMO.

Ve společné diskusi členů komise k bodům 2.a) a 2.b) byla vyjádřena podpora názoru zachovat i pro proces aktualizace SPR ověřené schéma, použité při jeho tvorbě. Dále zazněl požadavek klást prvořadý důraz na koncepčnost při formulaci i realizaci těchto strategických dokumentů města.

**Přítomní členové Komise pro podporu ekonomického rozvoje města doporučují radě města zachovat v procesu aktualizace SPR ověřené schéma, použité při jeho tvorbě**

#### **3. Zápis průmyslových památek v Ostravě do Seznamu světového dědictví UNESCO**

PhDr. Hamza, člen ZMO, předložil komisi analytický materiál k této problematice s návrhem iniciativních kroků SMO s cílem zápisu do seznamu UNESCO. V diskusi členů komise bylo doporučeno, aby na příštím jednání komise prezentoval Ing. arch. Sedlecký, vedoucí ÚHA stanovisko ÚHA k iniciativám SMO ve směru zápisu tech. památek do seznamu UNESCO (s ohledem na možná rizika a budoucí závazky SMO).

#### **4. Dopravně-inženýrská studie přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze**

Bc. Tomáš Vyšín (ÚMOB MoaP) a zástupce projektanta prezentovali návrh 1. etapy realizace rekonstrukce v Ostravě – Přívoze. Následovala diskuze členů komise k etapizaci i k variantám cílového řešení z hledisek urbanistických, architektonických, investičních, finančních. Mj. s ohledem na možnost spolufinancování tohoto projektu z fondů EU vyjádřili členové komise podporu realizaci představené 1. etapy.

Přítomní členové Komise pro podporu ekonomického rozvoje města doporučují k realizaci 1. etapu rekonstrukce přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze dle dopravně – inženýrské studie zpracované společností ÚDI Morava s.r.o. v říjnu 2007

#### 5. Plán práce na I. pol. 2008

V diskuzi byly připomenuty dosud nerealizované náměty z minulého období. Termínový plán práce s konkrétními body programu jednotlivých zasedání komise (s výhledem na II. pol. 2008) bude předložen k projednání na 10. zasedání komise.

Ing. Kršička předložil komisi v písemné podobě návrh, aby byly u KPER ustaveny pracovní skupiny pro koordinaci a sledování těchto akcí:

- 1) Rekonstrukce přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze,
- 2) Obvodová komunikace Františkov“ ve Slezské Ostravě (Současně navrhuje zařadit projednání této problematiky do plánu práce v I. pol. 2008).

Složení prac. skupin se navrhuje jak z členů KPER, tak i případně z členů dalších komisí zastupitelstva.

#### 6. Organizační

Byly stanoveny termíny zasedání komise v I. pol. 2008:

č. 10 19.2.2008

č. 11 18.3.2008

č. 12 15.4.2008

č. 13 20.5.2008

č. 14 17.6.2008.

Zahájení: v 15.00 hod.

Místo konání: Magistrát města Ostravy, 2. patro, místnost č. 221.

#### 7. Závěr

Z pověření Ing. Maštaliře, předsedy komise, uzavřela 9. zasedání MUDr. Heráková, která řídila závěrečnou část jednání

Zaznamenal: Ing.Ivo Staš  
16.1.2008

Ing. Antonín Maštaliř, v.r.  
předseda komise

## Komentář základních aspektů IPRM

Tato příloha je výtahem nejdůležitějších parametrů předkládaného IPRM Ostrava - magnet regionu.

## Základní aspekty IPRM

- zónový přístup řešení
- podpora ekonomického rozvoje
- zlepšení dopravní dostupnosti a mobility v centru města
- zlepšení stavu ŽP především centru města
- podpora cestovního ruchu
- podpora kulturně-společenských a volnočasových aktivit
- sociální integrace

## A) Základní předpoklady a východiska

IPRM se musí ve svých základech opírat o rozvojové dokumenty na všech úrovních (národní, regionální a místní). Soulad s těmito nadřazenými dokumenty byl prokázán v úvodní části IPRM. Zvolená strategie IPRM vychází z rozvojových dokumentů zpracovaných v minulých letech a prostřednictvím aktivizace růstového potenciálu města především v oblasti cestovního ruchu přispívá k naplnění jejich cílů. Přehled dokumentů vyjadřuje tabulka:

Dokument	Zkratka	pusobnost	www
Národní rozvojový plán	NRP	ČR	www.mmr.cz
Národní referenční strategický rámec ČR 2007 - 2013	NSRR	ČR	www.strukturalni-fondy.cz
Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 - 2013	SRR ČR	ČR	www.mmr.cz
Regionální operační program	ROP	NUTS II Moravskoslezsko	www.strukturalni-fondy.cz
Program rozvoje Moravskoslezského kraje	PRK	Moravskoslezský kraj	www.kr-moravskoslezsky.cz
Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu pro léta 2004-2008	MSCR	Moravskoslezský kraj	www.kr-moravskoslezsky.cz
Strategický plán rozvoje SMO na léta 2005 - 2013	SPRM	Ostrava	www.ostrava.cz
Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy	KRCR	Ostrava	www.ostrava.cz
Územní plán statutárního města Ostravy	UP SMO	Ostrava	www.ostrava.cz

Na základě analýzy a dotazníkového šetření, které byly provedeny v rámci aktualizace Strategického plánu rozvoje města a tvorby IPRM, bylo centrum Ostravy s blízkým okolím vybráno jako území s vysokým

potenciálem růstu. Investice do tohoto území, které svým rozvojem bude mít kladný vliv na podnikatelské subjekty, na návštěvníky města a především na obyvatele celého města, přinese nový stimul při rozvoji celé Ostravy a pozitivně se projeví také ve zlepšení kvality života obyvatel města a jeho okolí.

Jako rozhodující okruhy problémů významné pro další rozvoj města byly identifikovány následující faktory:

- koncentrace průmyslových ploch s velkým množstvím technických památek, které jsou v rozdílném stavebně - technickém stavu
- není zajištěna dopravní obslužnost navazujících rozvojových ploch díky rostoucí intenzitě automobilové dopravy
- je znečištěné prostředí především tuhými částicemi a hlukem
- kvalita a množství veřejné zeleně v zóně nepřispívají jejímu lepšímu vnímání, lze ji spíše kvalifikovat jako nedostatečnou
- v zóně jsou přetrvávající ekologické zátěže
- existující místní i nadregionální rozvojový potenciál je nedostatečně využíván (cestovní ruch i volnočasové aktivity)

Centrum města a okolí, jako vybraná zóna, bude fungovat jako potenciální magnet rozvoje, z čehož je odvozen i samotný název Integrovaného plánu města OSTRAVA - MAGNET REGIONU.


## B) Vize a cíle IPRM


### Vize cílového stavu:

Ostrava je díky konverzi centra živé, pulzující město, plnící všechny metropolitní funkce.

- Obyvatelé oceňují kvalitu života ve městě
- Návštěvníky láká specifická kultura a další atraktivity
- Zvyšuje se příliv investorů, kteří zde vytváří nové pracovní příležitosti

Ostrava se stává příjemným místem, kde se zvyšuje kvalita života obyvatel a dochází ke stabilizaci, případně nárůstu počtu obyvatel města.






Specifický cíl			
I. Zajištění a rozšíření dopravní obslužnosti zóny	II. Změna vzdělanostní struktury obyvatel	III. Zlepšení kvality životního prostředí	IV. Zvýšení a rozšíření kvality občanské vybavenosti města vč. revitalizace brownfields a rozvoj cestovního ruchu
Opatření			
I.1 Budování a oprava dopravní infrastruktury I.2 Rozšíření MHD	II.1 Zvyšování počtu kvalifikovaných osob	III.1 Odstranění ekologické zátěže III.2 Zlepšení stavu veřejné zeleně	IV.1 Podpora rozvoje infrastruktury a služeb cestovního ruchu IV.2 Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity IV.3 Revitalizace brownfields
Aktivity			
I.1.1 Výstavba a rekonstrukce chodníků, silnic, alternativní doprava I.2.1 Budování ekologických forem dopravy vč. zastávek	II.1.1 Rozšíření vzdělávací kapacity infrastruktury II.1.2 Tvorba a realizace vzdělávacích programů	III.1.1 Humanizace řeky Ostravice III.2.1 Revitalizace veřejné zeleně	IV.1.1 Modernizace ZOO Ostrava IV.1.2 Rozvoj nových služeb, produktů a infrastruktury pro oblast cestovního ruchu IV.2.1 Revitalizace kulturních památek a dalších objektů pro volný čas IV.2.2 Rozvoj lokality Centrum Černá louka IV.3.1 Rozvojová zóna Hrušov
Dílní projekty			



## Vymezení zóny IPRM



## C) Řídící struktura a management IPRM

Řídící struktura je tvořena následujícími složkami (řazeno hierarchicky od nejvyšší - viz příloha č. 1, kapitola 7.1):

- Zastupitelstvo města
- Řídící výbor IPRM
- Manažer IPRM
- Pracovní skupiny / Projektový tým

## D) Zapojení partnerů

Partnerství sehrává při zpracování integrovaného plánu významnou úlohu. Pod pojmem partneři lze chápat nejen organizace a instituce působící na území města (partnerské subjekty), ale také širokou veřejnost.



Strategie procesu partnerství je koncipována tak, aby po ukončení realizace IPRM byla naplněna plánovaná očekávání s výsledky a tím bylo dosaženo synergického efektu vložených veřejných, případně soukromých finančních prostředků.

## E) Finanční a časový harmonogram IPRM

Vazby a vztahy mezi finančními prostředky vztaženými na jednotlivá léta realizace IPRM jsou znázorněny v tabulkách přílohy č. 3. Uvedené alokace jsou pak, v korespondenci všech připravovaných projektů spolufinancovaných z EU, podrobeny analýze možností (a schopností) města Ostravy předfinancovat, resp. spolufinancovat zmíněné projekty v rámci celého programovacího období 2007-2013 (viz příloha č.4).

## Chronologie vzniku IPRM

1. V září roku 2006 proběhl prvotní sběr projektových záměrů pouze v kontextu s tématy nabízenými Integrovaným operačním programem 2007 - 2013. V zásadě se jednalo o odpověď na aktivitu Ministerstva pro místní rozvoj, které tímto způsobem šetřilo absorpční kapacitu ČR pro nadcházející období. Koncem roku 2006 byl do zásobníku projektových záměrů zpracován také kapitálový výhled SMO, kde byly specifikovány investiční projekty. Odbor ekonomického rozvoje vybral z návrhu kapitálového výhledu pro léta 2007 - 2009 projektové záměry a projekty vhodné, podle dostupných informací, k financování z fondů EU, resp. v souladu s návrhy OP.
2. Dne 6. března 2007 byl odeslán email na zástupce městských obvodů a organizací města s žádostí o specifikaci projektových záměrů. Odpovědi byly zpracovány a posouzeny z hlediska spolufinancovatelnosti z fondů EU a zapracovány do zásobníku projektů. V souvislosti s připravovaným materiálem k projednání radou města bylo nutné, v rámci velkého množství projektových záměrů (za cca 16 mld. Kč), určit priority mimo jiné i podle stavu připravenosti a tyto zohlednit v návrhu projektových záměrů vhodných k zahájení projektové přípravy. O určení priorit byly požádány představitelé městských obvodů a organizací dopisy ze dne 16. dubna 2007 č.j. OER/255/2007 a OER/257/2007.
3. Priority byly zapracovány do návrhů projektových záměrů předkládaných ke schválení započítí jejich přípravy radě města dne 24. července 2007. Na základě již známé skutečnosti předpokládaného vzniku integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) spolufinancovaných v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (ROP), byly hledány a nalezeny projektové záměry, které spolu souvisely a na sebe navazovaly tématicky i územně. Návrh základního rámce IPRM vycházejícího ze získaných projektových záměrů byl schválen radou města dne 24. července 2007 usnesením číslo 1839/30.
4. Základní kostra IPRM byla vytvořena v následujících měsících (srpen-říjen) a započala komunikace s Úřadem regionální rady NUTS II Moravskoslezsko (ÚRR) nad jeho koncepcí. Současně bylo přistoupeno k administrativnímu zabezpečení zpracování IPRM.
5. Dne 13. října 2007 byly schváleny radou města usnesením č. 2700/42 změny v návrhu IPRM, zejména s ohledem na již známou předběžnou výši možného spolufinancování z ROP (projektové záměry, výše investičních nákladů. Aktuálně k danému datu byla zvažována možnost přepočtu alokace ROP 3.1 dle počtu obyvatel měst v Moravskoslezském kraji oprávněných k předložení IPRM. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s IPRM a zásobníkem projektů dne 21. října 2007 dle usnesení č. 656/12.
6. IPRM (resp. návrh projektů v něm obsažených) byl 12.12.2007 zastupitelstvem města schválen v rozpočtu/kapitálovém výhledu v rámci podmíněných akcí.

Seznam všech usnesení, materiálů a projednání IPRM v orgánech města:

1. **1839/30 ze dne 24.7.2007 RM**  
Návrh projektů statutárního města Ostravy, městských obvodů a organizací s možností spolufinancování z fondů EU pro období 2007-2013 a návrh na zahájení přípravy těchto projektů
2. **2700/42 ze dne 13.11.2007 RM**  
Návrh projektů statutárního města Ostravy, městských obvodů a organizací s možností spolufinancování z externích zdrojů a návrh na zahájení přípravy těchto projektů
3. Pracovní seminář ZM v Hotelu Petr Bezruč, Malenovice, 15.-16.11.2007
4. **656/12 ze dne 21.11.2007 ZM**  
Projekty statutárního města Ostravy, městských obvodů a organizací s možností spolufinancování z externích zdrojů schválených k zahájení projektové přípravy
5. **650/12 ze dne 21.11.2007 ZM**  
Zpráva o plnění opatření Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2005 - 2013
6. Jednání Komise pro podporu ekonomického rozvoje, 27.11.2007 (viz příloha č.5)
7. **686/13 ze dne 12.12.2007 ZM**  
Rozpčet města na rok 2008
8. **3084/48 ze dne 8.1.2008 RM**  
Návrh manuálů projektových týmů pro projekty "Integrovaný plán rozvoje města - Turistická destinace Ostravice a okolí" a "Doprovodné stavby Karolina"
9. Jednání Komise pro podporu ekonomického rozvoje, 15.1.2008 (viz příloha č.5)
10. **3623/56 ze dne 18.3.2008 RM**  
Dílní části Integrovaného plánu rozvoje města Ostravy
11. **922/16 ze dne 26.3.2008 ZM**  
Dílní části Integrovaného plánu rozvoje města Ostravy
12. **3822/58 ze dne 8.4.2008 RM**  
Informace o projektové přípravě akce "Revitalizace řeky Ostravice"
13. **4060/61 ze dne 29.4.2008 RM**  
Návrh na pokračování projektové přípravy akce "Revitalizace řeky Ostravice"
14. **4170/62 ze dne 13.5.2008 RM**  
Jednací řád Řídícího výboru IPRM
15. Pracovní seminář ZM, Výstaviště Černá louka Ostrava, pavilon A, 29.5.2008

<b>1. ZASEDÁNÍ ŘV IPRM</b> <b>ZÁPIS</b>
--

Termín zasedání: 29.4.2008  
Místo jednání: Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám.8, místnost č. 206  
Hodina zahájení: 15:00  
Počet přítomných členů: 14 (viz prezenční listina)

Program jednání:

1. Projednání a schválení jednacího řádu ŘV IPRM
2. Projednání pravomocí členů ŘV IPRM
3. Harmonogram jednání ŘV IPRM
4. Seznámení s dílčími částmi IPRM
5. Výběr indikativního seznamu projektů IPRM
6. Informace o dalším postupu zpracování a schvalování IPRM
7. Ostatní

Předsedající: Ing. Petr Kajnar – primátor města Ostravy

- 
- úvodem zasedání přivítal všechny přítomné předseda ŘV IPRM a pověřil řízením tajemníka ŘV Ing. Paličku
  - Ing. Palička konstatoval, že z celkového počtu 15 členů je přítomno 14, omlouvá se Mgr. Jaroslava Rovňáková, výbor je proto usnášeníschopný a zasedání může pokračovat; poté krátce představil jednotlivé členy ŘV
  - po představení následuje stručný popis a charakteristika Integrovaného plánu rozvoje města, jeho metodickými východisky a požadavky na zpracování

#### Bod 1

- Ing. Palička uvedl, že všem členům ŘV byl v minulém týdnu zaslán návrh jednacího řádu ŘV v elektronické podobě, aby členové měli dostatečnou dobu k seznámení a ke vznesení připomínek
- vzhledem ke skutečnosti, že žádný z členů neměl k textu a podobě jednacího řádu připomínky, bylo přistoupeno k hlasování
- Jednací řád byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy (celkem 10) s hlasovacím právem – usnesení č. 01/1 (viz záznam o hlasování)

#### Bod 2

- o zdůvodnění projednání bodu č. 2 požádal Ing. Palička projektového manažera IPRM Ing. Malíka
- Ing. Malík odůvodnil zařazení bodu na program jednání nejednotným názorem pracovní skupiny při samotné tvorbě jednacího řádu; tato skutečnost dává v prvním případě velké pravomoci do rukou předsedy ŘV IPRM, proto je vhodné, aby o nich rozhodl sám ŘV
- v případě udělení hlasovacího práva tajemníkovi ŘV je důvodem možnost podílení se věcně a profesně příslušného odboru magistrátu na důležitých krocích v rámci realizace IPRM

- oba návrhy usnesení byly jednomyslně přijaty – usnesení č. 02/1, resp. 03/1 (viz záznam o hlasování)
- tímto okamžikem se celkový počet členů oprávněných hlasovat zvyšuje z 11 na 12 (v rámci 1. zasedání ŘV z 10 na 11); členy bez hlasovacího práva tak zůstávají zástupce ÚRR (Foltýnek), poradce ŘV IPRM (Sedlecký) a manažer IPRM (Malík)

### Bod 3

- k obsahu bodu 3 Ing. Palička uvedl, že pravidelné zasedání ŘV jsou nutné z důvodu schvalovacích pravomocí ŘV v rámci realizace IPRM (dle metodiky ROP) – jedná se především o průběžný výběr projektů předkládaných v průběžné výzvě do IPRM, vydávání potvrzení zda projekt splňuje či nespĺňuje cíle IPRM atd.
- jsou navrhovány zasedání v intervalu 1x za 3 měsíce od začátku kontinuální výzvy (předpoklad vyhlášení je v listopadu 2008), tzn. únor, květen, srpen, listopad
- k tomuto návrhu nebyla žádná připomínka a návrh byl přijat – usnesení č. 04/1 (viz záznam o hlasování)

### Bod 4

- v úvodu tohoto bodu Ing. Palička seznámil členy s vymezením zóny IPRM (přehledná mapka byla součástí materiálů předložených všem členům ŘV)
- bylo oznámeno, že je definitivně zpracovaná analytická část celého dokumentu, jejíž jednotlivé části byly opět součástí materiálů; jednalo se o souhrnné zhodnocení, shrnutí vizí, cílů a opatření IPRM, analýzu rizik
- aktuálně řešeným problémem je nastavení finančních toků na časový harmonogram aktivit, které budou v rámci IPRM řešeny (byla předložena rozpracovaná verze časového a finančního harmonogramu)

### Bod 5

- Ing. Palička uvedl, že materiály, které všichni členové obdrželi, obsahuje dva seznamy – jeden z nich je kompletní přehled projektových návrhů a záměrů (v různém stupni připravenosti), které se sešly na odboru ekonomického rozvoje v tzv. zásobníku projektů; druhý seznam tvoří návrh na indikativní seznam (v celkovém úhrnu požadavku na ROP ve výši cca 2,3 mld. Kč), který má být součástí dokumentu IPRM
- náměstek Ženatý vznesl připomínku a dotaz na zástupce Vítkovic k projektu „Prodloužená Ruská“ o možné finanční participaci KÚ Moravskoslezského kraje na tomto projektu; v kladném případě dojde k úsporám významných prostředků z rozpočtu města
- (zástupce Vítkovice, a.s.) potvrzuje, že uvedená informace o zájmu kraje participovat na tomto projektu se k němu dostala, ale že v současné době není nic potvrzeno a jednání jsou teprve na začátku
- Ing. Palička vznesl dotaz na zástupce ÚRR co se stane, budou-li předloženy IPRM (za všechna statutární města) v celkové výši, která bude přesahovat maximální alokaci v ROP, jakým způsobem bude probíhat přerozdělování prostředků, bude-li krácena dotace v poměru apod.
- Ing. Foltýnek (zástupce ÚRR) uvedl, že v dané chvíli neumí odpovědět, protože ještě není definitivně stanoven mechanismus vyhodnocení IPRM, primárně byl celý koncept

IPRM nastaven jako soutěž mezi všemi IPRM s tím, že uspějí pouze nejlepší, konečné rozhodnutí bude mít Výbor Regionální rady

- Primátor Kajnar doplňuje informaci, že výbor bude zasedat 7.5. a mohlo by to být jedním s témat, aby mohla být podepsána rámcová smlouva a všechna města měla jasno o pravidlech, jak bude alokace schvalována (bud' bude probíhat soutěž nebo systém „každý dostane něco“)
- Ing. Foltýnek uvedl, že je možné pro potřebu informovanosti zjistit rámcové požadavky ostatních statutárních měst (cca na stovky milionů)
- prof. Kuta svým názorem podporuje a přimlouvá se, aby pravidla byla známa co nejdříve tak, aby tato mohla být reflektována v konečné podobě IPRM
- Ing. Palička podotkl, že do doby než bude známo, jakým způsobem bude probíhat soutěž statutárních měst v rámci ROP, je koncipování definitivní podoby IPRM nemožné, zejména pak nastavení časových a finančních vazeb v harmonogramu plnění na jednotlivé roky realizace IPRM
- žádné další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, ŘV souhlasí s předloženým indikativním seznamem projektů

#### Bod 6

- bod 6 obsahoval následující aktivity (resp. jejich časový rámeček) při schvalování IPRM, nejdůležitějším bodem je svolání pracovního semináře pro zastupitele města; po krátké debatě byl zvolen termín 29.5.2008 od 15:30 na Výstavišti Černá louka
- uvedená informace bude postoupena na organizační odbor a zazní na zastupitelstvu 30.04.

#### Bod 7

- jelikož nebyly další náměty na projednávání, Ing. Palička ukončil 1. zasedání ŘV IPRM, poděkoval všem za účast
- konec zasedání: 15:50

#### *Příloha zápisu:*

- *Záznam o hlasování včetně čísel a názvů přijatých usnesení*
- *Prezenční listina*

Zapsáno dne: 2.5.2008  
Zaznamenal: Ing. Karel Malík



Ověřil: Ing. Václav Palička

**RIDIČI VÝBOR IPRM OSTRAVA - MAGNET REGIONU**

Hlasovací a záznamový formulář

zasedání č. 1










datum zasedání: 29. 04. 2008

bod programu	číslo/název usnesení	p. hlasujících	PROTIVNĚ			poznámka
			PRO	PROTI	ZDRŽELI SE	
1 01/1 - Schválení jednacího řádu ŘV IPRM		10	10	0	0	
2/1 02/1 - Přidělení pravomocí předsedovi ŘV IPRM dle článku 8, bodu 9 Jednacího řádu		10	7	0	3	
2/2 03/1 - Přidělení hlasovacího práva tajemníkovi ŘV IPRM		10	10	0	0	
3 04/1 - Pravidelné termíny jednání ŘV IPRM 1x za 3 měsíce		11	11	0	0	
5 05/1 - Výběr indikativního seznamu projektů IPRM		11	11	0	0	
Zapsal:	Ing. Karel Malík					podpis: 
Ověřil:	Ing. Václav Palička					podpis: 

RÍDÍCÍ VÝBOR INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OSTRAVY

PREZENČNÍ LISTINA

datum: 27. 04. 2008

	Jméno	Funkce	Podpis
1.	Ing. Petr Kajnar	předseda ŘV IPRM	
2.	RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D.	člen ŘV IPRM	
3.	Ing. Zdeněk Trejbal	člen ŘV IPRM	
4.	Vojtěch Mynář	člen ŘV IPRM	
5.	Mgr. Lubomír Pospíšil	člen ŘV IPRM	
6.	Ing. Dalibor Madej	člen ŘV IPRM	
7.	<del>_____</del>	člen ŘV IPRM	<del>_____</del>
8.	<del>_____</del>	člen ŘV IPRM	<del>_____</del>
9.	<del>_____</del>	člen ŘV IPRM	<del>_____</del>
10.	<del>_____</del>	člen ŘV IPRM	<del>_____</del>
11.	Mgr. Jaroslava Rovňáková	člen ŘV IPRM	<i>ovlivena</i>
12.	Ing. Václav Palička	tajemník ŘV IPRM	
13.	Ing. Daniel Foltýnek	zástupce ÚRR	
14.	Ing. arch. Jaroslav Sedlecký	poradce ŘV IPRM	
15.	Ing. Karel Malík	manažer IPRM	