

DS 19.3.2010 H.
+ všechny přílohy

Statutární město Ostrava
primátor

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/072962/10/OER/Koz

Sp. zn.:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor řízení operačních programů
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

Vyřizuje: Mgr. Pavla Kozáková

Telefon: +420 599 442 508

Fax: +420 599 442 040

E-mail: pkozakova@ostrava.cz

Datum: 18. března 2010

Podáváme tímto písemné námítky k podezření z porušení rozpočtové kázně v kontextu Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 06.09.S ze dne 3.3.2010 k plnění povinnosti příjemce dotace k projektu „Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School“, registrační číslo CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573.

Statutární město Ostrava se nedomnívá, že by se v případě realizace Projektu celoživotního vzdělávání 1st International School dopustilo jako příjemce dotace z programu SROP porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Poskytnuté finanční prostředky byly použity k danému účelu dle Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu, č.j.5258/2006-27 ze dne 28.11.2006, a Podmínek k Rozhodnutí.

Statutární město Ostrava a jeho partneři se chovají jako řádní hospodáři a prostory pořízené v rámci projektu využívají efektivně, ekonomicky a účelně. Prostory jsou primárně určeny pro celoživotní vzdělávání, přičemž kurzy pro dospělé se odehrávají vzhledem ke svému charakteru převážně v odpoledních hodinách. Proto další část časového fondu byla vyčleněna pro formální vzdělávání. Účelnost využití prostor je v žádosti ELZA popsána na str. 15 v rámci Přidané hodnoty projektu: „Vzhledem k náročné investici na výstavbu 12 specializovaných učeben v podkroví je předpokládána maximální vytiženost objektu po celou dobu užívání. Výuku a další celoživotní vzdělávání bude zajišťovat partner projektu 1st International School of Ostrava – soukromé gymnázium, s.r.o.“ Ve stejném duchu je využívání prostor popsáno ve Studii proveditelnosti, kde na str. 25 je tabulka rozvržení učeben pro jednotlivé kurzy, přičemž kurzy jsou plánovány na půl den, a zároveň na str. 26 je uvedeno, že „Specializované učebny budou využívat i žáci navštěvující formální vzdělávání, tak aby investice bylo maximálně využito ve prospěch vzdělávání občanů i dětí.“

Prostory jsou v době, kdy neprobíhá výuka dospělých, užívány pro společensky prospěšnou aktivitu, tj. formální vzdělávání dětí a mládeže. Nejedná se tedy o činnost, která by byla v rozporu se společenskou potřebou a veřejným zájmem. Realizaci formální výuky nelze považovat za porušení Podmínek a účelu poskytnuté dotace, i s ohledem na to, že nám bylo například dopisem zn. CRR/MS/791/09 ze dne 30.1.2009 schváleno využití prostor pro komerční výuku firemní klientely (potvrzeno stanoviskem ŘO SROP, č.j. 3717/09-62 ze dne 13.2.2009), viz příloha č. 7.

Rozsah časového fondu využití prostor pro další aktivity je určen především poptávkou po celoživotním vzdělávání. Vzhledem k proměnlivému vývoji na trhu práce, viz příloha č. 11 (nezaměstnaní patří mezi hlavní cílové skupiny neformálního vzdělávání), je náročné v situaci velké konkurence dalších

vzdělávacích agentur naplnit původně plánované kurzy a tak i prostory. I přes vyšší konkurenci bylo ve spolupráci s Úřadem práce v Ostravě v letech 2007 – 2009 realizováno 10 rekvalifikačních kurzů. V kontextu výkyvů na trhu práce v Ostravě a okolí reaguje město spolu s partnery flexibilně a hledá možnosti dalšího rozšíření celoživotního vzdělávání, k čemuž došlo např. v říjnu 2009, kdy byly zahájeny nové kurzy pro dané cílové skupiny, které realizuje Základní a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace. V současné době jsou tak uvedené prostory v odpoledních hodinách plně využity pro celoživotní vzdělávání.

Statutární město Ostrava již při plánování projektu předpokládalo, že prostory budou užívány i pro formální vzdělávání a projekt chápalo v širším pojetí jako kombinaci formálního a neformálního vzdělávání. Toto bylo popsáno v materiálech předložených k hodnocení projektu, které byly také součástí podkladů pro provedení kontroly.

- Ve studii proveditelnosti je přímo zmíněno na str. 26, v kapitole 3.1, že „Specializované učebny budou využívat i žáci navštěvující formální vzdělávání, tak aby investice bylo maximálně využito ve prospěch vzdělávání občanů i dětí“. Na stejné straně je dále uvedeno: „Stávající učebny budou využívat i žáci formálního cizojazyčného vzdělávání“.
- V žádosti o dotaci (ELZA), str. 8, jako jeden z všeobecných cílů projektu bylo stanoveno: „Synergický efekt propojení formálního a neformálního vzdělávání jako motivačního prvku pro nejmladší generaci jako příkladu nutnosti věnovat se po celý život sebevzdělávání.“ Přičemž na str. 9 je uvedeno: „Návaznosti kursů celoživotního vzdělávání a formální cizojazyčné vzdělávání budou podřízeny jednotnému harmonogramu, který vyplývá z obsahu výuky a potřeby plnit učební plán.“ Na str. 15 je popsána inovativnost projektu: „Novost projektového záměru spočívá v sloučení kapacit českého školství s mezinárodními standardy, které se následně prolínají do celoživotního vzdělávání.“
- V rámci korespondence s řídicím orgánem SROP bylo několikrát zmíněno, že nově vzniklé prostory jsou pro formální tak neformální vzdělávání, viz doložená korespondence (příloha č. 1 a 3).

Tomuto využívání prostor také odpovídal rozsah žádané dotace. Podíl dotace z EU a státního rozpočtu na celkových uznatelných nákladech projektu je 52,2 %. Celkové náklady projektu byly však vyšší a statutární město Ostrava se podílelo na financování projektu z větší poloviny, tj. 52,58 % a dotace v konečném důsledku tvořila 47,42 %.

Zároveň si dovoluujeme poukázat na fakt, že při současném využívání prostor plníme v rámci celoživotního vzdělávání všechny monitorovací ukazatele a účel stanovený v Podmínkách k Rozhodnutí, viz monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu (příloha č. 10). Vzniklo centrum celoživotního vzdělávání, byly vytvořeny 4 pracovní místa, bylo pořízeno 212 počítačů a 14 technologií a jsou vzdělávány osoby v daných cílových skupinách tak, aby byl naplněn předpoklad 880 proškolených osob během 5-ti let. Všechny monitorovací ukazatele byly naplněny a jsou udržovány.

K popsánímu pochybení ohledně nedostatečné specifikace partnerských dohod a smluv o výpůjčce si dovoluujeme poznamenat, že o všech smluvních dokumentech uzavřených v souvislosti s projektem byl vždy řídicí orgán (ŘO) informován prostřednictvím CRR, včetně zaslání kopií těchto smluv, viz doložená korespondence (příloha č. 1 – 6). Ke specifikaci úloh partnerů a účelu výpůjček neměl ŘO žádných námitek, proto bylo znění smluv považováno za dostatečné. Navíc statutární město Ostrava v roce 2009 samo přistoupilo k provedení úprav všech smluvních závazků, včetně jejich větší specifikace (viz Oznámení konečného příjemce o změnách v projektu ze dne 13.10.2009, příloha č. 9).

Kritiku nedostatečné informovanosti CRR o neplatnosti smluv o výpůjčce považujeme za irelevantní, s ohledem na to, že tyto smlouvy neřeší žádné změny a skutečnosti, které by měly vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek. Podmínky a Rozhodnutí se dotýkají monitorovacích ukazatelů, nikoliv způsobu zajištění realizace Projektu. Na základě zjištění neplatnosti smluv o výpůjčce byly uzavřeny nové smlouvy, jimiž nebyly změněny jejich podstatné náležitosti, tj. předmět a účel půjčky a závazky smluvních

stran, když jimi došlo pouze k nepodstatnému upřesnění vzájemných práv a povinností tvořících obsah závazků založených těmito smlouvami. Náprava byla ihned zjednána a ŘO byl informován o uzavření nových smluv zasláním formuláře Oznámení konečného příjemce o změnách v projektu dne 29.1.2009 (viz příloha č. 8).

K Vaší poznámce, že nový řešitel projektu (1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o.) se nepodílí na naplňování cílů projektu, poukazujeme na výše zmíněný fakt, že formální vzdělávání bylo od počátku projektu, jak uvádíme výše, jeho součástí.

Věříme, že naše reakce na protokol o výsledku kontroly Vám pomůže nestranně vyhodnotit plnění Podmínek k Rozhodnutí o financování Projektu celoživotního vzdělávání 1st International School.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám dále plně k dispozici.

Ing. Petr Kajnar
primátor města Ostravy

Přílohy:

- 1) Dopis na CRR ze dne 21.2.2006 – v rámci dopisu byly přiloženy Dohody o partnerství. V textu dopisu je uvedeno, že „Předmětem projektu je půdní vestavba, ve které bude probíhat jak formální výuka tak neformální výuka...“ a dále „Cílem je vytvořit vzdělávací subjekt, který poskytne vzdělávání pro klienty od 3 do 70 let věku.“
- 2) Dopis na CRR ze dne 23.6.2006 – byla zaslána informace o výběru nového partnera a v rámci formuláře Oznámení konečného příjemce byla přiložena nová Dohoda o partnerství s ECO
- 3) Dopis na CRR ze dne 12.3.2007 – jedná se o žádost o souhlas s pronájmem části výstupů projektu, ve které je mimo jiné zmíněno, že „...bude možné plnohodnotně využívat nově vzniklé prostory pro formální i neformální vzdělávání tak, jak bylo navrženo v projektu.“
- 4) Dopis na CRR ze dne 23.5.2007 – Oznámení o uzavření smluv o výpůjčce, včetně přiložení kopie těchto smluv
- 5) Dopis na CRR ze dne 20.7.2007 – zaslání informace o zapojení nového řešitele části projektu, včetně doložení kopie uzavřených dodatků ke smlouvám o výpůjčce
- 6) Dopis na CRR ze dne 30.8.2007 – CRR je informováno o majetkových vztazích v souvislosti s Projektem a byly zaslány kopie všech uzavřených smluv
- 7) Dopis ze dne 30.1.2009, ve kterém CRR zaslalo souhlasné stanovisko k využití prostor pro komerční výuku firemní klientely a následné stanovisko ŘO SROP ze dne 13.2.2009
- 8) Oznámení konečného příjemce o změnách v projektu ze dne 29.1.2009 – informace o uzavření nových smluv o výpůjčce nebytových prostor
- 9) Oznámení konečného příjemce o změnách v projektu ze dne 13.10.2009 – informace o plánovaných úpravách smluvních závazků, včetně doložení navržených smluv
- 10) Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu za rok 2007, 2008, 2009
- 11) Situace na trhu práce v letech 2006 - 2009



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

MAGISTRÁT

PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8
729 30 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: CRR/MS/1651/06/LOnd

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OER/2006/

VYŘIZUJE: Utěšená

TEL.: 599 443 016

FAX.: 599 442 040

E-MAIL: jutesena@mmo.cz

DATUM: 21.2.2006

Centrum pro regionální rozvoj ČR
pobočka NUTS II Moravskoslezsko
Ing. Lubomír Ondřejek

28. října 165
709 00 Ostrava

Věc: Žádost o stanovisko k projektu SROP, projekt CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573 Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School

Vážený pane vedoucí,

na základě Vašeho dopisu ze dne 13.2.2006 Vás žádáme o zprostředkování stanoviska Řídicího orgánu SROP k možnosti výpůjčky části výsledků projektu partnerům projektu, příspěvkové organizaci a soukromému subjektu.

Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School byl vybrán Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko dne 29.9.2005 v rámci 3. kola výzvy Společného regionálního operačního programu opatření 3.1. Žadatelem projektu je statutární město Ostrava. V současné době je akce ve fázi před vydáním Registračního listu projektu. V rámci projektu je plánována jedna veřejná zakázka, která byla v lednu zveřejněna na centrální adrese.

Předmětem projektu je půdní nadstavba, ve které bude zřízeno centrum celoživotního vzdělávání, ve kterém bude probíhat jak formální výuka tak neformální výuka jazyků a IT technologií pro dospělé osoby. Na projektu se ve všech jeho fázích podílejí vedle statutárního města Ostravy také partneři projektu - Základní a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1 a 1st International School of Ostrava - soukromé gymnázium, s.r.o. Partneři projektu budou v provozní fázi zajišťovat provoz zařízení celoživotního vzdělávání, v jejich organizacích vzniknou v této souvislosti nová pracovní místa. S partnery projektu byly v době podání žádosti sepsány dohody o partnerství (viz příloha).

1st International School vznikla propojením dvou základních subjektů. Jedná se o základní školu, jejíž součástí je mateřská škola a soukromé střední školy, jejíž součástí je sekce vzdělávání dospělých. Školy pracují na základě Dohody o spolupráci, která vymezuje rozsah a postavení jednotlivých účastníků. Cílem je vytvořit vzdělávací subjekt, který poskytne vzdělávání pro klienty od 3 do 70 let věku. Učitelé obou škol budou zapojeni do projektu vzdělávání dospělých a naopak. Výuka je tvořena na základě společných přístupů a zohledňuje na všech stupních aktuální informační technologie a moderní pedagogické přístupy k absolventům. Obě školy jsou akreditovány v rámci požadavků MŠMT na formální

vzdělávání a sekce vzdělávání dospělých bude poskytovat kurzy na základě příslušné akreditace nebo dle profesní vybavenosti lektorů. Cílem projektu je maximálně využít prověřených personálních i technických kapacit škol ke kvalitnímu odbornému vzdělávání.

Partner projektu - Základní a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1 je organizace zřízená statutárním městem Ostrava – městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Dalším partnerem projektu je 1st International School of Ostrava - soukromé gymnázium, s.r.o, který je dlouhodobým partnerem města v oblasti vzdělávání a vytváření podmínek pro zahraniční investice v regionu. Jedná se o soukromý subjekt, jehož aktivity mají ale neziskový charakter. Zapojení obou subjektů do projektu je nekomerčního charakteru. Způsob jejich účasti spočívá v odborných službách, které nejsou žadateli dodávány za úplatu. Partnerství v projektu má čistě nekomerční charakter a jeho cílem je vybudovat ve městě Ostrava zařízení, které bude nabízet služby celoživotního vzdělávání pro všechny skupiny obyvatel. Vzhledem k tomu, že obec nemůže vlastními kapacitami zajistit tyto služby, vzniklo tak toto společenství partnerů.

Ve fázi provozu se předpokládá s každým partnerem sepsání dohody o bezúplatné výpůjčce vnitřního vybavení na dobu určitou (na dobu 5ti let od podepsání Rozhodnutí o účasti SF a SR na financování projektu) tak, aby navržené vzdělávací služby mohly být realizovány dle doporučeného plánu. Stavební část projektu bude převedena do správy městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, který má ve správě celý rekonstruovaný objekt. Městský obvod je organizační složkou statutárního města.

Žádáme Vás tímto o stanovisko, zda námi navržený postup je v souladu s pravidly programu SRP, případně o návrh jiného řešení.

S pozdravem

Ing. Milan Kolder
vedoucí odboru ekonomického rozvoje

Příloha: Dohoda o partnerství se Základní a mateřskou školou Ostrava, Ostrčilova 1 (kopie)
Dohoda o partnerství s 1st International School of Ostrava - soukromé gymnázium,
s.r.o. (kopie)



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

MAGISTRÁT

PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8
729 30 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OER/ 482 /2006

VYŘIZUJE:

Utěšená

TEL.:

599 443 016

FAX.:

599 442 040

E-MAIL:

jutesena@mmo.cz

DATUM:

23.6.2006

Centrum pro regionální rozvoj ČR
pobočka NUTS II Moravskoslezsko
Ing. Miroslav Honěk

28. října 165
709 00 Ostrava

Věc: Oznámení o změně projektu - nový partner pro projekt CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573 Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School a další informace

Vážený pane inženýre,

na základě předchozí domluvy a korespondence Vám zasíláme informaci o výběru nového partnera a podepsání nové dohody o partnerství.

Dne 10.5.2006 bylo na úřední desce zveřejněno oznámení o vyhlášení výběrového řízení na partnera projektu, které bylo zároveň uveřejněno na internetových stránkách města. Výzva k podávání nabídek byla termínována do 25.5.2006. Rada města rozhodla dne 6.6.2006 o výběru společnosti **Education Centre of Ostrava, o.p.s.**, IČ: 27765750 se sídlem Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava, jako nového partnera. Společnost Education Centre of Ostrava splnila všechna požadovaná kritéria stanovená v oznámení. Vzhledem k tomu, že nový partner plně nahradí předchozího partnera (1st International School of Ostrava - soukromé gymnázium, s.r.o.), je nová dohoda o partnerství mezi statutárním městem Ostrava a společností Education Centre of Ostrava, o.p.s. totožná s předcházející dohodou.

V souvislosti se změnou jednoho z partnerů projektu byla ukončena původní dohoda uzavřením dohody o ukončení dohody o partnerství mezi statutárním městem Ostrava a 1st International School of Ostrava - soukromé gymnázium, s.r.o.

Tuto informaci Vám zasíláme také na formuláři Oznámení konečného příjemce/konečného uživatele o změnách v projektu, který obsahuje také výše zmíněné dohody.

Dále bychom Vás chtěli informovat o **kontrolních dnech stavby**, které budou probíhat od 27.6.2006 každé druhé úterý v místě stavby, tj. Ostrčilova 1, Ostrava. V případě Vašeho zájmu o osobní účast na některém z kontrolních dnů, prosím kontaktujte pana

společnosti Atelier Simona Group (tel.

... který zajišťuje stavebně-technický dozor stavby.

Chtěli bychom také připomenout, že Podmínky k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování tohoto projektu budou moci být podepsány až po rozhodnutí zastupitelstva města, které zasedá dne 28.6.2006. Rozhodnutí o přijetí těchto Podmínek je předkládáno zastupitelstvu města s ohledem na to, že rozhodování o

zrcích stanovených v Podmínkách spadá dle zákona o obcích do pravomoci
stupitelstva města.

S pozdravem



Ing. Milan Kolder
vedoucí odboru ekonomického rozvoje

Příloha: Formulář Oznámení konečného příjemce/konečného uživatele o změnách
v projektu (7 listů)



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

MAGISTRÁT
PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8
729 30 OSTRAVA

Magistrát města Ostrava

13 -03- 2007

podatelna

VAŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

OER/0194/2007

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX.:

E-MAIL:

Krátká
599 443 016
599 442 040
jkratka@ostrava.cz

DATUM:

12.3.2007

Centrum pro regionální rozvoj ČR
pobočka NUTS II Moravskoslezsko
Ing. Lubomír Ondřejek

28. října 165
709 00 Ostrava

Věc: Žádost o souhlas s pronájmem části výstupů projektu - projekt CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573 Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School

Vážený pane vedoucí,

statutární město Ostrava je konečným příjemcem projektu „Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School“ (CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573), jehož předmětem je půdní nadstavba a přístavba pro vznik centra celoživotního vzdělávání. Projekt byl k 31.12.2006 ukončen, 29.1.2007 byla odevzdána závěrečná zpráva.

Na základě stanoviska Řídícího orgánu SROP č.j. 43775/06-23 ze dne 27.11.2007 nám bylo povoleno předání zhodnocení nemovitosti do správy k vlastnímu hospodářskému využití příspěvkové organizaci Základní a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, p.o. Celá nemovitost tak je nyní ve správě Základní a mateřské školy, která má na základě zřizovací listiny oprávnění nakládat s jí svěřeným majetkem vč. pronájmu jí svěřených prostor.

Movité věci pořízené v rámci projektu byly dány do výpůjčky partnerům projektu Základní a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, p.o. a Education Centre of Ostrava, o.p.s.

V rámci samotné realizace vzdělávání a tedy naplňování cílů projektu v nových prostorech chtějí oba partneři spolupracovat s dalšími dvěma organizacemi: 1st International School of Ostrava – soukromé gymnázium s.r.o. a Národní institut pro další vzdělávání.

Společnost 1st International School of Ostrava – soukromé gymnázium s.r.o. dlouhodobě spolupracuje se statutárním městem Ostrava a oběma partnery na projektu mezinárodní školy, jehož součástí je i celoživotní vzdělávání. Ve spolupráci s touto organizací bude možné plnohodnotně využívat nově vzniklé prostory pro formální i neformální vzdělávání tak, jak bylo navrženo v projektu. V současnosti jsou cílovými skupinami neformálního vzdělávání (výuka angličtiny) této společnosti matky s dětmi, cizinci a zaměstnanci firem. Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje a nabízí přednášky; kurzy a semináře pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, v rámci ostravského regionu spolupracuje také se Základní školou. NIDV je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Žádáme Vás o souhlas s možností pronájmu části prostor a vybavení vzniklých v rámci projektu pro organizaci 1st International School of Ostrava – soukromé gymnázium s.r.o.

Náklady na pronájem budou kalkulovány dle provozních nákladů pronajaté části prostor. Příjmy vzniklé z pronájmu prostor budou evidovány a poskytovatel dotace o nich bude informován v následné monitorovací zprávě.

Žádám Vás o zprostředkování této žádosti na řídicí orgán programu SROP.

S pozdravem



Ing. Marcela Tomášková
zástupce vedoucího odboru ekonomického rozvoje

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
magistrát

« 62 »



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

MAGISTRÁT

PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8
729 30 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

OER/343/2007

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX.:

E-MAIL:

Krátká
599 443 016
599 442 040
jkratka@ostrava.cz

Centrum pro regionální rozvoj ČR
pobočka NUTS II Moravskoslezsko
Ing. Lubomír Ondřejek

28. října 165
709 00 Ostrava

DATUM:

23.5.2007

Věc: Oznámení o uzavření smluv o výpůjčce movitého majetku pořízeného v rámci projektu CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573 Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School

Vážený pane vedoucí,

na základě předchozí komunikace s Vaší pobočkou CRR a řídicím orgánem SROP Vám oznamujeme uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi statutárním městem Ostrava a Základní a mateřskou školou Ostrava, Ostrčilova 1, p.o. a smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi statutárním městem Ostrava a Education Centre of Ostrava, o.p.s. K oběma smlouvám byl na základě změny Rozhodnutí uzavřen dodatek č. 1, kterým se mění doba výpůjčky.

Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School byl ukončen k 31.12.2006.

S pozdravem

Ing. Václav Palička

vedoucí odboru ekonomického rozvoje

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
magistrát

• 63 •

Příloha: Smlouvy o výpůjčce (29 listů)

Prezent: Jindřich Čížek 24.5.2007



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

MAGISTRÁT

PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8
729 30 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

OERI 0500/2007

VYŘIZUJE:

Krátká *[signature]*

TEL.:

599 443 016

FAX.:

599 442 040

E-MAIL:

jkratka@ostrava.cz

DATUM:

20.7.2007

Centrum pro regionální rozvoj ČR
pobočka NUTS II Moravskoslezsko
Ing. Lubomír Ondřejek

28. října 165
709 00 Ostrava

Věc: Zapojení nového řešitele části projektu - vypůjčitel movitého a nemovitého majetku pořízeného v rámci projektu CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573 Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School

Vážený pane vedoucí,

tímto Vám oznamujeme ukončení výběru řešitele části projektu. Dne 26.6.2007 rozhodla rada města o výběru společnosti 1st International School of Ostrava – soukromé gymnázium, s.r.o. jako dalšího řešitele projektu.

Výběr byl proveden na základě výběrového řízení. Dne 5.6.2007 bylo na úřední desce zveřejněno oznámení o vyhlášení výběrového řízení na řešitele části projektu, které bylo zároveň uveřejněno na internetových stránkách města. Vzhledem k tomu, že nemovitost je ve správě městského obvodu, resp. Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 1, jednalo se o vyhlášení společného výběrového řízení statutárního města Ostravy a Základní školy. Výzva k podávání nabídek byla termínována do 20.6.2007.

Na základě toho, že společnost 1st International School of Ostrava – soukromé gymnázium, s.r.o. splnila veškeré podmínky kladené na výběr řešitele projektu a uživatele prostor a na základě kladného stanoviska Základní školy, byla tato společnost vybrána jako další řešitel projektu.

Pro účely projektu bude mít vybraný subjekt ve vypůjčce část nebytových prostor a část movitých věcí. Smlouvy o vypůjčce uzavře nový subjekt s partnery projektu – s Education Centre of Ostrava, o.p.s. a se Základní a mateřskou školou Ostrava, Ostrčilova 1, p.o. (smlouvy budou následně zaslány na CRR Ostrava).

S partnery projektu Education Centre of Ostrava, o.p.s. a Základní a mateřskou školou Ostrava, Ostrčilova 1, p.o. uzavřelo statutární město Ostrava dne 23.1.2007 smlouvy o vypůjčce movitých věcí a v souvislosti s prodloužením doby udržitelnosti projektu byly dne 22.5.2007 uzavřeny dodatky č. 1 (smlouvy byly na CRR Ostrava odevzdány dne 24.5.2007).

24.7.2007 *[signature]*

V souvislosti se zapojením dalšího subjektu do užívání prostor byl uzavřen s partnery projektu dodatek č. 2 ke smlouvám o výpůjčce, který opravňuje přenechat užívání předmětu výpůjčky třetí osobě (viz příloha dopisu).

S pozdravem



Ing. Václav Palička

vedoucí odboru ekonomického rozvoje

magistrát

- 62 -

Příloha: - Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava " a Základní školou a mateřskou školou Ostrava, Ostrčilova 1, p.o.
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a Education Centre of Ostrava, o.p.s.



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

MAGISTRÁT

PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8
729 30 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

OER/0608/2007

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX.:

E-MAIL:

Krátká
599 443 016
599 442 040
jkratka@ostrava.cz

DATUM:

30.8.2007

Centrum pro regionální rozvoj ČR
pobočka NUTS II Moravskoslezsko
Ing. Lubomír Ondřejek

28. října 165
709 00 Ostrava

Věc: Informace o majetkových vztazích v souvislosti s projektem CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573 Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School




Vážený pane vedoucí,

na základě požadavku Vaší pobočky Vám posíláme informace o majetkových vztazích v souvislosti s projektem CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573 Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School. V příloze naleznete schéma vysvětlující jednotlivé smluvní vztahy a kopie všech uzavřených smluv.

S pozdravem

Ing. Václav Palička
vedoucí odboru ekonomického rozvoje

Příloha: Schéma majetkových vztahů
Kopie uzavřených smluv



Statutární město Ostrava
 Ing. Václav Palička, vedoucí odboru
 Prokešovo náměstí 8
 729 30 Moravská Ostrava a Přívoz

Naše značka: CRR/MS/791/09/MHon

Vyřizuje: Honěk

V Ostravě dne 30.1.2009

Stanovisko k rozšíření využití výsledků projektu CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573 – Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School, oznámených 9.1.2009

Vážený pane,

dne 9.1.2009 jste se dotázali na možnost rozšíření využití výsledků výše uvedeného projektu.

V žádosti o dotaci uvádíte jako specifické cíle projektu vybudování moderního bezbariérového centra s 12 vybavenými učebnami určenými pro celoživotní vzdělávání, umístěné v snadno dopravně dostupném centru města Ostravy na stávajícím objektu ZaMŠ Ostrčilova formou střešní nástavby pro:

-Zajištění účelového školního zařízení, které se programově specializuje na celoživotní vzdělávání a rozšířenou jazykovou výuku a podporu mezinárodní výměny zkušeností prostřednictvím ZaMŠ Ostrčilova v Ostravě,

-nabídku celoživotního vzdělávání prioritně určenou pro občany ohrožené sociálním vyloučením:

- matky s dětmi,
- muži a ženy nad 50 let,
- absolventi škol,
- klienti Úřadu práce Ostrava.

Uvedli jste, že rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání zaměřeného na profesní cizojazyčnou přípravu a znalost informačních technologií platí i pro občany města Ostravy a firemní klientelu (především malé a střední podniky, živnostníky a drobné podnikatele).

Ve svém dopise se dotazujete na možnost rozšíření cílové skupiny o firemní klientelu pro vzdělávání měkkých dovedností v anglickém jazyce. Současně se hodláte zaměřit na vzdělávání úředníků veřejné správy.

Vzhledem k tomu, že jste obdobné specifické cíle projektu uvedli už v žádosti o dotaci, zasíláme ŘO SROP souhlasné stanovisko s Vámi navrhovaným rozšířením využití výsledků projektu SROP za předpokladu, že:

CRR/2.1.16/ 18-02-2009

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
odbor řízení operačních programů
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1



Váš dopis / ze dne	Č.j.	Vyřizuje / e-mail	Linka	V Praze dne
CRR/814/09/RKot	3717/09 - 62	Ing. Jitka Bečvářová becjit@mmr.cz	22486 1236	13.2.2009

Věc : Stanovisko k projektu CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573


Vážený pane řediteli,

reaguji na Váš dopis, ve kterém nás žádáte o stanovisko k projektu CZ.01.1.05/3.1.00.4/2573.

ŘO SROP nemá žádných námitek proti rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání pro firemní klientelu za předpokladu, že i nadále bude nabídka vzdělání určena především pro občany ohrožené sociální exkluzí.

Konečný příjemce musí vést oddělené účetnictví, řádně vykazovat příjmy z projektu a vykazovat tuto činnost také v monitorovací zprávě o udržitelnosti projektu.

S pozdravem



Ing. Lumírka Kafková
ředitelka odboru

Vážený pan
Ing. Petr Sýkora
ředitel CRR ČR
Vinohradská 46
120 00 Praha 2



**B4 - Oznámení konečného příjemce/konečného uživatele o změnách
v projektu/ve smlouvě o financování**

Reg. číslo projektu: CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573
Číslo opatření/podopatření: 5.3.1
Název projektu: Projekt celoživotního vzdělávání
1st International School
Název konečného příjemce/
konečného uživatele: Statutární město Ostrava
Číslo smlouvy: 21711A3150
Pracoviště ZS: Centrum pro regionální rozvoj ČR,
pobočka NUTS II Moravskoslezsko

Plánované změny v projektu/ve smlouvě o financování – výstižný popis:

1. Změna názvu řešitele části projektu společnosti „1st International School of Ostrava – soukromé gymnázium, s.r.o.“ za „1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o.“ (příloha č. 1).
2. Uzavření nových smluv o výpůjčce nebytových prostor v objektu ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova ul. mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a partnerem projektu společností Education Centre of Ostrava, o.p.s. (příloha č. 2), resp. řešitelem části projektu společností 1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o. (příloha č. 3).
3. Uzavření dodatku č. 1 k dohodě o partnerství mezi statutárním městem Ostrava a společností Education Centre of Ostrava, o.p.s. Dodatek upřesňuje povinnosti partnera (viz příloha č. 4).

Zdůvodnění změn :

1. Společnosti 1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o. změnila svůj název v obchodním rejstříku z důvodů rozšíření předmětu podnikání o výchovu a vzdělávání na základní škole. Jedná se o tentýž podnikatelský subjekt se stejným identifikačním číslem, viz příloha č. 1 - výpis z obchodního rejstříku. Tato změna se nedotýká plnění cílů a výstupů Projektu celoživotního vzdělávání 1st International School.



2. Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, majetku zhodnoceného v rámci Projektu, ze dne 16.7.2007 uzavřené mezi Základní školou a mateřskou školou Ostrava, Ostrčilova 1, příspě.org. a Education Centre of Ostrava, o.p.s., resp. 1st International School of Ostrava, soukromé gymnázium, s.r.o., byly shledány neplatné, protože ZŠ a MŠ Ostrčilova nebyla oprávněná smlouvy o výpůjčce nebytových prostor uzavřít. Působnost v oblasti uzavírání smluv o výpůjčce má městský obvod. Ihned byla zjednána náprava a smlouvy o výpůjčce nebytových prostor byly uzavřeny mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a výše uvedenými společnostmi dne 30.10.2008 (viz příloha č. 2 a 3). Bezesmluvní vztah vzniklý užíváním nebytových prostor v době od 18.1.2007 do nabytí účinnosti nových smluv je smluvními stranami posuzován jako právní vztah založený těmito smlouvami. Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je organizační jednotkou města a v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je této organizační jednotce svěřeno nakládání s majetkem (budovou školy, viz list vlastnictví – příloha č.6) prostřednictvím obecně závazné vyhlášky Statutu města Ostravy (viz příloha č.5).

3. K uzavření dodatku č. 1 k dohodě o partnerství mezi statutárním městem Ostrava a společností Education Centre of Ostrava, o.p.s. došlo z důvodů upřesnění povinností partnera. Partner se zavázal k součinnosti při naplnění počtu frekventantů kurzů celoživotního vzdělávání a k vytvoření 3,5 pracovního místa (viz příloha č 4).



Seznam příložených dokumentů:

1. Výpis z obchodního rejstříku společnosti 1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o., pořízený z internetové verze OR dne 27.1.2009.
2. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor, uzavřená mezi Statutárním městem Ostrava – Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a Education Centre of Ostrava, o.p.s. (smlouva č. 10010/2008/OŠV)
3. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor, uzavřená mezi Statutárním městem Ostrava – Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a 1st International School of Ostrava, základní škola a gymnázium, s.r.o. (smlouva č. 10011/2008/OŠV)
4. Dodatek č. 1 k dohodě o partnerství č. 1248/2006/OER, uzavřený mezi Statutárním městem Ostrava a Education Centre of Ostrava, o.p.s.
5. Obecně závazná vyhláška Statut města Ostravy
6. List vlastnictví k objektu č.p. 1/2557, Ostrčilova ul., Ostrava (budova školy)

<p>Datum : 27.1.2009</p>	<p>Jméno a podpis statutárního zástupce : Ing. Petr Kajnar, primátor</p> 
<p>Datum doručení na příslušné pracoviště ZS: 29.1.2009</p>	<p>Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis): HOVĚZ </p>



**B4 - Oznámení konečného příjemce/konečného uživatele o změnách
v projektu/ve smlouvě o financování**

Reg. číslo projektu:	CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573
Číslo opatření/podopatření:	5.3.1
Název projektu:	Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School
Název konečného příjemce/ konečného uživatele:	Statutární město Ostrava
Číslo smlouvy:	21711A3150
Pracoviště ZS:	Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka NUTS II Moravskoslezsko

Plánované změny v projektu/ve smlouvě o financování – výstižný popis:

1. Úprava právních závazků všech zúčastněných stran v rámci zajištění realizace celoživotního vzdělávání v době udržitelnosti projektu.

- Realizace celoživotního vzdělávání bude probíhat v rámci 4.NP budovy školy a to za účasti obou partnerů (Education Centre of Ostrava, o.p.s. – dále ECO a Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace – dále ZŠaMŠ) rovnocenně a se shodnými podmínkami.
- Partneri projektu budou smluvně zavázáni plnit podmínky projektu, za neplnění závazků budou stanoveny sankce. Partneri jsou zavázáni proškolit každý minimálně 291 osob a udržet celkem nejméně 4 pracovní místa pro osoby s VŠ vzděláním a jedno pracovní místo pro osoby se ZŠ vzděláním do 28.11.2011 (doba udržitelnosti projektu).
- Bude nalezeno společné řešení využívání prostor z hlediska časových potřeb vzdělávání, tak aby prostory byly maximálně využity.
- Z rozpočtu SMO budou dotovány náklady na kurzy pro osoby soc. ohrožené a pedagogy, a to do maximální výše 200 tis. € - podpora v režimu de minimis.

Úpravy právních závazků se vztahují na smlouvy o partnerství, které budou nově uzavřeny se stávajícími partnery. Dodatky budou uzavřeny ke smlouvám o výpůjčce movitých věcí a ke smlouvám o výpůjčce nebytových prostor. Movité věci pořízené z dotace EU a rekonstruované prostory 4.NP budovy školy jsou vypůjčeny partnerům projektu za účelem realizace celoživotního vzdělávání.

Zdůvodnění změn :



V průběhu doby udržitelnosti projektu se významně zhoršily vztahy mezi jednotlivými partnery až na hranici možného zajištění udržitelnosti projektu. Statutární město Ostrava jako nositel projektu je povinno zajistit udržitelnost projektu. V tomto kontextu tak dochází k úpravě smluvních závazků, kde se díl odpovědnosti za zajištění udržitelnosti projektu zprostředkovaně přenáší na partnerské subjekty. Úpravami nedochází ke změnám partnerů ani k zásadním změnám původních partnerských vazeb. Jde o upřesnění podmínek partnerství a dalších návazných smluv. Zamýšlené úpravy zajišťují plnění uzavřených Podmínek k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu. Závazek vzniku 4 pracovních míst zůstává u partnerů projektu, kdy každý z partnerů má povinnost udržet 2 pracovní místa pro osoby s VŠ vzděláním a partner ZŠaMŠ navíc 1 místo pro osobu se ZŠ vzděláním.

Úpravy smluvních závazků budou předloženy ke schválení Radě města Ostravy na jednání dne 13.10.2009. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SMO budou následně předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Ostravy na jednání dne 21.10.2009. Uzavření dodatků ke smlouvám o výpůjčce nebytových prostor bude předcházet zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor na úřední desce městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Nyní přikládáme návrhy smluv /dodatků, po jejich schválení a uzavření zašleme kopie podepsaných originálů.

Seznam příložených dokumentů:

Návrhy smluv / dodatky ke stávajícím smlouvám s partnery projektu:

1. Smlouva o partnerství mezi statutárním městem Ostrava a Education Centre of Ostrava, o.p.s
2. Smlouva o partnerství mezi statutárním městem Ostrava a Základní školou a mateřskou školou Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvkovou organizací,
3. Dodatek č. 3 Smlouvy o výpůjčce Education Centre of Ostrava, o.p.s., ev. č. 0063/2007/MJ
4. Dodatek č. 3 Smlouvy o výpůjčce Základní škole a mateřské škole Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvkové organizaci, ev. č. 0062/2007/MJ
5. Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce ze dne 16.7.2007 mezi Education Centre of Ostrava, o.p.s. a 1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o.
6. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO společnosti Education Centre of Ostrava, o.p.s., ev. č. 3149/2008/Škol
7. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SMO Základní škole a mateřské škole Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvkové organizaci
8. Dodatek č. 1 Smlouvy č. 10010/2008/OŠV o výpůjčce nebytových prostor mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a Education Centre of Ostrava, o.p.s.
9. Dodatek č. 1 Smlouvy č. 10011/2008/OŠV o výpůjčce nebytových prostor mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a 1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o.

<p>Datum : 12.10.2009</p>	<p>Jméno a podpis statutárního zástupce : Ing. Petr Kajnar, primátor</p> 
<p>Datum doručení na příslušné pracoviště ZS: 13.10.2009</p>	<p>Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis):</p> 



Společný regionální operační program

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Číslo zprávy: 1.

Období: 01.01.2007 – 31.12.2007

1. Údaje o projektu:

Priorita	5.3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech	Opatření	5.3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Podopatření	-		
NUTS II	Moravskoslezsko	Kraj	Moravskoslezský
Konečný příjemce	Statutární město Ostrava		
Registrační číslo žádosti	CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573		
Název projektu	Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School		



HONĚK

Převzal (pracovník CRR)

Podpis

30.1.2008

Datum

¹ Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.



2. Popis zajištění udržitelnosti projektu²

„Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School“ byl ukončen k 31. 12. 2006. Do 20. 4. 2011 probíhá udržitelnost projektu. Efekty projektu jsou zachovány v nezměněné podobě.

Zajištění udržitelnosti projektu dle odst. 2 části 1 Podmínek k Rozhodnutí:

1. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele
 2. Realizace stavby
 3. Marketingová komunikace s obyvateli regionu
 4. Dokončení stavby
 5. Označení logem
- Tyto aktivity byly splněny v rámci realizace projektu do 31.12.2006 (viz Závěrečná zpráva projektu).

6. Zahájení činnosti – celoživotní vzdělávání

- V prostorách nově postaveného centra celoživotního vzdělávání byla v roce 2007 zahájena výuka kurzů celoživotního vzdělávání pro vybrané cílové skupiny.

Popis kurzů celoživotního vzdělávání: viz níže.

7. Evaluace výsledků projektu duševními partnery projektu

- Evaluace výsledků celoživotního vzdělávání bude doložena po dokončení vzdělávacích kurzů. K 31.12.2007 nebyly dosud žádné kurzy dokončeny, kurzy poběží ještě v roce 2008.

Vznik 4 přepočtených pracovních míst

K 31. 12. 2007 byly naplněny všechny monitorovací ukazatele, včetně vytvoření celkem 4 nových pracovních míst (3 místa s plným úvazkem, 2 místa na poloviční úvazek). Pracovní místa vznikla při Education Centre of Ostrava, o.p.s. (3,5 pracovního místa) a na Základní a Mateřské škole Ostrava, Ostrčilova 1, příspěv. organizace (0,5 místa). Podklady pro prokázání nových pracovních míst jsou přílohou č. 1 této monitorovací zprávy.

Zaplacení pojistného

Pořízený majetek je pojištěn proti poškození, zničení a ztrátě. Pojistné smlouvy byly součástí závěrečné zprávy (na CCR předáno dne 26.1.2007). Nová pojistná smlouva na pojištění živelní je přiložena v příloze č. 5. Pojistné za rok 2007 a leden 2008 bylo zaplacen. Doklady o zaplacení pojistného jsou přílohou č. 5 této monitorovací zprávy. K uvedeným pojistným smlouvám byly pořízeny dodatky, jejichž kopie jsou rovněž součástí přílohy.

Doplnění vybavení v projektu a změny v evidenci majetku

V rámci udržitelnosti projektu byla řešena náhrada zničeného majetku, který byl pořízen v rámci realizace projektu. Nefunkční počítač byl vyřazen z evidence majetku, následně nahrazen novým zařízením se zachováním stejné technické úrovně. Nový počítač bude zaevidován a označen obdobně jako původní majetek.

Popis kurzů celoživotního vzdělávání

Od září 2007 probíhá v nových učebnách střešní nástavby školy výuková činnost v rámci celoživotního vzdělávání. Realizaci či koordinaci kurzů garantuje Education Centre of Ostrava, o.p.s., partner „Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School“. V současné době jsou realizovány především kurzy pro nezaměstnané (klienty Úřadu práce Ostrava) a další kurzy pro dospělé.

Kurzy pro nezaměstnané

- Rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané a uchazeče o zaměstnání evidované na Úřadu práce v Ostravě:

² Dle odst. 2 části 1 Podmínek Rozhodnutí.



Mzdové účetnictví s praxí na PC

- celkem 168 hodin teoretické a praktické výuky + 6 hodin zkoušek

Operátor/ka informačního centra

- celkem 120 hodin teoretické a praktické výuky + 6 h zkoušek

Referent/ka marketingu

- celkem 138 hodin teoretické a praktické výuky + 6 hodin zkoušek

Profesionální asistent/ka

- celkem 132 hodin teoretické a praktické výuky + 6 hodin zkoušek

Základy podnikání

- celkem 186 hodin teoretické a praktické výuky + 6 hodin zkoušek

Zaměření jednotlivých rekvalifikačních kurzů a jejich učební plány naleznete v příloze č. 4. Kurz Operátor/ka informačního centra nakonec nebyl otevřen pro malý zájem účastníků. Všechny kurzy jsou vedeny profesionálními a zkušenými lektory s praxí z daných oborů. Kurzy jsou akreditovány MŠMT.

Do rekvalifikačních kurzů bylo zapsáno celkem 41 uchazečů o zaměstnání registrovaných na Úřadech práce, z toho je 37 žen a tři osoby jsou starší 50-ti let (všechny ženy). V rekvalifikačních kurzech jsou dva absolventi škol, jeden muž – absolvent SŠ a jedna žena – absolventka VŠ. K 22.1.2008 rekvalifikační kurzy dokončilo celkem 37 účastníků, kteří obdrželi certifikát s celostátní platností. Prezenční listiny jednotlivých rekvalifikačních kurzů jsou součástí přílohy č.4.

Další kurzy vzdělávání dospělých:

Čeština pro cizince

- kurzy českého jazyka jako cizího jazyka pro veřejnost, je možné si vybrat ze dvou veřejných semestrálních odpoledních kurzů (více v příloze č.4). Kurzy pro cizince jsou pořádány spolu s partnerskou organizací 1st International School of Ostrava a jsou vedeny zkušenými, jazykově vybavenými lektory. Jde o seznámení se nejen s českým jazykem, ale také s kulturními zvyky a reáliemi. V kurzech je evidováno celkem 14 účastníků.

Kurzy komunikace a prezentace

Jedná se o kurzy komunikace a prezentace, kde profesionálně vyškolení lektori vyučují komunikační a prezentační dovednosti v češtině i angličtině. Byl otevřen kurz Komunikační a prezentační dovednosti v AJ a v současné době jej navštěvuje 20 účastníků.

Kurz pro vyučující ze Základní školy Ostrčilova

– aplikace anglosaského systému výuky do českého školství, zvýšení komunikačních dovedností v anglickém jazyce, zpracovávání školských vzdělávacích programů dle systému využívaného v západních zemích. Tento kurz navštěvuje celkem 20 posluchačů.

Všechny kurzy si kladou za cíl zvýšit kvalifikaci, uplatnitelnost a atraktivitu účastníků pro současný trh práce. Cizincům k nalezení uplatnění pomůže dokonalejší znalost českého jazyka, absolventi kurzu komunikace a prezentace zvýší své profesní možnosti především prostřednictvím lepší možnosti sebezpoznání, prezentace své vlastní osobnosti a způsobu komunikace s okolím. Vyučující ze ZŠ Ostrčilova mohou najít uplatnění ve kterékoliv státní, soukromé či mezinárodní škole po celé republice díky svému modernímu přístupu k výuce, který si osvojí právě absolvováním tohoto kurzu a mohou tak být velkým přínosem pro vzdělávání nové generace dětí. Rozpis výuky jednotlivých kurzů pro dospělé je součástí přílohy č. 4 této monitorovací zprávy.



3. Zajištění udržitelnosti projektu vzhledem ke stanoveným cílům

Monitorovací ukazatel	Kód ukazatele	Jednotka	Údaj v Rozhodnutí	Skutečnost
Vytvořená hrubá pracovní místa - muži	III.I.I	osoba	1,5	1
Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy	III.I.II	osoba	2,5	3
Nová výstavba či obn. zařízení-celož.uč.	III.I.VI	kus	1	1
Nákup technologie	III.I.IX	kus	14	14
Nákup počítačů včetně software, počít.sítě	III.I.X	kus	212	212
Nová výstavba či obn. zařízení-celož.uč.	III.I.III	osoba	240	240

Zdůvodnění neudržení ukazatele, resp. nenaplnění ukazatele do jednoho roku od ukončení realizace³

Monitorovací ukazatel „vytvořená hrubá pracovní místa – muži a ženy“ v celkové výši 4 osoby byl naplněn do konce roku 2007, tj. do jednoho roku od ukončení projektu. Byli přijati 3 zaměstnanci s plným pracovním úvazkem a 2 zaměstnanci na poloviční úvazek. Podklady pro prokázání nových pracovních míst jsou přílohou č. 1 této monitorovací zprávy. Ostatní ukazatele byly naplněny již před ukončením projektu a nyní jsou udržovány.

Dle údajů v Rozhodnutí a skutečnosti nesouhlasí počty žen a mužů, avšak celkem byla vytvořena 4 pracovní místa a tím splněn ukazatel na vytvoření pracovních míst, přičemž nebyla narušena rovnost mezi pohlavím a byly respektovány rovné příležitosti v projektu.


4. Multiplikační efekt – realizace navazujících projektů

Jsou realizovány navazující projekty ANO NE

Popis navazujících projektů

Vzhledem k zahájení činností v rámci nových prostor nebyly dosud zahájeny další návazné aktivity. V budoucnu se počítá s dalšími návaznými vzdělávacími akcemi dle potřeb cílových skupin.

³ Vztahuje se na monitorovací ukazatele, které mohou být naplněny do jednoho roku od ukončení Realizace akce podle Rozhodnutí. Jedná se o ukazatele: Počet vytvořených hrubých pracovních míst – muži, Počet vytvořených hrubých pracovních míst – ženy, Úspora cestovních časů obyvatel v úsecích podpořených silnic, Zvýšení počtu přepravených osob prostřednictvím veřejné dopravy, Počet počítačů připojených širokopásmovým připojením, Akce zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci v IKT centrech ročně.



5. Rizika ohrožující projekt

Rizika provozovatele objektu celoživotního vzdělávání

- V průběhu provozní etapy projekt se jedná o rizika nenaplnění záměru celoživotního vzdělávání nebo konflikt mezi provozovatelem a vlastníkem objektu. Rizika v obsahové náplni projektu jsou eliminována smlouvou s partnery projektu.


Nezájem cílové skupiny

- Vzhledem ke klesající míře nezaměstnanosti je možné snížení poptávky nezaměstnaných po rekvalifikacích. Variantním řešením je změna obsahových náplní kurzů a přizpůsobení se poptávce (např. kurzy „měkkých dovedností“, jazykové kurzy apod.)


Prohlašuji, že :

- s majetkem pořízeným z programu SROP je nakládáno s péčí řádného hospodáře a tento majetek je řádně veden v účetnictví konečného příjemce
- je zajištěna udržitelnost projektu
- jsou dodržována pravidla pro publicitu
- uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Ing. Petr Kajnar
Statut. zástupce


Podpis

Mgr. Gelnarová
Vypracoval


Podpis

6

Počet stran

29.1.2008
Datum





6. SEZNAM PŘÍLOH⁴

1. Kopie pracovních smluv, pracovních náplní a rekapitulace mezd nových zaměstnanců za sledované časové období
2. Kopie kolaudačního rozhodnutí
3. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců konečného příjemce/partnerů (za poslední uzavřené pololetí)
4. Doklady ke kurzům celoživotního vzdělávání
5. Doklady o zaplacení pojistného a pojistné smlouvy

⁴ U dokumentů, které jsou předkládány jako kopie musí mít konečný příjemce vždy zároveň archivován také originál. Originál dokumentu je na vyžádání povinen předložit

Společný regionální operační program

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu



Číslo zprávy A

Období¹ 01.01.2007 – 31.12.2007

1. Údaje o projektu:

Priorita	5.3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech	Opatření	5.3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Podopatření	-		
NUTS II	Moravskoslezsko	Kraj	Moravskoslezský
Konečný příjemce	Statutární město Ostrava		
Registrační číslo projektu	CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573		
Název projektu	Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School		



		07-11-2008
Převzal (pracovník CRR)	Podpis	Datum

¹ Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.

7. Výpočet cash-flow z provozní činnosti		Vliv změny (zvýšení položky) na cash-flow
Provozní výnosy		+ 495 994
Provozní náklady		- 733 705
Účetní výsledek před zdaněním a úroky		= -237 711
Zaplacená daň		-
Odpisy		+ 0 (odepisuje se až v r.2008)
Provozní zisk před investováním do pracovního kapitálu		
Změna stavu pohledávek		-
Změna stavu zásob		-
Změna stavu nákladů příštích období		+
Změna stavu výnosů příštích období		-
Změna stavu krátkodobých závazků		+
Čistý cash-flow z provozní činnosti		= - 237 711

8. Čistý výnos z projektu		
Čistý výnos projektu za období, za které je předkládána tato zpráva ² od 1.1.2007 do 31.12.2007	Předpokládaný čistý výnos projektu od konce období, za které je předkládána tato zpráva, do konce doby udržitelnosti projektu	Kumulativní čistý výnos za celou dobu udržitelnosti
v Kč	v Kč	v Kč
-237 711	-2 560 000	-237 711

² V případě, že zahájení provozu nastalo ještě před ukončením realizace projektu, považuje se za počátek sledovaného období datum zahájení provozu (platí pro I. MZUP).

9. Podíl čistého výnosu k celkovým uznatelným nákladům


Podíl skutečného kumulativního čistého výnosu ke skutečným celkovým uznatelným nákladům ³	Celkový podíl za celou dobu udržitelnosti ⁴
-0,00511	-0,06016


10. Zůstatková hodnota investice pořízené z dotace v době ukončení doby udržitelnosti projektu do konce životnosti⁵

39 331 452,- Kč (rok 2011)

Prohlašuji, že :

- s majetkem pořízeným z programu SROP je nakládáno s péčí řádného hospodáře a tento majetek je řádně veden v účetnictví konečného příjemce
- majetek pořízený z dotace je pojištěn a pojistné je řádně placeno (pouze u projektů, kde je tato povinnost stanovena Podmínkami, resp. Smlouvou o financování), v případě nevhodnosti škrtněte
- účel projektu je stále naplňován
- jsou dodržována pravidla pro publicitu
- uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Mgr. Pavla Gelnarová Vypracoval		3	Počet stran	5.11.2008	Datum
------------------------------------	---	---	-------------	-----------	-------

Ing. Petr Kajnar Podpis statutárního zástupce	
---	---

³ Skutečný poměr kumulativního čistého výnosu od zahájení provozu do konce sledovaného období, za které je MZUP předkládána, ke skutečným celkovým uznatelným nákladům. Kumulativní čistý výnos = CFO₁+CFO₂+CFO₃+CFO₄+CFO₅..

⁴ Poměr celkové předpokládané hodnoty kumulativního čistého výnosu za celou dobu udržitelnosti (tzn. součet skutečných a předpokládaných CFO) ke skutečným celkovým uznatelným nákladům.

⁵ Metoda výpočtu je plně v kompetenci konečného příjemce.



Společný regionální operační program

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Číslo zprávy 2

Období¹ 01.01.2008 – 31.12.2008

1. Údaje o projektu:

Priorita	5.3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech	Opatření	5.3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Podopatření	-		
NUTS II	Moravskoslezsko	Kraj	Moravskoslezský
Konečný příjemce	Statutární město Ostrava		
Registrační číslo projektu	CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573		
Název projektu	Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School		



<i>HONĚK</i>	<i>M. Honěk</i>	<i>29.1.2009</i>
Převzal (pracovník CRR)	Podpis	Datum

¹ Uvádějte ve tvaru: dd.mm.crrr - dd.mm.crrr.

2. Popis zajištění udržitelnosti projektu²

„Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School“ (dále „Projekt“) byl ukončen k 31. 12. 2006. Do 28. 11. 2011 probíhá udržitelnost projektu. Efekty projektu jsou zachovány v nezměněné podobě.

Celoživotní vzdělávání

- V prostorách nově postaveného centra celoživotního vzdělávání v roce 2008 pokračovala výuka kurzů celoživotního vzdělávání pro vybrané cílové skupiny.

Popis kurzů celoživotního vzdělávání: viz níže.

Vznik 4 přepočtených pracovních míst

V roce 2008 byly udrženy všechny 4 pracovní místa, které vznikly v souvislosti s realizací projektu (3 místa s plným úvazkem, 2 místa na poloviční úvazek). Pracovní místa jsou při Education Centre of Ostrava, o.p.s. (3,5 pracovního místa) a na Základní a Mateřské škole Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvkové organizace (0,5 místa). Na třech pracovních místech byli vyměněni zaměstnanci při zachování obsahu náplně práce. Doklady k pracovním místům jsou přílohou č. 1 této monitorovací zprávy.

Zaplacení pojistného

Pořízený majetek je pojištěn proti poškození, zničení a ztrátě. Pojistné smlouvy byly součástí závěrečné zprávy (na CCR předáno dne 26.1.2007) a 1. monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu (na CCR předáno dne 30.1.2008). V příloze č. 5 jsou přiloženy kopie nových dodatků k pojistným smlouvám movitého majetku a kopie nové smlouvy zahrnující pojištění nemovitosti. Pojistné za rok 2008 bylo zaplacené. Doklady o zaplacení pojistného jsou přílohou č. 5 této monitorovací zprávy.

Úprava smluv s partnery projektu

V roce 2008 byly nově uzavřeny dvě smlouvy o výpůjčce zhodnoceného nemovitého majetku. Smlouvy o výpůjčce ze dne 16.7.2007 uzavřené mezi Základní školou a mateřskou školou Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvk. org. a Education Centre of Ostrava, o.p.s., resp. 1st International School of Ostrava, soukromé gymnázium, s.r.o., byly shledány neplatné, protože ZŠ a MŠ Ostrčilova nebyla oprávněná smlouvy o výpůjčce nebytových prostor uzavřít. Ihned byla zjednána náprava a smlouvy o výpůjčce nebytových prostor byly uzavřeny mezi statutárním městem Ostrava – městských obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a výše uvedenými společnostmi. Statutární město Ostrava – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je organizační jednotkou města a v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) je této organizační jednotce svěřeno nakládání s majetkem (budovou školy viz příloha č. 3, list vlastnictví) prostřednictvím obecně závazné vyhlášky Statutu města Ostravy (k dispozici na <http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostava/ostava/obcan/pravni-predpisy/statut-mesta-ostavy>).

Řešitel částí projektu společnost „1st International School of Ostrava – soukromé gymnázium, s.r.o.“ změnila svůj název v obchodním rejstříku na „1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o.“ (viz příloha č. 7, výpis z OR). Tato formální změna se nedotýká plnění cílů a výstupů Projektů.

Dne 2.12.2008 usnesením rady města byl schválen dodatek č. 1 k dohodě o partnerství mezi statutárním městem Ostrava a společností Education Centre of Ostrava, o.p.s. Dodatek upřesňuje povinnosti partnera a byl uzavřen dne 19.12.2008.

Kopie nově uzavřených smluv a upravené schéma vysvětlující jednotlivé smluvní vztahy jsou součástí přílohy č. 6 této monitorovací zprávy.

Provozní výnosy a náklady

Údaje o provozní činnosti celoživotního vzdělávání se skládají z provozních výnosů a nákladů partnerů projektu, kteří zajišťují realizaci celoživotního vzdělávání - Základní škola a Mateřské škola Ostrava, Ostrčilova 1 a společnost Education Centre of Ostrava, o.p.s.

K datu odevzdání této monitorovací zprávy jsou údaje o provozních výnosech a provozních nákladech neúplné. Do této doby nebyly k dispozici všechny údaje za rok 2008. V případě nutnosti upřesnění údajů na základě finanční uzávěrky za rok 2008 bude podána doplňující monitorovací zpráva.

² Dle odst. 2 článku II smlouvy o financování, resp. podle Podmínek pro poskytnutí dotace

Popis kurzů celoživotního vzdělávání

Od září 2007 probíhá v nových učebnách střešní nástavby školy výuková činnost v rámci celoživotního vzdělávání. Realizaci či koordinaci kurzů **garantuje Education Centre of Ostrava, o.p.s., partner Projektu**. V roce 2008 byly realizovány kurzy pro nezaměstnané (klienty Úřadu práce Ostrava), kurzy pro pedagogické pracovníky a kurzy pro matky s dětmi. Všechny kurzy si kladou za cíl zvýšit kvalifikaci, uplatnitelnost a atraktivitu účastníků pro současný trh práce. Uvedené kurzy jsou předpokládanými aktivitami uvedenými v žádosti o poskytnutí dotace potažmo ve studii proveditelnosti projektu.

1. Rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané evidované na Úřadu práce v Ostravě

- Mzdové účetnictví s praxí na PC
- Operátor/ka call centra
- Marketingu
- Asistent/ka
- Základy podnikání

V roce 2008 byly realizovány dva běhy rekvalifikačních kurzů, a to v období únor až červen 2008 a září až leden 2009. Účastníci z řad nezaměstnaných byli vybráni na základě prezentací rekvalifikačních kurzů. Kurz Základy podnikání nebyl otevřen pro malý zájem účastníků. Všechny kurzy jsou vedeny profesionálními a zkušenými lektory s praxí z daných oborů. Kurzy jsou akreditovány MŠMT.

Počet proškolených osob: 31 nezaměstnaných obdrželo certifikát s celostátní platností, a to v červnu 2008. V září 2008 se do dalšího běhu rekvalifikací přihlásilo 35 nezaměstnaných. Prozatím se odhlásila jen jedna studentka, tyto kurzy budou ukončeny až v roce 2009, proto se konečný počet proškolených osob projeví až v další monitorovací zprávě. Celkem tedy bylo v roce 2008 proškoleny 31 nezaměstnaných.

2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

- Angličtina pro učitele I, II
- Konverzace pro učitele angličtiny
- S angličtinou na cesty
- Management třídy – workshop
- Jak zapojit studenty do výuky – workshop

Od září 2008 byly otevřeny kurzy pro pedagogické pracovníky, a to na základě schůzek s řediteli základních škol. Pro učitele středních škol byly vytvořeny dva jednodenní workshopy. Pedagogičtí pracovníci díky svému modernímu přístupu k výuce, který si osvojili absolvováním těchto kurzů, mohou být velkým přínosem pro vzdělávání nových generací dětí.

Počet proškolených pedagogických pracovníků: V průběhu měsíce prosince 2008 byly realizovány dva jednodenní workshopy. Celkem bylo proškoleny 37 pedagogických pracovníků. Do kurzů DVPP se přihlásilo 54 pedagogů, tyto kurzy však budou ukončeny v únoru 2009. Počet proškolených osob se tak projeví v další monitorovací zprávě. Za rok 2008 bylo tedy proškoleny 37 pedagogických pracovníků.

3. Kurzy pro matky s dětmi

- Komunikace v angličtině pro matky s dětmi – začátečníci, mírně pokročilí
- Komunikace v češtině pro matky s dětmi – začátečníci, mírně pokročilí

Do cílové skupiny matek s dětmi patří občané města Ostravy (včetně cizích státních příslušníků s trvalým/přechodným pobytem v Ostravě), a to buď osoby na mateřské/rodičovské dovolené, nebo osoby pobírající pečovatelský příspěvek na dítě, anebo osoby cizí státní příslušnosti, které na území města Ostravy pečují o nezletilé dítě (do 15 let věku) a zároveň nejsou v žádném zaměstnaneckém poměru na území ČR, a jimž účast na kurzu usnadní integraci do společnosti a/nebo zvýší šance na získání zaměstnání na území ČR.

Kurzy pro matky s dětmi probíhaly v období únor až červen 2008 a září až leden 2009. V prvním pololetí kurz angličtiny pro matky s dětmi dokončilo 18 studentek. Od září 2008 byly otevřeny další kurzy, přihlásilo se do nich 48 účastníků. Kurzy budou ukončeny v únoru, takže se počet proškolených osob projeví opět v další monitorovací zprávě. Za rok 2008 bylo tedy proškoleny 18 matek s dětmi.

Celkem za rok 2008 bylo proškoleno 86 osob.

Zaměření jednotlivých kurzů celoživotního vzdělávání a profil absolventů, včetně prezenční listiny proběhlých kurzů jsou součástí přílohy č. 2 této monitorovací zprávy.

Korekce roku 2007

Při zohledňování počtu proškolených osob za rok 2007 v monitorovací zprávě č. 1 byli do celkových součtů zahrnuti všichni frekventanti, kteří kurzy právě navštěvovali. Všechny kurzy ale byly ukončeny až v roce 2008, tedy až po uzávěrce monitorovací zprávy. Před ukončením se ještě někteří frekventanti z kurzů odhlásili a neobdrželi závěrečný certifikát. Za rok 2007 bylo tedy proškoleno celkem 64 osob: 36 nezaměstnaných evidovaných na Úřadu práce v Ostravě, 20 pedagogických pracovníků a 8 matek s dětmi.

Celkový počet proškolených osob od začátku udržitelnosti projektu je 150 osob. Účastníci dosud neukončených kurzů budou zahrnuti v příští monitorovací zprávě. Další mnozí frekventanti kurzy ukončili předčasně a nejsou proto zahrnuti v celkovém počtu proškolených osob.

3. Zajištění udržitelnosti projektu vzhledem ke stanoveným cílům

Monitorovací ukazatel	Kód ukazatele	Jednotka	Údaj v Rozhodnutí	Skutečnost
Vytvořená hrubá pracovní místa - muži	III.I.I	osoba	1,5	1
Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy	III.I.II	osoba	2,5	3
Nová výstavba či obn. zařízení-celož.uč.	III.I.VI	kus	1	1
Nákup technologie	III.I.IX	kus	14	14
Nákup počítačů včetně software, počít.sítě	III.I.X	kus	212	212
Nová výstavba či obn. zařízení-celož.uč.	III.I.III	osoba	240	240

Zdůvodnění neudržení ukazatele, resp. nenaplnění ukazatele do jednoho roku od ukončení realizace³

Monitorovací ukazatel „vytvořená hrubá pracovní místa – muži a ženy“ byl naplněn do konce roku 2007. Dle údajů v Rozhodnutí a skutečnosti nesouhlasí počty žen a mužů, avšak celkem byla vytvořena 4 pracovní místa a tím splněn ukazatel na vytvoření pracovních míst, přičemž nebyla narušena rovnost mezi pohlavím a byly respektovány rovné příležitosti v projektu.

³ Ukazatele, které mohou být naplněny do jednoho roku od ukončení realizace projektu podle Rozhodnutí: Počet vytvořených hrubých pracovních míst – muži, Počet vytvořených hrubých pracovních míst – ženy, Úspora cestovních časů obyvatel v úsecích podpořených silnic, Zvýšení počtu přepravených osob prostřednictvím veřejné dopravy, Počet počítačů připojených širokopásmovým připojením, Akce zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci v IKT centrech ročně.

4. Multiplikační efekt – realizace navazujících projektů

Jsou realizovány navazující projekty ANO NE

Popis navazujících projektů

5. Rizika ohrožující udržitelnost projektu

Rizika provozovatele objektu celoživotního vzdělávání

- V průběhu provozní etapy projekt se jedná o rizika nenaplnění záměru celoživotního vzdělávání nebo konflikt mezi provozovatelem a vlastníkem objektu. Rizika v obsahové náplni projektu jsou eliminována smlouvou s partnery projektu.

Nezájem cílové skupiny a nenaplnění připravených kurzů odpovídajícím počtem frekventantů

- Vzhledem k dosavadní klesající míře nezaměstnanosti je rizikem snížení poptávky nezaměstnaných po rekvalifikačních. Variantním řešením je změna obsahových náplní kurzů a přizpůsobení se poptávce (např. kurzy „měkkých dovedností“, jazykové kurzy apod.). V posledních měsících nezaměstnanost opět pomalu stoupá, předpokládá se opět zvýšený zájem o rekvalifikační kurzy.
- Pro další cílové skupiny (matky s dětmi, pedagogové, firemní klientela, občané Ostravy apod.) jsou nabízeny kurzy s variantním obsahem dle momentální poptávky.

Udržení vybavení pořízeného v rámci projektu (např. zničený notebook, židle apod.)

- Zničený či poškozený majetek bude vyřazen z evidence majetku a nahrazen novým zařízením se zachováním stejné technické úrovně. Nové vybavení bude zaevidováno a označeno obdobně jako původní majetek a v souladu s pravidly publicity.

6. Přehled kontrol po ukončení projektu

Název kontroly	-	Číslo kontroly	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		
Popis nápravných opatření			

7. Výpočet cash-flow z provozní činnosti		Vliv změny (zvýšení položky) na cash-flow
Provozní výnosy		+ 2 380 966
Provozní náklady		- 2 387 207
Účetní výsledek před zdaněním a úroky		= -6 241
Zaplacená daň		-
Odpisy		+ 855 032
Provozní zisk před investováním do pracovního kapitálu		
Změna stavu pohledávek		-
Změna stavu zásob		-
Změna stavu nákladů příštích období		+
Změna stavu výnosů příštích období		-
Změna stavu krátkodobých závazků		+
Čistý cash-flow z provozní činnosti		= 848 791

8. Čistý výnos z projektu		
Čistý výnos projektu za období, za které předkládána tato zpráva ⁴	Předpokládaný čistý výnos projektu od konce období, za které je předkládána tato zpráva, do konce doby udržitelnosti projektu	Kumulativní čistý výnos za celou dobu udržitelnosti
od	do	
v Kč	v Kč	v Kč
848 791	- 1 920 000	611 080

9. Podíl čistého výnosu k celkovým uznatelným nákladům	
Podíl skutečného kumulativního čistého výnosu ke skutečným celkovým uznatelným nákladům ⁵	Celkový podíl za celou dobu udržitelnosti ⁶
0,01314	-0,02814

⁴ V případě, že zahájení provozu nastalo ještě před ukončením realizace projektu, považuje se za počátek sledovaného období datum zahájení provozu (platí pro 1. MZUP).

⁵ Skutečný poměr kumulativního čistého výnosu od zahájení provozu do konce sledovaného období, za které je MZUP předkládána, ke skutečným celkovým uznatelným nákladům. $Kumulativní\ čistý\ výnos = CFO_1 + CFO_2 + CFO_3 + CFO_4 + CFO_5 + \dots$

⁶ Poměr celkové předpokládané hodnoty kumulativního čistého výnosu za celou dobu udržitelnosti (tzn. součet skutečných a předpokládaných CFO) ke skutečným celkovým uznatelným nákladům.

10. Zůstatková hodnota investice pořízené z dotace v době ukončení doby udržitelnosti projektu do konce životnosti ⁷


39 331 452,- Kč (rok 2011)


11. Změny projektu během období udržitelnosti

<p>Popis změny v projektu</p>	<p>1. Změna názvu řešitele části projektu společnosti „1st International School of Ostrava – soukromé gymnázium, s.r.o.“ za „1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o.“ Viz příloha č. 7 této monitorovací zprávy.</p> <p>2. Uzavření nových smluv o výpůjčce nebytových prostor v objektu ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova ul. mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a partnerem projektu společností Education Centre of Ostrava, o.p.s., resp. řešitelem části projektu společností 1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s.r.o. Viz příloha č. 6 této monitorovací zprávy</p> <p>3. Uzavření dodatku č. 1 k dohodě o partnerství mezi statutárním městem Ostrava a společností Education Centre of Ostrava, o.p.s. Dodatek upřesňuje povinnosti partnera. Viz příloha č. 6 této monitorovací zprávy.</p>
<p>Datum oznámení na P-CRR</p>	<p>30. 1. 2009</p>

Prohlašuji, že :

- s majetkem pořízeným z programu SROP je nakládáno s péčí řádného hospodáře a tento majetek je řádně veden v účetnictví konečného příjemce
- majetek pořízený z dotace je pojištěn a pojistné je řádně placeno (pouze u projektů, kde je tato povinnost stanovena Podmínkami, resp. Smlouvou o financování)
- účel projektu je stále naplňován
- jsou dodržována pravidla pro publicitu
- uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Ing. Petr Kajnar	
Podpis statutárního zástupce	

Mgr. Pavla Gelnarová		8	27.1.2009
Vypracoval		Počet stran	Datum

⁷ Metoda výpočtu je plně v kompetenci konečného příjemce.

PK

12. SEZNAM PŘÍLOH

1. Kopie pracovních smluv, pracovních náplní nově přijatých zaměstnanců (na místa vzniklá v souvislosti s realizací projektu) a mzdové listy všech zaměstnanců (na pozicích, které vznikly v souvislosti s realizací projektu) za sledované časové období, případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku všech zaměstnanců (na pozicích, které vznikly v souvislosti s realizací projektu)
2. Doklady ke kurzům celoživotního vzdělávání
3. Doklad o vlastnictví výsledků projektu (např. výpis z účetní evidence; výpis z katastru nemovitostí-listu vlastnictví KP)
4. Výpis z oddělené účetní evidence projektu (prokazující mj. existenci/neexistenci příjmů projektu)⁸
5. Doklady o zaplacení pojistného a pojistné smlouvy (dodatky)
6. Kopie nových smluv (dodatků) a schéma smluvních vztahů
7. Výpis z Obchodního rejstříku, pořízený z internetové verze OR dne 27.1.2009

⁸ Dle dílce ustanovení v části III bodu 9 Podmínek, jehož platnost přetrvává do konce udržitelnosti projektu

Společný regionální operační program


Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Číslo zprávy 3

Období¹ 01.01.2009 – 31.12.2009

1. Údaje o projektu:

Prorita	5.3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech	Opatření	5.3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
Podopatření	-		
NUTS II	Moravskoslezsko	Kraj	Moravskoslezský
Konečný příjemce	Statutární město Ostrava		
Registrační číslo projektu	CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573		
Název projektu	Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School		



<i>HOVĚTA</i>	<i>M. Kovač</i>	<i>24. 1. 2010</i>
Převzal (pracovník CRR)	Podpis	Datum

¹ Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.

2. Popis zajištění udržitelnosti projektu²

Projekt celoživotního vzdělávání "1st International School" (dále „Projekt“) byl ukončen k 31. 12. 2006. Do 28. 11. 2011 probíhá udržitelnost projektu. Efekty projektu jsou zachovány v nezměněné podobě.

Celoživotní vzdělávání

V prostorách nově postaveného centra celoživotního vzdělávání v roce 2009 pokračovala výuka kurzů celoživotního vzdělávání pro vybrané cílové skupiny. Popis kurzů je uveden níže. Do provozování kurzů celoživotního vzdělávání se od 1.10.2009 zapojil i druhý partner projektu – Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace (ZŠaMŠ).

Úprava smluv s partnery projektu

V roce 2009 byla provedena statutárním městem Ostrava úprava právních závazků všech zúčastněných stran v rámci tohoto projektu. V prosinci 2009 byly uzavřeny nové smlouvy o partnerství se stávajícími partnery, přičemž uzavřením těchto smluv se ruší původní dohody o partnerství. Dále byly uzavřeny dodatky ke smlouvám o výpůjčce movitých věcí a v jednání je uzavřít dodatky ke smlouvám o výpůjčce nebytových prostor. Úpravami nedochází ke změnám partnerů ani k zásadním změnám původních partnerských vazeb. Jde o upřesnění podmínek partnerství a dalších návazných smluv pro zajištění realizace celoživotního vzdělávání. Závazek vzniku 4 pracovních míst zůstává u partnerů projektu, avšak každý z partnerů má povinnost udržet 2 pracovní místa pro osoby s VŠ vzděláním a partner ZŠaMŠ navíc 1 místo pro osobu se ZŠ vzděláním.

Oznámení o plánovaných změnách v projektu bylo na CRR zasláno dne 13.10.2009 a kopie nově uzavřených smluv byly přiloženy dne 14.1.2010. Upravené schéma vysvětlující jednotlivé smluvní vztahy je součástí přílohy č. 6 této monitorovací zprávy.

Vznik 4 přepočtených pracovních míst

V roce 2009 byly udrženy všechny 4 pracovní místa, které vznikly v souvislosti s realizací projektu (v období leden – září 3 místa s plným úvazkem a 3 místa na poloviční úvazek; v období říjen – prosinec 2 místa s plným úvazkem a 5 míst na poloviční nebo částečný úvazek; celkem tedy 4,5 pracovních míst). Partner Education Centre of Ostrava, o.p.s. udržoval celkem 3,5 pracovního místa. Základní a Mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace udržovala celkem 1 prac. místo pro osoby se základním vzděláním a od 1.11.2009 vzniklo 0,5 prac. místa na DPČ. Tato dohoda o pracovní činnosti a rovněž další uzavřené dohody o provedení práce od října do prosince 2009 jsou základem pro vznik 2 pracovních míst u ZŠaMŠ v souvislosti s úpravou partnerských smluv v projektu od ledna 2010. Náplň práce a doklady k pracovním místům za rok 2009 jsou přílohou č. 1 této monitorovací zprávy.

Zaplacení pojistného

Pořízený majetek je pojištěn proti poškození, zničení a ztrátě. Pojistné smlouvy byly součástí závěrečné zprávy a monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu za rok 2007 a 2008. V příloze č. 5 jsou přiloženy kopie nových pojistných smluv movitého majetku s účinností od 25.6.2009. Pojistné za rok 2009 bylo zaplacené. Doklady o zaplacení pojistného jsou přílohou č. 5 této monitorovací zprávy.

Provozní výnosy a náklady

Údaje o provozní činnosti celoživotního vzdělávání se skládají z provozních výnosů a nákladů partnerů projektu, kteří zajišťují realizaci celoživotního vzdělávání - Základní škola a Mateřské škola Ostrava, Ostrčilova 1, p.o. a společnost Education Centre of Ostrava, o.p.s.

K datu odevzdání této monitorovací zprávy jsou údaje o provozních výnosech a provozních nákladech neúplné (předběžné). Do této doby nebylo účetnictví za rok 2009 uzavřeno. Korekce finančních ukazatelů bude provedena na základě finanční uzávěrky a následně bude podána doplňující monitorovací zpráva.

Zároveň dokládáme úplné (konečné) finanční přehledy za předcházející monitorovací období od 1.1.2008 do 31.12.2008, viz příloha č. 4A.

Pozn. Společnost Education Centre of Ostrava, o.p.s. účtuje na jednotlivé střediska. Vzniklá ztráta provozu celoživotního vzdělávání je kompenzována zisky ostatních středisek společnosti Education Centre of Ostrava, o.p.s.

² Dle odst. 2 článku II smlouvy o financování, resp. podle Podmínek pro poskytnutí dotace

Popis kurzů celoživotního vzdělávání

Od září 2007 probíhá v nových učebnách střešní nástavby školy výuková činnost v rámci celoživotního vzdělávání. Realizaci kurzů garantují partneři projektu - Education Centre of Ostrava, o.p.s., (ECO) a Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace.

V roce 2009 byly realizovány kurzy pro nezaměstnané (klienty Úřadu práce Ostrava), kurzy pro pedagogické pracovníky, kurzy pro matky s dětmi, osoby starší 50-ti let a absolventy škol. Všechny kurzy si kladou za cíl zvýšit kvalifikaci, uplatnitelnost a atraktivitu účastníků pro současný trh práce. Uvedené kurzy jsou předpokládanými aktivitami uvedenými v žádosti o poskytnutí dotace potažmo ve studii proveditelnosti projektu.

A. Kurzy pořádané Education Centre of Ostrava, o.p.s.

1. Cílová skupina nezaměstnaní evidovaní na Úřadu práce v Ostravě, občané starší 50ti let, absolventi škol

V období říjen 2008 – leden 2009 proběhly tyto rekvalifikační kurzy s denní výukou po čtyřech vyučovacích hodinách:

- Asistentka: 6 absolventů
- Marketing: 6 absolventů
- Účetnictví: 21 absolventů

V únoru 2009 byly zahájeny pro tuto cílovou skupinu jazykové kurzy vyučované jednou týdně tři vyučovací hodiny:

- Kompetence ke komunikaci v angličtině 0 – A1: 13 absolventů
- Kompetence ke komunikaci v angličtině A1 – A2: 8 absolventů
- Kompetence ke komunikaci v angličtině A2 – B1: 6 absolventů
- Kompetence ke komunikaci v českém jazyce pro cizí státní příslušníky z dané cílové skupiny: 9 absolventů

Od září 2009 probíhá pět dlouhodobých kurzů, které budou ukončeny v červnu 2010 (kurzy Kompetence ke komunikaci v angličtině 0 – A1; Kompetence ke komunikaci v angličtině A1 – A2; Kompetence ke komunikaci v angličtině A2 – B1; Kompetence ke komunikaci v českém jazyce pro cizí státní příslušníky z dané cílové skupiny. Absolventi, kteří vzejdou z těchto kurzů budou zahrnuti do monitorovací zprávy za rok 2010.

V posledním čtvrtletí roku 2009 byly zahájeny a také ukončeny dva intenzivní kurzy:

- Obsluha osobního počítače: 13 absolventů
- Asistent/ka: 8 absolventů

Celkový počet absolventů z cílové skupiny nezaměstnaní evidovaní na Úřadu práce v Ostravě, občané Ostravy starší 50 let, absolventi škol za rok 2009 činí 90.

2. Cílová skupina pedagogičtí pracovníci

V období září 2008 – červen 2009 proběhly tyto dlouhodobé kurzy:

- S angličtinou na cesty: 6 absolventů
- Konverzace pro učitele angličtiny: 7 absolventů
- Angličtina pro učitele A1 – A2: 8 absolventů
- Angličtina pro učitele A2 – B1: 5 absolventů
- Čeština pro zahraniční učitele: 5 absolventů

Od září 2009 bylo zahájeno dalších sedm dlouhodobých kurzů s ukončením v červnu 2010 (kurzy S angličtinou na cesty, Angličtina pro učitele A1 – A2, Angličtina pro učitele A2 – B1, Pokročilá konverzace pro učitele angličtiny, ELSA – přípravný kurz na C1 úroveň. Absolventi, kteří vzejdou z těchto kurzů budou zahrnuti do monitorovací zprávy za rok 2010.

Další kurzy, workshopy a semináře:

- kurz *ELSA – přípravný kurz na C1 úroveň*: 7 absolventů
- jednodenní workshop *Different Education Systems – Rozdílné vzdělávací systémy*: 20 absolventů
- jednodenní seminář *Komunikace ve školách*: 10 absolventů
- dvoudenní seminář pro ředitele škol *Prezentační dovednosti vedoucích pracovníků*: 10 absolventů

Celkový počet absolventů z cílové skupiny pedagogičtí pracovníci za rok 2009 činí 72 + 2 matky s dětmi a 4 osoby starší 50ti let.

3. Cílová skupina matky s dětmi

Pro tuto cílovou skupinu probíhaly dlouhodobé kurzy, a to v období září 2008 až červen 2009:

- Angličtina pro matky s dětmi A1 – A2: 17 absolventů
- Angličtina pro matky s dětmi A2 – B1: 8 absolventů
- Čeština pro matky s dětmi s cizí státní příslušností A0 – A1: 9 absolventů
- Čeština pro matky s dětmi s cizí státní příslušností A1 – A2: 7 absolventů

Další dlouhodobé kurzy byly zahájeny v říjnu 2009 a budou probíhat do června 2010 (kurzy Angličtina pro matky s dětmi A1 – A2; Angličtina pro matky s dětmi A2 – B1; Čeština pro matky s dětmi s cizí státní příslušností A0 – A1; Čeština pro matky s dětmi s cizí státní příslušností A1 – A2). Absolventi, kteří vzejdou z těchto kurzů budou zahrnuti do monitorovací zprávy za rok 2010.

Celkový počet absolventů z cílové skupiny matky s dětmi za rok 2009 činí 41.

Celkový počet všech absolventů za rok 2009 činí 209, z čehož skupiny ohrožené sociální exkluzí, tedy nezaměstnaní evidovaní na ÚP, starší 50ti let a matky s dětmi činí 66%.

B. Kurzy pořádané Základní školou a mateřskou školou Ostrava, Ostrčilova 1, p.o.

Od října 2009 byly ZŠaMŠ zahájeny dlouhodobé kurzy, které budou ukončeny nejdříve v lednu 2010.

Cílová skupina občané starší 50ti let:

- English for Beginners
- Easy English

Cílová skupina matky s dětmi:

- Have fun with drama
- Art around the world

Cílová skupina klientů úřadu práce, matky s dětmi, občané starší 50ti let:

- Počítačový kurz pro začátečníky
- Základy administrativy

Absolventi, kteří vzejdou z těchto kurzů budou zahrnuti do monitorovací zprávy za rok 2010. Předpokládaný počet absolventů těchto kurzů je 71.

Učební plány jednotlivých kurzů celoživotního vzdělávání jsou uvedeny v příloze č. 2 této monitorovací zprávy. Prezenční listiny/třídní knihy proběhlých kurzů jsou uchovány u partnerů projektu.

Shrnutí počtu proškolených osob:

Cílová skupina/rok	2007	2008	2009	celkem
Nezaměstnaní + osoby starší 50ti let	36	31	94	161
Matky s dětmi	0	26	43	69
Pedagogové	0	37	72	109
Celkem	36	94	209	339

Celkový počet proškolených osob od začátku udržitelnosti projektu je 339 osob.

Pozn.: Účastníci dosud neukončených kurzů budou zahrnuti v příští monitorovací zprávě. Frekventanti, kteří kurzy ukončili předčasně, nejsou rovněž zahrnuti v celkovém počtu proškolených osob.

3. Zajištění udržitelnosti projektu vzhledem ke stanoveným cílům

Monitorovací ukazatel	Kód ukazatele	Jednotka	Údaj v Rozhodnutí	Skutečnost
Vytvořená hrubá pracovní místa - muži	III.I.I	osoba	1,5	1
Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy	III.I.II	osoba	2,5	3,5
Nová výstavba či obn. zařízení-celož.uč.	III.I.VI	kus	1	1
Nákup technologie	III.I.IX	kus	14	14
Nákup počítačů včetně software, počít.sítě	III.I.X	kus	212	212
Nová výstavba či obn. zařízení-celož.uč.	III.I.III	osoba	240	240

Zdůvodnění neudržení ukazatele, resp. nenaplnění ukazatele do jednoho roku od ukončení realizace³

Monitorovací ukazatel „vytvořená hrubá pracovní místa – muži a ženy“ byl naplněn do konce roku 2007. Dle údajů v Rozhodnutí a skutečnosti nesouhlasí počty žen a mužů, avšak celkem byla vytvořena minimálně 4 pracovní místa a tím splněn ukazatel na vytvoření pracovních míst, přičemž nebyla narušena rovnost mezi pohlavím a byly respektovány rovné příležitosti v projektu.

V průběhu roku 2009 došlo k odcizení jednoho notebooku, který byl pořízen v rámci projektu a je monitorovacím ukazatelem (inv.č. 105484). Jako náhrada pro zajištění udržitelnosti projektu byl zakoupen nový notebook, kterému bylo přiřazeno inventární č. 124330 a byl zapsán do soupisu movitého majetku. Soupis movitého majetku je součástí přílohy č. 3 této monitorovací zprávy.

³ Ukazatele, které mohou být naplněny do jednoho roku od ukončení realizace projektu podle Rozhodnutí: Počet vytvořených hrubých pracovních míst – muži, Počet vytvořených hrubých pracovních míst – ženy, Úspora cestovních časů obyvatel v úsecích podpořených silnic, Zvýšení počtu přepravených osob prostřednictvím veřejné dopravy, Počet počítačů připojených širokopásmovým připojením, Akce zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci v IKT centrech ročně.

4. Multiplikační efekt – realizace navazujících projektů

Jsou realizovány navazující projekty ANO NE

Popis navazujících projektů

5. Rizika ohrožující udržitelnost projektu

Rizika provozovatele objektu celoživotního vzdělávání

- V průběhu provozní etapy projekt se jedná o rizika nenaplnění záměru celoživotního vzdělávání nebo konflikt mezi provozovatelem a vlastníkem objektu. Rizika v obsahové náplni projektu jsou eliminována novými smlouvami s partnery projektu.

Nezájem cílové skupiny a nenaplnění připravených kurzů odpovídajícím počtem frekventantů

- Variantním řešením je změna obsahových náplní kurzů a přizpůsobení se poptávce (např. kurzy „měkkých dovedností“, jazykové kurzy apod.). V posledních měsících nezaměstnanost opět stoupá, předpokládá se zvýšený zájem o rekvalifikační kurzy. Pro cílové skupiny (matky s dětmi, pedagogové apod.) jsou nabízeny kurzy s variantním obsahem dle momentální poptávky.

Udržení vybavení pořízeného v rámci projektu (např. zničený notebook, židle apod.)

- Zničený či poškozený majetek bude vyřazen z evidence majetku a nahrazen novým zařízením se zachováním stejné technické úrovně. Nové vybavení bude zaevidováno a označeno obdobně jako původní majetek a v souladu s pravidly publicity.

6. Přehled kontrol po ukončení projektu

Název kontroly	Veřejnoprávní kontrola na místě (v souladu s kontrolní pravomocí Řídicího orgánu SROP)	Číslo kontroly	Zahájena dne 25.3.2009.
Výsledek kontroly	Kontrola nebyla dosud ukončená.		
Nápravná opatření splněna	-		
Popis nápravných opatření	-		

7. Výpočet cash-flow z provozní činnosti		Vliv změny (zvýšení položky) na cash-flow
Provozní výnosy		+ 990 004
Provozní náklady		- 2 300 477
Účetní výsledek před zdaněním a úroky		= -1 310 473
Zaplacená daň		-
Odpisy		+ 855 032
Provozní zisk před investováním do pracovního kapitálu		
Změna stavu pohledávek		-
Změna stavu zásob		-
Změna stavu nákladů příštích období		+
Změna stavu výnosů příštích období		-
Změna stavu krátkodobých závazků		+
Čistý cash-flow z provozní činnosti		= -455 441

8. Čistý výnos z projektu		
Čistý výnos projektu za období, za které předkládána tato zpráva ⁴ od 01.01.2009 do 31.12.2009	Předpokládaný čistý výnos projektu od konce období, které je předkládána tato zpráva, do konce doby udržitelnosti projektu	Kumulativní čistý výnos za celou dobu udržitelnosti
v Kč	v Kč	v Kč
-455 441	-1 280 000	-544 634

9. Podíl čistého výnosu k celkovým uznatelným nákladům	
Podíl skutečného kumulativního čistého výnosu ke skutečným celkovým uznatelným nákladům ⁵	Celkový podíl za celou dobu udržitelnosti ⁶
-0,0117	-0,0392

⁴ V případě, že zahájení provozu nastalo ještě před ukončením realizace projektu, považuje se za počátek sledovaného období datum zahájení provozu (platí pro I. MZUP).

⁵ Skutečný poměr kumulativního čistého výnosu od zahájení provozu do konce sledovaného období, za které je MZUP předkládána, ke skutečným celkovým uznatelným nákladům. $\text{Kumulativní čistý výnos} = \text{CFO}_1 + \text{CFO}_2 + \text{CFO}_3 + \text{CFO}_4 + \text{CFO}_5 \dots$

⁶ Poměr celkově předpokládané hodnoty kumulativního čistého výnosu za celou dobu udržitelnosti (tzn. součet skutečných a předpokládaných CFO) ke skutečným celkovým uznatelným nákladům.

10. Zůstatková hodnota investice pořízené z dotace v době ukončení doby udržitelnosti projektu do konce životnosti ⁷


39 331 452,- Kč (rok 2011)


11. Změny projektu během období udržitelnosti

Popis změny v projektu	Úprava právních závazků všech zúčastněných stran v rámci zajištění realizace celoživotního vzdělávání v době udržitelnosti projektu. Jedná se o nově uzavřené smlouvy o partnerství se stávajícími partnery a dále o dodatky ke smlouvám o výpůjčce movitých věcí a ke smlouvám o výpůjčce nebytových prostor.
Datum oznámení na P-CRR	Oznámení o plánovaných změnách - 13. 10. 2009 Kopie uzavřených smluv – 14. 1. 2010
Popis změny v projektu	
Datum oznámení na P-CRR	

Prohlašuji, že :

- s majetkem pořízeným z programu SROP je nakládáno s péčí řádného hospodáře a tento majetek je řádně veden v účetnictví konečného příjemce
- majetek pořízený z dotace je pojištěn a pojistné je řádně placeno (pouze u projektů, kde je tato povinnost stanovena Podmínkami, resp. Smlouvou o financování)
- účel projektu je stále naplňován
- jsou dodržována pravidla pro publicitu
- uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Ing. Petr Kajnar	
Podpis statutárního zástupce	

Mgr. Pavla Kozáková		9	28.1.2010
Vypracoval		Počet stran	Datum

⁷ Metoda výpočtu je plně v kompetenci konečného příjemce.

12. SEZNAM PŘÍLOH

1. Doklady k pracovním místům, které vznikly v souvislosti s realizací projektu (kopie pracovních smluv, pracovních náplní nově přijatých zaměstnanců a mzdové listy všech zaměstnanců za sledované časové období, případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku všech zaměstnanců)
2. Doklady ke kurzům celoživotního vzdělávání
3. Doklad o vlastnictví výsledků projektu (např. výpis z účetní evidence; výpis z katastru nemovitostí-listu vlastnictví KP)
4. Výpis z oddělené účetní evidence projektu (prokazující mj. existenci/neexistenci příjmů projektu)⁸
5. Doklady o zaplacení pojistného a pojistné smlouvy (dodatky)
6. Schéma smluvních vztahů

⁸ Dle dílky ustanovení v části III bodu 9 Podmínek, jehož platnost přetrvává do konce udržitelnosti projektu

Vývoj míry nezaměstnanosti od roku 2006

