



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA magistrát-kancelář náměstka primátora Ing. Dalibor MADL	C. dopis E-OS
Dolo: 17. VI. 2010	Zpracov. hat.
č.j.: 1619541/10	Úkl. znak
Přílohy:	562/9140

Předseda vlády České republiky

JAN FISCHER

V Praze dne 16. června 2010
Č.j. 10915/10-OSV

Vážený pane náměstku primátora,

odpovídám na Váš dopis ve věci vydání novely stanoviska Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) definující podmínky realizace opatření vedoucí k nápravě ekologické zátěže skládky odpadů s.p. DIAMO v rámci zakázky "Nápravná opatření laguny OSTRAMO".

Zakázka na odstranění staré ekologické zátěže skládky odpadů s.p. DIAMO "Nápravná opatření laguny OSTRAMO" je svým rozsahem i technickým řešením úkolu jedinečná. Její průběh je proto ovlivňován různými vnějšími okolnostmi více než u většiny standardních a odzkoušených výrobních postupů. Změnu termínů jednotlivých sanačních úkolů nelze v žádném případě vítat, nelze však nevidět, že např. celkový hospodářský vývoj ve státě za poslední rok zhoršil možnosti uplatnění materiálu vzniklého zpracováním obsahu lagun na trhu.

Při volbě nových termínů bylo postupováno na základě věcně zpracovaného podkladového materiálu, který předložil s.p. DIAMO. Tento materiál byl oponován ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí. Kladně se k němu vyjádřil i supervizor zakázky.

Realizací a financováním těchto nápravných opatření stát rozhodně přispívá ke zlepšení ekologické situace na Ostravsku. Hlavní snahou zadavatele je stávající zakázku dokončit a především kalový obsah lagun odstranit. Přes všechny kritické výtky k postupu prací je to nejrychlejší způsob, jak tohoto cíle dosáhnout. Přerušení, hledání alternativních technologií či případné zadání nové zakázky by vždy znamenaly řádově větší zdržení v dokončení daného sanačního úkolu.

Vydání novely stanoviska MŽP bezprostředně neovlivňuje vlastní smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem zakázky. Stanovisko pouze definuje rámcové podmínky realizace této zakázky. Termíny uvedené v tomto stanovisku mohou být libovolně změněny. Záleží především na důsledné kontrole a pravidelném sledu průběhu sanačního zásahu, aby zakázka byla dokončena co nejdříve. Zástupci místních orgánů státní moci spolu se zadavatelem zakázky mají před ostatními účastníky kontrolních dnů v tomto jistou výhodu.

Vliv na okolí a možné zdravotní důsledky sanačních prací jsou sledovány dle schválených kapitol realizačního projektu. U většiny stěžejních sanačních technologií, jako např. při zavápnování obsahu lagun, je při případném překročení emisních limitů hlavní reakcí přerušení činnosti. Jiná opatření jsou bud' jen těžko realizovatelná, nebo by představovala neúměrné navýšení nákladů na jejich zavedení. Z tohoto hlediska je pozvolnější průběh sanačního zásahu a častější přizpůsobování postupu prací např. klimatickým podmínkám pro okolní zástavbu ekologicky šetrnější, než dosahování plánovaných měrných výkonů za každou cenu.

S úctou



Vážený pan
Ing. Dalibor Madej
náměstek primátora Statutárního města Ostravy
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava