

Akční plán

**realizace cílů a opatření Strategického
plánu města Ostravy pro sport**

2017 - 2025

OSTRAVA!!!

Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 – 2025 (dále jen Strategický plán) byl schválen Zastupitelstvem města Ostravy dne 1.3.2017 usnesením č. 1549/ZM1418/24. Akční plán realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017 – 2025 vychází každoročně z tohoto dokumentu, jedná se o aktuální ucelený přehled o záměrech, projektech a plánech v oblasti sportu pro dané časové období.

Akční plán flexibilně reaguje na potřeby a strategické cíle v oblasti sportu města Ostravy. Dokument vyčísluje předpokládané finanční náklady na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci stávající sportovní infrastruktury v rámci města Ostravy, přehled obsahuje také významné sportovní akce konané ve městě Ostrava v daném kalendářním roce. Ve zpracovaném akčním plánu jsou tak obsaženy, jak investiční tak neinvestiční projekty.

Jednotlivým cílům Strategického plánu jsou přiřazeny konkrétní projekty a jejich nositelé. U každého projektu je v čase sledován předpokládaný rozpočet a aktuální stupeň realizační fáze. Akční plán je pružný dokument, je každoročně aktualizován a doplňován o projektové záměry a významné akce, které se uskuteční během let 2017 – 2025 a jejichž realizací budou naplněny cíle dle Strategického plánu.

Strategický plán je členěn na tyto oblasti (číslování dle strategického plánu):

5.1. Strategické cíle pro oblast vrcholového sportu

5.1.1 Cíle v investiční oblasti vrcholového sportu

5.1.2 Cíle v neinvestiční oblasti vrcholového sportu

5.2. Strategické cíle pro oblast výkonnostního sportu

5.2.1 Cíle v investiční oblasti výkonnostního sportu

5.2.2 Cíle v neinvestiční oblasti výkonnostního sportu

5.3. Strategické cíle pro oblast sportu pro všechny

5.3.1 Cíle v investiční oblasti sportu pro všechny

5.3.2 Cíle v neinvestiční oblasti sportu pro všechny

Strategický plán schválený zastupitelstvem města stanovuje měřitelné cíle a indikátory pro naplnění a vyhodnocení plnění plánu:

Měřitelné indikátory na období 2017 – 2025

6.1 Cíle v investičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi

6.1.1 výstavba 1 víceúčelové haly pro míčové sporty s kapacitou cca 2 500 diváků

6.1.2 výstavba 8 fotbalových hřišť z čehož polovina bude s umělým povrchem

6.1.3 výstavba 3 malých tréninkových hal (tělocvičen)

6.1.4 výstavba 3 sportovišť s prvky městského mobiliáře (work-out, malá hřiště, apod.) s následným převzetím do správy obvodů

6.1.5 zapojení Ostravy do systému cyklostezek Eurovelo

6.1.6 zapojení Ostravy do výstavby přírodních běžeckých tras s následným převzetím do správy obvodů

6.2 Cíle v neinvestičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi

- 6.2.1 zachování stávající sítě grantů a dotací v celkové výši 150 mil. Kč za rok (odvozeno od průměru za posledních 6 let)
- 6.2.2 webový portál sportu v Ostravě,
- 6.2.3 podpora projektu Společensky odpovědné firmy v oblasti sportu,
- 6.2.4 podpora minimálně 1 akce celoevropského charakteru ročně (ME, Davis Cup, Fed Cup, Zlatá tretra apod.)
- 6.2.5 podpora minimálně 1 akce za 5 let celosvětového charakteru (MS, Světový pohár atd.)
- 6.2.6 u podpory nad 5 mil. Kč ekonomicky vyhodnotit význam pro region
- 6.2.7 otevřít dialogy s vysokými školami v oblasti individuálního přístupu ke sportovcům
- 6.2.8 podpořit navýšení počtu registrovaných sportovců v Ostravě na 10% obyvatel Ostravy
- 6.2.9 podpořit minimálně 1 akci celoostravského charakteru ročně v oblasti sportu pro všechny

Akční plán zahrnuje i projekty, které není možné ze strany města zavázat (např. usnesením ZM) k jejich plnění, ani toto plnění kontrolovat. Projekty jsou primárně rozděleny do kategorie investičních projektů a neinvestičních projektů. Následně je každá kategorie rozdělena na Projekty A, Projekty B a Projekty C.

U investičních projektů:

projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostravy,
projekty B – Prioritní projekty statutárního města Ostravy,
projekty C – Ostatní projekty.

U neinvestičních projektů, tj. sportovních akcí:

projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostravy,
projekty B – TOP akce města Ostravy,
projekty C – Významné akce.

Projektové záměry se často prolínají do více oblastí dle členění strategických cílů. Akční plán je pravidelně vyhodnocován z hlediska stavu příprav, postupu realizace, finanční potřeby, možnosti uplatnění v rámci dotačních titulů.

V roce 2022 byly doplněny k uvedeným projektům aktuální změny a stavy příprav či realizace a celý Akční plán byl doplněn o nově předložené projektové záměry a projekty připravené k realizaci.

Vyhodnocení měřitelných indikátorů za období 2017 – 2022

6.1 Cíle v investičních oblastech napříč všemi definovanými oblastem

Napříč definovaným oblastem bylo zrealizováno 12 projektů, tj.:

- 1) Sportovní areál U Cementárny, II. etapa – nositel: Statutární město Ostrava, Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. – dokončeno 06/2018
- 2) Vzduchotechnika a kanalizační přípojka sportovní haly FBC Ostrava z.s. – nositel: FBC Ostrava z.s. – dokončeno v roce 2018
- 3) Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením sportovního bazénu – nositel: SK Rapid Muglinov z.s. – dokončeno v roce 2018
- 4) Rekonstrukce sokolovny a úprava venkovního hřiště a prostor kolem Sokolovny – nositel: Tělocvičná jednota Sokol Ostrava – Proskovice – v roce 2018 dokončeny úpravy venkovního prostoru
- 5) Rekonstrukce stadionu Bazaly – nositel: Statutární město Ostrava, VÍTKOVICE ARÉNA a.s. – dokončeno 12/2019
- 6) Výstavba atletického sektoru – skoku o tyči – ZŠ a MŠ Hošťálkovice – nositel: Městský obvod Hošťálkovice – dokončeno 07/2020
- 7) Tenisová akademie TJ Start Ostrava – Poruba z.s. – nositel: TJ Start Ostrava – Poruba z.s. – dokončeno 12/2020 vybudování 3 venkovních tenisových antukových kurtů a rekonstrukce budovy zázemí
- 8) Beachvolejbalový areál na ZŠ A. Kučery – nositel: Blue Volley Ostrava, z.s. – dokončeny v roce 2020 4 tréninkové kurty
- 9) Modernizace a rozšíření sportovního areálu Hlubina – III. etapa, IV. etapa – nositel: “TJ UNIE HLUBINA z.s.” – dokončena III. etapa 06/2021
- 10) Regenerační centrum na tréninkovém středisku Jindřicha Kaděry – nositel: 1. Judo club Baník Ostrava, z.s. – dokončeno 12/2021
- 11) Mobilní kluziště Hošťálkovice – nositel: Městský obvod Hošťálkovice – dokončeno 12/2021
- 12) Rekonstrukce sportovního areálu Poruba II. Etapa – nositel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. – dokončen 01/2022 – objekt fotbalových šaten

6.1.1 výstavba 1 víceúčelové haly pro míčové sporty s kapacitou cca 2 500 diváků

Statutární město Ostrava připravuje projekt Multifunkční sportovní hala v Ostravě s hlavní halou pro 3 500 diváků, v roce 2022 probíhá projednávání projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení s dotčenými orgány a jsou hledány možnosti financování, předpoklad zahájení realizace v roce 2023.

6.1.2 výstavba 8 fotbalových hřišť z čehož polovina bude s umělým povrchem

Bylo vybudováno nebo zrekonstruováno 6 hřišť s umělým trávnickem a 5 hřišť s přírodním trávnickem, tj.:

- 1) Tréninkový areál ZŠ J. Šoupala – nositel: Ostravská sportovní z.s. – dokončeno v roce 2017
 - vybudováno 1 x fotbalové hřiště s umělým trávnickem
 - vybudováno 1 x fotbalové hřiště s přírodním trávnickem
- 2) Tréninkový areál VISTA – nositel: Ostravská sportovní z.s. – dokončeno 2020
 - vybudováno 2 x fotbalové hřiště s umělým trávnickem
 - vybudováno 1 x fotbalové hřiště s přírodním trávnickem
 - vybudována 1 x tréninková loučka s přírodní trávou
- 3) Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště a Výstavba MINI hřiště s UT3G o rozměrech 20x40m – nositel: FK Stará Bělá z.s. – dokončena rekonstrukce 9/2020
 - vybudování 1 x fotbalové hřiště s přírodním trávnickem
- 4) Rekonstrukce sportovního areálu Polanka nad Odrou – nositel: Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou z.s. – dokončeno 10/2020
 - vybudováno 1 x fotbalové hřiště s umělým trávnickem
- 5) Výstavba hrací plochy s umělým povrchem v areálu sportoviště u ZŠ Kosmonautů – nositel: FC Ostrava Jih, zapsaný spolek – dokončeno 08/2020
 - vybudováno 1 x fotbalové hřiště s umělým trávnickem
- 6) Hasičské cvičiště, jehož součástí je i nové vrhačské centrum – nositel: Městský obvod Nová Ves, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves – sportoviště dokončeno 06/2021
 - vybudování 1 x travnaté plochy k využití i pro fotbal
- 7) Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem – nositel: VÍTKOVICE ARÉNA a.s. – dokončeno 2021
 - rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem

6.1.3 výstavba 3 malých tréninkových hal (tělocvičen)

Byly vybudovány 3 nové sportovní tréninkové haly

- 1) Sportovní hala Svinov – nositel: Městský obvod Svinov – dokončeno v 11/2019
- 2) Sportovní hala v Krásném Poli – nositel: Statutární město Ostrava – dokončeno 09/2020
- 3) Sportovní hala Nová Bělá – nositel: Statutární město Ostrava – dokončeno k 12/2020

6.1.4 výstavba 3 sportovišť s prvky městského mobiliáře (work-out, malá hřiště, apod.) s následným převzetím do správy obvodů

Bylo zrealizováno 28 projektů s prvky městského mobiliáře, tj.:

- 1) Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové 1. etapa – nositel: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – dokončeno v roce 2017
- 2) Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Nádražní – nositel: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – dokončeno 5/2018
- 3) Rekonstrukce sportoviště při ZŠ a MŠ Ostrčilova – nositel: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – dokončeno 11/2018
- 4) Workoutové hřiště v Komenského sadech – nositel: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – dokončeno 06/2018

- 5) Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové 2. Etapa – nositel: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – dokončeno 2018
- 6) Workoutové hřiště v sadě Jožky Jabůrkové – nositel: Městský obvod Vítkovice – dokončeno 2018
- 7) Workoutové hřiště v areálu hasičské zbrojnice – nositel: Městský obvod Michálkovice – dokončeno 06/2018
- 8) Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gajdošova – nositel: Moravská Ostrava a Přívoz – v roce 2018 byla dokončena I. etapa
- 9) Workoutové hřiště – nositel: Městský obvod Krásné Pole – dokončeno 05/2019
- 10) Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. Veverkova, Aviatiků, Na Obecní – nositel: Městský obvod Ostrava-Jih – dokončeno v roce 2019
- 11) Revitalizace sportovního areálu Charvatská – nositel: Městský obvod Ostrava-Jih – dokončeno v roce 2019
- 12) Sportovní areál u ZŠ Bílovecká – nositel: Městský obvod Svinov, Statutární město Ostrava – v roce 2019 bylo vybudováno dopravní hřiště
- 13) Rekonstrukce víceúčelového hřiště na ul. Halasova – nositel: Městský obvod Vítkovice – dokončeno v roce 2019
- 14) Úprava sportovního hřiště při ZŠ Pěší – nositel: Městský obvod Slezská Ostrava – dokončeno v roce 2019
- 15) Přestavba antukového povrchu na multifunkční venkovní hřiště s osvětlením – nositel – Tělovýchovná jednota Ostrava – dokončeno 03/2020
- 16) Úprava sportovního hřiště – ZŠ Chrustova – nositel: Městský obvod Slezská Ostrava – dokončeno v roce 2020
- 17) Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Koblov – nositel: TJ Sokol Koblov z.s. – dokončeno 06/2020
- 18) Rekonstrukce sportovního areálu Polanka nad Odrou – nositel: Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou z.s. – dokončeno 10/2020 (kompletní rekonstrukce areálu)
- 19) Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Stanislavského v Ostravě-Svinově – nositel: Městský obvod Svinov – dokončeno v roce 2020
- 20) Výstavba workoutových hřišť – nositel: městské obvody – dokončeno v Městském obvodu Radvanice a Bartovice a Městském obvodu Slezská Ostrava 11/2021
- 21) Hasičské cvičiště, jehož součástí je i nové vrhačské centrum – nositel: Městský obvod Nová Ves, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves – sportoviště dokončeno 06/2021
- 22) Tréninkový areál ZŠ Dvorského – nositel: Základní a mateřská škola Ostrava – Bělský les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace – v roce 2021 zrealizována rekonstrukce hřiště
- 23) Sportovně-volnočasový areál v Michálkovicích – nositel Městský obvod Michálkovice – dokončen pumptrack a skatepark v roce 2021
- 24) Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská na pozemku parc. č. 1045 v k.ú. Poruba – nositel: Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace – dokončeno 12/2021
- 25) Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ J. Valčíka v Ostravě – Porubě – nositel Městský obvod Poruba – dokončeno 06/2021

- 26) In-line okruh za Lunou – nositel Městský obvod Ostrava-Jih – dokončeno 09/2021
27) Multifunkční hřiště v Bartovicích – nositel Městský obvod Radvanice a Bartovice – dokončeno 08/2021
28) Realizace discgolfového hřiště v areálu sadu Šporovnice – nositel: Městský obvod Radvanice a Bartovice – dokončeno 06/2021

6.1.5 zapojení Ostravy do systému cyklostezek Eurovelo

Ostrava je zapojena do cyklostezek Eurovelo 4 Trasa střední Evropou.

6.1.6 zapojení Ostravy do výstavby přírodních běžeckých tras s následným převzetím do správy obvodů

Byl zrealizován projekt běžeckého okruhu v Porubském lese, tj.:

Obnova běžeckého okruhu Porubský les – OHERŮV OKRUH – nositel: Městský obvod Poruba – dokončeno v roce 2019

6.2 Cíle v neinvestičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi

6.2.1 zachování stávající sítě grantů a dotací v celkové výši 150 mil. Kč za rok (odvozeno od průměru za posledních 6 let)

Indikátor je naplňován, podpora sportu v dotačních programech, mimořádných dotacích a podpora významných akcí města v oblasti sportu v minulých třech letech byla, v roce 2020 více než 180 mil. Kč, v roce 2021 více než 160 mil. Kč a pro rok 2022 je předpokládána okolo 180 mil. Kč.

6.2.2 webový portál sportu v Ostravě

Realizováno prostřednictvím webové prezentace www.fajnovysport.cz.

6.2.3 podpora projektu Společensky odpovědné firmy v oblasti sportu

Realizováno v rámci každoroční ankety Sportovec roku, kdy je stanovena kategorie „Společensky odpovědná firma“ a dále realizací připravovaného dotačního programu podporujícího projekty v oblasti společenské odpovědnosti

6.2.4 podpora minimálně 1 akce celoevropského charakteru ročně (ME, Davis Cup, Fed Cup, Zlatá tretra apod.)

2017 - Zlatá tretra IAAD Ostrava World Challenge, Unikátní Světové skupiny Fedcupového poháru, Mistrovství Evropy v ragby 7s, Czech Indoor Gala

2018 - Zlatá tretra IAAD Ostrava World Challenge, Unikátní Světové skupiny Davisova poháru, Czech Indoor Gala

2019 - Zlatá tretra IAAD Ostrava World Challenge, Unikátní Světové skupiny Fedcupového poháru, Utkání Světové skupiny Davisova poháru, Mistrovství Evropy v softballu žen, Czech Indoor Gala

2020 - Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge, Pohár mistrů (florbal), Czech Indoor Gala

2021 - Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů 2021, Czech Indoor Gala, Zlatá tretra Ostrava – World Athletics Continental Tour GOLD, Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2021

- 6.2.5 podpora minimálně 1 akce za 5 let celosvětového charakteru (MS, Světový pohár atd.)
- 2018** - Světová série FIVB v plážovém volejbale,
 - 2019** - Světová série FIVB v plážovém volejbale,
 - 2020** - Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF hráčů do 20 let
 - 2021** - OSTRAVA 2021 World Para Ice Hockey Championships, J&T Banka Ostrava Beach Open
- 6.2.6 u podpory nad 5 mil. Kč ekonomicky vyhodnotit význam pro region
- Naplňováno prostřednictvím formuláře při přijetí žádosti, ve kterém musí žadatel doplnit ekonomická data dopadu akce na město (region).
- 6.2.7 otevřít dialogy s vysokými školami v oblasti individuálního přístupu ke sportovcům
- Dialog s vysokými školami otevřen a probíhá, nejvýrazněji ve spolupráci s OU, konkrétně pak Pfd OU.
- 6.2.8 podpořit navýšení počtu registrovaných sportovců v Ostravě na 10% obyvatel Ostravy
- Indikátor bude hodnocen primárně v rámci přípravy nového strategického plánu, přičemž z přijatých žádostí o dotace na podporu v roce 2022 (programy VS a TV) je možné vyčíst členskou základnu s počtem 22 395 členů. Jedná se o data klubů, které si podaly žádost o dotaci u SMO.
- 6.2.9 podpořit minimálně 1 akci celoostravského charakteru ročně v oblasti sportu pro všechny
- 2017** - Český běh žen, Ostravský maraton,
 - 2018** - Zimní olympijský park Ostrava, Ostravský maraton (nyní pod názvem RunFest Ostrava), Český běh žen
 - 2019** - Ostrava!!! City marathon, Český běh žen
 - 2020** - Ostrava!!! City marathon, Český běh žen, Velká cena Ostravy,
 - 2021** - 57. ročník Velké ceny Ostravy, Český běh žen,

Obsah

INVESTIČNÍ PROJEKTY	10
Projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostrava	10
Projekty B – Prioritní projekty statutárního města Ostrava	12
Projekty C – Ostatní projekty	18
NEINVESTIČNÍ PROJEKTY.....	33
Projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostrava	33
Projekty B – TOP akce města Ostrava	36
Projekty C – Významné akce	38
UKONČENÉ PROJEKTY	39
Investiční ukončené projekty	39
Neinvestiční ukončené projekty	41
NEREALIZOVANÉ A POZASTAVENÉ PROJEKTY	42
Nerealizované a pozastavené projekty	42

INVESTIČNÍ PROJEKTY

Projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostrava

Číslo projektu	Název projektu	Nositel projektu	Finanční náklady	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti k datu zpracování AP	Soulad se strategickým plánem
1.	Multifunkční sportovní hala v Ostravě	Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s., SMO, ČSAD Ostrava a.s.	600 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, ČSAD Ostrava a.s., MSK	Fáze: příprava zpracována projektová dokumentace a zahájeno stavební řízení	oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1.1 Strana 44
2.	Areál střelnic na ulici Plzeňská	SMO	123,1 mil. Kč	NSA, SMO	Fáze: příprava zpracován investiční záměr, v roce 2022 bude vybrán zhotovitel pro zpracování projektové dokumentace, předpoklad vydání stavebního povolení 2022 - 2023	oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 44
3.	Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. Etapa	SAREZA	33 mil. Kč bez DPH	SMO	Fáze: realizace předpoklad dokončení realizace k 04/2022	oblast vrcholového sportu, oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 45
4.	Rekonstrukce sportovního areálu Poruba II. Etapa	SAREZA	190 mil. Kč	SMO	Fáze: rozděleno do 2 částí: 1) realizace dílčí části objektu tenisových šaten, bude ukončena k 01/2022 2) realizace	oblast vrcholového sportu, oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 46

					vydány všechny potřebné povolení, areál převeden do majetku SAREZY – zahájení realizace k 01/2022	
5.	Výstavba workoutových hřišť	I. etapa: MO Slezská Ostrava, MO Radvanice a Bartovice, MO Moravská Ostrava a Přívoz, MO Ostrava-Jih, MO Poruba II. etapa: SMO, městské obvody	I. etapa: 4,6 mil. Kč II. etapa: 2,8 mil. Kč	SMO, MOb	Fáze: I. etapa: postupná realizace dokončeno – MO Slezská Ostrava, MO Radvanice a Bartovice příprava realizace - MO Moravská Ostrava a Přívoz, MO Ostrava-Jih, MO Poruba II. etapa: výběr lokalit a zajištění jednotlivých investičních záměrů městskými obvody	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 46
6.	Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, Ostravská univerzita	Ostravská univerzita	570 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, MOb, OU, vlastní zdroje	Fáze: realizace probíhá realizace, předpoklad dokončení k 06/2022	oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 47

Projekty B – Prioritní projekty statutárního města Ostrava

Číslo projektu	Název projektu	Nositel projektu	Finanční náklady	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti k datu zpracování AP	Soulad se strategickým plánem
7.	Sportovní hala Ostrava – Třebovice	SMO	104,2 mil. Kč	SMO, NSA, MOB	Fáze: realizace byla podána žádost o dotaci na NSA zahájení realizace k 01/2022	oblast výkonnostního sportu 6.1.3 Strana 49
8.	Výměna povrchu atletické dráhy a přilehlých sektorů na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích	SMO	40 mil. Kč vč. DPH	NSA, SMO,	Fáze: příprava projektové dokumentace, podána žádost o dotaci na NSA	Oblast vrcholového sportu 6.1. Strana 49
9.	Rekonstrukce homerunového plotu baseballového hřiště	SKSB Arrows Ostrava z.s.	3 mil. Kč	NSA, SMO	Fáze: příprava realizace projekt připraven k realizaci, podána žádost na NSA	Oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 50
10.	Rekonstrukce sportovní haly v městském obvodě Pustkovec	TJ Sokol Pustkovec z.s.	48,5 mil. Kč vč. DPH	NSA, SMO, MOB	Fáze: příprava projekt připraven k realizaci , vydáno stavební povolení, byla podána žádost o dotaci na NSA	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1.3 Strana 51
11.	Sportovní hala Slezská Ostrava, ul. Antošovická	MO Slezská Ostrava	77,2 mil. Kč vč. DPH	SMO, NSA, MOB	Fáze: příprava projekt připraven k realizaci , vydáno stavební povolení	oblast výkonnostního sportu 6.1.3 Strana 52

12.	Sportovní areál u ZŠ Bílovecká	MO Svinov, SMO	I. etapa: 28,7 mil. Kč vč. DPH II. etapa: 30,1 mil. Kč vč. DPH III. etapa: 69 mil. Kč vč. DPH	SMO, MOB, dary, NSA	Fáze: příprava zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby pro všechny etapy, projektová dokumentace pro I. etapu převedena na MO Ostrava-Svinov - došlo k posunutí termínu zahájení realizace	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 52
	Rekonstrukce páteřní části VZT haly Ostravar Aréna Projekt nebude samostatně realizován. Byl začleněn do projektu „Celková rekonstrukce haly OSTRAVAR Aréna.“					
	Stavební úpravy +15,20 m Ostravar Aréna Projekt nebude samostatně realizován. Byl začleněn do projektu „Celková rekonstrukce haly OSTRAVAR Aréna.“					
13.	Celková rekonstrukce haly OSTRAVAR Aréna	VÍTKOVICE ARÉNA a.s.	2 100 mil. Kč bez DPH	SMO, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracovává se architektonická studie - projekt nahrazuje mj. také projekty z předchozího AP, tj: „Rekonstrukce páteřní části VZT haly Ostravar Aréna“ a „Stavební úpravy +15,20m Ostravar aréna“	oblast vrcholového sportu 6.1 Strana 53
14.	Modernizace a revitalizace venkovního areálu KBOP – III. etapa	SAREZA	152,5 mil. Kč bez DPH	SMO	Fáze: příprava projekt připraven k realizaci, vydáno stavební povolení	oblast sportu pro všechny 6.1

						Strana 54
15.	Zateplení objektu Krytý bazén Ostrava-Poruba	SAREZA	56,2 mil. Kč bez DPH	SMO, SFŽP	Fáze: příprava projekt je zpracován, ale bude doplněn o řešení vstupního předprostoru	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 54
16.	Rekonstrukce bazénové haly 25m bazén Vodní svět Sareza	SAREZA	57,2 mil. Kč bez DPH	SMO	Fáze: příprava zpracovává se projektová dokumentace	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 55
17.	Rekonstrukce bazénové haly 50 m bazénu Krytý bazén Ostrava-Poruba	SAREZA	66,5 mil. Kč bez DPH	SMO	Fáze: investiční záměr	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 56
18.	Rekonstrukce strojovny chlazení a ledových ploch, včetně nových mantinelů na Multifunkčním areálu	SAREZA	81,1 mil. Kč bez DPH	SMO	Fáze: příprava investičního záměru * PD ve 2022 * předpoklad realizace 2023	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 56
19.	Zateplení objektu Sportovní haly Ostrava-Přívoz	SAREZA	34,4 mil. Kč bez DPH	SMO, MPO, SPŽP	Fáze: příprava zpracován projekt pro zateplení včetně projektu výměny osvětlení	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 57
20.	Modernizace a rozšíření sportovního areálu Hlubina	TJ Unie Hlubina z.s.	III. etapa: 40 mil. Kč vč. DPH IV. etapa: 30 mil. Kč vč. DPH	MŠMT, SMO, MOB, NSA, vlastní zdroje	Fáze: III. Etapa – zrealizována IV. Etapa – příprava zpracována projektová dokumentace a získáno stavební povolení, byla	oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu 6.1, 6.1.2 Strana 58

			V. etapa: 823 tis. Kč vč. DPH		podána žádost o dotaci na NSA V. Etapa – v realizaci	
21.	Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště a Výstavba MINI hřiště s UT3G	FK Stará Bělá z.s.,	II. etapa 4,2 mil. Kč vč. DPH	SMO, vlastní zdroje,-NSA	Fáze: II. etapa – příprava – zpracovává se projektová dokumentace	oblast výkonnostního sportu 6.1.2 Strana 59
22.	Tenisová akademie TJ Start Ostrava – Poruba z.s.	TJ Start Ostrava-Poruba z.s.	II. etapa: 50 mil. Kč III. etapa: 34 mil. Kč	MŠMT, SMO, vlastní zdroje, dary od sponzorů, NSA	Fáze: II. etapa – příprava zajištění finančních prostředků pro zpracování projektové dokumentace III. etapa – příprava zajištění finančních prostředků pro zpracování projektové dokumentace	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 59
23.	Rekonstrukce krytého sportoviště Dubina	MO Ostrava-Jih	183 mil. Kč bez DPH	MOB, NSA	Fáze: příprava zpracován investiční záměr, probíhá zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby	oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu 6.1. Strana 60
24.	Hasičské cvičiště (víceúčelový sportovní areál za tenisovými kurty)	MO Nová Ves, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves	I. etapa: 13,8 mil. Kč II. etapa: 23 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, MOB, vlastní zdroje, dary, NSA	Fáze: I. etapa – zrealizováno II. etapa - příprava zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a zpracovává se projektová dokumentace pro provedení stavby	oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu 6.1.4, 6.1.2 Strana 61

25.	Přístavba tělocvičny sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových	MSK	154 mil. Kč vč. DPH	MSK	Fáze: příprava zpracovává se projektová dokumentace k 03/2022, následně bude připravována veřejná zakázka na výběr dodavatele s předpokládaným uzavřením smlouvy o dílo k 12/2022	oblast výkonnostního sportu 6.1.3 Strana 62
26.	ZŠO Gen. Píky 13A – rekonstrukce venkovního hřiště	ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace	38,7 mil. Kč bez DPH	NSA, MOB, SMO	Fáze: příprava vydáno stavební povolení, hledání externích finančních zdrojů k zajištění financování, předpoklad zahájení realizace v roce 2023	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 62
27.	Vodní areál Jih – AQUAPARK	MO Ostrava-Jih/ soukromý investor – není znám	300 mil. Kč	MOB, SMO, soukromý investor – není znám	Fáze: příprava záměr prodeje pozemků a realizace projektu soukromým subjektem	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 63
28.	Rekonstrukce a úprava kolbiště	Jezdecký klub Baník Ostrava	21,7 mil. Kč vč. DPH	NSA, SMO, vlastní zdroje	Fáze: příprava realizace byla podána žádost o dotaci na NSA, předpoklad zahájení realizace v roce 2022	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 63
29.	Sportovní hala u ZŠ	MO Stará Bělá	60 – 80 mil. Kč	MOB, NSA, SMO	Fáze: příprava vydáno stavební povolení, zpracovává se projektová dokumentace pro provedení stavby k 03/2022	oblast sportu pro všechny 6.1.3 Strana 64
30.	Výstavba bikrosové dráhy	BMX OSTRAVA z.s.	13 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, MOB, MSK	Fáze: příprava zpracovává se projektová dokumentace, předpoklad	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny

					zahájení realizace v 2022/2023	6.1 Strana 64
--	--	--	--	--	-----------------------------------	------------------

Projekty C – Ostatní projekty

Číslo projektu	Název projektu	Nositel projektu	Finanční náklady	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti k datu zpracování AP	Soulad se strategickým plánem
31.	Rekonstrukce sportoviště při Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava	MO Moravská Ostrava a Přívoz	3,841 mil. Kč vč. DPH	MOB	Fáze: příprava realizace projekt připraven k realizaci, hledání externích finančních zdrojů k zajištění financování, předpoklad zahájení realizace v roce 2023	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 66
32.	Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gajdošova	MO Moravská Ostrava a Přívoz	5,728 mil. Kč vč. DPH	MOB, SMO	Fáze: I. etapa – zrealizováno II. etapa – příprava zpracována projektová dokumentace, hledání externích finančních zdrojů k zajištění financování, předpoklad zahájení realizace v roce 2023 III. etapa: příprava zpracována projektová dokumentace, hledání externích finančních zdrojů k zajištění financování, předpoklad zahájení realizace v roce 2023	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 66

33.	Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ A. Kučery	MO Ostrava-Jih	10 mil. Kč bez DPH	MOb	Fáze: záměr probíhá příprava projektu, schválen investiční záměr, realizace posunuta do roku 2023	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 67
34.	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. Jugoslávská	MO Ostrava-Jih	2,4 mil. Kč	MOb	Fáze: realizace předpoklad dokončení v roce 2022	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 67
35.	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. 29. Dubna	MO Ostrava-Jih	2,8 mil. Kč	MOb	Fáze: realizace předpoklad dokončení v roce 2022	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 68
36.	Rekonstrukce hřiště ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh	MO Ostrava-Jih	11,8 mil. Kč	MOb	Fáze: příprava zpracována projektová dokumentace, vydání stavebního povolení k 02/2022, v případě zajištění finančních prostředků zahájení realizace v roce 2022	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 68
37.	Rekonstrukce areálu – SKATE PARK OSTRAVA –VÝŠKOVICE	MO Ostrava-Jih	15 mil. Kč	MOb	Fáze: příprava zpracována projektová dokumentace, hledání zdrojů financování	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 68

38.	Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská	MO Ostrava-Jih	15 mil. Kč	MOb	Fáze: příprava probíhá zpracování projektové dokumentace	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 69
39.	Hřiště za školou, ul. V Zálomu	MO Ostrava-Jih	1,6 mil. Kč vč. DPH	SMO, MOb	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracovává se projektová dokumentace	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 69
40.	Tréninkový areál ZŠ Dvorského	Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace	I. etapa: 4,5 mil. Kč II. etapa: 29 mil. Kč	SMO, MOb, NSA	Fáze: I. etapa: zrealizováno II. etapa: příprava probíhá přepracování projektové dokumentace	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1.2, 6.1.4 Strana 70
41.	Rekonstrukce multifunkčního hřiště – ZŠ Kosmonautů 13	Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace	4,7 mil. Kč bez DPH	MOb, NSA, SMO	Fáze: příprava zhotovena projektová dokumentace, vydáno stavební povolení předpoklad realizace v roce 2022	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 70
42.	Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Jugoslávská	Základní škola Ostrava – Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace	7,5 mil. Kč	MOb, NSA, SMO	Fáze: příprava zpracována projektová dokumentace – je nutno aktualizovat pro vydání nového rozhodnutí	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 71
43.	Rekonstrukce hřiště při ZŠ Ostrava- Michálkovice	MO Michálkovice	2,8 mil. Kč vč. DPH	SMO, MOb	Fáze: příprava zpracování jednoduché realizační dokumentace	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1.4

						Strana 71
44.	Sportovně-volnočasový areál v Michálkovicích	MO Michálkovice	4 mil. Kč bez DPH	SMO, MOB	Fáze: realizace dílčí části projektu budou dokončeny v roce 2022	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 72
45.	Výstavba dráhy a cvičné věže pro požární sport	MO Michálkovice	3 mil. Kč vč. DPH	SMO, MOB, MŠMT, NSA	Nový projekt v AP Fáze: záměr	oblast výkonnostního sportu 6.1.4 Strana 72
46.	Víceúčelový sportovní areál Michálkovice	MO Michálkovice	15 mil. Kč vč. DPH	SMO, MOB, NSA	Nový projekt v AP Fáze: záměr	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 73
47.	Rekonstrukce tělocvičny Nová Ves	MO Nová Ves	26 mil. Kč	SMO, MOB, NSA	Fáze: příprava realizace bylo vydáno stavební povolení a je zpracována dokumentace pro provedení stavby	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1. Strana 73
48.	Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě-Plesné	MO Plesná	20 mil. Kč	SMO, MOB	Fáze: příprava probíhá projednání žádosti o stavební povolení	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 74
49.	Revitalizace bývalého radvanického koupaliště – multifunkční hřiště	MO Radvanice a Bartovice	45,8 mil. Kč vč. DPH	MMR, SMO, MOB	Fáze: příprava realizace probíhá výběr zhotovitele, předpoklad zahájení realizace projektu v roce 2022	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 74

50.	Tréninkové hřiště v Krásném Poli	MO Krásné Pole	1,4 mil. Kč vč. DPH	NSA, MSK, SMO, MOB,	Fáze: příprava aktualizace projektové dokumentace	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 75
51.	Infrastruktura fotbalového hřiště a sportovního areálu Krásné Pole	MO Krásné Pole	11,9 mil. Kč bez DPH	NSA, MSK, SMO, MOB	Nový projekt v AP Fáze: záměr	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1.2 Strana 76
52.	Úprava sportovního areálu Ostrava-Hošťálkovice	MO Hošťálkovice	18,5 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, MOB	Fáze: příprava zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení k 12/2022, předpokládané zahájení realizace 06/2023	oblast výkonnostního sportu 6.1.2 Strana 76
53.	Workoutové hřiště v Proskovicích	MO Proskovice	602 tis. Kč bez DPH	MOB	Fáze: příprava realizace zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a pro provedení stavby, předpoklad zahájení realizace k 04/2022	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 77
54.	Pumptrack v Proskovicích	MO Proskovice	1 mil. Kč bez DPH	MOB	Fáze: příprava zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a pro provedení stavby, předpoklad zahájení realizace projektu k 04/2022	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 77
55.	Rekonstrukce venkovních sportovišť, ZŠ Šalounova, Ostrava	Základní škola Ostrava Vítkovice, Šalounova 56,	4,1 mil. Kč bez DPH	MOB, NSA	Fáze: příprava zpracována projektová dokumentace, byla podána žádost o dotaci na NSA	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 78

		příspěvková organizace			předpoklad zahájení realizace v případě zajištění finančních prostředků v roce 2022	
56.	Areál sportu Slezská Ostrava	MO Slezská Ostrava	42,4 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, MOB	Fáze: příprava zpracována studie	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 78
57.	Výstavba Fitparku v Ostravě- Třebovicích	MO Třebovice	165 tis. Kč bez DPH	MOB	Nový projekt v AP Fáze: realizace	oblast sportu pro všechny 6.1.4 Strana 79
58.	Rekonstrukce fotbalového areálu FC Heřmanice Slezská	FC Heřmanice Slezská z.s.	58,1 mil. Kč vč. DPH	NSA, SMO, MOB, vlastní zdroje	Fáze: příprava zpracovává se projektová dokumentace, předpoklad vydání stavebního povolení k 03/2022, předpoklad zahájení realizace 05/2022	oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1.2 Strana 79
59.	Hřiště s umělým povrchem FC ODRA Petřkovice z.s.	FC ODRA Petřkovice z.s.	21,7 mil. Kč bez DPH	NSA, MSK, SMO, MOB	Fáze: příprava zpracována studie pro investiční záměr	oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu 6.1.2 Strana 80
60.	Výstavba nového zázemí a rekonstrukce areálu FC ODRA Petřkovice Projekt nebude samostatně realizován. Byl rozdělen na 2 projekty, tj.: „Výstavba nového zázemí FC ODRA Petřkovice z.s.“ a „Rekonstrukce areálu FC ODRA Petřkovice.“					

	Výstavba nového zázemí FC ODRA Petřkovice z.s.	FC ODRA Petřkovice z.s.	27 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, MOB, MSK	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracována studie pro investiční záměr, projekt vznikl rozdělením projektu z předchozího AP tj.: „Výstavba nového zázemí a rekonstrukce areálu FC ODRA Petřkovice“	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 81
61.	Rekonstrukce areálu FC ODRA Petřkovice	FC ODRA Petřkovice z.s.	15 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, MOB, MSK	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracována studie pro investiční záměr, projekt vznikl rozdělením projektu z předchozího AP tj.: „Výstavba nového zázemí a rekonstrukce areálu FC ODRA Petřkovice“	oblast výkonnostního sportu 6.1.2 Strana 81
62.	Rekonstrukce a úpravy sportovní haly Tatran a přilehlých venkovních prostor	Basketbalový klub NH Ostrava a.s.	11,4 mil. Kč	ČSAD Ostrava, a.s., ČSAD logistic Ostrava a.s., ADIP, Fresh, NIKEY s.r.o., Testcar s.r.o.	Fáze: příprava stavební dokumentace ve zpracování, zajišťování financování	oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 82
63.	Tréninková hala a rekonstrukce areálu TJ Sokol Poruba	Tělocvičná jednota Sokol Poruba	52 mil. Kč	NSA, SMO, MSK, MOB, vlastní zdroje, sponzoři	Fáze: příprava I. etapa – zpracována projektová studie II. etapa – zpracována projektová studie III. etapa – příprava projektové dokumentace	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 83

					IV. etapa – zpracován architektonický návrh V. etapa - záměr	
64.	Výstavba víceúčelové sportovní haly v Hrabůvce	TJ SOKOL HRABŮVKA, z.s.	27 mil. Kč	NSA, MSK, SMO, MOB, vlastní zdroje	Fáze: záměr hledání finančních zdrojů na zajištění financování zpracování projektové dokumentace	oblast výkonnostního sportu 6.1.3 Strana 84
65.	Rekonstrukce sokolovny a úprava venkovního hřiště a prostor kolem Sokolovny	Tělocvičná jednota Sokol Ostrava-Proskovice	1,5 mil. Kč bez DPH	MŠMT, NSA, SMO, MOB	Fáze: postupná realizace příprava projektové dokumentace pro další etapy rekonstrukce a hledání finančních zdrojů pro realizaci další části projektu	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 84
66.	Multifunkční hala Hrabová	TJ Sokol Hrabová, z.s.	110 mil. Kč	NSA, MSK, SMO, MOB, vlastní zdroje	Fáze: příprava zpracována studie stavby, předpoklad možné realizace v etapách (technologicky oddělené, ale navzájem možné navázání), zajištěny finanční zdroje na projektovou dokumentaci I. etapy (tj. rekonstrukce/ nahrazení stávajícího objektu zázemí)	oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1.3 Strana 85
67.	Rekonstrukce tělocvičny a areálu Břustkova 20	Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice	450 tis. Kč	MŠMT, SMO, Česká obec sokolská, vlastní zdroje	Fáze: postupná realizace	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 86

68.	Přístavba tělocvičny v areálu Břustkova 20	Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice	2 mil. Kč	NSA, SMO, vlastní zdroje, sponzoři	Fáze: příprava zpracována studie, řešení vlastnických vztahů	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 86
69.	Obnova umělého povrchu venkovního hřiště a rekonstrukce sezení pro diváky ve sportovním areálu TJ Sokol Svinov	Tělocvičná jednota Sokol Svinov	3,2 mil. Kč bez DPH	MOB, MSK , SMO, NSA, vlastní zdroje	Fáze: příprava připraveno k zahájení realizace	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 87
70.	Beachvolejbalový areál na ZŠ A. Kučery	Blue Volley Ostrava, z.s.	6,8 mil. Kč bez DPH	NSA, MSK, SMO, vlastní zdroje	Fáze: I. etapa – zrealizováno II. etapa – příprava zpracování projektové dokumentace a příprava realizace	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 87
71.	Zastřešení vchodu florbalové haly FBC Ostrava z.s.	FBC Ostrava z.s.	5,780 mil. Kč	NSA, ČfbU	Fáze: příprava zhotovena projektová dokumentace, posun realizace v čase, předpoklad zahájení realizace v roce 2022	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 88
72.	Výstavba parkovací plochy a workoutového hřiště u sportovního areálu FBC OSTRAVA	FBC OSTRAVA z.s.	3,5 mil. Kč bez DPH	MOB	Fáze: příprava dokončena studie, zadáno zpracování projektové dokumentace, termín realizace 2022 - 2024	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 88
73.	STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A VYBUDOVÁNÍ VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO OBJEKT ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO KLUBU	FBC OSTRAVA z.s.	3,6 mil. Kč bez DPH	NSA, MOB, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracována projektová dokumentace, udělen souhlas s rekonstrukcí stavebním úřadem	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 89

					předpoklad zahájení realizace v roce 2022	
74.	Sportovně regenerační část	SPORT MEXIKO z.s.	4,8 mil. Kč bez DPH	NSA, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary	Fáze: příprava dokončena studie, zadáno zpracování projektové dokumentace posun realizace v čase, předpoklad zahájení realizace v roce 2023	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 90
75.	Relaxační parková zóna s rekreačními sportovišti a rehabilitačními stroji	Tělovýchovná jednota Ostrava	900 tis. Kč	NSA, MSK, SMO, MOB, vlastní zdroje, dary, TJ Ostrava	Fáze: příprava - pozastaveno v souvislosti s vyřešením využití putting greenu, realizace 2022 - 2023	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 90
76.	Sportovní a volnočasové centrum Kunčičky	TJ Kunčičky, spolek	I. etapa: 7,1 mil. Kč bez DPH II. etapa: 5,3 mil. Kč bez DPH	NSA, MSK, SMO, vlastní zdroje	Fáze: I. etapa: příprava bude se zpracovávat projektová dokumentace v roce 2022 II. etapa: hledání financování pro odkup pozemku	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 91
77.	Oprava střechy – Čapkovy sokolovny	Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1	650 tis. Kč	NSA, MSK, SMO	Fáze: příprava zhotoven technický návrh provedení, předpoklad zahájení realizace v roce 2022	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 91
78.	Vybudování multifunkčního sportovního centra Baby centrum Delfínek, z.s.	Baby centrum Delfínek, z.s.	250 mil. Kč bez DPH	MŠMT, NSA, SMO, MSK	Fáze: příprava podána žádost o dotaci na SMO na vybudování klubového fitness centra (nebyla podpořena),	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 92

					předpokládané zahájení realizace v roce 2022 - vybudování plaveckého bazénu je ve fázi zpracování investičního záměru k 04/2022, následně bude zpracovávána projektová dokumentace pro stavební povolení	
79.	Rozšíření lezeckého boulderingového centra BLOK CENTRUM	BLOK CENTRUM, z.s.	14 mil. Kč	NSA, SMO, Lanex, Český horolezecký svaz, vlastní zdroje	Fáze: příprava zpracována studie projektu, příprava projektové dokumentace, předpoklad zahájení realizace v roce 2022	oblast sportu pro všechny 6.1. Strana 93
80.	Za jezdeckvím na Slezskou Ostravu	Sportovní klub Mušketýr Ostrava, z.s.	30 mil. Kč	NSA, SMO, MSK, ČEZ, vlastní zdroje a dary	Fáze: I. etapa: postupná realizace, probíhá úprava kolbiště II. etapa: probíhá jednání III. etapa: proběhla změna územního plánu IV. etapa: příprava – řešení majetkových vztahů	oblast sportu pro všechny 6.1. Strana 93
81.	Zázemí 1. Bruslařského klubu Bud' Inline Ostrava, z.s.	1. Bruslařský klub Bud' INline Ostrava, z.s.	1,1 mil. Kč bez DPH	SMO, partneři, vlastní zdroje	Fáze: záměr zpracován investiční záměr, příprava projektové dokumentace v roce 2022	oblast sportu pro všechny 6.1. Strana 94
82.	II. etapa vybudování areálu pro hru PADEL	Padel club Ostrava z.s.	4,1 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, vlastní zdroje	Fáze: příprava předpoklad zahájení realizace projektu v roce 2022	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 95

83.	Výstavba vnitřních kurtů pro hru PADEL	Padel club Ostrava z.s.	4,4 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava projekt nepodléhá stavebnímu řízení	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 95
84.	Dobudování sportovního areálu Arrows park Ostrava	SKSB Arrows Ostrava z.s.	62,2 mil. Kč	NSA, SMO, vlastní zdroje	Fáze: příprava zpracována studie, koordinace studie s představiteli samospráv a střešních sportovních organizací	oblast vrcholového sportu 6.1 Strana 96
85.	Modernizace a navýšení kapacity sportovišť ve sportovním areálu Arrows park Ostrava	SKSB Arrows Ostrava z.s.	19 mil. Kč	NSA, MŠMT	Fáze: příprava zpracována projektová dokumentace, řízení o stavebním povolení, předpoklad zahájení realizace v roce 2022	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 97
86.	Rekonstrukce a revitalizace fotbalového hřiště v Radvanicích	Ostravská sportovní z.s.	41,5 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, MSK, vlastní zdroje	Fáze: příprava zpracován investiční záměr, příprava projektové dokumentace, řešení vlastnických vztahů v roce 2022	oblast výkonnostního sportu 6.1.2 Strana 97
87.	Osvětlení travnatého hřiště TC VISTA	Ostravská sportovní z.s.	5 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, MSK, vlastní zdroje	Fáze: příprava zpracován investiční záměr, příprava projektové dokumentace, předpoklad získání potřebných povolení v roce 2022	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 98
88.	Zastřešení a Osvětlení malé UMT areál ZŠ Šoupala	Ostravská sportovní z.s.	12 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, MSK, vlastní zdroje	Fáze: příprava zpracován investiční záměr, předpoklad získání	oblast sportu pro všechny 6.1.3 Strana 98

					potřebných povolení v roce 2022	
89.	Rekonstrukce povrchu 2 tréninkových kurtů pro mládež – „Patentní vrstva“, výstavba chodníků a příjezdové cesty k tréninkovým kurtům pro mládež	Tělovýchovná jednota Sokol Stará Bělá, z.s.	1 mil. Kč bez DPH	SMO, MOB, vlastní zdroje	Fáze: příprava zpracovává se projektová dokumentace, zahájení realizace k 09/2022	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 99
90.	Výstavba sportovní haly pro tréninky nejen Juda	ProJudo z.s.	22 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, MOB, vlastní zdroje	Fáze příprava zpracován investiční záměr, probíhá zpracování projektové dokumentace, bude podána žádost o stavební povolení v roce 2022, předpoklad zahájení realizace v roce 2023	oblast sportu pro všechny 6.1.3 Strana 99
91.	Rekonstrukce fotbalového areálu a zázemí TC SLOVAN	MFK VÍTKOVICE z.s.	60 mil. Kč bez DPH	SMO, MSK, NSA	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracována projektová dokumentace, bude požádáno o stavební povolení v roce 2022, předpoklad zahájení realizace 2022/2023	oblast výkonnostního sportu 6.1.2 Strana 100
92.	Přístavba tělocvičny pro sportovní gymnastiku GK Vítkovice	Gymnastický klub Vítkovice, z.s.	23,3 mil. Kč bez DPH	NSA, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracován investiční záměr, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně vydání stavebního povolení k 12/2023	oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 100

93.	Rekonstrukce škvárového hřiště TJ Sokol Ostrava-Výškovice	Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Výškovice	2,5 mil. Kč	NSA, SMO, MSK	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracována studie, zpracování projektové dokumentace v roce 2022, předpoklad zahájení realizace v roce 2022	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 101
94.	Výstavba multifunkčního hřiště pro celoroční aktivity vč. bruslení + 2 petanquové hřiště pro seniory	1. Judo club Baník Ostrava, z.s.	3,7 mil. Kč	MOB, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava jednání o dlouhodobé výpůjčce pozemku, následně bude zpracována projektová dokumentace	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 101
95.	Krajské centrum ledních sportů	HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek	Není znám	Není známo	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracování investičního záměru k 6/2022, zahájení zpracování projektové dokumentace v roce 2022	oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 102
96.	Rekonstrukce a opravy orlovný	Orel jednota Ostrava-Třebovice	2 mil. Kč vč. DPH	NSA, SMO, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava sestaven plán priorit rekonstrukce a oprav, v roce 2022 proběhne nacenění jednotlivých položek	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 102
97.	Rekonstrukce budovy klubu FC Slavia Michálkovice	FC SLAVIA MICHÁLKOVICE z. s.	3 mil. Kč vč. DPH	NSA, SMO, MOB	Nový projekt v AP Fáze: záměr	oblast výkonnostního sportu 6.1 Strana 103
98.	Výstavba antukového kurtu TJ. Sokol Nová Bělá	Tělocvičná jednota Sokol Nová Bělá	540 tis. Kč	SMO, vlastní zdroje	Nový projekt v AP Fáze: příprava zpracována projektová dokumentace, není	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.1

					vyžadováno stavební povolení, předpokládané zahájení realizace 10/2022	Strana 104
99.	Rozšíření tělocvičny ZŠ Paskovská	Městský obvod Hrabová	73 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, MOB	Nový projekt v AP Fáze: před rozhodnutím o umístění	oblast sportu pro všechny 6.1 Strana 104
100.						

NEINVESTIČNÍ PROJEKTY

Projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostrava

Číslo projektu	Název projektu	Nositel projektu	Finanční náklady	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti k datu zpracování AP	Soulad se strategickým plánem
101.	EURO WU19 2022	FAČR	28 mil. Kč	Zdroje: SMO, MSK, další pořadatelská města, UEFA, vlastní zdroje, dary	* potvrzena pořadatelská města a stadiony, které budou hostit EURO * realizace: 25.06. – 09.07.2022	oblast vrcholového sportu 6.2.4 Strana 106
102.	Mistrovství světa v ledním hokeji 2024	Český svaz ledního hokeje z.s.	809 mil. Kč	MSK, SMO, NSA, Město Praha, Mezinárodní hokejová federace, marketingová práva, VIP events, příjmy sekce média, prodej vstupenek, trenérské symposium, VIP catering	* podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Českým svazem ledního hokeje, SMO a MSK * předpokládaný termín konání 10.5. – 26.5.2024	oblast vrcholového sportu 6.2.5 Strana 106
103.	MISTROVSTVÍ SVĚTA V SOFTBALLU ŽEN 2025	SKSB Arrows Ostrava, z.s.	22 mil. Kč	SMO, MSK, NSA, Česká softballová	* ve fázi záměru	oblast vrcholového sportu 6.2.5

				asociace, vlastní zdroje	* cílem je uspořádat MS v softballu žen v roce 2025 * v současné době probíhají trojstranná jednání vedení SKSB Arrows Ostrava se zástupci Světové konfederace baseballu a a softbalu – WBSC a České softballové asociace	Strana 107
104.	MISTROVSTVÍ EVROPY V BASEBALLU MUŽŮ 2023	SKSB Arrows Ostrava, z.s.	4 mil. Kč vč. DPH	SMO, MSK, NSA, Česká baseballová asociace, vlastní zdroje	Nový projekt v AP * probíhají trojstranná jednání vedení SKSB Arrows Ostrava se zástupci Světové konfederace baseballu a softballu – WBSC a České baseballové asociace	oblast vrcholového sportu 6.2.4 Strana 107
105.	Sportovec roku	SMO	500 tis. Kč	SMO	každoroční tradiční ocenění, vydána pravidla ankety Sportovec roku	oblast vrcholového sportu 6.2.3 Strana 108
106.	Ostravské sportovní hry	SMO, AŠSK	400 tis. Kč	SMO	významný každoroční projekt pro podporu tělovýchovy a sportu dětí	oblast sportu pro všechny 6.2.3 Strana 108
107.	Webový portál Fajnovy sport	SMO	34 tis. Kč bez DPH	SMO	došlo k přejmenování webových stránek, vlastník webu SMO, tvorba investiční karty,	oblast sportu pro všechny 6.2.2 Strana 109

					doplnění funkcionalit a průběžná aktualizace informací, upgrade	
108.	Výběr a podpora talentovaných sportovců CISO	CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA	8 mil. Kč	SMO, MSK, dary a reklama	realizace: 2021, podpora činnosti pro rok 2022	oblast vrcholového sportu 6.2 Strana 110
109.	Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje	Nadační fond Regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje	4,2 mil. Kč	SMO	realizace: 2021, podpora činnosti pro rok 2022	oblast vrcholového sportu 6.2 Strana 111
110.	Podpora Krajské Atletické Akademie Ostrava 2022	KRAJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s.	6 mil. Kč	SMO, MSK, Český atletický svaz	realizace: 2021, podpora činnosti pro rok 2022	oblast vrcholového sportu 6.2 Strana 111

Projekty B – TOP akce města Ostrava

Číslo projektu	Název projektu	Nositel projektu	Finanční náklady	Fáze připravenosti k datu zpracování AP Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Soulad se strategickým plánem
111.	Czech Indoor Gala 2022	Český atletický svaz	7,65 mil. Kč	Zdroje: SMO, MSK, ČAS, NSA, vstupné * tradiční akce pořádána v Ostravě * Termín konání: 3. 2. 2022	oblast vrcholového sportu 6.2.4 Strana 113
112.	Mezinárodní tenisový turnaj mužů 2022	RWR s.r.o.	5,4 mil. Kč	Zdroje: sponzoři, SMO * Termín konání 19. ročníku turnaje: 25. 4. – 1. 5. 2022	oblast vrcholového sportu 6.2.4 Strana 113
113.	Zlatá tretra Ostrava 2022	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	26 mil. Kč	Zdroje: SMO, MSK, NSA, příjmy ze vstupného * Termín konání: 31. 5. 2022	oblast vrcholového sportu 6.2.4 Strana 113
114.	58. ročník Velké ceny Ostravy	Jezdecký klub Baník Ostrava	1,23 mil. Kč	Zdroje: SMO, MSK, vlastní zdroje * Termín konání: 16. 9. až 18. 9. 2022	oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.2.9 Strana 114
115.	Český běh žen 2022	SSK Vítkovice, z.s.	2,5 mil. Kč	Zdroje: SMO, MSK, vlastní zdroje, dary * Termín konání: 28. 5. 2022	oblast sportu pro všechny 6.2.9 Strana 114
116.	Ostrava Beach Open	Raul s.r.o.	31 mil. Kč	Zdroje: SMO, ČVS, MSK, partneři, sponzoři * Termín konání: 26. až 29. 5. 2022	oblast vrcholového sportu 6.2.5 Strana 115

117.	Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2022	Ostrava Chess z.s.	1,65 mil. Kč	Zdroje: SMO, MSK, Obvod MoaP, obvod Ostrava-Jih, účastníci turnajů, sponzoři * Termín konání: 28. 4. až 8. 5. 2022	oblast vrcholového sportu 6.2.4 Strana 115
118.	RBP Ostrava City Marathon !!!	Maraton klub Seidl Ostrava, z.s.	2,74 mil. Kč	Zdroje: SMO, MSK, vlastní zdroje, dary * Termín konání v roce 2022: 11. 9. 2022	oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu, oblast sportu pro všechny 6.2.9 Strana 116
119.	Cyklistická akce zařazená mezi TOP akce města Ostrava	Není známo	Nejsou známy	Zdroje: nejsou známy * Akce a termín konání bude upřesněno v roce 2022. V předchozím AP bylo zařazeno pod projekt „Významné cyklistické závody a akce“	oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu 6.2 Strana 116
120.	Tenisová akce zařazená mezi TOP akce města Ostrava	Není známo	Nejsou známy	Zdroje: nejsou známy * Akce a termín konání bude upřesněno v roce 2022. V předchozím AP bylo zařazeno pod projekty „Utkání Světové skupiny Fedcupového poháru“ a „Utkání Světové skupiny Davisova poháru“	oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu 6.2 Strana 117

Projekty C – Významné akce

Číslo projektu	Název projektu	Nositel projektu	Finanční náklady	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti k datu zpracování AP	Soulad se strategickým plánem
	Významné cyklistické závody a akce Projekt nebude samostatně realizován. Bude realizován prostřednictvím projektu „Cyklistická akce zařazená mezi TOP akce města Ostrava“					
121.	Významné sportovní akce podpořené v rámci dotačního programu	Dle typu akce	59,98 mil. Kč	SMO – podpora 9,8 mil. Kč, další zdroje	„Nový projekt v AP“ Jedná se o významné sportovní akce realizované v roce 2022	oblast vrcholového sportu, oblast výkonnostního sportu 6.2 Strana 118

UKONČENÉ PROJEKTY

Investiční ukončené projekty

	Název projektu	Nositel projektu	Finanční náklady	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti k datu zpracování AP	Soulad se strategickým plánem
	Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem	VÍTKOVICE ARÉNA a.s.	10 mil. Kč bez DPH	vlastní zdroje	Fáze: Dokončeno Dokončení k 11/2021	6.1.2
	Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská, na pozemku parc. č. 1045, v k. ú. Poruba	Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace	8,3 mil. Kč bez DPH	MOB	Fáze: Dokončeno Dokončení k 12/2021	6.1.4
	Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ J.Valčíka v Ostravě – Porubě	MO Poruba	4,9 mil. Kč bez DPH	Městský obvod Poruba	Fáze: Dokončeno Dokončení k 06/2021	6.1.4
	In-line okruh za Lunou	MO Ostrava-Jih	1,3 mil. Kč	SMO, MOB, SFPI	Fáze: Dokončeno Dokončení k 09/2021	6.1.4
	Multifunkční hřiště v Bartovicích	MO Radvanice a Bartovice	3,2 mil. Kč s DPH	SMO, MOB	Fáze: Dokončeno Dokončení k 08/2021	6.1.4
	Realizace discgolfového hřiště v areálu sadu Šporovnice	MO Radvanice a Bartovice	661 tis. Kč bez DPH	SMO, MOB	Fáze: Dokončeno Dokončení k 06/2021	6.1.4

	Regenerační centrum na tréninkovém středisku Jindřicha Kaděry	1. Judo club Baník Ostrava, z.s.	1,1 mil. Kč	SMO, MOb, vlastní zdroje, dary	Fáze: Dokončeno Dokončení k 12/2021	6.1
	Mobilní kluziště Hošťálkovice	MO Hošťálkovice	2,2 mil. Kč	SMO, MOb	Fáze: Dokončeno Dokončení k 12/2021, projekt nebyl obsahem AP v roce 2021	6.1

Neinvestiční ukončené projekty

	Název projektu	Nositel projektu	Finanční náklady	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti k datu zpracování AP	Soulad se strategickým plánem
	OSTRAVA 2021 World Para Ice Hockey Championships	Para hockey Ostrava z.s.	32,5 mil. Kč	Zdroje: NSA, SMO, MSK, IPC, vlastní zdroje, sponzoři, merchandising, příjmy ze vstupenek	Termín: nový termín 19. – 26. 6. 2021 zrealizováno	6.2.5
	Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů 2021	Český volejbalový svaz	57,4 mil. Kč	Zdroje: MŠMT, SMO, MSK, CEV, sponzoři a promoter, příjmy ze vstupenek	* 01.09.2021-19.09.2021 zrealizováno	6.2.4
	Utkání Světové skupiny Fedcupového poháru	Česká sportovní a.s.	11,6 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary od sponzorů	realizace v r. 2017 a 2019 2020 a 2021 neproběhlo	6.2.4
	Utkání Světové skupiny Davisova poháru	Česká sportovní a.s.	12 mil. Kč	Zdroje: MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary od sponzorů	realizace v r. 2018 a 2019 2020 a 2021 neproběhlo	6.2.4

NEREALIZOVANÉ A POZASTAVENÉ PROJEKTY

Nerealizované a pozastavené projekty

	Název projektu	Nositel projektu	Finanční náklady	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti k datu zpracování AP	Soulad se strategickým plánem
	Výstavba sportovního areálu Slovan Ostrava	Tělovýchovná jednota SLOVAN OSTRAVA, z.s.	50 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, MOB, vlastní zdroje	Fáze: NEREALIZOVÁNO zpracovávala se projektová studie	6.1.2, 6.1.3
	Výstavba sportovní haly pro basketbal	Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s.	86 mil. Kč bez DPH	NSA, MSK, SMO, vlastní zdroje	Fáze: POZASTAVENO dokončena studie	6.1.3
	Rekonstrukce TC VÍTEK: fotbalového hřiště a zázemí – šatny, sociální zařízení	Ostravská sportovní z.s.	40 mil. Kč bez DPH	NSA, SMO, MSK, vlastní zdroje	Fáze: NEREALIZOVÁNO zpracovával se investiční záměr	6.1.2
	Revitalizace tenisového areálu – ul. Budečská	Tělovýchovná jednota Baník Ostrava	10 mil. Kč	MŠMT, NSA, MSK, SMO, vlastní zdroje	Fáze: postupná realizace rozdělena do více etap, postupná realizace z dotací, SMO, zpracovaná PD, ze strany nositele projektu nebyla zaslána aktualizace fiše → POZASTAVENO	6.1
	Víceúčelová hala při ZŠ A. Kučery	Blue Volley Ostrava, z.s.	58 mil. Kč	NSA, SMO, MSK, vlastní zdroje	Fáze: příprava zpracovává se projektová dokumentace, ze strany nositele projektu nebyla zaslána aktualizace v návaznosti na předpoklad provozování	6.1.3

					sportovní haly v Třebovicích	
--	--	--	--	--	---------------------------------	--

INVESTIČNÍ PROJEKTY

Projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostrava

Název projektu	1) Multifunkční sportovní hala v Ostravě
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 – 2022 Termín realizace: 2023 - 2025
Finanční náklady	600 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s.
Partner projektu	Statutární město Ostrava, ČSAD Ostrava a.s., MSK, Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s.
Fáze připravenosti projektu	* v roce 2020 bylo podepsáno memorandum o spolupráci SMO, MSK a ČSAD Ostrava a.s. SMO s ČSAD Ostrava a.s. společně vstoupilo do Spolku na podporu dětí a mládeže, z.s. * 2020 – 2021 zpracována architektonická studie * 2021 – zpracována projektová dokumentace pro společné stavební povolení a územní rozhodnutí, projednává se s dotčenými orgány * pozemky jsou zceleny pod jednoho vlastníka ČSAD Ostrava a.s. * hledání financí pro výstavbu Multifunkční sportovní haly
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 6.1.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* výstavba nové haly pro míčové sporty na území města Ostravy * lokalita areálu ČSAD Ostrava, Moravská Ostrava * kapacita cca 3500 diváckých míst pro sportovní utkání * současná hala (na ul. U stadionu/Sládkova) projde rekonstrukcí nebo a bude doplněna nově vybudovaným objektem. * projekt počítá s hlavní halou pro 3500 diváků a čtyři tréninkové plochy pro volejbal, florbal, gymnastiku a basketbal a jejich mládežnické základny. * předpokládané účelové využití haly: volejbal, florbal, basketbal, stolní tenis, gymnastika a další sporty. Dále sportování veřejnosti, škol a jednorázové sportovní nebo kulturní akce. * v rámci komunikace s Mezinárodní basketbalovou federací (FIBA), která pořádá mistrovství světa apod., byla předběžně přislíbena možnost pořádání Mistrovství Evropy v kategoriích U16, U18, U20 chlapců a dívek.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.1

Název projektu	2) Areál střelnice na ulici Plzeňská
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 – 2023 Termín realizace: 2024 - 2025
Finanční náklady	123,1 mil. Kč
Nositel projektu	Statutární město Ostrava
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* studie * původní studie projektu – nevyhovující * převedení pozemků na SMO za pomoci darovací smlouvy * předpokládá se demolice a výstavba nové střelnice na ul. Plzeňská

	* zpracována nová studie, navýšena cena i vzhledem k tomu, že částečně vybudováno pod zemí a nebude otevřená * zpracován investiční záměr k 04/2021 * bude vybrán zhotovitel pro zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení. Předpoklad vydání stavebního povolení je 2022 - 2023. * zahájení realizace v roce 2024.
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	* vybudování areálu střeleckých sportů vč. zázemí * umožní přípravu sportovců na vrcholné i mezinárodní soutěže * areál je navržen i k využití pro sportovce s omezenou schopností pohybu a orientace a bude zde umožněno trénování střelby i pro veřejnost * z akustických a bezpečnostních aspektů je navržena větší část projektu umístěna pod úroveň terénu * v nadzemním podlaží bude umístěno 22 střeleckých stavů pro sportovní vzduchovkové disciplíny, v podzemním podlaží 15 střeleckých stavů pro sportovní puškové a pistolové disciplíny a 6 střeleckých stavů pro civilní puškové a pistolové disciplíny. V podzemním podlaží lze také alternativně příčně umístit 41 stavů pro sportovní vzduchovkové disciplíny. * v okolí nové budovy se předpokládá vybudování parkovacích míst pro osobní vozy a autobusy.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	3) Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. Etapa
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 - 2020 Termín realizace: 06/2021 – 04/2022
Finanční náklady	33 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení, vydána všechna stavební povolení a správní rozhodnutí * realizace 06/2021 - 04/2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* areál je již v majetku obchodní společnosti SAREZA * původní škvárové hřiště je již několik let prakticky bez využití (nelze realizovat soutěžní utkání a mládež nemůže na tomto povrchu ani trénovat) * první etapa zahrnuje rekonstrukci hřiště na fotbal (62/105m) a americký fotbal (48,7/108m). Hřiště bude disponovat umělým povrchem III. generace včetně kompletního lajnování pro oba sporty. Doplněno bude o tréninkové umělé osvětlení a oplocení této části areálu. Samostatnou část tvoří úprava stávající malé tribuny pro cca 200 diváků. * sportoviště bude využíváno sportovními kluby, ZŠ, SŠ a veřejností
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	4) Rekonstrukce sportovního areálu Poruba II. Etapa
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018 - 2021 Termín realizace: Rozdělení projektu na 2 části: 1) Objekt fotbalových šaten – vybrán zhotovitel, realizace 01/2021 – 01/2022 2) Zbývající část II. Etapy – realizace 2022 – 2023
Finanční náklady	190 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* projekt DPS hotový * vydány všechny potřebná povolení (ÚR, SP) * areál převeden do majetku SAREZA * projekt rozdělen na dvě části: 1) Objekt fotbalových šaten – realizace, dokončení 01/2022 2) Zbývající část II. etapy – zahájení realizace 01/2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1, 5.3.1
Popis projektu	* areál je již v majetku společnosti SAREZA * sportoviště bude využíváno sportovními kluby, ZŠ, SŠ a veřejností * druhá etapa zahrnuje: rozšíření atletické dráhy (rozšíření z 5+7 na 6+8 drah, výměnu všech částí finálního povrchu), výstavbu tréninkových travnatých ploch pro fotbal v místě házenkářského a volejbalového hřiště, rekonstrukci budovy tenisu, výstavbu nového vstupního objektu se šatnami, občerstvením a toaletami, rekonstrukci komunikací, chodníků, zpevněných ploch a sadových úprav, výstavbu skladových objektů, venkovního mobiliáře a oplocení sportovišť, výstavbu dalších ploch pro volnočasové aktivity – víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště, work-outové hřiště * objekty i sportoviště, která budou předmětem modernizace, jsou prakticky všechna v havarijním stavu a jejich využívání je velmi ztíženo (bezpečnost, hygiena). Energeticky objekty odpovídají době vzniku v 60. letech 20. století.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

Název projektu	5) Výstavba workoutových hřišť
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: I. etapa: 2020 – 2022 II. etapa: 2021 - 2022 Termín realizace: I. etapa: 2021 – 2023 II. etapa: 2022 - 2023
Finanční náklady	I. etapa: 4,6 mil. Kč II. etapa: 2,8 mil. Kč

Nositel projektu	I. etapa: Městský obvod Slezská Ostrava, Městský obvod Radvanice a Bartovice, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Městský obvod Ostrava-Jih, Městský obvod Poruba II. etapa: Statutární město Ostrava
Partner projektu	I. etapa: Statutární město Ostrava II. etapa: bez partnera
Fáze připravenosti projektu	I. etapa: * zpracován investiční záměr pro prvních 5 hřišť s termínem 05/2021, následně převeden na městské obvody * Městský obvod Slezská Ostrava – projekt dokončen k 11/2021 * Městský obvod Radvanice a Bartovice – projekt dokončen k 11/2021 * Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – zahájení realizace 04/2022 * Městský obvod Ostrava-Jih – zahájení realizace 03/2023 * Městský obvod Poruba – zahájení realizace 06/2022 II. etapa: * záměr * výběr lokalit pro dalších 4 – 5 hřišť a zajištění investičních záměrů v roce 2022 * zahájení realizace v roce 2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* jedná se o výstavbu workoutových hřišť po celém území města Ostravy V I. etapě bylo vybráno 5 lokalit, tj.: Ostrava-Jih, Radvanice a Bartovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Slezská Ostrava * pro vytipované lokality se v rámci investičního záměru vybralo typově kapacitně vhodné workoutové hřiště vč. přístupových cest a mobiliáře * příprava projektové dokumentace a realizace byla převedena na jednotlivé městské obvody V II. etapě bude vybráno dalších 4 – 5 lokalit a následně bude příprava projektu a realizace převedena na městské obvody * po vybudování všech těchto hřišť dojde k zahrnutí do pasportizace sportovišť v rámci města Ostravy
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu	6) Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, Ostravská univerzita
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 05/2017 - 12/ 2018 Termín realizace: 01/2020 – 6/2022
Finanční náklady	570 mil. bez DPH
Nositel projektu	Ostravská univerzita
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* 02/2018 žádost DUR * 05/2018 žádost o stavební povolení * Získané stavební povolení a finanční prostředky na realizaci projektu. 5/2019 soutěž na generálního dodavatele stavby * 01/2020 zahájení výstavby

Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* výstupem projektu je moderní multifunkční areál univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví * vnější zázemí využito pro volnočasové aktivity široké veřejnosti * areál bude sloužit k zajištění chybějících výukových a výzkumných prostor Ostravské univerzity v přímé vazbě na nově akreditované studijní programy a požadavky vědeckého výzkumu Katedry studií lidského pohybu * projekt umožní spolupráci mezi sportovními kluby, městem Ostravou a Ostravskou univerzitou * vytvoří se podmínky pro vzdělávání trenérů a tělovýchovně orientovaných pracovníků v Ostravě a MSK
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Projekty B – Prioritní projekty statutárního města Ostrava

Název projektu	7) Sportovní hala Ostrava - Třebovice
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 05/2018 – 12/2019 Termín realizace: 01/2022 – 05/2023
Finanční náklady	104,2 mil. Kč
Nositel projektu	Statutární město Ostrava
Partner projektu	Městský obvod Třebovice
Fáze připravenosti projektu	* investiční studie vč. Geologického průzkumu * dokumentace pro územní rozhodnutí vydáno 3/2019 * příprava projektové dokumentace 10/2019 * stavební povolení 12/2019 * byla podána žádost o dotaci na NSA k 09/2021 * výběr zhotovitele stavby do 12/2021 * zahájení realizace k 01/2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 6.1.3, 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* jedná se o sportovní halu pro volejbal, házenou, florbal, a badminton s tribunami pro max. 200 osob. Hala bude rozměru 27x45m * součástí projektu je přístavba haly, ve které budou šatny, umývárny pro sportovce, sociální zařízení a společenská místnost s výdejovou kuchyní, sociální zařízení pro návštěvníky, recepce a sklady cvičebního nářadí. Součástí stavby budou přípojky na inženýrské sítě – vodu, kanalizaci, plyn, elektřinu. Na ploše před budovou budou parkovací stání s příjezdovou komunikací. * areál bude zavřený, bude upraveno oplocení. V areálu budou realizovány nové sadové úpravy. Dešťové vody ze střechy budou zasakovány, ale i využity pro zavlažování sousedního fotbalového hřiště SK Slavie.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	8) Výměna povrchu atletické dráhy a přilehlých sektorů na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 10/2022 – 02/2023 Termín realizace: 07/2023 – 11/2023
Finanční náklady	40 mil. Kč vč. DPH
Nositel projektu	Statutární město Ostrava
Partner projektu	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Fáze připravenosti projektu	1) Aktuálně fáze přípravy, přičemž jsou známy nejzazší termíny pro realizaci s ohledem na nezbytnost akreditace. Aktuálně probíhá příprava projektové dokumentace kolektoru 31.10.2022, 30.11.2022 dojde k měření kvality

	tartanu, na které bude navazovat vyhlášení VZ na projektovou dokumentaci. V 01/2023 předání projektové dokumentace, VZ výměnu tartanu a opravu enrgo tunelu max do 05/2023 2) Atletický ovál a fotbalové hřiště je ve vlastnictví města Ostravy, nachází se na pozemku parc. č. 553/54, k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 3) technický stav odpovídá běžnému opotřebení s ohledem na dobu užívání, pro bezproblémový provoz a realizaci významných akcí je nezbytná obnova povrchu pro zajištění potřebné akreditace
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 6.1
Popis projektu	S ohledem na stáří povrchu (realizace 2014) spolu s certifikačními podmínkami Světové atletiky pro certifikaci stadionů a na pokračování tradice největšího domácího mítinku Zlatá tretra, je potřeba realizovat výměnu povrchu nejpozději do konce roku 2023 tak, aby stadion splnil podmínku platné certifikace stadionu pro pořádání mítinků World Athletics Continental Tour úrovně Gold a Silver. Bez provedení výměny povrchu ztratí stadion certifikaci Světové atletiky již v roce 2023
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

9) Rekonstrukce homerunového plotu baseballového hřiště	
Název projektu	
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 11/2022–12/2022 Termín realizace: 01/2023 – 06/2023
Finanční náklady	3 mil. Kč vč. DPH
Nositel projektu	SKSB Arrows Ostrava z.s.
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	Probíhá výběr zhotovitele stavby Následná realizace rekonstrukce
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 6.1
Popis projektu	Rekonstrukce obsahuje sejmutí, likvidaci a novou instalaci bezpečnostních matrací, perimetru a výplně oplocení. Zpevnění ocelové konstrukce a její úpravu pro uchycení nových bezpečnostních prvků, zvýšení homerunového

	plotu v pravém zadním poli hřiště na výšku 6 m v délce 30 m. Homerunový plot je jednou z hlavních částí baseballového hřiště, délka oplocení je 170 metrů a výška v různých částech hřiště je 2,3 až 6 metrů, plot je v celé délce. rekonstrukce je nutná – ochranné prvky již neplní svůj účel – ochrana zdraví hráčů, stejně tak další části oplocení vyžadují rekonstrukci. Následný provoz bude zajištěn v rámci běžné činnosti žadatele
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	10) Rekonstrukce sportovní haly v městském obvodě Pustkovec
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 – 2021 Termín realizace: 01 – 12/2022
Finanční náklady	48,5 mil. vč. DPH
Nositel projektu	TJ Sokol Pustkovec z.s.
Partner projektu	Statutární město Ostrava, Národní sportovní agentura, Městský obvod Pustkovec
Fáze připravenosti projektu	* převod haly a pozemků z TJ Sokol Pustkovec na Statutární město Ostrava (svěřeno do správy Pustkovce) * 07 /2019 bylo uděleno stavební povolení * 2020 TJ Sokol Pustkovec z.s. má uzavřenou smlouvu o dlouhodobém pronájmu * projekt je připraven k realizaci * byla podána žádost o dotaci na NSA k 09/2021
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* objekt haly je nyní v havarijním stavu a není možné z hygienických důvodů, aby zde realizovala své aktivity v rámci hodin TV ZŠ J.Valčíka, Ostrava Poruba. * celková rekonstrukce objektu sportovní haly (střecha, okna, zateplení, osvětlení, přílehlé šatny) * po rekonstrukci bude sloužit pro ZŠ v hodinách výuky, poté pro TJ Sokol Pustkovec z.s. * zázemí pro pořádání sportovních akcí v obci Pustkovec, pro sportovní spolky a neregistrované sportovní oddíly, případně veřejné tréninky * využití pro futsal, badminton, házená, florbal, fotbal, nohejbal ale i pro kulturní a společenské akce

V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.3
-----------------------------------	-------------

Název projektu	11) Sportovní hala Slezská Ostrava, ul. Antošovická
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 – 2019 Termín realizace: 05/2022 - 12/2023
Finanční náklady	77,2 mil Kč vč. DPH
Nositel projektu	Městský obvod Slezská Ostrava
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* 12/2017 – započato zpracování projektové dokumentace na bourací práce * 2017 – 2018 – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí zakončené územním rozhodnutím * 2018 – připojení budoucího objektu k soustavě ČEZ * 2018 – vydáno rozhodnutí o odstranění stavby * 2018 – 2019 – projektová dokumentace pro stavební povolení zakončené stavebním povolením * 2019 – projektová dokumentace pro provádění stavby * 05/2022 zahájení realizace
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* zázemí a rozměry stávající tělocvičny ze 70. Let nevyhovují technickým ani dispozičním požadavkům pro konání sportovních utkání ani dostatečně nepokrývají potřeby občanů v obvodu. * demolice stávající nevyhovující sportovní tělocvičny a výstavba nové sportovní haly – vydané Rozhodnutí č. 198/R/2018 odstranění části stavby, vydané Územní rozhodnutí č. 148/2018 * cílem je vybudovat zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity * sportovní hala bude v dopoledních hodinách využívána pro školní výuku tělocviku, v návaznosti na provoz sousední – navazující střední školy. Odpoledne bude hala využívána veřejností pro volnočasové sportovní aktivity (basketbal, badminton, nohejbal, florbal apod). Dále budou prostory haly využívány také pro sportovní turnaje a soutěže.
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.3

Název projektu	12) Sportovní areál u ZŠ Bílovecká
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: I. etapa: 2020 – 2021 II. etapa: 2020 – 2021 III. etapa: 2020 – 2021 Termín realizace: I. etapa: 2023 II. + III. etapa: 2023 - 2024
Finanční náklady	I. etapa: 28,7 mil. Kč vč. DPH II. etapa: 30,1 mil. Kč vč. DPH III. etapa: 69 mil. Kč vč. DPH
Nositel projektu	Městský obvod Svinov, Statutární město Ostrava

Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* vydáno stavební povolení, zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby * projekt rozdělen do tří etap: I. etapa – z majetku SMO na MO Ostrava-Svinov převedena část projektové dokumentace pro provedení stavby, 2023 - zahájení realizace II. + III. etapa – bude realizováno SMO – zahájení realizace 2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* areál v současné době tvoří nové dětské dopravní hřiště, dále travnaté fotbalové hřiště, dva tenisové kurty (antuka), zázemí tenistů ve dvou unimobuňkách, restaurační předzahrádka a nevyužívané travnaté plochy. Mimo dopravní hřiště zde nejsou žádné inženýrské sítě, pouze v blízkosti tenisových kurtů je studna, která slouží k zavlažování fotbalového hřiště a kropení antuky. Zázemí fotbalistů je mimo areál na soukromém pozemku a je ve velmi špatném technickém stavu. Absence poptávaných sportovišť a hodnotného zázemí brání využití areálu širokou veřejností. * areál má za cíl vytvořit bezpečný prostor pro formální i neformální sportovní aktivity dětí, školní mládeže i dospělých * v rámci I. etapy se připravuje realizace fotbalového hřiště, pumptrackové dráhy a část vnitroareálových komunikací * v rámci II. etapy se bude realizovat atletický ovál o délce 250m a šířce 3 drah, rovinkou pro sprinty a stanoviště pro skok daleký, multifunkční hřiště s umělým povrchem pro míčové hry, tenisové kurty, vnitroareálové komunikace * v rámci III. etapy se bude realizovat multifunkční budova zázemí – šatny, sociální zařízení, klubovna, technické a skladovací místnosti, výtah, bufet, street ball hřiště, vnitroareálové komunikace, vodní prvek * areál má velký potenciál ve využití plánovaných sportovišť, po kterých je velká poptávka. Bude sloužit základní škole pro výuku tělesné výchovy, fotbalovému a tenisovému oddílu k tréninkům a utkáním, široké veřejnosti k aktivnímu trávení volného času.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

13) Celková rekonstrukce haly OSTRAVAR Aréna – NOVÝ PROJEKT V AP	
Název projektu	
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 - 2024 Termín realizace: 2025 - 2027
Finanční náklady	2 100 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* projekt zahrnuje projekty z předchozího AP, tj: Rekonstrukce páteřní části VZT haly Ostravar Aréna a Stavební úpravy +15,20m Ostravar aréna * zpracovává se architektonická studie * zpracování projektové dokumentace včetně dokončení všech fází

	k 04/2024 * 2025 zahájení realizace
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1
Popis projektu	* technický stav nemovitosti neodpovídá standardům pro pořádání vrcholných akcí * bude provedena modernizace stávající haly k pořádání sportovních a kulturních akcí, zvýšení její konkurenceschopnosti s ostatními novějšími halami a modernizace vybavení pro návštěvníky
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu č	14) Modernizace a revitalizace venkovního areálu KBOP – III. Etapa
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 Termín realizace: 04/2024 – 06/2025
Finanční náklady	152,5 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* projekt připraven k realizaci * vypracována projektová dokumentace pro provádění stavby * vydáno stavební povolení * dokončena úprava projektu na rozšíření relaxačních travnatých ploch vybudování nové venkovní pokladny od ul. Opavská * zahájení realizace 04/2024
Soulad se strat. Plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* venkovní areál v současné době tvoří pouze venkovní terasy, kde je umístěn celoroční výplavový bazén a menší 17m relaxační bazén (oba vybudované v rámci II. etapy výstavby venkovního areálu a dále dětské brouzdaliště (doba výstavby v roce 1999). Jinak je prostor venkovního areálu původní z roku 1992. * venkovní areál využívá zejména široká veřejnost, ale také sportovní plavecké oddíly – návštěvnost celého areálu je v letních měsících až 110 tis. Doplněním je možné kapacitu zvýšit až ke 150 tis. * vybudování vodních relaxačních a sportovních ploch ve venkovním areálu * vybudování vodních atrakcí (tobogány, skluzavky, atrakce v bazénech) * vybudování sportovních ploch (beachvolejbal, travnatá plocha) * renovace travnatých ploch, vč. vybudování zavlažování * doplnění dětských atrakcí a mobiliáře * aktivity: kondiční plavání, další sportovní a relaxační aktivity návštěvníků * směna pozemků (SMO a SAREZA) dokončena
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	15) Zateplení objektu Krytý bazén Ostrava-Poruba
-----------------------	---

Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: 04 – 12/2023
Finanční náklady	56,2 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Partner projektu	Statutární město Ostrava, Státní fond životního prostředí
Fáze připravenosti projektu	* projekt je zpracován pro zateplení objektu krytého bazénu, ale bude v roce 2022 doplněn o řešení vstupního předprostoru * zahájení realizace 04/2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* objekt a jeho obálka, včetně vstupního prostoru, je původní z roku 1985. Celý objekt dostane nový architektonický vzhled. Energeticky dojde k úsporám na provozu celého střediska a také ke zvýšení komfortu návštěvníků při pobytu v areálu. Součástí je také výměna osvětlení v bazénové hale – opět zejména z důvodů energetických úspor. * objekt krytého bazénu využívá zejména široká veřejnost, ale také se zde provádí výuka plavání žáků základních škol (zajištění pro SMO) a dále plavání sportovních klubů, vysokých škol, zdravotních pojišťoven a další pronájmy – např. soukromé. * kompletní zateplení obálky budovy, všech střešních konstrukcí (bazénová hala, šatnová část, vstup a fitness centrum), obvodových konstrukcí stěn * součástí je také hromosvod a záchytný systém dle norem ČSN * výměna některých prosklených ploch * součástí realizace je také řešení vstupního prostoru * prováděné aktivity v objektu: kondiční a závodní plavání, sportovní a relaxační aktivity pro návštěvníky – saunové centrum, masáže, fitness, ambulantní zdravotní rehabilitace
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	16) Rekonstrukce bazénové haly 25 m bazénu Vodní svět Sareza
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: 09/2022 – 01/2023
Finanční náklady	57,2 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* 02/2021 studie proveditelnosti a kvantifikace potřebných prací * 05/2022 kompletní zpracování projektu * zahájení realizace 09/2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* bazénová hala nebyla součástí rekonstrukce areálu v roce 2011. Energeticky dojde k částečným úsporám na provozu bazénové haly, ale také zejména ke zvýšení komfortu návštěvníků při pobytu v hale. * rekonstrukce bazénové haly 25 m bazénu (bazénová vana, ochozy, úpravy rozvodů VZT, zateplení střechy, fasády, prosklená fasáda, terasa),

	doplnění některých funkcí do bazénu – vodní atrakce, výstavbu dětského brouzdaliště na ochozu bazénu a vyřešení dispozičních návazností na venkovní slunící terasu a do sprch. Velmi podstatné je při těchto krocích odstranění významného zatékání do prostor pod bazénem (některé jsou využívány jako WC pro venkovní areál) a odstranění některých technických problémů na technologii bazénových vod a dalších instalacích. * objekt je určen pro výuku plavání školní mládeže, kondiční plavání a relaxace návštěvníků bazénu, pronájmy – zdravotní pojišťovny, soukromé
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

17) Rekonstrukce bazénové haly 50 m bazénu Krytý bazén Ostrava-Poruba	
Název projektu	
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2023 Termín realizace: 05 – 10/2025
Finanční náklady	66,5 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* aktuálně je projekt ve fázi investičního záměru * do r. 2023 zpracování kompletní projektové dokumentace * 05/2025 zahájení realizace
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* bazénová hala je z roku 1985, součástí rekonstrukce povrchů v roce 2004 nebyly některé okolní prostory, zejména sprchy a tribuna. Povrchy ochozů kolem bazénu ale mají omezenou životnost a je potřeba je obnovovat, bazénová vana a keramický obklad vždy po určité době vykazuje projevy zatékání do nosné konstrukce. * rekonstrukce bazénové haly 50 m bazénu (bazénová vana, ochozy, tribuna, sanace nosných betonových a ocelových konstrukcí, sprchoviště) a dále pak rekonstrukci dětského bazénu a prostor sprch. * objekt je určen pro výuku plavání školní mládeže, plavání sportovních klubů, plavání vysokých škol, kondiční plavání a relaxace návštěvníků bazénu, plavání zdravotních pojišťoven a další pronájmy – např. soukromé
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

18) Rekonstrukce strojovny chlazení a ledových ploch, včetně nových mantinelů na Multifunkčním areálu	
Název projektu	
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2022 Termín realizace: 2022

Finanční náklady	81,1 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* do 12/2021 příprava investičního záměru * 2022 příprava dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby * předpokládané zahájení realizace v roce 2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce betonové desky I. a II. ledové plochy, vč. rozvodů NH₃ (čpavek), úprav ve strojovně chlazení a výměna mantinelů (nová sportovní bezpečnostní norma) * objekt je určen pro tréninky a utkání sportovních klubů a veřejnosti - hokej, badminton aj. sportovní a kulturní akce
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	19) Zateplení objektu Sportovní haly Ostrava-Přívoz
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 04 – 12/2024
Finanční náklady	34,4 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* je zpracován projekt pro zateplení objektu sportovní haly, vč. projektu výměny osvětlení * zahájení realizace 04/2024
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* objekt a jeho obálka, včetně návazných ploch, je původní z let 1975 - 1980, došlo pouze k částečnému zateplení některých fasád počátkem 90 let. Celý objekt dostane nový architektonický vzhled. Energeticky dojde k úsporám na provozu celého střediska a také ke zvýšení komfortu návštěvníků při pobytu v areálu. * zateplení kompletní obálky budovy – všech střech, fasád, výměnu prosklených oken, vstupních a únikových dveří * součástí rekonstrukce je nový hromosvod, záchytný systém (dle platných norem ČSN) * další část realizace je kompletní výměna osvětlení ve všech prostorách * objekt je určen pro tréninky a utkání sportovních klubů a veřejnosti – volejbal, házená, florbal, judo, využití lezecké stěny, sportovní a kulturní akce
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	20) Modernizace a rozšíření sportovního areálu Hlubina
Časový harmonogram projektu	III. etapa: Termín příprav: 2018 – 2019 Termín realizace: 2020 – 06/2021 IV. etapa: Termín příprav: 2020 – 07/2021 Termín realizace: 2022 V. etapa: Termín příprav: 2021 Termín realizace: 2021 - 2022
Finanční náklady	III. etapa: 40 mil. Kč vč. DPH Poskytnutá dotace z SMO (maximálně 7,5 mil. Kč) IV. etapa: 30 mil. Kč vč. DPH V. etapa: 823 tis. Kč vč. DPH
Nositel projektu	“TJ UNIE HLUBINA z.s.”
Partner projektu	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Národní sportovní agentura
Fáze připravenosti projektu	III. etapa: * zrealizováno k 06/2021 IV. etapa: * příprava projektové dokumentace do 01/2021 * příprava dokumentace pro stavební povolení vč. stavebního povolení do 07/2021 * byla podána žádost o dotaci na NSA k 09/2021 * VŘ na zhotovitele stavby v 09 – 10/2021 * zahájení realizace 2022 V. etapa: * 2021 zahájena realizace Tréninkové loučky pro mládež včetně vybavení VI. etapa: * příprava, nejsou vyčísleny náklady, realizace 2023 – 2024 VII. etapa: * příprava, nejsou vyčísleny náklady, realizace 2024 VIII. etapa: * příprava, nejsou vyčísleny náklady, realizace 2024/2025
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	* projekt se začal realizovat už v roce 2013 I. etapou – zrekonstruované travnaté hřiště na kopanou – realizace dokončena * v roce 2014 byla zahájena II. etapa přestavby areálu a to výstavbou hřiště na kopanou s umělým povrchem, vlivem nedostatku finančních prostředků byla druhá etapa pozastavena, podpora MŠMT, zahájeny přípravné práce na druhé etapě – realizace dokončena * v roce 2021 byla dokončena realizace III. etapy projektu – zázemí (šatna, sprchy, WC, klubovna, a především tribuna) * příprava IV. etapy : vybudování nové čtyřdráhové kuželny včetně zázemí, šaten a sociálního zařízení. V nové kuželně bude hlediště pro 50 diváků. * čtyřdráhová kuželna bude splňovat profesionální standardy pro organizaci soutěží všech kategorií. * současná dvoudráhová kuželna již je ve špatném stavu, kuželkářská asociace povolila činnost této kuželny do 06/2021

	* nová kuželna bude využívána oddílem kuželek TJ Unie Hlubina, žáky okolních škol, veřejností a dalšími oddíly kuželek * v rámci V. etapy je realizována Tréninková loučka pro mládež včetně vybavení, která bude využívána pro tréninky a mistrovská utkání pro fotbalovou školičku, přípravku a dívčí fotbalový tým * příprava VI. etapy: Rekonstrukce stávající budovy a její adaptace na vytvoření zázemí pro mládežnickou kopanou * příprava VII. etapy: Dokončení vnitřních komunikací v areálu – komunikace a chodníky * příprava VIII. etapy: Rekonstrukce prostoru po stávající kuželně
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1, 6.1.2

Název projektu	21) Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště a Výstavba MINI hřiště s UT3G o rozměrech 20x40m
Časový harmonogram projektu	II. etapa: Termín příprav: 06 – 11/2021 Termín realizace: 2022-2023
Finanční náklady	II. etapa 4,2 mil. Kč vč. DPH
Nositel projektu	FK Stará Bělá z.s.
Partner projektu	Statutární město Ostrava, Národní sportovní agentura
Fáze připravenosti projektu	II. etapa * zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* v roce 2020 byla dokončena I. etapa - rekonstrukce travnaté hrací plochy stávajícího fotbalového hřiště ve sportovním areálu * došlo k vybudování nové plochy fotbalového hřiště pro celoroční aktivní sportovní činnosti 8 mládežnických družstev, vč. opravy drenážního systému a ohraničení hřiště * osazení fotbalové branky a záhytné konstrukce v souladu s PF FAČR * II. etapa zahrnuje prostor u správní budovy kde je vyprojektovaná výstavba MINI hřiště s umělým trávnikem UT3G (20x40m) * záměrem celého projektu je pokračující rozvoj vybudovaného Sportovního centra mládeže MS KFS a zajištění celoročních podmínek k rozšíření tréninkových jednotek
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.2

Název projektu	22) Tenisová akademie TJ Start Ostrava – Poruba z.s.
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: II. etapa: 2021 – 2022 III. etapa: do r. 2023 Termín realizace: II. etapa: 2022 – 2023 III. etapa: 2023 – 2025

Finanční náklady	II. etapa – 50 mil. Kč. III. etapa – 34 mil. Kč
Nositel projektu	TJ Start Ostrava-Poruba z.s.
Partner projektu	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, SMO, vlastní zdroje, dary od sponzorů, Národní sportovní agentura
Fáze připravenosti projektu	* II. etapa – zpracovaná studie, probíhá zajištění finančních prostředků k zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení * III. etapa – zpracovaná studie, probíhá příprava zajištění finančních prostředků k zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* Cílem projektu je rozšíření stávajícího tenisového areálu a jeho doplnění o 3 venkovní antukové tenisové kurty, tenisovou halu pro 3 tenisové kurty s plným zázemím, včetně navazující na stávající budovu s určitou ubytovací kapacitou. Navrhovaný areál bude ze severní strany téměř navazovat na stávající tenisový areál v katastrálním území Ostrava – Pustkovec. Jedná se o pozemek, který byl v 70-tých letech minulého století upraven pro fotbalové hřiště, které již řadu let není používáno. Záměr je zcela v souladu s platným Územním plánem Ostravy, v němž je uvažovaná plocha určena k využití pro sport. * Moderní tenisový areál, splňující parametry tenisových federací ITF, CTS, který bude začleněn do odpočinkové zóny obvodu Poruba a propojení se stávajícím tenisovým areálem v Pustkoveckém údolí. Tento jedinečný tenisový areál bude disponovat 11 venkovními antukovými dvorci, 3 tenisovými dvorci s pevným povrchem v pevné hale, a kompletním zázemím pro sportovce (šatny, tělocvična, regenerace, restaurace), 2 antukovými kurty v přetlakové hale, dvěma sociálními budovami, (v budově na ul. Slavíková bude ubytovací zařízení pro 25 osob, konferenční prostor pro pořádání seminářů,) odrazovou stěnou, dvěma parkovišti. Areál bezprostředně sousedí s mateřskou a Základní školou, což umožní využití areálu i pro jejich výuku. * projekt je rozdělen do III. etap: I. etapa, kteřá byla dokončena v roce 2020 - vybudovány 3 venkovní antukové kurty a kompletní rekonstrukce budovy (zázemí). V zázemí v 1NP umístěny šatny, klubovna a technické místnosti, 2NP pak ubytování v 10 dvojlůžkových pokojích a 2 apartmány pro tři osoby II. etapa – přeložka splaškové kanalizace, výstavba 3kurtové tenisové haly III. etapa – dobudování zázemí k tenisové hale, společně s komerčními prostory, restaurací, regenerací, fitness atd. a propojení těchto prostorů se současným zázemím (ubytovací část)
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	23) Rekonstrukce krytého sportoviště Dubina
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 2022 – 2023

25) Přístavba tělocvičny sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových	
Název projektu	
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 04/2019 – 03/2022 Termín realizace: 01/2023 – 06/2024
Finanční náklady	154 mil. Kč vč. DPH
Nositel projektu	Moravskoslezský kraj
Partner projektu	bez partnera
Fáze příprav. Projektu	* dokončena studie stavby * zpracování projektové dokumentace k 03/2022 * příprava veřejné zakázky na výběr dodavatele s předpokládaným uzavřením smlouvy o dílo k 12/2022 * zahájení realizace k 01/2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* V těsné blízkosti stávajících budov gymnázia vznikne novostavba tělocvičny cca 45m x 40m o výšce cca 13m se stávající budovou školy propojená dvoupodlažním spojovacím krčkem. Součástí novostavby bude potřebné zázemí pro sportovce i návštěvníky tělocvičny. * vlastní cvičební plocha tělocvičny je navržena v rozměrech 44x30, 6m. Světlá výška od podlahy pod spodní část stropu je 9,2m. Tímto jsou výšky hrací a cvičební plochy. Budou zde umístěna hřiště pro házenou, florbal, volejbal a basketbal. Sportovní gymnázium získá např. až 3 samostatná tréninková hřiště pro volejbal a 2 samostatná tréninková hřiště pro basketbal. Součástí komplexu tělocvičny je příslušné zázemí umyvárna a šaten. Mezi další vybavení patří doplňkové sportovní sály - aerobní posilovna s běžeckými pásy a cyklotrenažéry, zrcadlový sálek pro moderní a sportovní gymnastiku a učebna sportovní přípravy. V úrovni 2.NP se nachází tribuna pro diváky s kapacitou 130 míst. V tomto moderním komplexu tělocvičny lze pořádat sportovní soutěže v úrovních kategorií exraligy juniorů a dorostu. V tělocvičně se počítá s pořádáním vzdělávacích a sportovních campů jak pro sportovce, trenéry, učitele tělesné výchovy, tak pro další odborníky z oblasti tělesné výchovy a sportu.
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.3

26) ZŠO Gen. Píky 13A – rekonstrukce venkovního hřiště –	
Název projektu	
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 2023
Finanční náklady	38,7 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
Partner projektu	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Fáze připravenosti projektu	* zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení v roce 2021 * hledání externích zdrojů k zajištění financování

	* zahájení realizace v roce 2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* vybudování moderního sportovního hřiště pro potřeby žáků školy přinese kvalitní zázemí pro realizaci hodin tělesné výchovy a zároveň umožní sportovní vyžití žáků v rámci volnočasových aktivit po vyučování
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	27) Vodní areál Jih – AQUAPARK
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2023 Termín realizace: 2024 – 2025
Finanční náklady	300 mil. Kč
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih/ soukromý investor – není znám
Partner projektu	soukromý investor – není znám
Fáze připravenosti projektu	* proces prodeje pozemků s nalezením investora splňujícího podmínky pro realizaci projektu (výstavba nového aquaparku a provoz venkovního areálu)
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* vybudování krytého vodního areálu s bazénem min. 25m délky
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	28) Rekonstrukce a úprava kolbiště
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2010 – 2020 Termín realizace: 2022
Finanční náklady	21,7 mil. Kč vč. DPH
Nositel projektu	Jezdecký klub Baník Ostrava
Partner projektu	Statutární město Ostrava, Národní sportovní agentura
Fáze připravenosti projektu	* zpracována projektová dokumentace, projekt nepodléhá stavebnímu povolení, ani ohlášení stavby * příprava ukončeno výběrového řízení na dodavatele stavby * byla podána žádost o dotaci na NSA k 09/2021 * zahájení realizace v roce 2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* areál bude sloužit nejen k pořádání jezdeckých závodů, ale i pro veřejnost * bude zde probíhat příprava koní a jezdců pro jezdecké soutěže * projekt představuje rekonstrukci a modernizaci objektu kolbiště v Ostravě - Staré Bělé * nahrazení travnatého povrchu speciálním písčitým jezdeckým povrchem, zaručujícím stabilitu a elasticitu povrchu, rozšíření kolbiště, vybavení

	automatickým závlahovým systémem a novým ohrazením. Přemístění a modernizace tribuny pro diváky, tzv. VIP.
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Název projektu	29) Sportovní hala u ZŠ
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 - 2022 Termín realizace: 06/2022 – 09/2023
Finanční náklady	60 – 80 mil. Kč
Nositel projektu	Městský obvod Stará Bělá
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* vydáno o stavební povolení * zpracovává se projektová dokumentace pro provedení stavby k 03/2022 * zahájení realizace 06/2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* jedná se o stavbu tělocvičny včetně zázemí pro ZŠ. V současnosti má škola jednu tělocvičnu dle hygienických norem pro 15(!) žáků. V odpoledních hodinách bude sloužit spolkům a veřejnosti. * tělocvična bude mít rozměr basketbalového hřiště s možností všech míčových sportů do tohoto rozměru
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.3

Název projektu	30) Výstavba bikrosové dráhy
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: 2022 – 2023
Finanční náklady	13 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	BMX OSTRAVA z.s.
Partner projektu	Městský obvod Radvanice a Bartovice
Fáze připravenosti projektu	* zpracovává se projektová dokumentace, dokončení 2021/2022 * zahájení realizace v roce 2022/2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* vybudovat bikrosovou trať a nabídnout dětem z Ostravy a okolí poznat nový druh sportu a dát jim další možnost pohybu. * nová bikrosová trať umožní vychovat nové jezdce, kteří by reprezentovali město Ostravu * sportoviště bude využíváno pro tréninky a závody oddílu, ale i širokou veřejností
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Projekty C – Ostatní projekty

31) Rekonstrukce sportoviště při Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava	
Název projektu	
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 – 2021 Termín realizace: 2023
Finanční náklady	3,175 mil. Kč
Nositel projektu	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* projekt je připraven k realizaci 2022 – 2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce a úpravy zpevněných plocha a oplocení * výstupem bude rekonstruované hřiště, kde vznikne upravená plocha pro míčové hry, doskočiště s rozběhovou dráhou a nové herní a sportovní prvky pro žáky * v odpoledních hodinách využívání žáky v rámci volnočasových aktivit * hledání externích finančních zdrojů k zajištění financování, předpoklad zahájení realizace v roce 2023
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

32) Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gajdošova	
Název projektu	
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 – 2020, rozděleno na etapy Termín realizace: I. etapa: 2018 II. etapa: 2022 III. etapa: 2023
Finanční náklady	5,728 mil. Kč vč. DPH
Nositel projektu	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	rozděleno na 3 etapy * zrealizovaná I. etapa – 1,43 mil. Kč v roce 2018, spolufinancováno SMO zpracována projektová dokumentace k realizaci II. a III. etapy * hledání externích finančních zdrojů na II. a III. etapu k zajištění financování, předpoklad zahájení realizace v roce 2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* projekt je součástí komplexního stavebního projektu na regeneraci a obnovu hřiště při ZŠ * škola je již druhým rokem zapojena do projektu „Otevřená hřiště MoaP“

	a nesplňuje nároky na prostředí, ve kterém by žáci školy i veřejnost mohli trávit volný čas * projektová dokumentace i rozpočet jsou členěny do třech etap, kdy každou z nich lze realizovat zvlášť * výstupem bude rekonstruované hřiště, kde vznikne plocha pro pétanque, multifunkční hřiště, rekonstruovaná běžecká dráha a doskočiště, nové herní prvky
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu	33) Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ A. Kučery
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2022 Termín realizace: 2023
Finanční náklady	10 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* schválen investiční záměr * probíhá příprava projektu
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* vybudování nového sportovního hřiště * fotbal. hřiště, doskočiště, multifunkční hřiště, rovinka na běh * úprava plochy atria pro volejbalové hřiště
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4

Název projektu	34) Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. Jugoslávská
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 12/2017 – 2020 Termín realizace: 2021 – 2022
Finanční náklady	2,4 mil. Kč
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracována projektová dokumentace * probíhá realizace
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1, 5.2.1
Popis projektu	* rekonstrukce stávajících ploch pro víceúčelové hřiště pro basketbal, volejbal, nohejbal
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu	35) Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. 29. Dubna
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 12/2017 – 2020 Termín realizace: 2021 – 2022
Finanční náklady	2,8 mil. Kč
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracována projektová dokumentace * probíhá realizace
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1, 5.2.1
Popis projektu	* rekonstrukce stávajících ploch pro víceúčelové hřiště pro basketbal, volejbal, nohejbal a malá kopaná
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu	36) Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 – 2021 Termín realizace: 2022
Finanční náklady	11,8 mil. Kč
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* dokončeno zpracování projektové dokumentace, vydání stavebního povolení k 02/2022 * v případě zajištění finančních prostředků zahájení realizace v roce 2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* vybudování hřiště a zázemí pro dobrovolné hasiče * vyhrazené místo pro akce dobrovolných hasičů
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4

Název projektu	37) Rekonstrukce areálu – SKATE PARK OSTRAVA - VÝŠKOVICE
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 - 2021 Termín realizace: 2022 - 2023
Finanční náklady	15 mil. Kč

Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* připravena projektová dokumentace * hledání zdrojů financování
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce stávajících sportovních prvků a budovy sociálního zázemí, protihluková opatření * pro jezdce skatu, kol BMX, koloběžek * vazby a koordinace s projektem „Cesta vody“ (v gesci MMO)
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4

Název projektu	38) Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2022 Termín realizace: 2023
Finanční náklady	15 mil. Kč
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* probíhá zpracování projektové dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* zajištění rekonstrukce stávající plochy pro víceúčelové sportovní hřiště: tartanová běžecká dráha, běžecký ovál, dráha pro hod oštěpem, vrh koulí, fotbalové hřiště, skok do dálky
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu	39) Hřiště za školou, ul. V Zálomu – NOVÝ PROJEKT V AP
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2022 Termín realizace: 2022 – 2023
Finanční náklady	1,6 mil. Kč vč. DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracován investiční záměr * zpracovává se projektová dokumentace * zahájení realizace v roce 2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1

Popis projektu	* rekonstrukce plochy stávajícího venkovního hřiště na multifunkční hřiště
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu	40) Tréninkový areál ZŠ Dvorského
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 – 2021 Termín realizace: I. etapa: 2021 II. etapa: 2023
Finanční náklady	I. etapa: 4,5 mil. Kč II. etapa: 29 mil. Kč
Nositel projektu	Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
Partner projektu	Městský obvod Ostrava-Jih, Statutární město Ostrava, Národní sportovní agentura
Fáze připravenosti projektu	* I. etapa: 2021 dokončena realizace * II. etapa: probíhá přepracování projektové dokumentace, zahájení realizace 2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* rozšíření výuky TV v rámci studia ZŠ a SŠ * mimo školní výuku bude areál využíván fotbalovou akademií * provozované sporty: atletika, basketbal, fotbal * vybudován tartanový ovál 300m, fotbalové hřiště menších rozměrů, menší hala pro míčové sporty, gymnastický sál a fitness * areál bude sloužit jak pro potřeby školy, tak pro veřejnost * v rámci I. etapy byla zrealizována rekonstrukce hřiště ZŠ, * v rámci II. etapy bude zrealizována rekonstrukce atletického oválu, fotbalového hřiště
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.2, 6.1.4

Název projektu	41) Rekonstrukce multifunkčního hřiště – ZŠ Kosmonautů 13
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 – 2021 Termín realizace: 2022
Finanční náklady	4,7 mil Kč bez DPH

Nositel projektu	Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
Partner projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Fáze připravenosti projektu	* zpracovaná projektová dokumentace 03/2019, vydáno stavební povolení
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* zajištění rekonstrukce stávající plochy pro víceúčelové sportovní hřiště * volejbal, nohejbal, tenis, 2x streetball, malá kopaná
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4

Název projektu	42) Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Jugoslávská
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 - 2022 Termín realizace: 2023
Finanční náklady	7,5 mil. Kč
Nositel projektu	Základní škola Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
Partner projektu	Městský obvod Ostrava-Jih, Statutární město Ostrava, Národní sportovní agentura
Fáze připravenosti projektu	* zpracována projektová dokumentace – je nutné aktualizovat pro vydání nového rozhodnutí
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce stávajících hřišť v areálu školy, atletická rovinka, plocha víceúčelového hřiště a plocha pro multifunkční hřiště * atletika, míčové hry, grafické herní prvky, stolní tenis
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4

Název projektu	43) Rekonstrukce hřiště ZŠ Ostrava-Michálkovice
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018 – 2021 Termín realizace: 2022
Finanční náklady	2,8 mil. Kč vč. DPH
Nositel projektu	Městský obvod Michálkovice
Partner projektu	Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
Fáze připravenosti projektu	* zpracování jednoduché realizační dokumentace * 2022 zahájení realizace v případě zajištění finančních prostředků
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* technický stav stávajícího hřiště vybaveného umělým trávnikem je nevyhovující a vyžaduje výměnu koberce a částečnou výměnu

	podkladových ploch. Běžecská dráha vyžaduje retoping. * revitalizace běžecské dráhy a víceúčelové hrací plochy hřiště * vybudování nového workoutového hřiště a instalace prvků pro parkurový sport v areálu Základní školy Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4

Název projektu	44) Sportovně-volnočasový areál v Michálkovicích
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018 – 2021 Termín realizace: 2021 – 2022
Finanční náklady	4 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Michálkovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* stavba skateparku a pumptracku zrealizována 2021 * ostatní dílčí části projektu (skluzavka, dětské herní prvky apod.) jsou ve fázi realizace, dokončeny budou v roce 2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* celkové rozšíření nabídky sportovních aktivit zejména pro děti a mládež * umístění mini skate dráhy se základními prvky, pumptracku, workoutového hřiště a herních prvků (věžová sestava, lezecká lanová pyramida, klouzačky, houpačky, lanovka). Dále zde bude umístěn mobiliář (lavičky, odpadkové koše, apod.) a budou vybudovány přístupové chodníčky.
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4

Název projektu	45) Výstavba dráhy a cvičné věže pro požární sport – NOVÝ PROJEKT V AP
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2023 Termín realizace: 2023
Finanční náklady	3 mil. Kč vč. DPH
Nositel projektu	Městský obvod Michálkovice
Partner projektu	SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Michálkovice
Fáze připravenosti projektu	* zhotoven záměr
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* vybudování běžecské dráhy a cvičné věže pro požární sport * zařízení bude sloužit jak pro sportovce sdružené v družstvech SDH Michálkovice, tak i pro potřebu dalších oddílů

V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4
-----------------------------------	-------------

Název projektu	46) Víceúčelový sportovní areál Michálkovice – NOVÝ PROJEKT V AP
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2024 Termín realizace: 2024
Finanční náklady	15 mil. Kč vč. DPH
Nositel projektu	Městský obvod Michálkovice
Partner projektu	TJ Michálkovice, z.s.
Fáze připravenosti projektu	* zhotoven záměr * příprava výkupu nemovitostí od soukromého vlastníka
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce kuželny a prostor bývalého kina pro potřeby sportovních aktivit * výkup nemovitostí od soukromého vlastníka, následně bude realizována úprava nemovitostí tak, aby umožňovala realizaci různých sportovních aktivit pro veřejnost. * rekonstrukce kuželny a její rozšíření o dvě dráhy, tak aby disponovala čtyřmi drahami, což je standartní podmínkou pro vyšší soutěže
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	47) Rekonstrukce tělocvičny Nová Ves
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 2022 – 2023
Finanční náklady	26 mil Kč
Nositel projektu	Městský obvod Nová Ves
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* projekt je ve fázi získaného stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby a je připravována realizace
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* budova tělocvičny je v havarijním stavu, zejména její střešní plášť a otvory * tělocvična byla součástí základní školy, později součástí školy oční a v posledních letech součástí budovy Slezské Diakonie. Budovu Slezské Diakonie se podařilo před čtyřmi lety opravit z prostředků Švýcarských fondů ve výši 25mil.Kč. Přestavbou došlo k oddělení tělocvičny od provozního zázemí. Z tohoto důvodu byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci, která v sobě zahrnuje: vybudování zázemí

	(šatny, sociální zařízení, přístavba kryté hasičské věže, interiér), vybudování přístupu po imobilní osoby, vybudování odstavné plochy před budovou, vybudování samostatného přístupu a napojení na energie. * hasičský sport, stolní tenis, akrobacie, badminton, basketbal * jediné kryté sportoviště v MSK, kde může probíhat nácvik disciplíny požárního sportu výstup na věž v krytém sportovišti
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	48) Výstavba hřiště Hrabek v Ostravě – Plesné
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 2022 (předpoklad dokončení 11/2022)
Finanční náklady	20 mil. Kč
Nositel projektu	Městský obvod Plesná
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení * 09/2021 podána žádost o stavební povolení, probíhá fáze schvalování stavebního povolení na dotčených úřadech * 2022 zahájení realizace stavby
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* na ploše pozemku dotčeného stavbou se nyní nachází stávající hřiště, manipulační plocha pro odpadní nádoby na tříděný odpad, bioodpad a kiosková trafostanice ČEZ Distribuce, a.s. Pochozí povrch je tvořený převážně travním porostem, dále jsou zde asfaltové či dlážděné zpevněné plochy a umělý povrch hřiště. Technický stav stávajících ploch již dlouhou dobu nevyhovuje nárokům a požadavkům na bezpečné, smysluplné a přitažlivé užívání pro sport, cvičení, rekreaci a zábavu. V dnešní době je takový druh hřiště velmi zastaralý a nevhodný. Povrch stávajícího hřiště je již pro sportovní využití nebezpečný * výsledkem bude zrekonstruované a zmodernizované hřiště, které bude sloužit ke sportování zejména mladé generaci. Zpevněné plochy budou vhodné pro jízdu na koloběžkách, odstrkavadlech, tříkolkách pro nejmenší * vznikne zde nová in-line dráha, herní prvky pro děti a workoutové prvky pro dospělé, zázemí s toaletou, budou vybudovány zpevněné a parkovací plochy, podzemní kontejnery na tříděný odpad a související infrastruktura inženýrských sítí. Součástí stavby bude oplocení vč. opěrných stěn, sadové a terénní úpravy. * lokalita poté bude využívána pro sportovní a kulturní účely
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu	49) Revitalizace bývalého radvanického koupaliště – multifunkční hřiště
----------------	---

Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 – 2020, rozděleno na etapy Termín realizace: I. etapa: 2020 II. etapa: 2022 – 2023
Finanční náklady	45,8 mil. Kč vč. DPH
Nositel projektu	Městský obvod Radvanice a Bartovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* I. etapa zrealizována v roce 2020 * II. etapa: 12/2020 byla dokončena aktualizace projektové, probíhá výběr zhotovitele 2022 zahájení realizace
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* demolice dna bazénu a jeho následná přeměna na sportovní plochu * revitalizací plochy tak vznikne jedno z největších multifunkčních venkovních hřišť ve městě * moderní pojetí jak dostat děti do přírody a zábavnou formou je vést k pohybu * část projektu tvoří herní a interaktivní prvky vč. speciálního EPDM povrchu * v konečné fázi vznikne park (zóna určená pro sport a relaxaci) na ploše téměř 80 tis. M² * aktivity: zdolávání horolezeckých stěn a lanových prvků, skluzavky, pohyb na Kids tram, houpání, prolézání tunelů, basketbal, volejbal, manipulace s kuličkami na kuličkové dráze a na mraveništi, běh, jízda na in-line bruslích * Projekt je rozdělen do II. etap: I. etapa – multifunkční hřiště ve dně bývalého bazénu II. etapa – sanace dna bývalého koupaliště za pomoci vytvoření nových šterkových a betonových vrstev povrchu, zakomponování prvků zeleně do dna a vytvoření multifunkčního hřiště pomocí zabudování herních prvků. V rámci projektu bude provedena rekonstrukce chodníků a příjezdové komunikace, osázení sanitárního kontejneru a jímky splaškových vod.
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4

Název projektu	50) Tréninkové hřiště v Krásném Poli
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 – 2022 Termín realizace: 2023
Finanční náklady	1,4 mil. Kč vč. DPH
Nositel projektu	Městský obvod Krásné Pole
Partner projektu	Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace, Tělovýchovná jednota Sokol Krásné Pole, z.s.
Fáze připravenosti projektu	* probíhá aktualizace projektové dokumentace, předpoklad vydání územního souhlasu do konce roku 2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1

Popis projektu	* výstavba tréninkového hřiště vedle stávajícího travnatého fotbalového hřiště * využití prostranství v těsné blízkosti budoucí sportovní haly a stávajícího hřiště a základní školy * využití vzniklého sportovně volnočasového areálu pro široké okolí, které bude tvořeno, kromě tréninkového hřiště, také fotbalovým hřištěm, sportovní halou, dětským hřištěm v přírodním stylu a veřejným dětským hřištěm * rozměry hřiště: 50x25m * druhy provozovaných sportů: malá kopaná, házená, volejbal, tenis, florbal a jiné * sportoviště jak pro ZŠ, tak TJ Sokol, tak pro širokou veřejnost
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu	51) Infrastruktura fotbalového hřiště a sportovního areálu Krásné Pole – NOVÝ PROJEKT V AP
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2025 Termín realizace: 2025
Finanční náklady	11,9 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Krásné Pole
Partner projektu	Tělovýchovná jednota Sokol Krásné Pole, z.s.
Fáze připravenosti projektu	* záměr
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* dobudování technické infrastruktury, zejména fotbalového hřiště, která bude sloužit i celému přilehlému sportovně – relaxačnímu areálu * rekonstrukce trávníku včetně umělého zavlažování, stavba opěrné zdi pro zajištění svahu podél ul. Skopčické s následnou výstavbou parkovacích stání pro sportoviště, vybudování nového parkoviště u sportovní haly, vybudování nového oplocení celého areálu, rekonstrukce tribuny, rekonstrukce zastřešení venkovního posezení, dostavba chodníků, natažení ochranných sítí, terénní úpravy a výsadba stromů
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2

Název projektu	52) Úprava sportovního areálu Ostrava-Hošťálkovice
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: 06/2023 – 06/2024
Finanční náklady	18,5 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Hošťálkovice
Partner projektu	bez partnera

Fáze připravenosti projektu	* zpracování projektové studie do 10/2020 * zpracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení do 12/2022 * zahájení realizace 6/2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* v současnosti sportovní areál pro své sportovní aktivity využívají pravidelně nejen žáci základní a mateřské školy, TJ Sokol Hošťálkovice, Atletický klub Hošťálkovice a Sdružení dobrovolných hasičů Hošťálkovice, ale především již čtvrtým rokem mládežnické kategorie U7-U11 FBC Baník Ostrava a druhým rokem FBC - žákyňky, dorostenky a ženy z A i B týmu a dále je nárazově pronajímán sportovní areál klubům z FC Odra Petřkovice a FC Hlučín. * zázemí šaten je pronajímáno od TJ Sokol Hošťálkovice, neboť přístřešku u hřiště je jen jedna šatna. * cílem projektu je vybudovat zcela nové další šatny. * travnaté hřiště je v současnosti spádované do boku na pole, což dle současných hracích podmínek není možné (spáduje se do paraboly). Jedná se také o "nejhrbolatější" hřiště v kraji, které patří mezi historicky nejstarší travnaté hřiště, ale že bez dosavadní rekonstrukce, která je nutná. * dále je nutné rozšíření o další tréninkovou plochu zejména pro mládež, vybudovat tribunu a světelnou tabuli s ukazatelem skóre.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2

Název projektu	53) Workoutové hřiště v Proskovicích
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 04 – 12/2022
Finanční náklady	602 tis. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Proskovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a pro provádění stavby, vydání územního rozhodnutí k 02/2021 * předpoklad zahájení realizace projektu k 04/2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* vybudování workoutového hřiště o rozměrech 7,170 m x 9,940 m, s cvičebními prvky: 4x hrazda, 1x human flag, 1x pomocná hrazda, 1x monkey bar, 1x bradla, 1x ring holder, 1x multibar a 1x žebřiny
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu	54) Pumptrack v Proskovicích
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 01 – 12/2022
Finanční náklady	1 mil. Kč bez DPH

Nositel projektu	Městský obvod Proskovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a pro provádění stavby, vydání územního rozhodnutí k 02/2021 * předpoklad zahájení realizace projektu k 04/2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* vybudování pumptracku (upravované území bude 1 162 m ² , výška navážené zeminy bude 1,5 m), počet uživatelů může být maximálně 30 osob * pumptrack se bude skládat z: 1x dětská dráha (2x klopená dráha o poloměru 3 m ve středu dráhy, 8x pumpovacích prvků, 2x vsakovací jímka), 1x větší dráha (2x klopená dráha o poloměru 3m ve středu dráhy, 5x klopená dráha o poloměru 4 m ve středu dráhy, 18x pumpovacích prvků, 6x vsakovací jímka) a 1x skills centrum (1x klopená dráha o poloměru 4 m ve středu dráhy, 7x dřevěné překážky, 5x pumpovacích prvků, 2x kamená pasáž, 1x vsakovací jímka)
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu	55) Rekonstrukce venkovních sportovišť, ZŠ Šalounova, Ostrava
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 2022
Finanční náklady	4,1 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Základní škola Ostrava Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace
Partner projektu	Městský obvod Vítkovice
Fáze připravenosti projektu	* zpracována projektová dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce stávající sportovní plochy, která bude pokryta umělým povrchem s využitím pro volejbal, streetball, florbal a malou kopanou. Součástí by mělo být doskočiště pro skok daleký, venkovní tělocvična, manipulační plocha, rekonstrukce oplocení sportoviště * sportoviště bude možné využívat pro hodiny TV a pro další uživatele jako jsou sportovní kluby a spolky.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu	56) Areál sportu Slezská Ostrava
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 03/2020 – 03/2023 Termín realizace: 05/2023 – 12/2024
Finanční náklady	42,4 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Slezská Ostrava

Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracována studie k 04/2020 * v roce 2021 je jednáno o výkupu pozemku se soukromým vlastníkem * zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení zakončené společným povolením 04/2022 – 02/2023 * zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 02/2023 - 03/2023 * veřejná zakázka na zhotovitele projektu 03/2023 – 04/2024 * zahájení realizace 05/2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* vybudování sportovního areálu pro veřejnost (hrací koutek, workoutové hřiště, horolezecká stěna, 4 tenisové kurty, 2 hřiště pro volejbal (ev. beach volejbal) a 2 multifunkční hřiště pro basketbal, nohejbal, malou kopanou apod. Dále zde bude umístěn objekt zázemí (šatny a sociální vybavení, občerstvení s posezením v interiéru i exteriéru - zelená střecha a vyhlídková terasa), výsadba zeleně ze severní strany. * potřebnost projektu byla podpořena průzkumem mezi občany v roce 2019 * realizací projektu vedle regionální fotbalové akademie na Bazalech může dojít k zajímavé synergii profesionálního a amatérského sportu
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu	57) Výstavba Fitparku v Ostravě – Třebovicích – NOVÝ PROJEKT V AP
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 Termín realizace: 2021 – 2022
Finanční náklady	165 tis. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Třebovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* příprava pozemku, tj.: vyčištění pozemku od náletových dřevin a plevelů, byly provedeny terénní úpravy a vyseta tráva * v roce 2022 proběhne výběrové řízení na dodavatelskou firmu, dodání a instalace
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* vybudování fitparku s posilovacími stroji volně přístupného návštěvníkům odpočinkové lokality * bude moci být využíván nejen obyvateli městského obvodu, ale i cyklisty a návštěvníky odpočinkové lokality u řeky Opavy
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu	58) Rekonstrukce fotbalového areálu FC Heřmanice Slezská
----------------	---

Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: 05/2022 – 12/2023
Finanční náklady	58,1 mil. Kč vč. DPH
Nositel projektu	FC Heřmanice Slezská z.s.
Partner projektu	Národní sportovní agentura, Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava, vlastní zdroje
Fáze připravenosti projektu	* zpracování projektové dokumentace k 12/2021 – tréninkové plochy zpevněné plochy, dětské hřiště a nové parkovací plochy vč. navazujících staveb tech. infrastruktury * žádost o stavební povolení k 01/2022 * vydání stavebního povolení a výběr dodavatele stavby v 03/2022 * zahájení stavebních prací v 05/2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* rozšířit a maximalizovat využití plochy celého areálu a vytvořit další plochy pro sport jak výkonnostní, tak rekreační, vytvořit nové zázemí pro sportovce, nové zázemí pro fanoušky, návštěvníky areálu a správce areálu * vznikne nové tréninkové hřiště s umělým povrchem III. generace (o velikosti hlavní travnaté plochy vč. LED osvětlení). * výstavba nového zázemí pro celý areál umístěný místo chátrajícího stávajícího objektu, tj.: zázemí pro sportovce – šatny pro všechny hřiště vč. sociálního zázemí, zázemí pro rekonvalescenci, aerobní místnost, klubovna s kuchyňkou, zázemí pro fanoušky a návštěvníky areálu – sociální zázemí WC pro imobilní osoby, přebalovací místnost, tribuna, restaurace/kavárna, klubovna pro seniory, klubovna pro družinu, zázemí pro správce a údržbu areálu – garáž, dílna, denní místnost, kanceláře s kuchyňkou a sociálním zázemím. * nafukovací hala s víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem * dětské hřiště, které bude trvale otevřené pro místní děti * parkovací plochy
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2

59) Hřiště s umělým povrchem FC ODRA Petřkovice z.s.	
Název projektu	Z.S.
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2022 Termín realizace: 2023 – 2024
Finanční náklady	21,7 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	FC ODRA Petřkovice z.s.
Partner projektu	Statutární město Ostrava, Městský obvod Petřkovice
Fáze připravenosti projektu	* zpracována studie pro investiční záměr * pro pokračování přípravy projektu je nutné vykoupit pozemek od soukromého vlastníka, následně bude zpracována projektová dokumentace

Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	* hřiště s umělým povrchem s certifikací FAČR * přispěje významným způsobem fotbalovému klubu v oblasti rozšíření zázemí pro celoroční činnost * v současné době klub disponuje jediným travnatým hřištěm pro všechny své kategorie
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2

Název projektu	60) Výstavba nového zázemí FC ODRA Petřkovice z.s. – NOVÝ PROJEKT V AP
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2023 Termín realizace: 2023 – 2024
Finanční náklady	27 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	FC ODRA Petřkovice z.s.
Partner projektu	Národní sportovní agentura, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Městský obvod Petřkovice
Fáze připravenosti projektu	* projekt vznikl rozdělením projektu z předchozího AP tj.: „Výstavba nového zázemí a rekonstrukce areálu FC ODRA Petřkovice“ * zpracována studie pro investiční záměr * zpracování projektové dokumentace v roce 2022 * zahájení realizace v roce 2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	* výstavba zázemí fotbalového klubu odpovídajícího jeho struktuře a uživatelským, provozním požadavkům pro vykonávání pravidelné celoroční sportovní činnosti a splňujícího současné standardy co do vybavenosti, kvality a bezpečnosti * stávající objekt zázemí je v havarijním stavu, vysoce provozně nákladný, nutnost častých oprav, na hraně životnosti
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	61) Rekonstrukce areálu FC ODRA Petřkovice – NOVÝ PROJEKT V AP
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2023 Termín realizace: 2023 – 2024
Finanční náklady	15 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	FC ODRA Petřkovice z.s.

Partner projektu	Národní sportovní agentura, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Městský obvod Petřkovice
Fáze připravenosti projektu	* projekt vznikl rozdělením projektu z předchozího AP tj.: „Výstavba nového zázemí a rekonstrukce areálu FC ODRA Petřkovice“ * zpracována studie pro investiční záměr * zpracování projektové dokumentace 2022 - 2023 * zahájení realizace v roce 2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	* rekonstrukce areálu fotbalového klubu odpovídajícího jeho struktuře a uživatelským, provozním požadavkům pro vykonávání pravidelné celoroční sportovní činnosti a splňujícího současné standardy co do vybavenosti, kvality a bezpečnosti * jednotlivé části areálu (hlavní travnatá hrací plocha, malá umělá tráva, malé tréninkové hřiště s přírodní trávou, tribuny, oplocení, tlakování vody v areálu) ve stavu vysoké opotřebovanosti na hraně životnosti, hlavní hřiště za hranicí životnosti
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2

Název projektu	62) Rekonstrukce a úpravy sportovní haly Tatran a přilehlých venkovních prostor
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 06/2017 Termín realizace: 06/2017 – 06/2025
Finanční náklady	11,4 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Basketbalový klub NH Ostrava a.s.
Partner projektu	ČSAD Ostrava, a.s., ČSAD logistic Ostrava a.s., ADIP, NIKEY s.r.o., Testcar s.r.o.
Fáze připravenosti projektu	* zahájeny úpravy přilehlých prostor (ploch) * stavební dokumentace ve zpracování * zajišťování financování
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	* projekt se začal realizovat už v roce 2013 první etapou – zrekonstruované travnaté hřiště na kopanou * v roce 2014 byla zahájena druhá etapa přestavby areálu a to výstavbou hřiště na kopanou s umělým povrchem * vlivem nedostatku finančních prostředků byla druhá etapa pozastavena * na venkovních plochách vybudování sportovního zařízení nejen pro členy oddílu, ale také pro ZŠ, které již prostory sportovní haly využívají a pro veřejnost * v přilehlém venkovním prostoru je naplánováno vybudovat sportovní areál pro provozování venkovních aktivit: v zelené části vybudovat tréninkové hřiště s lanovými překážkami, přírodními posilovacími pomůckami,

	vybudovat altán – relaxační zónu pro setkávání se s rodiči a sportovními přáteli * prostor venkovního parkoviště – betonová plocha – vše zrekonstruovat a na nebetonové ploše vybudovat multifunkční hřiště, které bude sloužit k pořádání turnajů jak pro členy, tak pro širokou veřejnost * v období, kdy se nebude hrát, bude plocha sloužit jako parkoviště * celý areál bude oplocen * vnitřní prostor: zrekonstruovat sociální zázemí, topení, oprava osvětlení, revitalizace a rekonstrukce vnitřních prostor, tribuny, vybudovat ubytovací prostory, fitness centrum * plány rekonstrukce: osvětlení, topení, tribuny, sociální zázemí, šatny, okna, zateplení, venkovní úpravy: oplocení, oprava parkoviště, opravy okolních prostor
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

	63) Tréninková hala a rekonstrukce areálu TJ Sokol Poruba
Název projektu	
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: I. etapa: 2021 – 2022 II. etapa: 2021 – 2022 III. etapa: 2021 – 2023 IV. etapa: 2021 – 2024 V. eapa: 2021 – 2026 Termín realizace: I. etapa: 2022 II. etapa: 2022 III. etapa: 2023 IV. etapa: 2024 – 2025 V. etapa: 2026
Finanční náklady	52 mil. Kč
Nositel projektu	Tělocvičná jednota Sokol Poruba
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* I. etapa – zpracována projektová studie * II. etapa – vizualizace, projektová studie * III. etapa – příprava projektové dokumentace * IV. etapa – zpracován architektonický návrh * V. etapa – záměr
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	* současné hřiště již neodpovídá stavu k pořádání soutěží a je udělena výjimka pro letošní rok, a i současná budova je již zastaralá, topení je v havarijním stavu, jsou nutné pravidelné opravy střech, energetická náročnost, šatny a sociální zařízení zastaralé * Projekt bude realizován v etapách: I. etapa – rekonstrukce topné soustavy a výměna kotle, který je přes 25let starý (pravidelné výpadky v topení nutno stálý servis), již nefunkční regulace topné soustavy a prerezivělá topná tělesa, havarijní stav II. etapa – zakoupení mobilního plastového povrchu pro venkovní hřiště.

	Tento povrch využijí venkovní sportovní oddíly TJ. Po výstavbě tréninkové haly se plastový povrch přesune na nové venkovní hřiště III. etapa – modernizace starých budov TJ Sokol Poruba, tj. zateplení fasády, oprava, zateplení a možnost využití střechy na solární panely nebo fotovoltaiku, rekonstrukce šaten a sociálních zařízení IV. etapa – vybudování multifunkční tréninkové haly pro sportovní oddíly TJ a veřejnost. Hala je navržena na místo aktuálního venkovního hřiště V. etapa – vybudování nového venkovního tréninkového hřiště pro sportovní oddíly TJ a veřejnost
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	64) Výstavba víceúčelové sportovní haly v Hrabůvce
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 – 2021 Termín realizace: 2022 – 2023
Finanční náklady	27 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	TJ SOKOL HRABŮVKA, z.s.
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* příprava projektového řešení * žádost o vydání územně plánovací informace ÚHA hledání zdrojů financování pro projektovou dokumentaci
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* záměr počítá s využitím stávající budovy, ve které je umístěna tělocvična, šatna a sociální zařízení * v záměru se počítá se změnou dispozičního řešení budovy, tak aby byly zajištěny podmínky pro konání svazových soutěží u sportů, pro které bude hala sloužit * komplex bude určen primárně pro svazové soutěže sportovních oddílů TJ SOKOL HRABŮVKA, z.s. * stolní tenis, házená, tenis, futsal a rekreační sportu * areál bude sloužit i pro další oddíly a veřejnost mimo tréninkové časy TJ SOKOL HRABŮVKA, z.s.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.3

Název projektu	65) Rekonstrukce sokolovny a úprava venkovního hřiště a prostor kolem sokolovny
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 – 2024 Termín realizace: 2020 – 2025 (po etapách)
Finanční náklady	1,5 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělocvičná jednota Sokol Ostrava – Proskovice

Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* zadána příprava studie * shromažďování finančních prostředků * svépomocí zrealizovány částečné terénní úpravy v okolí hřiště a částečná rekonstrukce vnitřních prostor * 2018 – dokončeny úpravy venkovního prostoru * pro rekonstrukci sokolovny – zhotovena studie * připravován projekt pro výměnu střešní krytiny a bude připravována projektová dokumentace pro stavební povolení, předpoklad realizace 2023 * připravována projektová dokumentace napojení na veřejnou kanalizaci rekonstrukce * hledání finančních zdrojů pro realizaci další části projektu
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* již zrealizováno zvětšení tenisového hřiště o standardních rozměrech oddělení dvou hřišť, úprava okolí, pořízení přístřešku a mobiliáře, vybudováno venkovní pítka, provedena rekonstrukce podlahy v předsálí a kuchyni, provedena rekonstrukce sprchy včetně vodovodního rozvodu a pořízení nového bojleru, provedena renovace původních vnitřních dveří, byl vyměněn plynový kotel, provedena oprava vnitřních omítek a vymalování sokolovny * v rámci rekonstrukce je připravována výměna střešní krytiny a napojení na veřejnou kanalizaci * kromě míčových her, je možné hřiště využívat pro závody v orientačním běhu, pravidelná cvičení dětí i různé společenské kulturní akce * v tělocvičně probíhají celoročně sportovní aktivity vč. Víkendů, kde se odehrávají turnaje, soutěže a společenské akce
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	66) Multifunkční hala Hrabová
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 – 2022 Termín realizace: 2027
Finanční náklady	110 mil. Kč
Nositel projektu	TJ Sokol Hrabová, z.s.
Partner projektu	Městský obvod Hrabová, Statutární město Ostrava, Národní sportovní agentura
Fáze připravenosti projektu	* je zpracována studie * předpoklad možné realizace v etapách (technologicky oddělené, ale navzájem možné navázání) * zajištěny finanční zdroje na projektovou dokumentaci I. etapy (tj. rekonstrukce/ nahrazení stávajícího objektu zázemí) * probíhá jednání ÚMOB k výkupu části pozemku v soukromém vlastnictví
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* vybudování multifunkční haly splňující mezinárodní standardy * vytvoření důstojných podmínek pro sport a kulturu v obci a přilehlých částí * vybudování nových kabin a sociálního zařízení

	* zajištění podmínek pro fotbal na krajské úrovni * výchova fotbalové mládeže cca 100 osob * další využití areálu pro rekreační tenis, volejbal, nohejbal, a další sporty * mimo sport využívat objekt pro kulturní akce * Projekt rozdělen do etap: I. etapa: vybudování nového technického zázemí (šatny a sprchy) II. etapa: výstavba sportovní haly
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.3

Název projektu	67) Rekonstrukce tělocvičny v areálu Břustkova 20
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018 – 2020 Termín realizace: 2018 – 2021
Finanční náklady	450 tis. Kč
Nositel projektu	Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* rekonstrukce tělocvičny téměř dokončena: 1) oprava fasády na všech stranách tělocvičny, respektive budovy dokončena v roce 2019 2) oprava vnitřních omítek, oprava ústředního topení a oprava soklu po celé délce tělocvičny dokončena v roce 2020 3) proběhla oprava šatních prostor, budova opatřena venkovními žaluziemi na budovu umístěno nové logo oddílu zápasu TJ Sokol Vítkovice, v oknech umístěny nové polepy v roce 2021 (do konce roku proběhne oprava sociálních prostor a nákup venkovních posilovacích strojů)
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce nevyhovujícího stavu tělocvičny probíhá postupně * tělocvična slouží k provozování úpolových sportů (volný styl, zápas řecko-římský, aikido, samba, krav maga) * součástí je kvalitně vybavená posilovna, který slouží k zápasům boxu a silového trojboje a je k dispozici i široké veřejnosti * v rámci rehabilitace je možnost využití sauny * kapacita tělocvičny je cca 50 sportovců a cca 50 diváků * rekonstrukce zahrnuje opravu fasády na všech stranách tělocvičny respektive budovy, opravu vnitřních omítek, opravu ústředního topení a opravu soklu, opravu šatny a sociálního zařízení a drobné úpravy prostor, nákup posilovacích venkovních posilovacích strojů
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	68) Přístavba tělocvičny v areálu Břustkova 20
Časový harmonogram projektu	Termíny příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: není znám
Finanční náklady	2 mil. Kč
Nositel projektu	Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice

Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracována studie * probíhají jednání s majitelem objektu
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* přístavbou dojde k rozšíření stávajícího prostoru tělocvičny
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	69) Obnova umělého povrchu venkovního hřiště a rekonstrukce sezení pro diváky ve sportovním areálu TJ Sokol Svinov
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 Termín realizace: 2022
Finanční náklady	3,2 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělocvičná jednota Sokol Svinov
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracován (projektový) investiční záměr pro výměnu povrchu a vlastní tribunu, není vyžadováno stavební povolení * rozpočet * realizace může být zahájena okamžitě, jakmile budou mít volnou kapacitu dodavatelské subjekty
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* výměna umělého povrchu hřiště, které je na hranici životnosti, na rozměry 47x32 m a tribuna pro 165 diváků * hřiště je využíváno oddílem Národní házené TJ Sokol Svinov pro tréninkovou činnost a soutěžní zápasy * výstupem bude nový umělý povrch pro národní házenou a další sportovní a zábavné akce pro děti (ve spolupráci s ÚMOB Ostrava – Svinov a zájmovými sdruženími Svinov).
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	70) Beachvolejbalový areál na ZŠ A. Kučery
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: I. etapa: 2018 – 2019 II. etapa: 2021 Termín realizace: I. etapa: zrealizováno 2019 – 2020 II. etapa: 2021 – 2022
Finanční náklady	6,8 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Blue Volley Ostrava, z.s.
Partner projektu	Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, Městský obvod Ostrava-Jih, Český volejbalový svaz

Fáze připravenosti projektu	* I. etapa – zrealizováno a předáno do užívání v roce 2020 * II. etapa – připravována projektová dokumentace a bude vyřizováno stavební povolení, příprava realizace
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* 4 tréninkové kurty (možnost předělat na 3 soutěžní) * v zimě zastřešené včetně zázemí * vznikne zázemí pro výuku TV na ZŠ Kučery a okolních škol * tréninkové prostory pro školy, sportovní a mládežnické kluby * pořádání soutěží, turnajů a dalších větších akcí * projekt rozdělen do dvou etap: I. etapa: 4 tréninkové kurty s možností přestavby na 3 soutěžní - mistrovství ČR, MEVZA, mezinárodní soutěže II. etapa: vybudování sociálního zázemí a zastřešení/ nafukovací haly pro celoroční provoz
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	71) Zastřešení vchodu florbalové haly FBC Ostrava z.s.
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 02/2020 – 09/2020 Termín realizace: 2022 – 2023
Finanční náklady	5,780 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	FBC Ostrava z.s.
Partner projektu	Národní sportovní agentura, Český florbal
Fáze připravenosti projektu	* zhotovena projektová dokumentace - vyřízení stavebního povolení
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* zastřešení vstupu do haly a šaten, které bude sloužit pro diváky, hráče a návštěvníky sportovní haly * zastřešený vchod umožní sportovcům snadnější přístup ke všem sportovištím * divákům komfortní a bezpečnější vstup na tribuny a snadnější evakuaci v případě hrozícího nebezpečí * aktivity: florbal, fitness, plavecké sporty
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	72) Výstavba parkovací plochy a workoutového hřiště u sportovního areálu FBC OSTRAVA
-----------------------	---

Časový harmonogram projektu	Termín příprav: říjen 2020 – 03/2021 Termín realizace: 2022 – 2024
Finanční náklady	3,5 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	FBC OSTRAVA z.s.
Partner projektu	Městský obvod Slezská Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* vypracovaná studie, projektová dokumentace zadána
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* z důvodu nedostatečné kapacity parkovacích míst pro návštěvníky sportovního areálu je bezpodmínečně nutné vybudování dalších parkovacích míst. Společně s touto výstavbou bude vytvořeno další venkovní sportoviště ve formě workoutového hřiště. * florbal, fitness * po vybudování parkoviště bude navýšena kapacita pro návštěvníky a sportovce sportovního areálu. * workoutové hřiště bude sloužit jak členům, tak široké veřejnosti. Hřiště bude přístupné neomezeně.
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

73) STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A VYBUDOVÁNÍ VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO OBJEKT ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO KLUBU – NOVÝ PROJEKT V AP	
Název projektu	
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 Termín realizace: 2022 – 2023
Finanční náklady	3,6 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	FBC OSTRAVA z.s.
Partner projektu	Městský obvod Slezská Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* vypracovaná projektová dokumentace, udělen souhlas s rekonstrukcí stavebním úřadem * zahájení realizace v roce 2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* zkvalitnění sportovních, bezpečnostních a hygienických podmínek ve sportovní hale FBC Ostrava * sportovci získají kvalitní vzduchotechniku, která je pro halové sporty nezbytnou součástí a umožní jim tak vykonávat sport i při nepříznivých klimatických podmínkách * sportovní zázemí získá kvalitu díky funkčnímu systému střešní konstrukce * bude proveden nový zavěšený SDK pohled, včetně nové tepelné izolace střešní konstrukce. Bude provedeno nové zhlaví atik, nový dřevěný záklop střešní konstrukce a nová střešní krytina mPVC fólie, včetně nového

	oplechování atik a střešní konstrukce. Bude osazen nový střešní žlab ø200mm, včetně nových okapových svodů. Dle potřeby proběhne vyspravení vnitřních omítek a výmalba stěn. Nové okapové svody budou napojeny na původním místě na stávající jednotnou kanalizaci. Nově bude objekt šaten a zázemí sportovního klubu, odvětrán kombinovaně pomocí vzduchotechnického zařízení a přirozeného větrání okny
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	74) Sportovně regenerační část
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: říjen 2020 – 03/2021 Termín realizace: 2023 – 2025
Finanční náklady	4,8 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	SPORT MEXIKO z.s.
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* vypracovaná studie, projektová dokumentace zadána * zahájení realizace v roce 2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* rozšíření stávajícího bazénu o venkovní sportovně regenerační část, kde bude vybudováno venkovní zázemí se saunou, ochlazovacím bazénem, vířivkou a relaxační částí. * plavání, jóga, fitness a další sporty * toto rozšíření přinese sportovcům a dalším uživatelům možnost regenerace po náročných tréninzích.
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	75) Relaxační parková zóna s rekreačními sportovišti a rehabilitačními stroji
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 – 2022 Termín realizace: 2022 – 2023
Finanční náklady	900 000 Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělovýchovná jednota Ostrava
Partner projektu	Bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* investiční záměr * předprojektová dokumentace * zobrazení 3D * pozastaveno v souvislosti s vyřešením využití putting greenu * projekt nadále odložen, realizace plánována až 2022 - 2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	

	* stávající sportoviště doplněno o venkovní cvičebně relaxační stroje * úpravou parku vytvořit relaxační zónu pro veřejnost * výsadbou nových stromů, keřů a okrasné zeleně s chodníky a lavičkami začlenit tuto odpočinkovou zónu uprostřed sídliště zástavby * vytvořit nenáročné sportoviště - ruské kuželky, pétanque, kriket, zahradní šachy, golf na ploše 1700m²
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

Název projektu	76) Sportovní a volnočasové centrum Kunčičky
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: I. a II. etapa: 2019 – 2022 Termín realizace: I. etapa: 2023 – 2024 II. etapa: 2022 – 2023
Finanční náklady	I. etapa: 7,1 mil. Kč bez DPH II. etapa: 5,3 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	TJ Kunčičky, spolek
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* I. etapa: v roce 2022 vypracování projektu, zahájení realizace 2023/2024 * II. etapa: hledání financování pro odkup pozemku, v roce 2022 odkup pozemku, v roce 2023 rekonstrukce, dovybavení, realizace dětského hřiště
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	I. etapa * projekt řeší rozšíření stávajícího sportoviště o vybudování dvou antukových kurtů, dvou kurtů na volejbal/ nohejbal a travnaté hřiště na malou kopanou * součástí projektu je také dokončení rekonstrukce šaten a sociálního zařízení * na volné ploše vedle kurtů by vzniklo malé dětské hřiště * vznikne sportovní volnočasové centrum pro TJ Kunčičky, ale i širokou veřejnost II. etapa: * odkup pozemku vedle sportovního areálu TJ Kunčičky, dvou antukových hřišť, dvou tenisových hřišť, jejich částečná rekonstrukce a doplnění zařízením (antuka, čáry, zařízení hřišť, sítě, klopení, lavičky, náter oplocení, bouda na nářadí atd.), * výstavba dětského hřiště (houpačky, prolézačky, pískoviště atd.).
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Název projektu	77) Oprava střechy - Čapkovy sokolovny
-----------------------	---

Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2022 Termín realizace: 2022 – 2023
Finanční náklady	650 tis. Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1
Partner projektu	Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* zhotoven technický návrh provedení
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* vlivem povětrnostních podmínek a stáří již použitého materiálu (po životnosti lepenkových modifikovaných pásů) dochází k zatékání do tělocvičny Čapkovy sokolovny, zejména v letních měsících, při lokálních bouřkách.
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

78) Vybudování multifunkčního sportovního centra Baby centrum Delfínek, z.s.	
Název projektu	
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2023 Termín realizace: 2022 – 2025
Finanční náklady	250 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Baby centrum Delfínek, z.s.
Partner projektu	Městský obvod Ostrava-Jih, Moravskoslezský kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní sportovní agentura
Fáze připravenosti projektu	* podána žádost o dotaci na SMO na vybudování klubového fitness centra (nebyla podpořena), předpokládané zahájení realizace v roce 2022 * je zpracováván investiční záměr na vybudování plaveckého bazénu pro sportovce k 04/2022, získání stavebního povolení k 06/2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* v pronajatých prostorách města (bývalá škola v Zálomu 1) po schválení projektové dokumentace budujeme multifunkční sportovní centrum pro tréninkové účely sportovních klubů, tanečních klubů a dalších zájemců. * V současnosti se podařilo vybudovat gymnastický, baletní a taneční sál, moderně vybavenou šatnu, zrekonstruovat zázemí včetně toalet a sprch, odpočinkovou zónu pro čekající rodiče včetně výstavkových vitrín s trofeji a vybavené kancelářské zázemí pro účely spolku. * vybudování klubového fitness centra. Následovat by měla příprava a vybudování bazénu pro účely sportovců, především akvabel a plavců, kteří takový bazén potřebují k tréninkovým účelům, s ohledem na další využití pro školy, školky ale i veřejnost * vzhledem k finanční náročnosti projektu jsou hledáni další investoři, a to především pro vybudování bazénu určeného především pro sportovce a jejich tréninky. * sportovní aktivity: Sportovní klub synchronizovaného plavání – Akvabelky Delfínek Ostrava; Taneční klub Katlen Ostrava; Plavání kojenců Baby

	centrum Delfínek Ostrava * cílem je vytvoření kompletního tréninkového zázemí nejen pro vlastní sportovce Baby centra Delfínek, z.s., ale postavením plaveckého bazénu vytvořit podmínky pro všechny sportovce z Ostravy a okolí ke kvalitním tréninkům a to jak plavcům, tak i ostatním sportovcům, pro které je plavání nezbytnou součástí nejen tréninků, ale i posilování a harmonizaci celého organismu. Zároveň vytvořit podmínky pro další činnosti, jako jsou plavání kojenců, plavání dětí a mládeže, rekondiční plavání, pouťové plavání a další aktivity. * po vybudování Tréninkového centra Zálom je zřízení klubové fitness centra a výstavba plaveckého bazénu se zázemím dokončením celkového záměru Vybudování multifunkčního sportovního centra Baby centrum Delfínek, z.s.
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

	79) Rozšíření lezeckého boulderingového centra
Název projektu	BLOK CENTRUM
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 06/2021 Termín realizace: 2022
Finanční náklady	14 mil. Kč
Nositel projektu	BLOK CENTRUM, z.s.
Partner projektu	Lanex a.s., Městský obvod Ostrava-Vítkovice, Rock Point, Singing Rock
Fáze připravenosti projektu	* Projektová studie * Žádost o povolení stavby * V přípravě projektová dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* rozšíření stávajícího lezeckého boulderingového centra o 2/3 původní lezecké plochy s plánovaným využitím původního zázemí (šaten, sociálního zařízení, recepce) * nové sportoviště by dostalo rozměr evropského formátu * tento plán vznikl díky velkému nárůstu zájmu o lezecký sport, kdy nejsou schopni uspokojit a zároveň poptávku dětí v oddílech, výkonnostního lezení a lezení veřejnosti
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Název projektu	80) Za jezdeckým na Slezskou Ostravu
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2022 Termín realizace: 2022 – 2025
Finanční náklady	30 mil. Kč

Nositel projektu	Sportovní klub Mušketýr Ostrava, z.s
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* I. etapa – postupně probíhá realizace, na úpravě kolbiště se již pracuje * II. etapa – vybudování parkoviště je ve fázi jednání * III. etapa – parcela na výstavbu kryté haly je po změně územního plánu * IV. etapa – vybudování opracoviště je ve fázi jednání
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* I. etapa - jedná se o rekonstrukci víceúčelového sportovního kolbiště využití sportovním klubem Mušketýr, ale po dohodě s vlastníkem pozemku také ostravskými a mimoostravskými firmami a institucemi, rozměr plochy 8000 metrů čtverečních. * II. etapa - jedná se o zřízení plochy pro umístění dopravních prostředků (parkoviště) s charakterem lesoparku se vytvoří další možnost parkování pro veřejnost, která nebude ohrožovat provoz tak jako při parkování po krajnici na ul. Najmanské, kdy parkoviště u ZOO a Satjumu nestačily. Parkoviště vznikne srovnáním terénu, zasypaním přírodními materiály jako hrubé kamenivo, jemné kamenivo, aby nebyl povrch bahnitý a v létě držel vodu po případných deštích a neměl asfaltový povrch. * III. etapa - jedná o vybudování kryté jezdecké haly – jízdrny s přilehlým zázemím, rozměr plochy 30 x40 metrů čtverečních, které umožní trénovat i v případě nepříznivého počasí. Využíváno bude jak sportovním klubem, tak i členy z jiných klubů. * IV. etapa - jedná se o vybudování opracoviště, kde bude další možnost pro trénink jezdeckých disciplín, ale může sloužit také jako místo pro sportovní vyžití při různých akcích pořádaných sportovním klubem, městem a dalšími organizacemi. Parcela v současnosti slouží jako pastvina pro koně, což by zůstalo, ale je nutno změnit způsob využití území v územním plánu města, upravit terén a povrch. * Od roku 2008 se stáj nachází v Trojickém údolí ve Slezské Ostravě. Za stájí je k dispozici travnatá plocha, která slouží jako kolbiště. Nově přibyla písková jízdrna. Naproti stáje stojí dům, jeho spodní patro je využíváno jako klubovna a sociální zázemí a dále zde jsou 2 prostorné výběhy s ovocnými stromy.
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Název projektu	81) Zázemí 1. Bruslařského klubu Bud' Inline Ostrava, z.s.
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: 2022 – 2023
Finanční náklady	1,1 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	1. Bruslařský klub Bud' Inline Ostrava z.s.
Partner projektu	bez partnera

Fáze připravenosti projektu	* vytvoření projektového (investičního) záměru * příprava projektové dokumentace v roce 2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* vybudovat nízkonákladové ekologicky šetrné zázemí pro potřeby a účely efektivnějšího fungování bruslařského klubu. objekt by měl být modulární dům * jednalo by se o zázemí, které bude sloužit jako kontaktní místo bruslařské školy/klubu, reprezentativní místo, varianta pro tréninkové jednotky, zázemí pro pořádání akcí * bude nabízet i základní servis v rámci zázemí, poslouží i jako výdejní místo pro servis balíkové služby, testcentrum * objevuje se možnost umístit i speciálku s inline produkty * zázemí by sloužilo k lepšímu naplnění klubových cílů: zdravotní efekt, kognitivní efekt, sociální efekt, efekt udržitelnosti a opakovatelnosti
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano - 6.1

Název projektu	82) II. etapa vybudování areálu pro hru PADEL
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 2022
Finanční náklady	4,1 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Padel club Ostrava z.s.
Partner projektu	Národní sportovní agentura
Fáze připravenosti projektu	* zpracování projektové dokumentace * zahájení realizace v roce 2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* II. etapa projektu navazuje na I. etapu, v rámci které byly postaveny dva kurty na hru PADEL včetně zázemí * realizací projektu budou vybudovány další dva kurty s venkovním zastřešením a hledištěm pro 100 diváků. Vznikne jedinečný areál, kde bude možné sportovat pod venkovní střechou. * rozšířením kapacity stávajícího areálu umožní sportovat více lidem a bude splňovat mezinárodní parametry FEPA (Federation of European Padel) pro pořádání turnajů (mládež, mixy, muži, ženi, veteráni)
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	83) Výstavba vnitřních kurtů pro hru PADEL – NOVÝ PROJEKT V AP
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 Termín realizace: 2022
Finanční náklady	4,4 mil. Kč bez DPH

Nositel projektu	Padel club Ostrava z.s.
Partner projektu	Národní sportovní agentura
Fáze připravenosti projektu	* projekt nepodléhá stavebnímu řízení (objednání kurtů – 3 měsíce, příprava a realizace 14 dnů) * zahájení realizace v roce 2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* umístění padelových kurtů do haly, bude zajištěno celoroční sportování pod střechou * bude vybudováno 6 kurtů * rozšířením kapacity stávajícího areálu umožní sportovat více lidem a bude splňovat mezinárodní parametry FEPA (Federation of European Padel) pro pořádání turnajů (mládež, mixy, muži, ženi, veteráni) * areál bude využíván i studenty základních, středních a vysokých škol a širokou veřejností
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

84) Dobudování sportovního areálu Arrows park Ostrava	
Název projektu	Ostrava
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: 2023 – 2025
Finanční náklady	62,2 mil. Kč
Nositel projektu	SKSB Arrows Ostrava z.s.
Partner projektu	Statutární město Ostrava, Národní sportovní agentura
Fáze připravenosti projektu	* zpracována studie Rozvoje * koordinace studie s představiteli samospráv a střešních sportovních organizací
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1
Popis projektu	* projekt představuje výstavbu multifunkční stavby zahrnující krytou diváckou tribunu hlavního baseballového hřiště s kapacitou 2500 sedících diváků, zázemí pro sportovce - šatny, posilovna, rehabilitace, zázemí pro návštěvníky - občerstvení, WC, fan shop. Dále pak vnitřní tréninkový prostor s tělocvičnou. * sportovní hala bude situována východně od hranice sportovního areálu. * v rámci širších vztahů počítá projekt se začleněním do urbanistického řešení VIII. stavebního obvodu, propojením se stávající cyklo trasou a stezkou pro pěší v rámci Plesenského údolí, vybudování dočasné parkovací plochy navazující na západní hranici sportovního areálu s vybudování nového napojení na komunikaci Průběžnou. * projekt celkově uzavírá postupně realizovaný proces výstavby sportovního areálu a naplňuje prostorové možnosti území s důrazem na maximální efektivitu využití areálu s ohledem na současné potřeby i budoucí fungování sportovního klubu a ostravské veřejnosti. Projekt vytváří kvalitní podmínky pro pořádání soutěží jak na úrovni Extraligy České republiky v baseballu a softballu, tak pro pořádání mezinárodních

	akcí. V rámci užšího propojení s cyklo a pěšími trasami, které se sportovním areálem sousedí, vytváří nové možnosti sportovního, společenského a volnočasového využití širší veřejností. Navazuje tak a je v souladu s koncepcí Arrows Family Park, která je dlouhodobě realizována sportovním klubem SKSB Arrows Ostrava.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	85) Modernizace a navýšení kapacity sportovišť ve sportovním areálu Arrows park Ostrava
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 2022
Finanční náklady	16 19 mil. Kč
Nositel projektu	SKSB Arrows Ostrava z.s.
Partner projektu	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Statutární město Ostrava, Národní sportovní agentura
Fáze připravenosti projektu	* probíhá řízení o stavebním povolení * udělen souhlas MO Poruba s realizací rekonstrukce oplocení a umístění LED výsledkové tabule * zahájení realizace v roce 2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* výstavba nového multifunkčního hřiště s umělým povrchem pro mládežnické týmy s přípravou pro sezonní umístění přetlakové haly - navýšení kapacity sportovišť v rámci sportovního areálu ARROWS PARK, rekonstrukce stávajících celků ve sportovním areálu. * projekt reaguje na zvyšování členské základny ve věkové kategorii dětí a mládeže, zvyšuje dostupnost sportu jako hlavní volnočasové mimoškolní aktivity dětí a mládeže. Vytváří podmínky pro aktivní rozvoj dětí, navazuje a je v souladu s koncepcí Arrows Family Park, která vytváří podmínky pro sportovní a společenské využití dětí i jejich rodičů. Rekonstrukce v areálu mají za cíl udržet odpovídající standart certifikovaných sportovišť pro pořádání národních, Evropských a světových sportovních akcí a umožňuje celoroční využití sportovního areálu.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	86) Rekonstrukce a revitalizace fotbalového hřiště v Radvanicích
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2022 Termín realizace: 2023 – 2025
Finanční náklady	41,5 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Ostravská sportovní z.s.

Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracován investiční záměr * zápis budovy se zázemím pro sportoviště do katastru nemovitostí, příprava projektové dokumentace v roce 2021 * vyřešení užívání pozemku, na kterém se nachází sportoviště v roce 2022 * zahájení realizace v roce 2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* aktuálně má areál budovu a jedno travnaté hřiště * projekt má za cíl vybudovat v areálu dvě fotbalová hřiště: jedno s přírodní trávou a druhé s umělou trávou. Předpokládá se, že hřiště s umělou trávou se vybuduje v hale
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2

Název projektu	87) Osvětlení travnatého hřiště TC VISTA
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: 2023
Finanční náklady	5 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Ostravská sportovní z.s.
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracován investiční záměr * příprava projektové dokumentace v roce 2021 * získání potřebných povolení v roce 2022 * zahájení realizace v roce 2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* navýšení kapacity využití hřiště s přírodní trávou, tím, že bude vybudováno umělé osvětlení, což v důsledku umožní sportovat i v pozdních odpoledních a podvečerních hodinách * hřiště, na kterém by mělo být vybudováno umělé osvětlení je cca 3 roky staré
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	88) Zastřešení a Osvětlení malé UMT areál ZŠ Šoupala
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: 2023 – 2025
Finanční náklady	12 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Ostravská sportovní z.s.
Partner projektu	Městský obvod Ostrava Poruba
Fáze připravenosti projektu	* zpracován investiční záměr * příprava projektové dokumentace v roce 2021

	* schválení projektové dokumentace v roce 2022 * zahájení realizace v roce 2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* výstavba nové budovy se zázemím pro sportující děti a mládež
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.3

Název projektu	89) Rekonstrukce povrchu 2 tenisových kurtů pro mládež – „Patentní vrstva“, výstavba chodníků a příjezdové cesty k tréninkovým kurtům pro mládež
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: 09/2022 – 12/2022
Finanční náklady	1 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	TJ Sokol Stará Bělá, z.s.
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracování investičního záměru do 02/2021 * zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení * zahájení realizace k 09/2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* v současnosti 2 tréninkové kurty slouží cca. 100 dětem, které pravidelně trénují na těchto kurtech pod odborným vedením trenérů. Tenisový oddíl při TJ Sokol Stará Bělá, z.s. má zastoupení ve všech kategoriích registrovaných soutěží Českého tenisového svazu (od kategorie Baby tenis až po kategorii mužů). * rekonstrukce povrchu 2 tréninkových kurtů umožní zvýšit kapacitu celého areálu, a to hlavně v období konání mistrovských utkání Českého tenisového svazu, kdy dochází ke kolizi termínů u jednotlivých kategorií. Vybudování přístupových chodníků zlepší kvalitu přístupu ke 2 tréninkovým kurtům, které se nacházejí v zadní části areálu
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	90) Výstavba sportovní haly pro tréninky nejen Judo
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: 2023
Finanční náklady	22 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	ProJudo z.s.
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* příprava investičního záměru do 03/2021 * příprava projektové dokumentace, podání žádosti o stavební povolení

	v roce 2022 * zahájení realizace v roce 2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* v současné době je kapacita hal nedostatečná, v nově vybudované hale bude možné pořádat tréninky juda a rovněž i soutěže, akce a to nejen juda. * výstavba haly v městském obvodu Ostrava Jih, vybudování tělocvičny a zázemí, šatny a sociálního zařízení. Tělocvična bude mít parametry 24 x 12 m a bude vybudována hlediště pro 50 diváků. * hala bude zpřístupněna i dalším sportovním odvětvím, které se potýkají s nedostatečnou kapacitou stejně jako judo
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.3

Název projektu	91) Rekonstrukce fotbalového areálu a zázemí TC SLOVAN – NOVÝ PROJEKT V AP
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 Termín realizace: 2022
Finanční náklady	60 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	MFK VÍTKOVICE z.s.
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracována studie * zpracována projektová dokumentace v roce 2021 * žádost o stavební povolení v roce 2022 * předpoklad zahájení realizace v letech 2022 - 2023
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* vybudování hřišť se zázemím * současný stav nemovitosti i hřiště je v havarijním stavu * zrekonstruovaný areál bude využíván nejen sportovním klubem, ale i širokou sportovní veřejností
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2

Název projektu	92) Přístavba tělocvičny pro sportovní gymnastiku GK Vítkovice – NOVÝ PROJEKT V AP
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2023 Termín realizace: 2024
Finanční náklady	23,3 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Gymnastický klub Vítkovice, z.s.
Partner projektu	Městský obvod Ostrava-Jih

Fáze připravenosti projektu	* příprava investičního záměru, zpracování investičního záměru k 6/2020 * zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně vydání stavebního povolení k 12/2023 * zahájení realizace 2024
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* využití stávající budovy, ve které je umístěna tělocvična pro sportovní gymnastiku, šatny a sociální zařízení rozšířením kapacity tělocvičny formou přístavby tak, aby mohla být tréninková plocha rozšířena (doplněna) o další potřebné plochy, nářadí a vybavení, které umožní zvýšit kvalitu tréninkové přípravy výkonnostních a vrcholových gymnastek, které musí dojíždět a pro tréninky využívat specializovaných tělocvičen v Brně a Praze * přístavba rovněž umožní nárůst členské základny GK Vítkovice z řad veřejnosti. Tělocvična bude určena nejen k tréninkové přípravě členů GK Vítkovice, popř. oddílu Tělovýchovná jednota VOKD Ostrava - Poruba, z.s., ale rovněž k pořádání svazových soutěží včetně soutěží mezinárodních * mimo tréninkové časy bude tělocvična sloužit i pro další sportovní oddíly i z jiných sportovních odvětví (parkour, atletika, lyžaři, tanec, apod.) a veřejnost v rámci organizovaných kurzů
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	93) Rekonstrukce škvárového hřiště TJ Sokol Ostrava-Výškovice – NOVÝ PROJEKT V AP
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2022 Termín realizace: 2022 – 2023
Finanční náklady	2,5 mil. Kč
Nositel projektu	Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Výškovice
Partner projektu	Městský obvod Ostrava-Jih, Národní sportovní agentura
Fáze připravenosti projektu	* zpracována studie v roce 2021 * zpracování projektové dokumentace v roce 2022 * zahájení realizace v roce 2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce škvárového hřiště na moderní, multifunkční hřiště pro malou kopanou, volejbal, házenou, basketbal a jiné
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	94) Výstavba multifunkčního hřiště pro celoroční aktivity vč. bruslení + 2 petanquové hřiště pro seniory – NOVÝ PROJEKT V AP
-----------------------	---

Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2023 Termín realizace: 2024
Finanční náklady	3,7 mil. Kč
Nositel projektu	1. Judo club Baník Ostrava, z.s.
Partner projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Fáze připravenosti projektu	* probíhá jednání s městským obvodem Ostrava-Jih o dlouhodobé výpůjčce pozemku, následně bude zpracována projektová dokumentace * zahájení realizace v roce 2024
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* vybudování hřiště pro aktivní celoroční sport všech věkových kategorií 6 65+ , velikost plochy vč. petanquových hřišť bude cca na ploše 40 x 60m (multifunkční hřiště 20x40, petanguové hřiště 2X 4x15m) * sportoviště bude využívat 1. Judo club Baník Ostrava , který má v sousední tělocvičně celoroční provoz juda všech věkových kategorií vč. dopoledních tréninků v rámci Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátokových, kdy toto sportoviště využijí také spřátelené kluby, dále pak nájemníci celého areálu, školky, školy a soukromé gymnázium , vč. seniorů z okolí (petanquové hřiště)
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

95) Krajské centrum ledních sportů - NOVÝ PROJEKT V AP	
Název projektu	
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2023 Termín realizace: 2024
Finanční náklady	Není známo
Nositel projektu	HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek
Partner projektu	Ing. Aleš Pavlík
Fáze připravenosti projektu	* zpracovává se investiční záměr k 6/2022, následně bude připravována projektová dokumentace pro stavební povolení * zahájení realizace 2024
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	* vybudování zimního stadionu poskytující dostatečné zázemí pro celoroční tréninkovou činnost všech mládežnických týmů hokejového klubu HC VÍTKOVICE RIDERA, dále krasobruslařů a parahokejistů, kteří se v rámci Ostravy potýkají s nedostatkem ledových ploch
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

96) Rekonstrukce a opravy orlovný - NOVÝ PROJEKT V AP	
Název projektu	

Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2022 Termín realizace: 2022 – 2024
Finanční náklady	2 mil. Kč vč. DPH
Nositel projektu	Orel jednota Ostrava-Třebovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* sestaven plán priority rekonstrukce a oprav v roce 2021 * doplnění nacenění jednotlivých položek v roce 2022 * zahájení realizace v roce 2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* oprava provozních nedostatků a zkvalitnění zázemí tělocvičny, tj.: sanace sklepních prostor po opakovaném prosakování spodní vody a izolace podlahy, obnova osvětlení pro hlavní sál a jeviště – výměna za „ledkové“ osvětlení, rekonstrukce WC a sprch, rekonstrukce zázemí včetně šaten, rekonstrukce hlavního vchodu, oprava balkónu a technického zázemí, oprava zateplení a fasády * tělocvična bude i nadále využívána pro sportovní činnost (futsal, badminton, florbal, volejbal, aerobic, pilates, stolní tenis, cvičení dětí apod.). Dále je tělocvična využívána i pro ostatní spolkovou činnost (amatérské divadlo, společenské aktivity, apod.). Tělocvičnu (orlovnu) využívají kromě Orel jednoty Ostrava-Třebovice i další spolky – Sokol Ostrava-Třebovice, Dobrovolní hasiči Ostrava-Třebovice, SK Slávia Ostrava-Třebovice a další nájemci.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	97) Rekonstrukce budovy klubu FC Slavia Michálkovice – NOVÝ PROJEKT V AP
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2023 Termín realizace: 2024
Finanční náklady	3 mil. Kč vč. DPH
Nositel projektu	FC SLAVIA MICHÁLKOVICE z. s.
Partner projektu	Městský obvod Michálkovice
Fáze připravenosti projektu	* záměr
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* modernizace stávající sportovní infrastruktury (budovy) fotbalového klubu FC Slavia Michálkovice, která již nevyhovuje současným normám a požadavkům a odpovídá pouze svému stáří, rovněž je nutno opravit „věž“, která přiléhá k budově. Její stav je kritický a je na hranici bezpečnosti jak pro sportovce, tak pro veřejnost, která se pohybuje v okolí této věže. * pro opravu „věže“ je nutné podřezání základů a odvodnění (zbavení se vlhkosti) zdiva, částečná oprava střechy a okapů a natáhnutí nové venkovní omítky. Ve vnitřní části se jedná o rekonstrukci zázemí pro

	sportovce, kde je zapotřebí opravit toalety, sprchy a vybavit šatnu novým nábytkem, tak aby byl prostor vyhovující daným podmínkám sportovního klubu. * rekonstrukce hlavní budovy zahrnuje nové rozvody topení do celého objektu, zvětšení zázemí pro sportovní zařízení a vybavení, tak aby bylo uloženo bezpečně a neohrožovalo bezpečnost sportovců či ostatní veřejnosti, oprava stropu a následná oprava omítek. Dále bude provedena rekonstrukce toalet, a nakonec zateplení budovy a natažení nové omítky/fasády.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	98) Výstavba antukového kurtu T.J. Sokol Nová Bělá – NOVÝ PROJEKT V AP
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2022 Termín realizace: 10/2022 – 04/2024
Finanční náklady	540 tis. Kč
Nositel projektu	Tělocvičná jednota Sokol Nová Bělá
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracována projektová dokumentace, není vyžadováno stavební povolení * předpokládané zahájení realizace 10/2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* na nevyužitém pozemku v areálu hřiště Tělocvičné jednoty Sokol Nová Bělá bude vystavěn nový antukový kurt. Pozemek je veden jako sportoviště. Výstavbou nového antukového kurtu dojde k rozšíření sportoviště ze stávajících 3 kurtů na 4 kurty. Pro nový kurt bude využito stávající sociální zázemí kurtů č. 1 – č. 3 a přilehlého hřiště Tělocvičné jednoty Sokol Nová Bělá.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

Název projektu	99) Rozšíření tělocvičny ZŠ Paskovská – NOVÝ PROJEKT V AP
Harmonogram projektu	Termíny: přípravy a PD 2023 , realizace: 2024 - 2025
Finanční náklady	odhad nákladů bez DPH 73 mil.; vč. DPH 88,33 mil. Kč
Nositel projektu	MOb Hrabová
Partner projektu	možná ZŠ Paskovská
Fáze připravenosti projektu	* zpracována studie * před rozhodnutím o umístění
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1

Popis projektu	Cílem projektu je řešit přístavbu tělocvičny o výměře 939,50 m ² . V současné době je tělocvična rozdělena na dvě malé tělocvičny, které svými rozměry neodpovídají požadavkům dnešní doby
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1

NEINVESTIČNÍ PROJEKTY

Projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostrava

Název projektu	100) EURO WU19 2022
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2022 Termín realizace: 25.6. – 9.7.2022
Finanční náklady	28 mil. Kč
Nositel projektu	Fotbalová asociace České republiky
Partner projektu	Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj
Fáze připravenosti projektu	* potvrzeno pořadatelsví měst a stadiony, které budou hostit EURO * probíhají přípravy na pořádání šampionátu: - návštěva stadionů a hotelů - branding stadionů a hotelů - site visit UEFA * bude zaslána oficiální žádost o dotaci na SMO
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* ME žen ve fotbale v kategorii do 19 let * 16 zápasů (v Ostravě a okolních městech – Karviná, Opava, Frýdek-Místek) * předpokládané týmy – ČR, Anglie, Španělsko, Německo, Francie, Holandsko, Norsko, Irsko – konečné složení vzejde z kvalifikace
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.2.4

Název projektu	101) Mistrovství světa v ledním hokeji 2024
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2024 Termín realizace: 10.5. – 26.5.2021
Finanční náklady	809,3 mil. Kč
Nositel projektu	Český svaz ledního hokeje z.s.
Partner projektu	Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Národní sportovní agentura, Mezinárodní hokejová federace
Fáze připravenosti projektu	* zahájení příprav pro pořádání MS v Ostravě * předpokládaný termín konání 10.5. – 26.5.2021 * zahájení příprav * uzavřeno Memorandum o vzájemné spolupráci s Českým atletickým svazem, SMO a MSK
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* 88. MS v ledním hokeji, * v Ostravě proběhne MS v ledním hokeji proběhlo již poctvrté (1959, 2004, 2015, 2024) * turnaje se zúčastní celkem 16 týmů, které se utkají ve dvou skupinách po

	8 týmech. Po základní části následují 4 čtvrtfinálová a 2 semifinálová utkání a následně utkání o 3. místo a finále. * dějištěm šampionátu bude pražská O2 arena a ostravská Ostravar Aréna, kde se odehraje jedna ze základních skupin a dvě čtvrtfinálová utkání. * cílem projektu je navíc prezentovat obě pořadatelská města i Moravskoslezský region jako místa s všestranně vynikající infrastrukturou pro pořádání vrcholných světových hokejových podniků.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.2.5.

Název projektu	102) Mistrovství světa v softballu žen 2025
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2022 – 2024 Termín realizace: rok 2025
Finanční náklady	22 mil. Kč
Nositel projektu	SKSB Arrows Ostrava, z.s.
Partner projektu	Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Národní sportovní agentura, World Baseball Softball Confederation, Česká softballová asociace
Fáze připravenosti projektu	* fáze záměru, * předpokládaný termín konání v roce 2025 * v současné době probíhají trojstranná jednání vedení SKSB Arrows Ostrava se zástupci Světové konfederace baseballu a softballu - WBSC a České softballové asociace
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* cílem je uspořádat MS v softballu žen v roce 2025 * jednalo by se o první MS v softballu žen konané v České republice a druhé v Evropě
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.2.5

Název projektu	103) MISTROVSTVÍ EVROPY V BASEBALLU MUŽŮ 2023 – NOVÝ PROJEKT V AP
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 – 2022 Termín realizace: 2023
Finanční náklady	4 mil. Kč s DPH
Nositel projektu	SKSB Arrows Ostrava, z.s.
Partner projektu	Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Národní sportovní agentura, World Baseball Softball Confederation, Česká baseballová asociace
Fáze připravenosti projektu	* zpracování a příprava, prezentace 2021 - 2022 * realizace v roce 2023

	* v současné době probíhají trojstranná jednání vedení SKSB Arrows Ostrava se zástupci Světové konfederace baseballu a softbalu - WBSC a České baseballové asociace
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* cílem je uspořádání vrcholného evropského turnaje v baseballu mužů – Mistrovství Evropy v roce 2023
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.2.4

Název projektu	104) Sportovec roku
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: každoročně
Finanční náklady	500 tis. Kč s DPH
Nositel projektu	Statutární město Ostrava
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* anketa se uskutečnila v r. 2017, 2018, 2019, 2020, neproběhlo v roce 2021 nebylo vyhlašováno, 2022
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* každoroční udílení cen sportovce roku v kategoriích: - nejlepší jednotlivec - nejlepší kolektiv - talent roku - nejlepší handicapovaný sportovec - sportovní legenda - společensky odpovědná firma * nominace na zodpovědnou firmu musí být doložena uvedením způsobu a rozsahu podpory sportu v Ostravě, výčtem uskutečněných aktivit, doložením seznamu sportovních klubů či jednotlivců, které firma podporuje jako sponzor * vyhlašovatelem je statutární město Ostrava * návrhy na ocenění v jednotlivých kategoriích mohou podávat občané sportovní organizace, sportovní svazy, tělovýchovné jednoty, sportovní oddíly a kluby, jednotlivé městské obvody statutárního města Ostrava
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.2.3

Název projektu	105) Ostravské sportovní hry
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: každoročně
Finanční náklady	400 tis. Kč
Nositel projektu	Statutární město Ostrava, Asociace školních sportovních klubů

Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* první ročník proběhl ve školním roce 2019 – 2020, do sportovních soutěží se zapojilo téměř 3000 žáků z 50 ostravských základních škol * ve školním roce 2020-2021 z důvodu nepříznivé epidemické situace neproběhly * ve školním roce 2021/2022 probíhají v podzimní části Ostravské sportovní hry distanční formou – byly vybrány 4 disciplíny (běh, šplh, skok přes švihadlo, driblink), kdy se v jednotlivých měsících snaží žáci zapojených škol splnit disciplínu v určitém limitu. Každá škola pak zasílá počty žáků, kteří tyto limity splnily. Předpokládá se, že na jaře budou vybrány další tři disciplíny pro distanční formu soutěží. Zapojilo se 29 škol a téměř 5000 žáků.
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* Projekt "Ostravské sportovní hry" se uskuteční pod záštitou p. náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D. Pořadatelem je Statutární město Ostrava a Okresní rada AŠSK ČR Ostrava. * Cílem projektu je masová podpora a motivace k provozování sportu u žáků základních škol na území města. OSH budou probíhat v období školního roku (obvodní a okresní kola soutěží AŠSK). * V průběhu standartního školního roku (v příznivé epidemiologické situaci) bude bodována účast škol na obvodních a okresních kolech soutěží AŠSK, body získá škola i za pořádání soutěží. deset škol s nejvyšším počtem bodů budou oceněny. * Bodování: obvodní kola do 6 družstev - počet družstev + 1 bod pro vítěze, další družstva sestupně podle umístění, druhý o dva méně, poslední družstvo 1 bod. Nad 6 družstev - 7 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1, každý další 1 bod za účast. Okresní kola - stejný systém bodování x 2 * V roce 2021 se dostane každý zapojený žák propagační předmět, oceněno bude 10 nejlepších škol, 15 žáků z každé školy a z těch 3 nejlepší žáci dostanou speciální cenu. * školy a žáci budou oceněni v součtu za obě pololetí, předpokládá se i v druhém pololetí konání her distanční formou. * v červnu proběhne slavnostní vyhlášení na sportovním dnu, kde se představí i různé sportovní organizace
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.2.3

Název projektu	106) Webový portal Fajnový sport
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 Termín realizace: 2021
Finanční náklady	134 tis. Kč bez DPH
Nositel projektu	Statutární město Ostrava
Partner projektu	Ovanet a.s.
Fáze připravenosti projektu	* přejmenování webového portálu Sportuj v Ostravě na webový portál Fajnový sport * převod vlastníka webové stránky pod SMO * vytvoření nové sekce Investice, změna vzhledu

	* podílení se na inovaci a zlepšení dalších nástrojů pro obsluhu webu dle zadání * připraven marketing pro představení projektu veřejnosti * doplnění funkcionalit a průběžná aktualizace informací, upgrade
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2
Popis projektu	* cílem je vytvořit jeden portál pro obyvatele Ostravy, kde se dozví o všech dostupných sportovištích, aktivitách, klubech, událostech apod. * má za cíl informovat o sportovních akcích, kde si mohu jít zasportovat, kde mohu fandit, kde mohu dát své děti do kroužků, klubů * rychlý, dostupný, přehledný systém na internetu a v mobilní aplikaci
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.2

Název projektu	107) Výběr a podpora talentovaných sportovců CISO
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: 2021, 2022
Finanční náklady	8 mil. Kč
Nositel projektu	CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* celoroční finanční podpora činnosti sportovců s rozšířením sociální podpory a se zaměřením na vzdělávání osobních trenérů a následně na jejich odměňování.
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* zaměřuje na podporu nejtalentovanějších a nejúspěšnějších mladých sportovců a na jejich reprezentaci v zahraničí a zajištění dalšího servisu spojeného s jejich úspěšným sportovním vývojem. Tito sportovci jsou členy sportovních klubů Ostravy a Moravskoslezského kraje a jejich podpora směřuje zejména ve sportech, zařazených do olympijského programu a státní sportovní reprezentace.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.2

108) Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje	
Název projektu	
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: 2021, 2022
Finanční náklady	4,2 mil. Kč
Nositel projektu	Nadační fond Regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* celoroční finanční podpora talentovaných fotbalistů
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* projekt Regionálních fotbalových akademií je celorepubliková aktivita FAČR, kdy ve spolupráci s kraji a městy, ve kterých akademie působí, zajišťuje podmínky pro kvalitnější, propracovanější, metodičtější a prospěšnější práci s mladými fotbalisty. Cílem vzájemné spolupráce a propojenosti je vytvořit podmínky pro sportovní, vzdělávací a také osobnostní růst talentovaných jedinců. * tento sportovně-výchovně-vzdělávací proces v sobě zahrnuje koncentraci fotbalových talentů konkrétního ročníku z celého Moravskoslezského kraje na jednom místě. * Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje začala své fungování v září roku 2016 na území města Karviné, a to z důvodu nedostatečné sportovní infrastruktury na území města Ostravy. Ke konci roku 2019 byla dokončena rekonstrukce ostravského areálu Bazaly, a tak došlo k přesunu, resp. k rozšíření fungování RFA i do Ostravy. Projekt je zaměřen na hlavní body trojúhelníku bydlení – sport – vzdělávání, kdy v ostravských podmínkách je celá logistická náročnost vyřešena ideální polohou a vzdáleností mezi školou, sportovním areálem a internátem. Počet sportovních ploch, moderní vybavení a atraktivní historie areálu Bazaly je výrazným motivačním prvkem a předpokladem k naplnění významu RFA.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.2

109) Podpora Krajské Atletické Akademie Ostrava 2022	
Název projektu	
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: 2021, 2022
Finanční náklady	6 mil. Kč
Nositel projektu	KRÁJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s.
Partner projektu	bez partnera

Fáze připravenosti projektu	* komplexní činnost výchovy přísně vybraných talentovaných atletů od 15 do 23 let
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* KRÁJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s. zahájila svou činnost 1.5.2021 * jediný projekt svého druhu v České republice (zaměřený na rozvoj atletiky celo-regionálně, nikoli v rámci jednoho oddílu). Umožní nejtalentovanějším atletům z celého jednoho regionu trénovat jak individuálně, tak pravidelně v mentorských skupinách své úrovně a vytvářet tak synergické efekty sdílení zkušenosti atletů i trenérů a vzájemné podpory i konkurence v jedné z nejlepších infrastrukturních i personálních podmínek v České republice * úkolem je vychovávat úspěšné reprezentanty připravené pro život. Má zajistit celostní přístup k rozvoji atleta, dát mladým atletům nejlepší možné tréninkové prostředí, působit na jejich rozvoji a učení na dráze i mimo ni. * Akademie aktivně vyhledává nejtalentovanější atlety v regionu, aby jim poskytla komplexní podporu a na jejich cestě k reprezentaci v seniorských kategoriích na vrcholných atletických akcích a olympijských hrách, stejně jako při přípravě na jejich uplatnění po ukončení aktivní kariéry. * členskými oddíly jsou: SSK Vítkovice, Atletika Poruba, TJ Třineckých železáren, TJ Start Havířov, AK E. Zátoka Kopřivnice, AK Hošťálkovice, Tělocvičná jednota Sokol Opava
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.2

Projekty B – TOP akce města Ostrava

Název projektu	110) Czech Indoor Gala 2022
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: 3. 2. 2022
Finanční náklady	7,65 mil. Kč
Nositel projektu	Český atletický svaz
Partner projektu	Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Národní sportovní agentura, Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., reklamní a mediální partneři
Fáze připravenosti projektu	* Atletický mítink se pořádá v Ostravě od r. 2017
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* Atletický mítink * Mítink je zařazen do elitní skupiny EA Silver Premium Indoor mítinků * Účast cca 200 sportovců z 25 zemí
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.2.5

Název projektu	111) Mezinárodní tenisový turnaj mužů 2022
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: 25. 4. – 1. 5. 2022
Finanční náklady	5,4 mil. Kč
Nositel projektu	RWR s.r.o.
Partner projektu	Statutární město Ostrava, sponzoři
Fáze připravenosti projektu	* Jedná se o 19. ročník akce
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* Mezinárodní tenisový turnaj mužů * Turnaj kategorie Challenger zařazený do kalendáře ATP * Záměrem je navázat na tradici tenisového města, motivovat mládež ke sportu
V souladu s měřitelnými ukazateli	6.2.6

Název projektu	112) Zlatá tretra Ostrava 2022
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: 30. až 31. 5. 2022
Finanční náklady	26 mil. Kč
Nositel projektu	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.

Partner projektu	MŠMT, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, partneři, příjmy ze vstupného, Národní sportovní agentura
Fáze připravenosti projektu	* Akce se uskutečnila v roce: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 * V roce 2022 proběhne 61. ročník
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* Největší závod s mezinárodní účastí nejlepších atletů světa, který je pořádán v Ostravě od roku 1961 * Závodů se účastní atleti z minimálně 30 zemí světa * Součást Continental Tour
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.2.4

Název projektu	113) 58. ročník Velké ceny Ostravy
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: 16. 9. 2022 až 18. 9. 2022
Finanční náklady	1,23 mil. Kč
Nositel projektu	Jezdecký klub Baník Ostrava
Partner projektu	Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Česká jezdecká federace, hospodářská činnost klubu
Fáze připravenosti projektu	* Akce se uskutečnila v roce: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 * V roce 2022 se uskuteční 58. ročník
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.2, 5.3.2
Popis projektu	* Pravidelná každoroční akce s velkou historií * Akce je doplněna o doprovodný program * Jedná se o 11. kolo extraligy Českého skokového poháru * Soutěže jsou započítávány jako kvalifikace na Mistrovství republiky * V rámci tří denních závodů je pořádáno 15 soutěží pro různé kategorie jezdců
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano, 6.2.9.

Název projektu č. 95	114) Český běh žen 2022
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: 28. 5. 2022
Finanční náklady	2,5 mil. Kč
Nositel projektu	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.
Partner projektu	Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, startovné, dary
Fáze připravenosti projektu	* Akce se uskutečnila v roce: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.2
Popis projektu	* Unikátní amatérský závod pro ženy * Během devíti let své existence přivedl k pravidelnému sportování tisíce žen * Tratě jsou dlouhé 2,5 km, 5 km, 10 km * Součástí jsou doprovodné akce a zábava pro celou rodinu
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.9

Název projektu	115) J&T Banka Ostrava Beach Open 2022
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: 26. až 29. 5. 2022
Finanční náklady	31 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Raul s.r.o.
Partner projektu	Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Národní sportovní agentura, Český volejbalový svaz, partneři, sponzoři
Fáze připravenosti projektu	* Akce se uskutečnila v roce: 2018, 2019, 2021
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* Turnaj světové série FIVB v plážovém volejbale * Turnaje se účastní nejlepší mužské i ženské páry ze světové špičky * Součástí akce je doprovodný program * Jedná se o nejvýznamnější sportovní akci pořádanou v DOV
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.5

Název projektu	116) Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2022
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: 28.4. až 8. 5. 2022
Finanční náklady	1,65 mil. Kč
Nositel projektu	Ostrava Chess z.s.
Partner projektu	Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Městský obvod Ostrava-Jih, účastníci turnajů, sponzoři
Fáze připravenosti projektu	* Jedná se o 28. ročník akce

Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* Hlavního turnaje se účastní cca 300 šachistů z ČR i zahraničí * Mezinárodní šachový festival je největší šachovou událostí na Moravě * Součástí akce je řada propagačních akcí v rámci MSK
V souladu s měřitelnými ukazateli	6.2.6

Název projektu	117) RBP Ostrava City Marathon !!!
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: 11. 9. 2022
Finanční náklady	2,74 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Maratón klub Seidl Ostrava, z.s.
Partner projektu	Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, příjmy ze vstupného, dary
Fáze připravenosti projektu	* Akce se uskutečnila v roce: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2
Popis projektu	* Běžci z ČR, ale i celého světa * Tratě: maraton, ½ maraton, 10 km, štafety na 6x6 km, Charity run * Závod bude vyhlášen jako Mistrovství Moravy a Slezska
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.9

Název projektu	118) Cyklistická akce zařazená mezi TOP akce města Ostrava
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: bude upřesněn v roce 2022
Finanční náklady	Nejsou známy
Nositel projektu	Není znám
Partner projektu	Není znám
Fáze připravenosti projektu	* akce a termín realizace bude upřesněno v roce 2022 * v předchozím AP bylo zařazeno pod projekt „Významné cyklistické závody a akce“
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2, 5.2.2
Popis projektu	* bude upřesněno v roce 2022

V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.2

Název projektu	119) Tenisová akce zařazená mezi TOP akce města Ostrava
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: bude upřesněn v roce 2022
Finanční náklady	Nejsou známy
Nositel projektu	Není znám
Partner projektu	Není znám
Fáze připravenosti projektu	* akce a termín realizace bude upřesněno v roce 2022 * v předchozím AP bylo zařazeno pod projekty „Utkání Světové skupiny Fedcupového poháru“ a „Utkání Světové skupiny Davisova poháru“
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2, 5.2.2
Popis projektu	* bude upřesněno v roce 2022
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.2

Projekty C – Významné akce

Název projektu	120) Významné sportovní akce podpořené v rámci dotačního programu – NOVÝ PROJEKT V AP
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: v průběhu roku 2022 dle jednotlivého typu akce
Finanční náklady	59,98 mil. Kč (z toho podpora SMO 9,8 mil. Kč)
Nositel projektu	Dle typu akce
Partner projektu	Dle typu akce
Fáze připravenosti projektu	* Jedná se o významné sportovní akce realizované v roce 2022, např. * Turnaj čtyř zemí - Akademie FC Baník Ostrava z.s. * ISU JGP – Czech Skate Ostrava 2022 - Bruslařský klub Ostrava, z.s. * Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness týmech 2022(Open) - Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s. * OSTRAVA CUP 2022 – FBC OSTRAVA z.s. * Ostrava Hockey Cup 2022 – HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek * 29. ročník Velké ceny Ostravy v plavání – Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s. * INTERNATIONAL PARA HOCKEY CUP OSTRAVA 2022 – PARA HOCKEY OSTRAVA z.s. * Čokoládová tretra 2022 – Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. * Pořádání taneční ligy juniorů a mládeže 2022, WDSF International Open Ostrava 2022 - Spolek Taneční klub TREND Ostrava * Czech Para Open – Memoriál Jiřího Daňka – Tělovýchovná jednota Ostrava
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2, 5.2.2
Popis projektu	* V roce 2022 bude podpořeno 47 projektů.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.2

UKONČENÉ PROJEKTY

Investiční ukončené projekty

Název projektu	121) Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem – DOKONČENO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 2021
Finanční náklady	10 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zhotovena projektová dokumentace, není potřeba stavebního povolení
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem. Nový povrch bude umělý trávník III. generace s doplněním zavlažování hřiště pro kvalitnější plochu a delší životnost hřiště s umělým povrchem. * stávající hřiště má již opotřebovaný povrch z důvodu vysoké vyčíslenosti trénujícími sportovci * dokončeno k 11/2021
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2

Název projektu	122) Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ Bulharská na pozemku parc.č. 1045 v k.ú. Poruba - DOKONČENO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 -2020 Termín realizace: 2021
Finanční náklady	8,3 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace
Partner projektu	Městský obvod Poruba
Fáze připravenosti projektu	* bylo vydáno stavební povolení * je zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby a bude zadána veřejná zakázka na stavební práce a realizace * dokončeno k 12/2021
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* sportoviště bude součástí areálu základní školy, provozovatelem bude statutární město Ostrava – městský obvod Poruba. Sportoviště bude v dopoledních hodinách využíváno pro hodiny tělesné výchovy, v odpoledních hodinách bude zpřístupněno a využíváno sportovními kluby a organizacemi, veřejností. * Jedná se o víceúčelové hřiště s umělým povrchem (titanem) s atletickým

	oválem 160 m, se sprinterskou rovinkou 60 m, skokem dalekým a dále s uvnitř umístěným hřištěm na futsal , florbal, volejbal, tenis, malou kopanou a streetbal.
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4

Název projektu	123) Víceúčelové veřejně přístupné sportoviště u ZŠ J.Valčíka v Ostravě – Porubě - DOKONČENO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 - 2020 Termín realizace: 2019 – 2021
Finanční náklady	4,9 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Poruba
Partner projektu	Bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* v roce 2019 byla zrealizována dílčí část – přeložka plynovodu pod stávajícím hřištěm * 2019 – 2021 proběhla realizace stavebních prací – výstavba sportoviště * dokončeno k 06/2021
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* sportoviště bude v dopoledních hodinách využíváno pro hodiny tělesné výchovy, v odpoledních hodinách bude možné jeho využití veřejností nebo pro organizaci venkovních sportovních aktivit pořádaných školou. * jedná se o víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tartan) s využitím pro florbal, volejbal, nohejbal, malou kopanou tenis a streetbal, s odděleným prostorem pro skok daleký. Hřiště bude oploceno. U hřiště bude umístěn mobiliář (lavičky, odpadkový koš, stojan na kola).
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.4

Název projektu	124) In-line okruh za Lunou - DOKONČENO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 05/2017 Termín realizace: 2020 – 09/2021
Finanční náklady	1,3 mil Kč
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* dokončena realizace k 09/2021 , projekt je součástí stavby a projektu „Zeleň za Lunou“
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* vybudování in-line okruhu v lokalitě za kinem Luna * okruh bude sloužit výhradně k pohybu osobám na bruslích, skateboardech, koloběžkách apod.

	* délka okruhu: 420m, šířka 2,5m * jedná se o dílčí projekt komplexní revitalizace lokality za kinem * dále je zde naplánována revitalizace zeleně a vybudování infrastruktury pro setkávání lidí a využití volného času * kromě in-line dráhy budou v lokalitě umístěny stoly na stolní tenis, parkurové hřiště, pítka, lavičky a další mobiliář
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu	125) Multifunkční hřiště v Bartovicích - DOKONČENO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 Termín realizace: 06 2021 – 08/2021
Finanční náklady	3,2 mil. Kč s DPH
Nositel projektu	Městský obvod Radvanice a Bartovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracována projektová dokumentace, požádáno o stavební povolení, Předpoklad vydání stavebního povolení k 03/2021 * dokončeno k 08/2021
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* výstavba nového multifunkčního hřiště. Důležitou součástí výstavby sportoviště bude výběr vhodného materiálu při výměně povrchu, dojde k zhutnění půdního profilu, aby bylo docíleno kvality celkové propustnosti hřiště. * sportoviště bude využito nejen jako školní hřiště (zlepšení podmínek tělesné výchovy žáků základní školy a školní družiny), pro organizovanou veřejnost (JSDH, spolky/kluby) ale i veřejné hřiště s celodenním provozem a bude využíváno pro míčové hry, tenis, volejbal, házenou či nohejbal. Bude splňovat možnost pořádání soutěžních her. * součástí bude také široká škála vybavení - branky, sloupky na připevnění sítí, basketbalové koše, oplocení
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu	126) Realizace discgolfového hřiště v areálu sadu Šporovnice - DOKONČENO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 Termín realizace: 2021 – 06/2021
Finanční náklady	661 tis. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Radvanice a Bartovice
Partner projektu	bez partnera

Fáze připravenosti projektu	* probíhá příprava veřejné zakázky na výběr dodavatele, předpoklad výběru dodavatele 04/2021 * dokončeno k 06/2021
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* cílem projektu je realizace 18-ti jamkového discgolfového hřiště, přičemž každá jamka bude mít své startovací místo (výhoziště) a každá tato jamka bude zakončena discgolfovým košem umístěným na ocelovém sloupku, součástí hřiště budou také informační tabule. * discgolfové hřiště bude realizováno na ploše cca 80.000 m ² . Toto 18-ti jamkové hřiště bude patřit mezi největší pevné hřiště Moravskoslezského kraje a bezesporu zajistí, že hřiště bude hojně využíváno a přitáhne hráče nejen z Ostravy a Moravskoslezského kraje, ale i ze zbytku ČR. Bude využíváno také registrovanými členy discgolfové asociace k turnajům discgolfové ligy či Mistrovství ČR
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.4

Název projektu	127) Regenerační centrum na tréninkovém středisku Jindřicha Kaděry - DOKONČENO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: březen 2019 Termín realizace: říjen – 12/2021
Finanční náklady	1,1 mil. Kč
Nositel projektu	1. Judo club Baník Ostrava, z.s.
Partner projektu	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Fáze připravenosti projektu	* zhotovena úprava projektová dokumentace a vydáno stavební povolení * realizace projektu k 12/2021
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* nebytový prostor - klubovna v pavilónu tělocvičny objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava – Hrabůvka * regenerační zázemí pro obnovu fyzických i psychických sil, ve všech věkových kategoriích judistů s vybavení jako např. sauny a vířivé vany a ochlazovacího bazénu.
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	128) Mobilní kluziště Hošťálkovice - DOKONČENO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2/2020 – 9/2021 Termín realizace: 12/2021
Finanční náklady	2,2 mil. Kč
Nositel projektu	Městský obvod Hošťálkovice

Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zhotovena projektová studie k 2/2020 * výběrové řízení na dodavatel k 9/2021 * realizace k 12/2021 * projekt nebyla obsahem AP v roce 2021
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* v minulosti využíváno přírodní kluziště * instalace mobilního kluziště ve sportovním areálu u základní a mateřské školy * realizace kluziště o velikosti 16 x 31 m je navržena na stávajícím oploceném a osvětleném multifunkčním hřišti ve sportovním areálu * bude využité zpevněné a odvodněné podloží, osvětlení a originální hokejové mantinely pořízené v roce 2019, čímž se výrazně ušetří investiční prostředky pro stavbu kluziště na „zelené louce“
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Neinvestiční ukončené projekty

Název projektu č. 24	129) OSTRAVA 2021 World Para Ice Hockey Championships - ZREALIZOVÁNO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 19. – 26. 6. 2021
Finanční náklady	32,5 mil. Kč
Nositel projektu	Para hockey Ostrava z.s.
Partner projektu	Národní sportovní agentura, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Mezinárodní paralympijský výbor
Fáze připravenosti projektu	Projekt se uskutečnil v termínu 19. – 26. 6. 2021
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* dřívější MS na přelomu dubna/května 2019 * důležitost představení paralympijského sportu a tím pozvednutí jeho úrovně v povědomí lidí *jedná se zároveň o kvalifikační turnaj za Zimní paralympijské hry v Pekingu 2022
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.2.5

Název projektu	130) Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů 2021 - ZREALIZOVÁNO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 – 2021 Termín realizace: 1.9.2021 – 19.9.2021
Finanční náklady	57,4 mil. Kč
Nositel projektu	Český volejbalový svaz
Partner projektu	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, European volleyball confederation, sponzoři
Fáze připravenosti projektu	* ME mužů proběhlo v ČR již v letech 2001, 2011, v roce 2021 se projekt uskutečnil v termínu 1.9.2021 – 19.9.2021 * kompletní seznam účastníků bude znám po kvalifikaci, která proběhne v 5/2021
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* 24 mezinárodních účastníků; 4 hostitelské země * v Ostravě by mělo být odehráno celkem 21 zápasů * součástí akce také festival „minivolejbal v barvách“ a ME „sitting“ volejbalu hendikepovaných sportovců
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.2.4

Název projektu	131) Utkání Světové skupiny Fedcupového poháru - ZREALIZOVÁNO
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: každoročně (rok 2020, 2021 neproběhlo)
Finanční náklady	11,6 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	Česká sportovní a.s.
Partner projektu	Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, sponzoři
Fáze připravenosti projektu	* akce se uskutečnila v r. 2017, 2019 * rok 2020 a 2021 neproběhlo neproběhne
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* nejprestižnější ženská týmová soutěž * zúčastňují se nejlepší světové hráčky * české tenisové reprezentantky dosahují v posledních letech mimořádných výsledků
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.2.4

Název projektu	132) Utkání Světové skupiny Davisova poháru - ZREALIZOVÁNO
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: každoročně (rok 2020, 2021 neproběhlo)
Finanční náklady	12 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	Česká sportovní a.s.
Partner projektu	Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, sponzoři
Fáze připravenosti projektu	* akce se uskutečnila v r. 2018, 2019 * rok 2020 a 2021 neproběhlo
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.1.2
Popis projektu	* nejstarší a nejprestižnější tenisová kolektivní soutěž světa * každoroční souboj o legendární salátovou mísu je považován za neoficiální mistrovství světa

V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.2.4
-----------------------------------	-------------

NEREALIZOVANÉ A POZASTAVENÉ PROJEKTY

nerealizované a pozastavené projekty

Název projektu	133) Výstavba sportovního areálu Slovan Ostrava – sportovní organizací - NEREALIZOVÁNO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019-2020 Termín realizace: 2020 – 2023
Finanční náklady	50 mil. Kč
Nositel projektu	Tělovýchovná jednota SLOVAN OSTRAVA, z.s.
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* projektová dokumentace ve zpracování * podána žádost o dotaci na MŠMT * projekt se nebude realizovat, z důvodu přípravy jiného projektu ve sportovním areálu
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	* výstavba víceúčelové haly sloužící pro míčové a bojové sporty a výstavba zázemí pro fotbalový klub SLOVAN OSTRAVA * hala o rozměrech 40x2m pro míčové sporty + menší hala pro bojové sporty 23x13m * určeno pro cca 200 diváků * hala s certifikovanými soutěžními rozměry – volejbal, florbal, basketbal * fotbalové hřiště splňuje podmínky FAČR s kapacitou 300 diváků * hřiště bude určeno k využití pro přilehlou školu a po skončení výuky pro veřejnost
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2, 6.1.3

Název projektu	134) Výstavba sportovní haly pro basketbal - POZASTAVENO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2019 - 06/2021 Termín realizace: 07/2021 – 08/2022
Finanční náklady	86 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Sportovní basketbalová škola Ostrava, z.s.
Partner projektu	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Moravskoslezský kraj, sponzoři
Fáze připravenosti projektu	* dokončení fáze studie * jednání o odkupu pozemku s Městským obvodem Ostrava-Jih * příprava projektové dokumentace a získání stavebního povolení 06/2021 * projekt je pozastaven
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1

Popis projektu	* vybudování haly pro míčové sporty, primárně pro basketbal žen vč. zázemí, šatny a sociální zařízení. Hala bude mít parametry 50 x 50m a bude vybudováno hlediště pro 300 diváků. * halu bude možné využít v dopoledních hodinách pro hodiny TV
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1.3

Název projektu	135) Rekonstrukce TC VÍTEK: fotbalového hřiště a zázemí – šatny a sociální zařízení – NEREALIZOVÁNO
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2021 Termín realizace: není stanoven
Finanční náklady	40 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Ostravská sportovní z.s.
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracovává se investiční záměr * pasportizace stávajícího stavu a příprava projektové dokumentace nového stavu v roce 2021 * projekt se nebude realizovat, protože sportovní organizace se rozhodla odstoupit od projektu z důvodu přípravy jiného projektu
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.3.1
Popis projektu	* vybudovat hřiště se zázemím, které bude moci důstojně a bez zdravotních rizik využívat sportující mládež
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.2

Název projektu	136) Revitalizace tenisového areálu na ul. Budečská
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 01/2017 – 12/2025 Termín realizace: 01/2017 – 12/2025
Finanční náklady	10 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělovýchovná jednota Baník Ostrava
Partner projektu	Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Fáze připravenosti projektu	* investiční záměr a studie * projektová dokumentace * osvětlení – dotace DMO 2017/2018 * oplocení – částečně realizováno * ze strany nositele projektu nebyla zaslána aktualizace → PŘESUNUTO DO POZASTAVENÝCH
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1, 5.3.1.
Popis projektu	* postupná víceletá revitalizace tenisového areálu tenisového oddílu TJ Baník Ostrava

	* výměna nevyhovujícího osvětlení tenisové haly – realizováno 2017/2018 * rekonstrukce venkovních tenisových kurtů – rekonstrukce 5ti tenisových kurtů, zbývají 4 staré * revitalizace provozní budovy areálu * výměna umělého povrchu tenisové haly * rekonstrukce oplocení a dílčí vegetační úpravy areálu * areál bude sloužit jak k výuce, tak k pořádání sportovní akcí a turnajů * zvažuje se rekonstrukce tribuny – v současné době se tribuna nachází v nevyhovujících podmínkách v rámci bezpečnosti, došlo k omezení * v rámci revitalizace by měla v budoucnu proběhnout oprava střechy a zateplení
V souladu s měřitelnými ukazateli	Ano – 6.1

Název projektu	137) Víceúčelová hala při ZŠ A. Kučery
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2020 – 2021 Termín realizace: 2021 – 2022
Finanční náklady	58 mil. Kč
Nositel projektu	Blue Volley Ostrava, z.s.
Partner projektu	Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, Městský obvod Ostrava-Jih, Český volejbalový svaz
Fáze připravenosti projektu	* zpracována studie v roce 2020 * zpracovává se projektová dokumentace a bude požádáno o stavební povolení v roce 2021 * ze strany nositele projektu nebyla zaslána aktualizace v návaznosti na předpoklad provozování sportovní haly v Třebovicích
Soulad se Strategickým plánem	Ano – 5.2.1
Popis projektu	* výstavba víceúčelové haly při ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce. Existuje poptávka po tréninkových prostorách pro mládež, vytvoření "sportovní" školy s ohledem na bazén, fotbalové hřiště, dopravní hřiště a beachvolejbalové hřiště * zázemí pro výuku TV na ZŠ A. Kučery a dalších okolních škol, zázemí pro sportovní kluby, tréninkové prostory – volejbal, basketbal a další, pořádání soutěží, turnajů a dalších akcí
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO – 6.1.3