

Akční plán

**realizace cílů a opatření Strategického
plánu města Ostravy pro sport**

2017 - 2025

OSTRAVA!!!

Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 – 2025 (dále jen Strategický plán) byl schválen Zastupitelstvem města Ostravy dne 1.3.2017 usnesením č. 1549/ZM1418/24. Zpracování akčních plánů vyplývá z tohoto dokumentu, což umožňuje získat přehled o záměrech a plánech v oblasti sportu v Ostravě v daném časovém období. Akční plán umožňuje flexibilně reagovat na potřeby v této oblasti a stanovovat nové (případně zrušit nepotřebné) cíle a opatření Strategického plánu. Dokument vyčísluje finanční náklady a kvalifikované odhady na výstavby, rekonstrukce, modernizace či významné sportovní akce ve městě Ostrava v daném roce. Ve zpracovaném akčním plánu jsou obsaženy jak investiční tak neinvestiční projekty.

K jednotlivým nadefinovaným cílům Strategického plánu přiřazeny již konkrétní aktivity, projekty a jejich zhotovitelé. U každého z nich je vyjádřen předpokládaný rozpočet a daná fáze, ve které se projekt zrovna nachází. Akční plán je pružný dokument, který je možno doplňovat o další návrhy na nové projekty a významné akce, které se uskuteční během let 2017 – 2025. Termín k podávání nových projektů a vyhodnocování současných je stanoven na 30.3 následujícího kalendářního roku. Členění tohoto dokumentu vychází ze Strategického plánu, kde je definováno takto:

5.1. Strategické cíle pro oblast vrcholového sportu

5.1.1 Cíle v investiční oblasti vrcholového sportu

- Doplnění infrastruktury o víceúčelovou halu pro konání špičkových sportovních a kulturních událostí s kapacitou do 2 500 diváků a s ohledem na mezinárodní rozměry hřišť,
- údržba a zhodnocení páteřní infrastruktury v současném majetku společnosti ve vlastnictví SMO,
- doplnění infrastruktury o fotbalová hřiště s umělým povrchem, kde tyto povrchy jsou nezbytné pro profesionální fotbal, především v zimním období.

5.1.2 Cíle v neinvestiční oblasti vrcholového sportu

- Zachování současného stavu a úrovně finanční podpory v neinvestiční oblasti vrcholového sportu,
- podporovat špičkové sportovní události s evropským a světovým významem,
- neinvestičním cílem se může stát i podpora vrcholového sportu formou úlohy města jako mediátora a prostředníka při vyhledávání sponzorů a následné jednání s nimi,
- jednotná informační platforma pro zajištění informovanosti veřejnosti prostřednictvím webového portálu a mobilní aplikace.

5.2. Strategické cíle pro oblast výkonnostního sportu

5.2.1 Cíle v investiční oblasti výkonnostního sportu

- Vybudování hal pro míčové sporty, respektive víceúčelové, investičně nenáročné tréninkové haly, ideálně jako součást škol,
- vybudování tréninkových ploch pro mládežnický fotbal,
- cílem v této oblasti je investiční podpora městského majetku, který by byl následně využíván v oblasti výkonnostního sportu.

5.2.2 Cíle v investiční oblasti výkonnostního sportu

- Cílem v této oblasti je nadefinování si užší počet příjemců grantů na ty kluby, které mají celoostravský význam a charakter,
- kluby s lokálním charakterem, by měly být podporovány městskými obvody či jinými privátními zdroji. Z tohoto vyplývá posílení financí městských obvodů.,
- nová podpora výkonnostního sportu v neinvestiční oblasti by mohla být podpora ve formě jednotného webového portálu či mobilní aplikaci, jako základní informační nástroj s komplexním přehledem např. o dotacích, konaných sportovních akcích, nábořech, kontaktech, o sportovních zařízeních apod.,
- kluby by uvítaly pomoc v oblasti medializace a konzultace o možnostech získání dalších finanční podpory či grantu,
- jako další cíl se jeví podpora vysokoškolského sportovního oboru a doškolování trenérů.

5.3. Strategické cíle pro oblast sportu pro všechny

5.3.1 Cíle v investiční oblasti sportu pro všechny

- Primárním cílem je udržení vysoké úrovně páteřní infrastruktury pro sport pro všechny, konkrétně se jedná o péči o koupaliště, bazény, kluziště, sportovní plochy atd.,
- v této oblasti by měla být obsažena i myšlenka využívání volných prostranství a jejich osazování prvky městského mobiliáře např. lezecké stěny, workout posilovny, malá hřiště a to především v místech s hustou zástavbou,
- jako další možnost k zamyšlení se jeví investice města do napojení cyklostezek a cyklotras na systém evropských cyklotras systému Eurovelo,
- cílem při plánování doplňování sportovní infrastruktury pro rekreační oblast, by měla být vyšší výtěžnost přírodních sportovišť, s čímž souvisí podpora výstavby a provozu levných forem sportu (běžecké tratě, cyklotrasy, in-line stezky, apod.,
- konzultace s městskými obvody o investicích do zařízení s následnou správou městskými obvody (provoz) a finanční podpora těchto investic.

5.3.2 Cíle v neinvestiční oblasti sportu pro všechny

- Zřídit informační web a mobilní aplikaci, z čehož by se stala přehledná forma o dostupné infrastruktuře veřejnosti na území města Ostravy,

- doplnění o údaje o sportovních akcích na území města Ostravy a to nejen u špičkového sportu, ale také u výkonnostního sportu,
- podpora masových sportovních akcí pro veřejnost typu Ostravský maraton, in-line projížďky městem apod.

V rámci schválení Strategického plánu města zastupitelstvem byly schváleny měřitelné indikátory pro naplnění plánu.

6. Měřitelné indikátory na období 2017 – 2025

6.1 Cíle v investičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi

- 6.1.1 výstavba 1 víceúčelové haly pro míčové sporty s kapacitou cca 2 500 diváků
- 6.1.2 výstavba 8 fotbalových hřišť z čehož polovina bude s umělým povrchem
- 6.1.3 výstavba 3 malých tréninkových hal (tělocvičen)
- 6.1.4 výstavba 3 sportovišť s prvky městského mobiliáře (work-out, malá hřiště, apod.) s následným převzetím do správy obvodů
- 6.1.5 zapojení Ostravy do systému cyklostezek Eurovelo
- 6.1.6 zapojení Ostravy do výstavby přírodních běžeckých tras s následným převzetím do správy obvodů

6.2 Cíle v neinvestičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi

- 6.2.1 zachování stávající sítě grantů a dotací v celkové výši 150 mil. Kč za rok (odvozeno od průměru za posledních 6 let)
- 6.2.2 webový portál sportu v Ostravě,
- 6.2.3 podpora projektu Společensky odpovědné firmy v oblasti sportu,
- 6.2.4 podpora minimálně 1 akce celoevropského charakteru ročně (ME, Davis Cup, Fed Cup, Zlatá tretra, apod.)
- 6.2.5 podpora minimálně 1 akce za 5 let celosvětového charakteru (MS, Světový pohár, atd.)
- 6.2.6 u podpory nad 5 mil. Kč ekonomicky vyhodnotit význam pro region
- 6.2.7 otevřít dialogy s vysokými školami v oblasti individuálního přístupu ke sportovcům
- 6.2.8 podpořit navýšení počtu registrovaných sportovců v Ostravě na 10% obyvatel Ostravy
- 6.2.9 podpořit minimálně 1 akci celoostravského charakteru ročně v oblasti sportu pro všechny

Akční plán zahrnuje i projekty, které není možné ze strany města zavázat (např. usnesením ZM) k jejich plnění, ani toto plnění kontrolovat. Díky tomu se projekty rozdělily na Projekty A a Projekty B. Projekty A jsou realizované statutárním městem Ostrava a městskými obvody a projekty B jsou realizované ostatními subjekty. Dále také obsahuje projekty, které nemusí nutně spoléhat na podporu z města, nicméně město má zájem, aby tyto projekty byly realizovány. Záměry se často prolínají do více oblastí, jako například nejčastěji oblast vrcholového sportu s výkonnostním a oblast výkonnostního sportu se sportem pro všechny. Akční plán bude pravidelně vyhodnocován z hlediska stavu příprav, realizace, finanční

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

potřebnosti a jejich nositelů a bude postupně doplňován o nové projekty ať už v oblasti investiční či neinvestiční.

Souhrn investičních a neinvestičních projektů ve všech oblastech

pořadí	Název projektu (strategické cíle pro oblast vrcholového sportu 5.1.1, Projekty A - realizované SMO a Městskými obvody)	Nositel projektu	Finanční náklady (předpoklad bez DPH)	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti	Soulad s měřitelnými ukazateli
1.	Rekonstrukce sportovního areálu na ul. Hrušovská	SMO	více navržených variant	MŠMT, SMO	zpracovaná studie	6.1
2.	Rekonstrukce stadionu Bazaly	SMO (Vítkovice aréna)	219 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO	posouzení technického stavu Bazal, investiční záměr	6.1
3.	Sportovní areál U Cementárny II. Etapa	SMO (Sareza)	101 mil. Kč	MŠMT, SMO	investiční záměr, projekt ve fázi soutěžení zhotovitele	6.1
4.	Hala pro míčové sporty	SMO	410 mil. Kč	MŠMT, SMO	zhotovena studie, provádí se výběr lokality	6.1.1
5.	Rekonstrukce sportovního areálu	MO Polanka nad Odrou	14,3 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projekt připraven k realizaci	6.1.2, 6.1.4

pořadí	Název projektu (strategické cíle pro oblast vrcholového sportu 5.1.1, Projekty B - realizované ostatními subjekty)	Nositel projektu	Finanční náklady (předpoklad bez DPH)	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti	Soulad s měřitelnými ukazateli
6.	Modernizace sportovního areálu Unie Hlubina	TJ Unie Hlubina	17 mil. Kč	MŠMT, SMO, vlastní zdroje	projektový záměr, rozpočet	6.1.2, 6.1.4

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

7.	Vybudování zázemí pro FC Heřmanice Slezská z.s. vč. víceúčelového hřiště s umělou trávou a tréninkové plochy	FC Heřmanice Slezská z.s.	13,9 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	provádí se příprava projektu	6.1.2
8.	Hřiště s umělým povrchem	FC Odra Petřkovice	21,7 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zpracován projektový záměr	6.1.2
9.	City kampus OU - Centrum zdravého pohybu	Ostravská univerzita	511 mil Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, OU, vlastní zdroje, dary	zpracována stavební studie a zajištěno místo výstavby	6.1.3
10.	Výstavba hrací plochy s umělým povrchem v areálu sportoviště u ZŠ Kosmonautů	FC Ostrava Jih, z.s.	3 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	kompletní projektová dokumentace, souhlas obce s provedením stavby, kladné stanovisko ÚHA města Ostravy, územní rozhodnutí, souhlas s kácením dřevin	6.1.2
11.	Rekonstrukce a úpravy sportovní haly Tatran a přilehlých venkovních prostor	BK NH Ostrava z.s.	6,1 mil. Kč	MŠMT, ČSAD Ostrava, ČSAD logistic Ostrava, Bes of British Cars, Testcar, ADIP, Fres, Nikey	zahájení úpravy přilehlých prostor, stavební dokumentace ve zpracování	6.1
12.	Tréninkový areál VISTA	Dynamo Kroměříž z.s.	60 - 100 mil. Kč	MŠMT, Dynamo Kroměříž	studie	6.1.2

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

13.	Tréninkový areál ZŠ J. Šoupala	Dynamo Kroměříž z.s.	18 mil. Kč	MŠMT, Dynamo Kroměříž, Akademie FC Baník Ostrava	kompletní projektová dokumentace	6.1.2
-----	--------------------------------	----------------------	------------	--	----------------------------------	-------

pořadí	Název projektu (strategické cíle pro oblast vrcholového sportu 5.1.2)	Nositel projektu	Finanční náklady (předpoklad bez DPH)	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti	Soulad s měřitelnými ukazateli
14.	Webový portál a mobilní aplikace Sportuj v Ostravě	SMO	274 tis. Kč	SMO	vytvořen webový portál, mobilní aplikace, připraven marketing pro představení projektu veřejnosti	6.2.2
15.	Sportovec roku	SMO	300 tis. Kč	SMO	x	6.2.3
16.	Zlatá tretra IAAD Ostrava World Challenge	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.	37 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary	x	6.2.4
17.	Unikátní Světové skupiny Fedcupového poháru	Česká sportovní a.s.	9,2 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary od sponzorů	x	6.2.4
18.	Unikátní Světové skupiny Davisova poháru	Česká sportovní a.s.	10,9 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary od sponzorů	x	6.2.4
19.	Mistrovství Evropy v softballu žen	SKSB Ostrava, z.s.	15 mil. Kč	EU, MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary	oznámení o přidělení pořadatelsví	6.2.4

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

20.	Mistrovství Evropy v ragby 7s	Česká rugbyová unie, z.s.	2 mil. Kč	EU, MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary	x	6.2.4
-----	-------------------------------	---------------------------	-----------	--	---	-------

pořadí	Název projektu (strategické cíle pro oblast výkonnostního sportu 5.2.1, Projekty A - realizované SMO a Městskými obvody)	Nositel projektu	Finanční náklady (předpoklad bez DPH)	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti	Soulad s měřitelnými ukazateli
21.	Rekonstrukce areálu střelnice na ul. Plzeňská	SMO	66 mil. Kč	MŠMT, SMO, SSK PČR, PČR	studie, probíhají jednání na zadání DUR a požadavky SSK PČR na převod pozemků do vlastnictví SMO a PČR	6.1
22.	Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. Etapa	SMO	21,9 mil. Kč	MŠMT, SMO	zadáno zhotovení projektové dokumentace	6.1
23.	Rekonstrukce sportovního areálu Poruba II. Etapa	SMO	82 mil. Kč	MŠMT, SMO	investiční záměr	6.1
24.	Tréninkové hřiště v Krásném Poli	MO Krásné Pole	932 tis. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení	6.1.4
25.	Sportovní hala v Krásném Poli	MO Krásné Pole	21,8 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projektová dokumentace ve zpracování	6.1.3

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

26.	Sportovní hala Nová Bělá	MO Nová Bělá	40 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zpracována architektonická a technická studie	6.1.3
27.	Multifunkční sportovní hřiště Ostrava - Kunčičky	MO Slezská Ostrava	5 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	studie ve zpracování	6.1.4
28.	Úprava sportovního hřiště - ZŠ Chrustova	MO Slezská Ostrava	4,7 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zpracována projektová dokumentace	6.1.4
29.	Sportovně-relaxační areál	MO Ostrava-Svinov	13 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zpracovaná studie	6.1.4
30.	Multifunkční hala Svinov	MO Ostrava-Svinov	23 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projektová dokumentace	6.1.3
31.	In-line okruh za Lunou	MO Ostrava-Jih	2,4 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	dokumentace pro provedení stavby	6.1.4
32.	Víceúčelový sportovní areál	MO Ostrava-Nová Ves	3,3 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	studie	6.1.3, 6.1.4, 6.1.2

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

33.	Rekonstrukce víceúčelového hřiště na ul. Halasova	MO Ostrava-Vítkovice	6,2 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projektová studie	6.1.4
34.	Rekonstrukce sportovní haly v Pustkovci (J.Valčíka)	MO Pustkovec	15 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	basic dokumentace rekonstrukce haly	6.1
35.	Tréninkový areál ZŠ Dvorského	MO Ostrava-Jih	zatím nevyčísleno	MŠMT, MSK, SMO, Dynamo Kroměříž, vlastní zdroje, dary	zadáno zpracování studie, vysoutěžena projektová dokumentace	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4
36.	Modernizace sportovního areálu u ZŠ Generála Píky	MO Moravská Ostrava a Přívoz	65 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projektový záměr, příprava projektová dokumentace, požádáno o finanční prostředky	6.1.3
37.	Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Waldorfská a MŠ Ostrava	MO Moravská Ostrava a Přívoz	2,2 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projekt připraven k realizaci	6.1.4
38.	Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Nádražní	MO Moravská Ostrava a Přívoz	6,2 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projekt připraven k realizaci	6.1.4
39.	Rekonstrukce sportoviště při ZŠ a MŠ Ostrčilova	MO Moravská Ostrava a Přívoz	11,6 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projekt připraven k realizaci	6.1.4

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

40.	Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gajdošova	MO Moravská Ostrava a Přívoz	3,8 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	probíhá zpracování projektové dokumentace	6.1.4
-----	--------------------------------------	------------------------------	-------------	--	---	-------

pořadí	Název projektu (strategické cíle pro oblast výkonnostního sportu 5.2.1, Projekty B - realizované ostatními subjekty)	Nositel projektu	Finanční náklady (předpoklad bez DPH)	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti	Soulad s měřitelnými ukazateli
41.	Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Koblov	TJ Sokol Koblov	10 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zadání ke zpracování studie	6.1.4
42.	Tréninková hala TJ Sokol Poruba	TJ Sokol Poruba	40 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	příprava projektu - studie stavby	6.1.3
43.	Výstavba víceúčelové sportovní haly	TJ Sokol Hrabůvka, z.s.	27 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	příprava projektového řešení	6.1.3
44.	Úprava venkovního hřiště a prostor kolem Sokolovny	TJ Sokol Ostrava-Proskovice	500 tis. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zadaná příprava studie, svépomocně provedeny částečné terénní úpravy v okolí hřiště	6.1.4

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

45.	Multifunkční hala	TJ Sokol Hrabová, z.s.	zatím nevyčísleno	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	příprava vizualizace, vyjasňování prostoru a pozemku na realizaci projektu	6.1.3
46.	Zvýšení kapacity objektu lukostřelecké haly	TJ Mariánské Hory, z.s.	2,1 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	provedena studie, provádí se výběr lokality	6.1
47.	Výstavba sportovního areálu Slovan Ostrava	TJ Slovan Ostrava z.s.	50 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	projektová dokumentace ve zpracování	6.1.2, 6.1.3

pořadí	Název projektu (strategické cíle pro oblast sportu pro všechny 5.3.1, Projekty A - realizované SMO a Městskými obvody)	Nositel projektu	Finanční náklady (předpoklad bez DPH)	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti	Soulad s měřitelnými ukazateli
48.	Workoutové hřiště	MO Krásné Pole	490 tis. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary, SDH Krásné Pole	vytvořen projektový záměr	6.1.4
49.	Výukové sportovně relaxační centrum Antošovice	MO Slezská Ostrava	24,9 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zpracovaná studie	6.1

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

50.	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. Jugoslávská	MO Ostrava-Jih	3,1 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	příprava projektové dokumentace	6.1.4
51.	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. Veverkova, Aviatiků, Na Obecní	MO Ostrava-Jih	3,03 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	příprava projektové dokumentace	6.1.4
52.	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. 29. dubna	MO Ostrava-Jih	3,127 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	příprava projektové dokumentace	6.1.4
53.	Revitalizace sportovního areálu Charvátská	MO Ostrava-Jih	9,2 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary, CDU Sport - Volný čas	příprava projektové dokumentace	6.1.4
54.	Rekonstrukce porubského lesoparku	MO Ostrava-Poruba	zatím nevyčísleno	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	studie	6.1.6
55.	Workoutové hřiště v Komenského sadech	MO Moravská Ostrava a Přívoz	800 tis. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	příprava projektové dokumentace, územní řízení	6.1.4
56.	Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové 1. etapa	MO Moravská Ostrava a Přívoz	5,5 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	realizace ukončena	6.1.4

Akční plán ke Strategickému plánu města pro sport na období 2017 - 2025

57.	Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové 2. etapa	MO Moravská Ostrava a Přívoz	5,2 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	zpracována projektová dokumentace	6.1.4
58.	Stará Plesná - veřejné prostranství	MO Plesná	9,1 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary	studie	6.1.4

pořadí	Název projektu (strategické cíle pro oblast sportu pro všechny 5.3.1, Projekty B - realizované ostatními subjekty)	Nositel projektu	Finanční náklady (předpoklad bez DPH)	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti	Soulad s měřitelnými ukazateli
59.	Jezdecký areál v Krásném Poli	Ing. Blanka Korytářová	10 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, Ing. Blanka Korytářová	projektová dokumentace ve zpracování	6.1
60.	Přestavba antukového povrchu na multifunkční venkovní hřiště s osvětlením	TJ Ostrava	1,6 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary, TJ Ostrava	projektová dokumentace, investiční záměr	6.1.4
61.	Relaxační parková zóna s rekreačními sportovišti a rehabilitačními stroji	TJ Ostrava	805 tis. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ÚMOB, vlastní zdroje, dary, TJ Ostrava	investiční záměr, předprojektová dokumentace, zobrazení 3D	6.1

pořadí	Název projektu (strategické cíle pro oblast sportu pro všechny 5.3.2)	Nositel projektu	Finanční náklady (předpoklad bez DPH)	Předpokládané možnosti finančních zdrojů	Fáze připravenosti	Soulad s měřitelnými ukazateli
62.	Mistrovství ČR v In-line	Český svaz kolečkového bruslení	400 tis. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary	x	6.2.9
63.	Zimní olympijský park Ostrava	Český olympijský výbor	25 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, ČOV, vlastní zdroje, dary	smlouva o spolupráci a žádost o finanční prostředky	6.2.9
64.	Ostravský maraton	Ostravský Maraton z.s.	3,8 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary	x	6.2.9
65.	Český běh žen	SSK Vítkovice, z.s.	1,8 mil. Kč	MŠMT, MSK, SMO, vlastní zdroje, dary	x	6.2.9

5.1 Strategické cíle pro oblast vrcholového sportu

5.1.1 Projekty v investiční oblasti (Projekty A – realizované SMO a Městskými obvody)

Název projektu č. 1	Rekonstrukce sportovního areálu na ul. Hrušovská
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 - 2017 Termín realizace: zatím nebylo rozhodnuto
Finanční náklady	* výstavba haly pro míčové sporty 512 mil. Kč bez DPH * výstavba haly pro hokej a curling 407 mil. Kč bez DPH * výstavba bruslařského areálu pro veřejnost 240 mil. Kč bez DPH * výstavba tréninkových fotbalových hřišť 85 mil. Kč bez DPH * cykloareál 70 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Statutární město Ostrava
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* zpracována studie
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* řešení lokality (v současnosti užívané jako fotbalové hřiště sportovním klubem TJ Lokomotiva Ostrava) * výstavba haly pro míčové sporty, haly pro hokej a curling, bruslařského areálu pro veřejnost, tréninkových fotbalových hřišť, cykloareálu * prozatím nebylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější varianty
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

Název projektu č. 2	Rekonstrukce stadionu Bazaly
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 - 2017 Termín realizace: 01/2018 - 01/2019
Finanční náklady	219 206 000 Kč bez DPH
Nositel projektu	Statutární město Ostrava (Vítkovice aréna)
Partner projektu	MSK
Fáze připravenosti projektu	* posouzení technického stavu Bazal * investiční záměr
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	* rozsáhlá rekonstrukce tréninkového stadionu na Bazalech * v budoucnu určeno pro přípravu mladých talentů * podpora ze strany FAČR
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

Název projektu č. 3	Sportovní areál U Cementárny, II. etapa
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 - 2017 Termín realizace: 05/2017 - 06/2018
Finanční náklady	101 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Statutární město Ostrava (formou dotace spol. SAREZA)
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* investiční záměr * projekt ve fázi soutěžení zhotovitele
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	* projekt navazuje na I. etapu * jedná se o unikátní sportovní areál, která je zaměřen hlavně na in-line bruslení * v rámci II. Etapy budou prodlouženy in-line dráhy o 1 500m * obnovení tenisových kurtů, výstavba U rampy pro skateboardy, parkúrové hřiště a budova s menším zázemím pro občerstvení, šatny pro případné sportovní kluby či návštěvníky
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

Název projektu č. 4	Hala pro míčové sporty
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018 - 2022
Finanční náklady	410 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Statutární město Ostrava
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* provedena studie * provádí se výběr lokality
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1
Popis projektu	* výstavba nové haly pro míčové sporty na území města Ostravy * hala s kapacitou do 2 500 diváků * s ohledem na mezinárodní rozměry hřišť
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.1

Název projektu č. 5	Rekonstrukce sportovního areálu
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 05/2016 - 11/2017 Termín realizace: 06 - 09/2018
Finanční náklady	14,3 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Polanka nad Odrou
Partner projektu	bez partnerů

Fáze připravenosti projektu	* projekt je připraven k realizaci
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * kompletní rekonstrukce a modernizace venkovního sportovního areálu, především travnatého hřiště vč. zavlažovacího systému * vybudování dráhy pro hasičský sport * vybudování tréninkové hrací plochy s umělým povrchem * osvětlení, oplocení * nová plocha pro kolečkové sporty * areál bude sloužit především pro fotbalový klub SK Polanka nad Odrou * dále areál bude využíván Hráčským klubem SK Házená Polanka nad Odrou * volejbalovým klubem VK Polanka nad Odrou multifunkční hřiště bude mimo tréninkové hodiny klubů volně přístupné pro širokou veřejnost a zároveň ho bude využívat pro své aktivity přílehlá ZŠ Heleny Salichové
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.2, 6.1.4

5.1.1 Projekty v investiční oblasti (Projekty B – realizované ostatními subjekty)

Název projektu č. 6	Modernizace sportovního areálu Unie Hlubina
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2013 - 2016 Termín realizace: 2013 - zatím není znám
Finanční náklady	17 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	TJ Unie Hlubina
Partner projektu	MŠMT, SMO
Fáze připravenosti projektu	* projektový záměr * rozpočet
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * projekt se začal realizovat už v roce 2013 první etapou - zrekonstruované travnaté hřiště na kopanou * v roce 2014 byla zahájena druhá etapa přestavby areálu a to výstavbou hřiště na kopanou s umělým povrchem * vlivem nedostatku finančních prostředků byla druhá etapa pozastavena
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.2, 6.1.4

Název projektu č. 7	Vybudování zázemí pro FC Heřmanice Slezská z.s. vč. víceúčelového hřiště s umělou trávou a tréninkové plochy
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018 - 2020
Finanční náklady	13,9 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	FC Heřmanice Slezská z.s.

Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* provádí se příprava projektu
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * vybudování víceúčelového hřiště s umělou trávou * tréninková plocha s přírodní trávou vč. zavlažování * tribuna pro diváky a zázemí pro sportovce * určeno jak pro fotbal mládežnických družstev a dospělých, tak pro volný čas veřejnosti
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.2

Název projektu č. 8	Hřiště s umělým povrchem
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2017 - 2018
Finanční náklady	21,7 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	FC Odra Petřkovice z.s.
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* zpracován projektový záměr
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * hřiště s umělým povrchem s certifikací FAČR * projekt bude zahájen výkupem pozemků, které jsou ve vlastnictví soukromého subjektu * přispěje významným způsobem fotbalovému klubu v oblasti rozšíření zázemí pro celoroční činnost * v současné době klub disponuje jediným travnatým hřištěm pro všechny své kategorie
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.2

Název projektu č. 9	City kampus OU - Centrum zdravého pohybu
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 01/2017 - 05/2018 Termín realizace: 04/2019 - 09/2022
Finanční náklady	511 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Ostravská univerzita
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* zpracována stavební studie a zajištěno místo výstavby
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2

Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * jedná se o výukové a sportovní zázemí pro tělovýchovně zaměřené studijní programy * akreditace nového studijního bakalářského programu Tělesná výchova a sport se specializací na Trenérství a sportovní výkonnost, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a Pohybová aktivita, rekreace a zdraví * akreditace navazujících magisterských studijních programů: Učitelství tělesné výchovy v kombinaci s druhou aprobací, Kinantropologie se specializací, Kinantropologie a sportovní vědy, Psychosociální aspekty lidského pohybu a zdraví * výstavba moderního multifunkčního sportovního areálu, jehož zázemí může být využito pro volnočasové aktivity široké veřejnosti * areál bude sloužit k chybějícím výukovým a výzkumným prostorám OU v přímé vazbě na nově akreditované studijní programy a požadavky vědeckého výzkumu Katedry studií lidského pohybu
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.3

Název projektu č. 10	Výstavba hrací plochy s umělým povrchem v areálu sportoviště u ZŠ Kosmonautů
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018 - 2020
Finanční náklady	3 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	FC Ostrava Jih, zapsaný spolek
Partner projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * kompletní projektová dokumentace * souhlas obce s provedením stavby * kladné stanovisko odboru ÚHA města Ostravy * územní rozhodnutí * souhlas s kácením dřevin
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * výstavba další tréninkové hrací plochy s využitím v dopoledních hodinách žáky přilehlých ZŠ * hrací plocha s umělým povrchem určená pro fotbal
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.2

Název projektu č. 11	Rekonstrukce a úpravy sportovní haly Tatran a přilehlých venkovních prostor
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 06/2017 Termín realizace: 06/2017 -06/2025
Finanční náklady	6,1 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	BK NH Ostrava z.s.
Partner projektu	ČSAD Ostrava, a.s., ČSAD logistic Ostrava a.s., Best of British Cars s.r.o., Testcar s.r.o., ADIP, Fresh, NIKEY

Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * zahájeny úpravy přilehlých prostor (ploch) * stavební dokumentace ve zpracování
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * projekt se začal realizovat už v roce 2013 první etapou - zrekonstruované travnaté hřiště na kopanou * v roce 2014 byla zahájena druhá etapa přestavby areálu a to výstavbou hřiště na kopanou s umělým povrchem * vlivem nedostatku finančních prostředků byla druhá etapa pozastavena * na venkovních plochách vybudování sportovního zařízení nejen pro členy oddílu, ale také pro ZŠ, které již prostory sportovní haly využívají a pro veřejnost * v přilehlém venkovním prostoru je naplánováno vybudovat sportovní areál pro provozování venkovních aktivit: v zelené části vybudovat tréninkové hřiště s lanovými překážkami, přírodními posilovacími pomůckami, vybudovat altán – relaxační zónu pro setkávání se s rodiči a sportovními přáteli * prostor venkovního parkoviště – betonová plocha - vše zrekonstruovat a na nebetonové ploše vybudovat multifunkční hřiště, které bude sloužit k pořádání turnajů jak pro členy, tak pro širokou veřejnost * v období, kdy se nebude hrát, bude plocha sloužit jako parkoviště * celý areál bude oplocen * vnitřní prostor: zrekonstruovat sociální zázemí, topení, oprava osvětlení, revitalizace a rekonstrukce vnitřních prostor, tribuny, vybudovat ubytovací prostory, fitness centrum
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

Název projektu č. 12	Tréninkový areál VISTA
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 06/2017 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	60 - 100 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Dynamo Kroměříž z.s.
Partner projektu	x
Fáze připravenosti projektu	* studie
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * jedná se o vybudování 2 fotbalových hřišť s rozměry FAČR s umělým trávníkem * 1 x fotbalové hřiště s rozměry FAČR s přírodním trávníkem * 1x tréninková loučka s přírodní trávou, zázemí bude splňovat požadavky SCM a SpSM * v areálu se bude nacházet internát a zázemí pro 4 třídy střední školy a jídelna * areál mimo Akademii FC Baník Ostrava bude využívat FC Vítkovice 1919, FC Ostrava Jih a TJ SOKOL Hrabůvka * hřiště, fitness a rehabilitační část bude zpřístupněna i pro veřejnost

V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.2
--	-------------

Název projektu č. 13	Tréninkový areál ZŠ J. Šoupala
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 - 2017 Termín realizace: 2017
Finanční náklady	18 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Dynamo Kroměříž z.s.
Partner projektu	Akademie FC Baník Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* kompletní projektová dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.1, 5.2.1
Popis projektu	* vybudování fotbalového hřiště bez rozměrů FAČR s umělým trávnikem * 1x fotbalové hřiště bez rozměrů FAČR s přírodním trávnikem * areál bude určen pro přilehlou ZŠ, Akademii FC Baník Ostrava a pro veřejnost
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.2

5.1.2 Projekty v neinvestiční oblasti

Název projektu č. 14	Webový portál a mobilní aplikace Sportuj v Ostravě
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 01/2017 - 06/2017 Termín realizace: 30.6.2017
Finanční náklady	274 000 Kč bez DPH
Nositel projektu	Astrum Q
Partner projektu	SMO
Fáze připravenosti projektu	* vytvořen webový portál * tvorba mobilní aplikace * připraven marketing pro představení projektu veřejnosti
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2
Popis projektu	* cílem je vytvořit jeden portál pro obyvatele Ostravy, kde se dozví o všech dostupných sportovištích, aktivitách, klubech, událostech apod. * má za cíl informovat o sportovních akcích, kde si mohou jít zasportovat, kde mohou fandit, kde mohou dát své děti do kroužků, klubů * rychlý, dostupný, přehledný systém jak na internetu tak přímo v mobilním telefonu pomocí mobilní aplikace Sportuj v Ostravě
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.2

Název projektu č. 15	Sportovec roku
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: každoročně
Finanční náklady	300 tis. Kč s DPH
Nositel projektu	SMO
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	x
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.2
Popis projektu	* každoroční udílení cen sportovce roku * nově přibyla kategorie Společensky odpovědná firma v oblasti sportu * nominace na zodpovědnou firmu musí být doložena uvedením způsobu a rozsahu podpory sportu v Ostravě, výčtem uskutečněných aktivit, doložením seznamu sportovních klubů či jednotlivců, které firma podporuje jako sponzor
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.3

Název projektu č. 16	Zlatá tretra IAAF Ostrava World Challenge
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: každoročně
Finanční náklady	37 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.
Partner projektu	SMO, MSK
Fáze připravenosti projektu	x
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.2
Popis projektu	* jedná se o nejstarší atletický mítink v Evropě * plně obsazený největšími atletickými hvězdami ČR i světa
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.4

Název projektu č. 17	Utkání Světové skupiny Fedcupového poháru
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: každoročně
Finanční náklady	9,2 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	Česká sportovní a.s.
Partner projektu	SMO
Fáze připravenosti projektu	x
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.2

Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * nejprestižnější ženská týmová soutěž * zúčastňují se nejlepší světové hráčky * české tenisové reprezentantky dosahují v posledních letech mimořádných výsledků
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.4

Název projektu č. 18	Utkání Světové skupiny Davisova poháru
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: každoročně
Finanční náklady	10,9 mil Kč bez DPH
Nositel projektu	Česká sportovní a.s.
Partner projektu	SMO
Fáze připravenosti projektu	x
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.2
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * nejstarší a nejprestižnější tenisová kolektivní soutěž světa * každoroční soubor o legendární salátovou mísu je považován za neoficiální mistrovství světa
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.4

Název projektu č. 19	Mistrovství Evropy v softballu žen
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 - 2018 Termín realizace: 2019
Finanční náklady	15 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	SKSB Ostrava, z.s.
Partner projektu	SMO, MSK
Fáze připravenosti projektu	* oznámení o přidělení pořadatelství ME
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.2
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * Mistrovství Evropy v softballu žen, v koordinaci Klasik FM, Gepard Žory a Silesian Rybnik * hra na 5 softballových hřištích * akce se odehrává ve dvouletém cyklu * účast obvykle 20 zemí
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.4

Název projektu č. 20	Mistrovství Evropy v ragby 7s
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: 3.6. - 11.6.2017
Finanční náklady	2 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Česká rugbyová unie, z.s.
Partner projektu	SMO, MŠMT, MSK
Fáze připravenosti projektu	x
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.1.2
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * olympijský sport * uspořádání této soutěže je pokračováním snahy o propagaci ragby v České republice * popularizace tohoto sportu * turnaj mužů i žen
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.4

5.2 Strategické cíle pro oblast výkonnostního sportu

5.2.1 Projekty v investiční oblasti (Projekty A – realizované SMO a Městskými obvody)

Název projektu č. 21	Rekonstrukce areálu střelnice na ul. Plzeňská
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 01/2017 - 05/2018 Termín realizace: 06/2018 - 06/2019
Finanční náklady	66 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Statutární město Ostrava
Partner projektu	SSK PČR, PČR
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * probíhají jednání na zadání DUR a požadavky SSK PČR na převod pozemků do vlastnictví SMO a PČR * studie
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * vybudování areálu střeleckých sportů vč. zázemí * umožní přípravu sportovců na vrcholné i mezinárodní soutěže * areál je navržen i k využití pro sportovce s omezenou schopností pohybu a orientace
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

Název projektu č. 22	Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. Etapa
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 01/2017 - 12/2017 Termín realizace: 02/2018 - 12/2018
Finanční náklady	21 972 500 Kč bez DPH
Nositel projektu	Statutární město Ostrava
Partner projektu	bez partnerů

Fáze připravenosti projektu	* zadáno zhotovení projektové dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	* areál je ve správě obchodní společnosti SAREZA * první etapa zahrnuje rekonstrukci hřiště na americký fotbal vč. osvětlení, rekonstrukci tribuny * sportoviště bude využíváno sportovními kluby, ZŠ, SŠ a veřejností
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

Název projektu č. 23	Rekonstrukce sportovního areálu Poruba II. etapa
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 01/2017 - 12/2017 Termín realizace: 10/2018 - 12/2019
Finanční náklady	81 696 920 Kč bez DPH
Nositel projektu	Statutární město Ostrava
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* investiční záměr
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	* areál je ve správě obchodní společnosti SAREZA * sportoviště bude využíváno sportovními kluby, ZŠ, SŠ a veřejností * druhá etapa zahrnuje: rekonstrukci hlavní tribuny, všech hřišť (dětského, fotbalového, hřiště pro výuku TV u žáků ZŠ a SŠ), mimo hřiště pro americký fotbal (I. etapa), oplocení, demolice nevyhovujících objektů * z areálu bude vytvořen soubor sportovišť jak pro volný čas, tak pro profesionální sportovní kluby a výuky žáků na ZŠ a SŠ
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

Název projektu č. 24	Tréninkové hřiště v Krásném Poli
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 04/2017 - 12/2017 Termín realizace: 05/2019 - 08/2019
Finanční náklady	932 000 Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Krásné Pole
Partner projektu	Spolupráce se ZŠ a MŠ Družební Ostrava-Krásné Pole, TJ Sokol Krásné Pole
Fáze připravenosti projektu	* zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* výstavba tréninkového hřiště vedle stávajícího travnatého fotbalového hřiště * využití prostranství v těsné blízkosti budoucí sportovní haly a stávajícího hřiště a základní školy * využití vzniklého sportovně volnočasového areálu pro široké okolí

	<ul style="list-style-type: none"> * rozměry hřiště: 50x25m * druhy provozovaných sportů: malá kopaná, házená, volejbal, tenis, florbal a jiné * sportoviště jak pro ZŠ, tak TJ Sokol, tak pro širokou veřejnost
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 25	Sportovní hala v Krásném Poli
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 04/2017 - 05/2018 Termín realizace: 06/2018 - 11/2018
Finanční náklady	21 760 000 Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Krásné Pole
Partner projektu	Spolupráce se ZŠ a MŠ Družební Ostrava-Krásné Pole, TJ Sokol Krásné Pole
Fáze připravenosti projektu	* projektová dokumentace ve zpracování
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * výstavba sportovní haly * součástí stavby bude patrové zázemí, 2 šatny, 2 umyvárny, sklad a administrativní místnost, společenská místnost * vybudování parkoviště s cca 20 místy * k vytápění budou použity kondenzační kotle vytápějící blízkou školu * rozměry haly: 18x36 m, tribuna pro cca 80 osob * sportoviště jak pro ZŠ, tak TJ Sokol, tak pro širokou veřejnost
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.3

Název projektu č. 26	Sportovní hala Nová Bělá
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 01/2017 - 12/2018 Termín realizace: 2019
Finanční náklady	40 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Úřad městského obvodu Nová Bělá
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* zpracována architektonická a technická studie
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * vytvoří se univerzální hřiště o rozměrech 30 x 18m, malé hlediště, skladové prostory, klubovna a sociální zařízení * hřiště v hale bude určeno pro házenou, futsal, florbal, badminton
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.3

Název projektu č. 27	Multifunkční sportovní hřiště Ostrava - Kunčičky
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	5 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Slezská Ostrava
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* zadání zpracování studie
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	* vybudování sportovního hřiště s umělým povrchem pro míčové hry (tenis, malá kopaná, volejbal, nohejbal) * určitě no sportovní vyžití dětí, žáků, ale i pro širokou veřejnost
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 28	Úprava sportovního hřiště - ZŠ Chrustova
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2017/2018
Finanční náklady	4,7 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Slezská Ostrava
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* zpracována projektová dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	* upravení multifunkčního hřiště, běžeckého oválu, doskočiště * využití pro výuku žáků přilehlé školy * po výuce areál zpřístupnění veřejnosti * provoz hřiště bude zajištěn správcem zařízení
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 29	Sportovně-relaxační areál
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018 - 2022
Finanční náklady	13 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Svinov
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* zpracovaná studie
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1

Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * areál má za cíl vytvořit bezpečný prostor pro formální i neformální sportovní aktivity dětí, školní mládeže i dospělých * doplněn o herní prvky pro předškolní děti a odpočinkový prostor * vytvoří se: atletický ovál o délce 200 - 250m, šířce 2 - 3 dráhy s více drahou rovinkou pro sprity a stanoviště pro skok daleký * multifunkční hřiště s umělým povrchem pro míčové hry * workoutové hřiště * asfaltové chodníky pro in-line bruslení, pro cyklistiku * pumptrack/bikepark s možností pro skateboard, in-line brusle, BMX, MTB * street ball hřiště s multifunkční stěnou * pilinová dráha pro vytrvalostní běhy (1,2/700m) * herní prvky pro předškoláky * veřejné osvětlení, chodníky, veřejná zeleň, zázemí
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 30	Multifunkční hala Svinov
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 - 2018 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	23 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Svinov
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* projektová dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	* víceúčelová sportovní hala sloužící k celoročnímu využití pro širokou škálu sportovních aktivit pro veřejnost
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.3

Název projektu č. 31	In-line okruh za Lunou
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 05/2017 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	2,4 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* dokumentace pro provedení stavby
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* vybudování in-line okruhu v lokalitě za kinem Luna * okruh bude sloužit výhradně k pohybu osobám na bruslích, skateboardech, koloběžkách apod.

	<ul style="list-style-type: none"> * délka okruhu: 420m, šířka 2,5m * jedná se o dílčí projekt komplexní revitalizace lokality za kinem * dále je zde naplánována revitalizace zeleně a vybudování infrastruktury pro setkávání lidí a využití volného času * kromě in-line dráhy budou v lokalitě umístěny stoly na stolní tenis, pítka, lavičky a další mobiliář
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 32	Víceúčelový sportovní areál
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018 - 2019
Finanční náklady	3,3 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Nová Ves
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* studie
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.1.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * víceúčelový sportovní areál by měl být zaměřen na disciplíny hasičského sportu * dráha pro běh v délce 100m s překážkami, dráha na požární útok, dráha na disciplíny CTIF, víceúčelová travnatá plocha (fotbal, požární útok), víceúčelová cvičná věž, lezecká stěna, prvky pro plnění disciplín branné všestrannosti * záměrem je zlepšení fyzické kondice mládeže, podpora a rozvoj úspěšného požárního sportu, intenzivní sportovní propojení s místním Sokolem
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.3, 6.1.4, 6.1.2

Název projektu č. 33	Rekonstrukce víceúčelového hřiště na ul. Halasova
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 - 2017 Termín realizace: 2018 - 2019
Finanční náklady	6,2 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Vítkovice
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* projektová studie
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * sportovní hřiště, jehož součástí bude hřiště pro míčové sporty a fotbalové hřiště pro malou kopanou * sportovní hřiště pro malou kopanou * víceúčelové hřiště pro tenis, volejbal, streetbal
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 34	Rekonstrukce sportovní haly v Pustkovci (J. Valčíka)
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 01/2017 - 04/2017 Termín realizace: 05/2017 - 09/2017
Finanční náklady	15 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Pustkovec
Partner projektu	TJ Sokol Pustkovec
Fáze připravenosti projektu	* basic dokumentace rekonstrukce haly
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* celková rekonstrukce objektu sportovní haly (střecha, okna, zateplení, osvětlení, přilehlé šatny) * slouží pro ZŠ v hodinách výuky, poté pro TJ Sokol Pustkovec * zázemí pro pořádání sportovních akcí v obci Pustkovec, pro sportovní spolky a neregistrované sportovní oddíly
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

Název projektu č. 35	Tréninkový areál ZŠ Dvorského
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018 - 2020
Finanční náklady	prozatím nevyčísleno
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	Dynamo Kroměříž z.s.
Fáze připravenosti projektu	* zadáno zpracování studie * vysoutěžená projektová dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	* rozšíření výuky TV v rámci studia ZŠ a SŠ * mimo školní výuku bude areál využíván fotbalovou akademií * provozované sporty: atletika, basketbal, fotbal * vybudován tartanový ovál 300m, fotbalové hřiště menších rozměrů, menší hala pro míčové sporty, gymnastický sál a fitness * areál bude sloužit jak pro potřeby školy, tak pro veřejnost
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4

Název projektu č. 36	Modernizace sportovního areálu u ZŠ Generála Píky
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2017 - 2019
Finanční náklady	65 mil. Kč
Nositel projektu	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* projektový záměr * příprava projektové dokumentace * žádost o financování

Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * modernizace areálu u přílehlé ZŠ * navrženo vybudování nové sportovní haly pro míčové sporty a místě současného travnatého hřiště * navrhované parametry hracích ploch odpovídají rozměrům basketbalového hřiště * bezbariérově přístupné, * počítá se s kapacitou 220 diváků * vytvoření zázemí pro sportovce i diváky a nová parkovací místa
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.3

Název projektu č. 37	Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Waldorfská a MŠ Ostrava
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	2,2 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* projekt je připraven k realizaci
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * rekonstrukce a úpravy zpevněných plocha a oplocení * výstupem bude rekonstruované hřiště, kde vznikne upravená plocha pro míčové hry, doskočiště s rozběhovou dráhou a nové herní a sportovní prvky pro žáky * v odpoledních hodinách využívání žáky v rámci volnočasových aktivit
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.1.4

Název projektu č. 38	Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Nádražní
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 - 2017 Termín realizace: 2017
Finanční náklady	6,2 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* projekt je připraven k realizaci
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * rekonstrukce areálu u ZŠ, které se nachází v nevyhovujícím stavu * rekonstrukcí dojde k rozšíření nabídky jednotlivých sportovišť a jejich zkvalitnění * sportoviště budou moci využívat jak žáci školy, tak i široká veřejnost * rekonstrukcí vznikne zvětšený běžecký ovál, víceúčelové hřiště (hokeybal,

	basketbal, házená), opravený skok do dálky a opravené komunikační plochy
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.1.4

Název projektu č. 39	Rekonstrukce sportoviště při ZŠ a MŠ Ostrčilova
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 - 2017 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	11,6 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* projekt je připraven k realizaci
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * rekonstrukce nevyhovujícího stavu sportoviště u ZŠ a MŠ * dojde tak i rozšíření jednotlivých sportovišť a k jejich zkvalitnění * sportoviště tak bude moci sloužit k pořádání turnajů, zejména v běžeckých disciplínách * rekonstrukcí vznikne běžecký ovál se třemi běžeckými dráhami, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, skok do dálky, beach volejbal, komunikační plochy, oplocení a parkoviště
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.1.4

Název projektu č. 40	Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gajdošova
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 - 2017 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	3,8 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* probíhá zpracování projektové dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * projekt je součástí komplexního stavebního projektu na regeneraci a obnovu hřiště při ZŠ * škola je již druhým rokem zapojena do projektu „Otevřená hřiště MOaP“ a nespĺňuje nároky na prostředí, ve kterém by žáci školy i veřejnost mohli trávit volný čas * projektová dokumentace i rozpočet jsou členěny do třech etap, kdy každou z nich lze realizovat zvlášť * výstupem bude rekonstruované hřiště, kde vznikne plocha pro pétanque, multifunkční hřiště, rekonstruovaná běžecká dráha a doskočiště, nové herní prvky
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.1.4

5.2.1 Projekty v investiční oblasti (Projekty B – realizované ostatními subjekty)

Název projektu č. 41	Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Koblov
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	10 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	TJ Sokol Koblov z.s.
Partner projektu	FC Odra Petřkovice
Fáze připravenosti projektu	* zadání ke zpracování studie
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.1.1
Popis projektu	* v rámci rekonstrukce se provede: terénní úpravy fotbalového hřiště, vč. odvodnění, instalace zavlažování, zřízení studničního vrtu, instalace střídačky pro hráče a tribuny pro cca 100 diváků, šatny, sociální zařízení, kuchyň, klubovna a technická místnost * celý objekt bude oplocen včetně instalace zabrankových zábran * díky projektu se rozšíří činnost TJ Sokol Koblov a zahájí se spolupráce s FC Odra Petřkovice * FC Petřkovice by tímto projektem mohly rozšířit kádr o 2 týmy dětí a tím by mohli postoupit do nejvyšší žákovské ligy
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 42	Tréninková hala TJ Sokol Poruba
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2018 Termín realizace: 2019
Finanční náklady	40 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělocvičná jednota Sokol Poruba
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* příprava projektu - studie stavby
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	* výstavba nové tréninkové haly zajistí odpovídajícím způsobem kvalitní tréninkové jednotky a to nejen pro oddíly TJ Sokol Poruby, ale i pro přilehlé ZŠ a MŠ a veřejnost * plánované sporty v hale: házená, volejbal, futsal, florbal, badminton
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.3

Název projektu č. 43	Výstavba víceúčelové sportovní haly
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 - 2018 Termín realizace: 2018 - 2020
Finanční náklady	27 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	TJ Sokol Hrabůvka, z.s.

Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* příprava projektového řešení
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * záměr počítá s využitím stávající budovy, ve které je umístěna tělocvična, šatna a sociální zařízení * v záměru se počítá se změnou dispozičního řešení budovy, tak aby byly zajištěny podmínky pro konání svazových soutěží u sportů, pro které bude hala sloužit * komplex bude určen primárně pro svazové soutěže sportovních oddílů TJ SOKOL Hrabůvka, z.s. * stolní tenis, házená, tenis, futsal a rekreační sportu * areál bude sloužit i pro další oddíly a veřejnost mimo tréninkové časy TJ SOKOL Hrabůvka, z.s.
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.3

Název projektu č. 44	Úprava venkovního hřiště a prostor kolem Sokolovny
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 - 2020 Termín realizace: 2020 - 2025
Finanční náklady	500 000 Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Proskovice
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * zadána příprava studie * shromažďování finančních prostředků * svépomocí provedeny částečné terénní úpravy v okolí hřiště
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * zvětšení tenisového hřiště o standartních rozměrech * oddělení dvou hřišť, úprava okolí, pořízení přístřešku a mobiliáře * kromě míčových her, je možné hřiště využívat pro závody v orientačním běhu, pravidelná cvičení dětí i různé společenské kulturní akce
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 45	Multifunkční hala
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 - 2018 Termín realizace: 2018 - 2020
Finanční náklady	zatím není znám
Nositel projektu	TJ Sokol Hrabová, z.s.
Partner projektu	Městský obvod Hrabová
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * příprava vizualizace * vyjasňování prostoru a pozemku na realizaci projektu
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1

Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * vytvoření důstojných podmínek pro sport a kulturu v obci a přilehlých částí * vybudování nových kabin a sociálního zařízení * zajištění podmínek pro fotbal na krajské úrovni * výchova fotbalové mládeže cca 100 osob * další využití areálu pro rekreační tenis, volejbal * mimo sport využívat objekt pro kulturní akce
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.3

Název projektu č. 46	Zvýšení kapacity objektu lukostřelecké haly
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2017 - 2018
Finanční náklady	2,1 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělovýchovná jednota Mariánské Hory, z. s.
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	<ul style="list-style-type: none"> * provedena studie * provádí se výběr lokality
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1, 5.3.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * zvýšení kapacity objektu lukostřelecké haly * jedná se o kapacitu šaten se samostatnými skříňkami pro bezpečné uložení luků a lukostřeleckého materiálu * rekonstrukce prosklené chodby * cílem je zabezpečit kapacitu zázemí pro celoroční aktivní činnost
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

Název projektu č. 47	Výstavba sportovního areálu Slovan Ostrava
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018 - 2023
Finanční náklady	50 mil. Kč
Nositel projektu	Tělovýchovná jednota SLOVAN OSTRAVA, z.s.
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* projektová dokumentace ve zpracování
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.2.1
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * výstavba víceúčelové haly sloužící pro míčové a bojové sporty a výstavba zázemí pro fotbalový klub SLOVAN OSTRAVA * hala o rozměrech 40x2m pro míčové sporty + menší hala pro bojové sporty 23x13m * určeno pro cca 200 diváků * hala s certifikovanými soutěžními rozměry - volejbal, florbal, basketbal * fotbalové hřiště splňuje podmínky FAČR s kapacitou 300 diváků * hřiště bude určeno k využití pro přilehlou školu a po skončení výuky pro veřejnost

V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.2, 6.1.3
--	--------------------

5.2.2 Projekty v neinvestiční oblasti

Projekty v této oblasti se prolínají s projekty v oblasti vrcholového sportu (5.1.2).

5.3 Strategické cíle pro oblast sportu pro všechny

5.3.1 Projekty v investiční oblasti (Projekty A – realizované SMO a Městskými obvody)

Název projektu č. 48	Workoutové hřiště
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 04/2017 - 012/2017 Termín realizace: 07/2018 - 08/2018
Finanční náklady	490 000 Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Krásné Pole
Partner projektu	SDH Krásné Pole
Fáze připravenosti projektu	* vytvořen projektový záměr
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* výstavba workoutového hřiště vedle stávající hasičské zbrojnice * využití prostranství v těsné blízkosti zbrojnice pro tréninky hasičů a žákovských družstev * rozměry hřiště: 10x10 m
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 49	Výukové sportovně relaxační centrum Antošovice
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	24 900 000 Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Slezská Ostrava
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* zpracována studie
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce bývalé mateřské školky v Antošovicích na výukové sportovně relaxační centrum pro děti * v rámci této akce bude vybudován bazén 12,5 x 5m, solná jeskyně, infrasauna, finská sauna, odpočívárna, 2 učebny, horolezecká stěna, dopravní hřiště, multifunkční hřiště, dětské hřiště areál bude využíván pro ozdravné pobyty dětí, mateřskými a základními školami (8 - 16 hod), poté pro veřejnost

V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1
--	-----------

Název projektu č. 50	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. Jugoslávská
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 12/2017 Termín realizace: 2018 - 2019
Finanční náklady	3,1 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* příprava projektové dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1, 5.2.1
Popis projektu	* rekonstrukce stávajících ploch pro víceúčelové hřiště pro basketbal, volejbal, nohejbal
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 51	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. Veverkova, Aviatiků, Na Obecní
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 08/2017 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	3,03 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* příprava projektové dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1, 5.2.1
Popis projektu	* rekonstrukce stávajících ploch pro víceúčelové hřiště pro basketbal, volejbal, nohejbal
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 52	Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava-Jih, ul. 29. dubna
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 12/2017 Termín realizace: 2018 - 2019
Finanční náklady	3,127 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	bez partnerů

Fáze připravenosti projektu	* příprava projektové dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1, 5.2.1
Popis projektu	* rekonstrukce stávajících ploch pro víceúčelové hřiště pro basketbal, volejbal, nohejbal a malá kopaná
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 53	Revitalizace sportovního areálu Charvátská
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 12/2017 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	9,2 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Ostrava-Jih
Partner projektu	CDU Sport - Volný čas, z.s.
Fáze připravenosti projektu	* příprava projektové dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1, 5.2.1
Popis projektu	* rekonstrukce venkovní části sportovního areálu * venkovní areál tvoří: dvě sportovní hřiště (antukové, asfaltové) * nově se v areálu bude nacházet víceúčelová hrací plocha s umělým povrchem, hřiště na plážová volejbal/fotbal * u hřišť budou vytvořeny menší tribuny pro cca 50 a 30 osob * horolezecká stěna * areál a hřiště budou osvětleny * rekonstrukce přístupové komunikace a obnoveno oplocení vč. monitoringu kamerovým systémem
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 54	Rekonstrukce porubského lesoparku
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 - 2018 Termín realizace: 2017 - 2018
Finanční náklady	prozatím bez vyčíslení
Nositel projektu	Záměr rekonstrukce podal Městský obvod Ostrava-Poruba
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* studie
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukce původních běžeckých tras v lesoparku, jejich rozšíření a obnova sportovního zařízení pro strečink a posilování * cílem projektu je obnova: původních dvou okruhů v délce cca 800 - 1200m, obnova zastaralého prostoru pro posilování a strečink * rozšíření běžeckých tras v lesoparku v délce 5 km

V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.6
--	-------------

Název projektu č. 55	Workoutové hřiště v Komenského sadech
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	800 tis. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* příprava projektové dokumentace * územní řízení
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* venkovní fitness park typu - Freestyle pro posilování, strečink, protahování a kondici včetně nové zpevněné plochy a napojení na stávající komunikaci pro pěší v parku * areál bude vhodný pro volnočasové a sportovní využití jak dětí tak dospělých
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.1.4

Název projektu č. 56	Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové 1. etapa
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2016 Termín realizace: 2017
Finanční náklady	5,5 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Partner projektu	bez partnera
Fáze připravenosti projektu	* realizace ukončena
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* výstavba části areálu s dětským hřištěm pro děti ve věku do 5 let * nové pěší areálové komunikace, areálové osvětlení, vodovodní přípojky a oplocení * nový areál je vhodný pro volnočasové aktivity a sportovní vyžití dětí
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.1.4

Název projektu č. 57	Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové 2. etapa
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	5,2 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Partner projektu	bez partnera

Fáze připravenosti projektu	* zpracována projektová dokumentace
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* doplnění hřiště o hrací prvky pro děti od 5 do 12+ * doplnění areálové komunikace a oplocení včetně nové brány, nových parkovacích míst a pěší komunikace * areál bude vhodný pro volnočasové a sportovní využití dětí, dovybavený dalšími herními prvky
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.1.4

Název projektu č. 58	Stará Plesná - veřejné prostranství
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 - 2018 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	9,1 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Městský obvod Plesná
Partner projektu	Statutární město Ostrava
Fáze připravenosti projektu	* studie
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* rekonstrukcí veřejného prostranství vznikne multifunkční hřiště, in-line smyčka, dětské hřiště, street workout, nasvětlení před prostoru hřiště * lokalita poté bude využívána pro sportovní a kulturní účely
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO, 6.1.4

5.3.1 Projekty v investiční oblasti (Projekty B – realizované ostatními subjekty)

Název projektu č. 59	Jezdecký areál v Krásném Poli
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018 - 2019
Finanční náklady	10 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Ing. Blanka Korytářová
Partner projektu	Městský obvod Krásné Pole
Fáze připravenosti projektu	* projektová dokumentace ve zpracování
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* jedná se o nezávislý soukromý projekt * výstavba jezdeckého areálu s halou, výběhem pro koně, ubytovacím zařízením a zámezím

	* areál bude využíván ke komerčnímu využití (hippoterapie, příměstské tábory apod.)
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

Název projektu č. 60	Přestavba antukového povrchu na multifunkční venkovní hřiště s osvětlením
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 Termín realizace: 2018
Finanční náklady	1,6 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělovýchovná jednota Ostrava
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* projektová dokumentace * investiční záměr
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* na stávajícím venkovním antukovém povrchu vytvořit multifunkční hřiště s umělým povrchem a osvětlením * díky tomu se rozšíří spektrum prováděných sportů? Tenis, nohejbal, volejbal, házená, malá kopaná, streetball) * využití hřiště - celoročně * nově zrekonstruovaná šatna pro venkovní sportoviště * multifunkční hřiště se stane centrálním hřištěm a tenisovým kurtem celého venkovního areálu * za šatnami vznikne prostor pro realizaci tribun pro diváky
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1.4

Název projektu č. 61	Relaxační parková zóna s rekreačními sportovišti a rehabilitačními stroji
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 2017 - 2018 Termín realizace: 2018 - 2019
Finanční náklady	805 000 Kč bez DPH
Nositel projektu	Tělovýchovná jednota Ostrava
Partner projektu	bez partnerů
Fáze připravenosti projektu	* investiční záměr * předprojektová dokumentace * zobrazení 3D
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.1
Popis projektu	* stávající sportoviště doplněno o venkovní cvičebně relaxační stroje * úpravou parku vytvořit relaxační zónu pro veřejnost * výsadbou nových stromů, keřů a okrasné zeleně s chodníky a lavičkami začlenit tuto odpočinkovou zónu uprostřed sídliště zástavby

	* vytvořit nenáročné sportoviště - ruské kuželky, pétanque, kriket, zahradní šachy, golf na ploše 1700m ²
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.1

5.3.2 Projekty v neinvestiční oblasti

Název projektu č. 62	Mistrovství ČR v In-line
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 03/2017 - 05/2017 Termín realizace: 26.5 - 28.5.2017
Finanční náklady	400 000 Kč
Nositel projektu	Český svaz kolečkového bruslení
Partner projektu	ČSKB, oddílů RTS Praha, KSBM Praha a IN-LINE Veselí
Fáze připravenosti projektu	* finální práce
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.2, 5.1.2
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * jedná se o výukové a sportovní zázemí pro tělovýchovně zaměřené studijní programy * akreditace nového studijního bakalářského programu Tělesná výchova a sport se specializací na Trenérství a sportovní výkonnost, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a Pohybová aktivita, rekreace a zdraví * akreditace navazujících magisterských studijních programů: Učitelství tělesné výchovy v kombinaci s druhou aprobací, Kinantropologie se specializací, Kinantropologie a sportovní vědy, Psychosociální aspekty lidského pohybu a zdraví * výstavba moderního multifunkčního sportovního areálu, jehož zázemí může být využito pro volnočasové aktivity široké veřejnosti * areál bude sloužit k chybějícím výukovým a výzkumným prostorám OU v přímé vazbě na nově akreditované studijní programy a požadavky vědeckého výzkumu Katedry studií lidského pohybu
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.9

Název projektu č. 63	Zimní olympijský park Ostrava
Časový harmonogram projektu	Termín příprav: 06/2017 - 02/2018 Termín realizace: 9.2. - 25.2.2017
Finanční náklady	25 mil. Kč
Nositel projektu	Český olympijský výbor
Partner projektu	SMO, MSK, Česká olympijská
Fáze připravenosti projektu	* podána žádost o finanční prostředky * vytvořena smlouva o spolupráci
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.2
Popis projektu	* zimní olympijský park naváže na úspěšný projekt ledního OH parku

	<ul style="list-style-type: none"> * park bude realizován v několika lokalitách, kde hlavním městem se stane Ostrava * další aktivity budou přesunuty do MSK a to konkrétně do horských středisek v Beskydech a Jeseníkách * v Ostravě bude hlavní program v areálu Vítkovice arény, na Masarykově náměstí a výstava zimních sportů na radnici * do projektů jsou zapojeny školy jak z Ostravy tak z MSK * v parku se budou odehrávat kulturní vystoupení, přivítání olympioniků při jejich návratu z her i setkání se sportovními hrdiny současnosti i minulosti * atmosféru zachytí studio ČT
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.9

Název projektu č. 64	Ostravský maraton
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: 2017 - 2025
Finanční náklady	3,8 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Ostravský Maraton z.s.
Partner projektu	SMO, MSK
Fáze připravenosti projektu	x
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.2
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * rozmach běhu * akce pro celé rodiny v Ostravě * nejstarší maratonský běh v České republice
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.9

Název projektu č. 65	Český běh žen
Časový harmonogram projektu	Termín realizace: 2017 - 2025
Finanční náklady	1,8 mil. Kč bez DPH
Nositel projektu	Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.
Partner projektu	SMO, MSK
Fáze připravenosti projektu	x
Soulad se Strategickým plánem	Ano - 5.3.2
Popis projektu	<ul style="list-style-type: none"> * jediný masový běh svého druhu v České republice určený výhradně pro ženy a dívky všeho věku a výkonnosti * má za cíl přiblížit neprofesionálním sportovkyním krásu a prospěch z pohybu
V souladu s měřitelnými ukazateli	ANO - 6.2.9