



**černá louka**

**A D R E S Á T**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo nám. 1803/8  
729 30 Ostrava  
Česká republika

Vyřizuje: Ing. Květoslava Hrabovská  
Telefon: [REDACTED]  
Email: kvetoslava.hrabovska@cerna-louka.cz

V Ostravě, dne 5.11.2021

**Žádost o změnu účelu využití investiční dotace dle smlouvy ev. č. 3183/2019/KP ve znění dodatku 3183D1/2020/KP**

Název žadatele:	Černá louka s.r.o.
Sídlo:	Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ:	26879280
Osoba zastupující žadatele:	Mgr. Jan Šumbera – jednatel
Osoby s podílem ve společnosti:	Statutární město Ostrava – podíl ve výši 100%

Požadovaná změna: 849.250 Kč

**ODŮVODNĚNÍ POŽADOVANÉ ZMĚNY:**

Z důvodu zásadního nárůstu cen stavebních prací a materiálů v průběhu roku 2021 a z důvodu změny koncepce dalšího postupu při realizaci projektu MINIUNI nebylo možné realizovat řešení stěhování MINIUNI a odpadového hospodářství Slezskoostravského hradu a rekonstrukci hradní terasy Lučina s občerstvením.

Původně požadovaná a poskytnutá investiční dotace ve výši 900.000 Kč byla vyčerpána v částce 50.750 Kč na zpracování koncepce přeměny Slezskoostravského hradu MINIUNI a zbývající část ve výši 849.250 Kč nepokryje předpokládané náklady na realizaci akce, proto její realizaci je nutno aktuálně odsunout.

**ÚČEL UŽITÍ PŘESUNUTÉ ČÁSTI DOTACE:**

**849 250 Kč** – částečné dofinancování probíhající rekonstrukce konferenčního sálu pavilonu A na Černé louce, na kterou byla poskytnuta dotace z rozpočtu SMO ev.č. 1744/2021/KP ve výši 3.200.000 Kč.

Vlivem nárůstu cen stavebních prací a materiálů je její skutečný rozpočet vyšší než plánovaný a zároveň bude pořízeno další vybavení konferenční místnosti, které vhodně doplní nově zrekonstruovaný prostor. Vyčíslení celkových předpokládaných výdajů na rekonstrukci a vybavení konferenční místnosti:

Stavební úpravy:	2 900 tis. Kč
Truhlářské práce:	900 tis. Kč
Konferenční židle:	300 tis. Kč

Předpokládaná celková částka rekonstrukce cca 4 100 tis. Kč.



**černá louka**

A D R E S Á T

**POŽADOVANÁ ZMĚNA SMLOUVY:**

Ve smlouvě ev.č. 3183/20219 ve znění dodatku 3183D1/2020/KP změnit v článku V. Podmínky použití dotace takto:

- zpracování projektu stěhování MINIUNI, řešení odpadového hospodářství Slezskoostravského hradu a rekonstrukce hradní terasy Lučina s občerstvením ve výši 50.750 Kč

a doplnit bod:

- dofinancování probíhající rekonstrukce konferenčního sálu pavilonu A na Černé louce ve výši 849.250 Kč

Z důvodu přesunu finančních prostředků požadujeme i změnu doby realizace projektu na období od 15.10.2019 do 30.6.2022 a změnu data vyúčtování dotace na 31.8.2022.



Mgr. Jan Šumbera  
jednatel