

Akční plán

strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023

Vlajkové projekty

Strategické projekty

Inspirativní náměty

Vyřazené projekty

Dokončené projekty

5. verze

červen 2022

www.fajnova.cz/projekty



Obsah

1 Implementace Strategického plánu a akční plánování	4
1.1 Etapy	4
1.2 Koordinovaný přístup v procesu implementace Strategického plánu	5
2 Metodika sběru projektů a jejich klasifikace	6
2.1 Zásobník projektů	6
2.2 Kritéria pro identifikaci a výběr strategických/významných projektů	9
3 Akční plán	14
3.1 Vlajkové projekty	14
3.2 Strategické projekty	17
3.2.1 Strategické projekty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”	17
3.2.2 Strategické projekty pro strategický cíl 2 “Oživit historické centrum města”	26
3.2.3 Strategické projekty pro strategický cíl 3 “Být centrem prvotřídního vzdělávání”	30
3.2.4 Strategické projekty pro strategický cíl 4 “Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání”	38
3.2.5 Strategické projekty pro strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města”	44
3.2.6 Strategické projekty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací”	45
3.2.7 Strategické projekty pro strategický cíl 7 “Přiblížit město přírodě”	66
3.3 Inspirativní náměty	70
3.3.1 Inspirativní náměty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”	70
3.3.2 Inspirativní náměty pro strategický cíl 2 “Oživit historické centrum města”	77
3.3.4 Inspirativní náměty pro strategický cíl 4 “Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání”	83
3.3.5 Inspirativní náměty pro strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města”	84
3.3.6 Inspirativní náměty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací”	88
3.3.7 Inspirativní náměty pro strategický cíl 7 “Přiblížit město přírodě”	94
3.4 Vyřazené projekty	97



3.4.1 Vyřazené projekty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”	97
3.4.4 Vyřazené projekty pro strategický cíl 4 “Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání”	98
3.4.6 Vyřazené projekty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací”	99
3.5 Dokončené projekty	102
3.5.1 Dokončené projekty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”	102
3.5.2 Dokončené projekty pro strategický cíl 2 “ Oživit historické centrum města”	106
3.5.3 Dokončené projekty pro strategický cíl 3 “Být centrem prvotřídního vzdělávání”	107
3.5.4 Dokončené projekty pro strategický cíl 4 “ Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání”	109
3.5.5 Dokončené projekty pro strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města”	111
3.5.6 Dokončené projekty pro strategický cíl 6 “ Kultivovat prostředí pro život všech generací ”	112
3.5.7 Dokončené projekty pro strategický cíl 7 “ Přiblížit město přírodě”	120



1 Implementace Strategického plánu a akční plánování

Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 bude implementován prostřednictvím Akčního plánu. Cílem procesu akčního plánování je definovat intervence a projekty pro dosažení klíčových změn a naplnění strategických cílů. Akční plán určuje v jakém čase, s jakými náklady se potřebné intervence uskuteční, včetně toho, kdo je za iniciaci, přípravu, implementaci a vyhodnocení konkrétních projektů odpovědný. Proces akčního plánování definuje:

- a) **vlajkové projekty** (priority mezi strategickými projekty a inspirativními náměty, reprezentují strategické cíle, často mají významný vliv na plnění indikátorů Strategického plánu; strategické cíle jsou prostřednictvím vlajkových projektů komunikovány),
- b) **strategické projekty** k naplnění jednotlivých strategických cílů (vybrané podle předem definovaných kritérií, stěžejní pro naplnění strategického cíle, již začala jejich příprava nebo realizace),
- c) **Inspirativní náměty**, které významně naplňují cíle Strategického plánu, avšak zatím nejsou připravovány ani realizovány (zájmem města je zařadit je v blízké době mezi strategické projekty).

4

1.1 Etapy

Akční plán bude v rámci sedmiletého období platnosti strategického dokumentu (2017-2023) realizován ve dvou fázích, jeho aktualizace (seznam projektů a jejich údajů) bude probíhat přibližně jednou ročně.

1. etapa, kdy Akční plán do značné míry vychází z aktuální projektové připravenosti strategických projektů města, ale zároveň je doplněn o další významné intervence vzešlé z procesu přípravy nového Strategického plánu, byla stanovena jako tříletá (2017 -2019). Jsou zahájeny přípravné práce na strategických intervencích a projektech pro další etapu.

2. etapa pokrývající období čtyř let (2020-2023), kdy do aktualizace Akčního plánu vstupují současné i nové náměty a větší investiční i neinvestiční projekty, jejichž připravenost pro realizaci a financování je v současnosti minimální nebo nejsou dosud známe podmínky realizace (proveditelnost, ekonomické zajištění, kvalita životního prostředí aj.).

Průběžný proces monitoringu a hodnocení dosahování úspěchu Akčního plánu se soustředí na dopady realizace projektů v jednotlivých strategických cílech a také na to, jakým způsobem přispívají k naplnění indikátorů Strategického plánu.



1.2 Koordinovaný přístup v procesu implementace Strategického plánu

Ostrava při realizaci není jen nositelem a investorem projektů. Má současně výrazný zájem na tom, aby se na území města realizovaly projekty, které naplňují strategické cíle a zvyšují kvalitu života obyvatel města, aniž by město mělo přímý vliv nebo muselo vyčlenit rozpočet města. V zájmu Ostravy je proto koordinovaný přístup v území, sdílení realizační kapacity a zdrojů s aktéry v území. Akční plán tak obsahuje nejen projekty statutárního města Ostravy, ale také projekty dalších organizací a záměry, které vzešly z řad veřejnosti, které nemusí vždy nutně a výlučně spoléhat na zdroje města, ale město má zájem je podporovat a vytvářet podmínky pro jejich realizaci.

Statutární město Ostrava vystupuje v kontextu jednotlivých intervencí jako nositel záměru, pokud má přímý vliv a odpovědnost za realizaci akce, nebo partner projektu, v případě, že existuje formalizovaná dohoda o spolupráci nositele projektu a města, anebo v roli zájemce o realizaci projektu, který různými formami podporuje nositele intervence v procesu její přípravy nebo implementace.



2 Metodika sběru projektů a jejich klasifikace

2.1 Zásobník projektů

Intervence a projekty v Akčním plánu jsou generovány z tzv. “zásobníku projektů” v gesci odboru strategického rozvoje statutárního města Ostravy. Podněty pro zásobník projektů mají kdykoliv možnost zaslat jednotlivé odbory města, městské obvody, příspěvkové organizace, partnerské instituce, či jednotlivci z řad veřejnosti přímo nebo prostřednictvím webových stránek www.fajnova.cz. Úkolem odboru strategického rozvoje je vyvíjet takovou aktivitu v průběhu realizace Akčního plánu, aby v zásobníku byl dostatek kvalitních projektů pro naplňování dílčích opatření Strategického plánu, iniciovat jeho doplňování, např. svoláním řídicího výboru, pracovních skupin, výzvou veřejnosti apod. Odbor strategického rozvoje zároveň expertně hodnotí strategický význam navrhovaných intervencí a doporučuje zařazení vybraných do seznamu strategických projektů.

Struktura informace slouží k zařazení projektu do zásobníku projektů. Byla nadefinována tak, aby byly ve fázi sběru projektů získány základní parametry, které vysvětlují záměr. Předkladatel naplněním struktury formuláře potvrzuje věrohodnost a realizovatelnost prostřednictvím zodpovězení následujících otázek.

6

Otázka/pomocné kritérium	Důkazy/požadované odpovědi
Identifikace projektu	Je uveden alespoň pracovní název projektového záměru. Předkladatel záměru je identifikovatelný (uvedl minimální kontaktní údaje).
Náplň projektu Co konkrétně je náplní projektu?	Je známo, jaké aktivity se budou v projektu realizovat, co konkrétně je náplní projektu, případně jeho jednotlivé aktivity. Z popisu je zřejmé, že nositel ví, co a jak bude dělat a že se jedná o rozvojový projekt.
Zdůvodnění potřeby Proč a pro koho je projekt potřebný?	Je popsáno, proč a pro koho je projekt potřebný, důvody, proč budou navržené aktivity realizovány, přínosy projektu nebo problém, který by měl projekt řešit. Musí existovat konkrétní a jasný důvod pro realizaci daných aktivit. Obvykle má formu cíle nebo očekávaného výsledku pro definovanou cílovou skupinu.



Nositel/Garant

Kdo je nositelem projektu a bude za něj zodpovědný?

Je známa organizace, instituce či jeho část (odbor, oddělení), která projekt připravuje nebo by měla projekt připravovat a realizovat jeho aktivity.

Dopad projektu v území

Je území dopadu realizace projektu na území města Ostravy?

Odvozuje se od místa realizace projektu a předpokládaného místa dopadu aktivit projektu. Pro zařazení projektu do zásobníku projektů Strategického plánu města je klíčové, aby většinový dopad byl přímo na území města Ostravy.

Vazba projektu na strategické cíle

Naplňuje projekt alespoň jeden ze strategických cílů města?

Dle charakteru projektu je vybrán jeden, dva nebo tři strategické cíle, které podle předkladatele projekt naplňuje. Aby mohl být projekt zařazen mezi strategické, musí naplňovat alespoň jeden ze sedmi strategických cílů města. Rozhodující posouzení, které cíle projekt naplňuje, a který jeden z nich má převažující význam je na odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy.

7

Těmto požadavkům odpovídá i struktura elektronického formuláře, který představuje systémový nástroj pro sběr a evidenci projektů - viz ilustrativní odkaz na interaktivní formulář na webových stránkách www.fajnova.cz níže.



Obrázek 1 Ukázka online formuláře pro vyplnění projektového námětu (zdroj: www.fajnova.cz/fajnovy-projekt)

fajnOVA

Návrh na fajnový projekt

Sbíráme náměty do Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023. Máte projekt nebo nápad týkající se rozvoje Ostravy? Může se stát součástí nového plánu. Stačí, když jej popíšete do našeho připraveného formuláře.

Ostrava má nový Strategický plán, který určuje směr, jakým by se naše město, s výhledem až do roku 2030, mělo rozvíjet. Plán jsme vytvářeli společně s lidmi, do jeho tvorby se zapojilo 20 tisíc obyvatel a návštěvníků Ostravy. Všichni nyní máte možnost poslat vlastní námět na strategický projekt. U každého ze zaslaných projektových záměrů posoudíme možnost a potřebnost jeho realizace a zařazení do Strategického plánu. Projekty by měly naplňovat priority nazvané Metropole regionu, Bohatství v lidech a Zdravé město. Podrobnosti o zaměření priorit jsou uvedeny přímo ve formuláři. Základní informace o došlých projektových námětech budou průběžně zveřejňovány.

Více informací o tvorbě a realizaci Strategického plánu najdete na stránkách www.fajnova.cz nebo na facebooku [www.fb.com/fajnova.cz](https://www.facebook.com/fajnova.cz). Děkujeme za vaše nápady pro rozvoj Ostravy. Tým fajnova.

*Povinné pole



Základní informace o projektu

Jaký navrhuje název projektu? *

Vaše odpověď



2.2 Kritéria pro identifikaci a výběr strategických/významných projektů

Kritéria pro identifikaci a výběr strategických projektů byla definována s cílem nalézt projekty naplňující co nejvíce jednotlivé strategické cíle. Strategické projekty by měly splňovat většinu níže uvedených kritérií ve vysoké míře. Výsledkem vyhodnocení na základě navržených parametrů je expertní doporučení odboru strategického rozvoje pro zařazení konkrétního projektu do seznamu strategických projektů Strategického plánu - do Akčního plánu. Projekty jsou následně posuzovány/schvalovány vedením města a případně do Akčního plánu zařazeny. Strategické projekty tvoří zároveň jeden z hlavních pilířů komunikace naplňování Strategického plánu vůči aktérům v území i veřejnosti.

Projekty ze zásobníku se budou posuzovat na základě výsledku hodnocení podle kritérií s ohledem na míru jejich souladu se strategickým zaměřením plánu a jejich významu v kontextu zvýšení kvality života ve městě.

Z projektu musí být v rámci hodnocení v první řadě zřejmé, že jeho realizace naplňuje některý ze strategických cílů plánu a že se zároveň jedná o rozvojový projekt. V opačném případě projekt není přijatelný k dalšímu hodnocení a bude konstatováno, že se nejedná o strategický projekt. Takový projekt nebude zařazen do Akčního plánu.


9

Následně se bude projekt posuzovat podle klíčových kritérií, která určí přínosy pro Ostravu:

- **Hodnocení souladu se strategií**
- **Hodnocení významu projektu**

Od strategických projektů se očekává naplnění obou kritérií v maximální možné míře. Zařazování projektů do strategie bez splnění těchto dvou základních kritérií ve vysoké míře neodpovídá požadavkům na strategické řízení. Při výběru projektů je posuzována kritéria v kombinacích, která jsou znázorněna v následujícím obrázku, kritéria se vzájemně kombinují. Za strategické lze označit takové projekty, které se budou nacházet ve většině případů v kvadrantu A.



Schéma 1 Soulad se strategií vs. význam projektu (vlastní zpracování)

10

V rámci **hodnocení souladu se strategií** bude posouzena především míra dopadu projektu do strategických cílů plánu, provázanost projektu s jinými aktivitami nebo projekty, vazba na vlajkové projekty strategie a vazba na plnění některého z indikátorů.

V rámci **hodnocení významu projektu** bude posuzována především velikost území, na které má projekt pozitivní dopad, návaznost na potřeby cílových skupin, vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel, pozitivní vliv na image Ostravy a její atraktivitu, vazba na další koncepce a strategie města a rámec smart city a vliv projektu na provozní výdaje města. Význam projektu znamená míru/rozsah a povahu změn, které budou projektem prokazatelně vyvolány. Nejedná se nutně o přímý příspěvek k naplnění indikátoru Strategického plánu, ale projekt musí prokázat, jakým způsobem přispěje k rozvoji města, k jakým změnám v jeho důsledku dojde a jak se v důsledku těchto změnlepší podmínky konkrétní cílové skupiny.

Při hodnocení je nutné také počítat s rizikem nedostatečného popisu jednotlivých informací z projektového námětu, což může mít negativní vliv na výsledek hodnocení projektu.




Projekty, které nenaplní obě kritéria (soulad se strategií a význam projektu) ve vysoké míře, by neměly být zařazeny mezi strategické projekty do Akčního plánu. Tyto projekty budou dále vedeny v zásobníku projektů a případně nabídnuty jako projektový námět k realizaci příslušným odborům Magistrátu města Ostravy, organizacím města, městským obvodům nebo soukromým investorům.

U projektů, které dle výše uvedeného hodnocení budou posouzeny jako strategické, bude dále ověřována jejich realizovatelnost a možná rizika, která mohou vzniknout při jejich přípravě a realizaci. Společně s hodnocením souladu se strategií a významu projektu to budou podklady pro vedení města k rozhodnutí, zda projekt zařadit do Akčního plánu či nikoliv.

Pro **posouzení realizovatelnosti projektu** je nutný předpoklad jeho realizace v blízké budoucnosti. Bude tedy ověřováno, zda je známý nositel, který má zájem projekt realizovat, zda je předpoklad na projekt vyčlenit odpovídající finanční prostředky, případně zajistit jiné zdroje financování. Dále bude ověřena proveditelnost předprojektové přípravy, nastavení časového harmonogramu, předpoklad provozních výdajů nebo spolupráce s partnery.

Při **posouzení eliminace rizik** projektu budou zvažovány možné hrozby z pohledu majetkoprávního, legislativního, politického nebo časového, a to jak při přípravě projektu, tak i při jeho realizaci a v provozní fázi.



Schéma 2 Realizovatelnost projektu vs. eliminace rizik (vlastní zpracování)

12

Hodnocení a posouzení všech výše uvedených kritérií bude provedeno odborem strategického rozvoje jako podklad pro projednání vedením města, které má kompetenci rozhodovat o zařazení či nezařazení projektů do Akčního plánu. Při posuzování jednotlivých projektů využije vedení města podklad z hodnocení souladu se strategií a významu projektu, společně s posouzením realizovatelnosti projektu a eliminací rizik. Vzhledem ke způsobu hodnocení budou vedení města předkládány jen projekty, u nichž expertním hodnocením dospěl odbor strategického rozvoje k názoru, že se jedná o strategické projekty - splňují kritéria hodnocení souladu se strategií a významu projektu ve vysoké míře. Tento názor odboru strategického rozvoje má pro vedení města doporučující charakter. Průběžně navrhnout zařazení těchto projektů do Akčního plánu bude rada města, přibližně jednou ročně bude Akční plán a jeho aktualizace schvalovat zastupitelstvo města.



Obrázek 2 Schéma priorit a strategických cílů Strategického plánu (vlastní zpracování)

Metropole regionu



**Propojit město
uvnitř i se světem**



**Oživit historické
centrum města**

Bohatství v lidech



**Být centrem
prvotřídního vzdělávání**



**Podporovat komunitní život
a zapojit občany do řízení města**



**Zlepšit prostředí
pro rozvoj podnikání**

Zdravé město



**Kultivovat prostředí
pro život všech generací**



Přiblížit město přírodě

3 Akční plán

Akční plán je strukturován dle strategických cílů Strategického plánu. Pro každý cíl jsou uvedeny dva typy strategických intervencí (viz body č. 1 a 2) a návaznost na **vlažkové projekty** (pokud existuje). Vlažkové projekty jsou konkrétní strategické projekty nebo inspirativní náměty, stejně tak to mohou být i soubory projektů a aktivit, které významně naplňují Strategický plán.

1. **Strategické projekty** - projekty v různé fázi připravenosti, mají definovaného nositele, rámcový harmonogram i rozpočet a zdroje financování, je stanoven garant přípravy a realizace, u projektu již alespoň začala předprojektová příprava. Tyto projekty byly projednány vedením města.
2. **Inspirativní náměty** města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti - u těchto námětů není prozatím určen jejich nositel, investor, rozpočet, harmonogram, projektový tým apod. - projektové náměty jsou zde uvedeny, jelikož významně naplňují cíle Strategického plánu a mají značný dopad na město Ostravu - zájmem vedení města společně s Magistrátem je v blízké době určit nositele a ověřit realizovatelnost projektu a možnosti financování.

14

3.1 Vlažkové projekty

Jako vlažkové projekty jsou označeny strategické intervence, které po projednání s vedením města a řídicím výborem tvorby Strategického plánu reprezentují nejvýznamnější projekty plánované v každém strategickém cíli. Jedná se o projekty s dopadem na celé nebo významnou část území města, současně naplňující celkovou vizi Strategického plánu a současně se od nich dá očekávat významná změna pro město, často s vlivem na měřené klíčové indikátory Strategického plánu. Prostřednictvím vlažkových projektů je zároveň komunikováno zaměření jednotlivých cílů směrem k veřejnosti, jejich realizace bude mít současně vliv na vnímání úspěšnosti naplňování Strategického plánu jako celku. Vlažkové projekty níže v tabulce jsou dále v dokumentu blíže rozepsány v rámci jednotlivých projektů a projektových námětů v Akčním plánu.

PRIORITA	STRATEGICKÝ CÍL	VLAŽKOVÉ PROJEKTY
Metropole regionu	SC 1 Propojit město dovnitř i se světem	• Zapojení města a organizací ve městě do mezinárodních projektů spolupráce (např. URBACT, Horizon 2020). • Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a okolí. • Rozvoj mezinárodního letiště Leoše Janáčka. • Výstavba koncertního sálu (v rámci rekonstrukce Domu kultury města Ostravy). • Nové expozice v ZOO Ostrava.



		• Další rozvoj a revitalizace Dolní oblasti Vítkovice (např. v oblasti kulturních a komunitních aktivit, pro podnikání, pro technické a technologické vzdělávání). • Multifunkční sportovní hala. • Dokončení výstavby Prodloužené Rudné a návazné infrastruktury. • Projekt městské lanovky. • Revize statutu města. • Výstavba Severního spoje.
	SC 2 Oživit historické centrum města	• Rekonstrukce historické budovy městských jatek - přeměna na kulturní centrum. • Revitalizace náměstí Msgr. Šrámka. • Nový bytový dům Lauby (zástavba proluky). • Revitalizace Černé louky. • Rozvoj území mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice.
	SC 3 Být centrem prvotřídního vzdělávání	• Výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny. • Nová budova Fakulty umění a sportovní areál Ostravské univerzity. • Nový studijní obor Stomatologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity. • Fotbalová akademie Bazaly - moderní tréninkové centrum. • Grantové schéma na podporu talentů.
	SC 4 Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání	• Fajna dílna (řemeslný inkubátor v Dolní oblasti Vítkovice). • Příprava rozvojové zóny Ostrava-Hrušov. • Rozvojový fond pro podporu výstavby nemovitostí pro podnikání pro malé a střední podniky. • Sdílný - projekt podpory lokálních produktů a jejich výrobců. • Vymístění tramvajové vozovny v Porubě a příprava rozvojové plochy pro malé a střední podnikatele. • Rozvoj Moravskoslezského inovačního centra Ostrava pro podporu inovačního podnikání. • Centrum výzkumu technologií pro průmysl 4.0 na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. • Centrum výzkumu chytrých technologií pro ekologickou energetiku na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.
		• Dotační program na revitalizaci veřejného prostoru "fajnOVY prostor".



SC 5 Podporovat komunitní život a zapojit občany do správy města

- Malá Kodaň - využití potenciálu propojení Masarykova náměstí s nábřežím Ostravice pro komunitní aktivity, kvalitní veřejný prostor a novou architekturu.
- FajnOVA - platforma pro participaci obyvatel na rozvoji města.
- Participativní rozpočtování městských obvodů.

Zdravé město SC 6 Kultivovat prostředí pro život všech generací

- Revitalizace Náměstí republiky.
- Vznik Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, p.o. (MAPPA)
- Nový Domov pro seniory Ostrava-Mariánské Hory.
- Estetizace a výměna městského mobiliáře (přístřešky MHD, lavičky, odpadkové koše atd.).
- Revitalizace náměstí u obchodního domu „Hlubiňák“ na ulici Horní - Ostrava-Jih.
- Revitalizace ulic Opavská a 28. října na bulvár s preferencí pěší a cyklo dopravy.
- Rozvoj Městské nemocnice Ostrava.
- Kancelář Refill - iniciátor a zprostředkovatel dočasného užívání opuštěných prostor.
- Rekonstrukce památkově chráněných vil (ulice Na Zapadlém a Nemocniční).
- Ekologizace veřejné dopravy vč. prodloužení tramvajové trati v Ostravě-Porubě.
- Dokončení obměny vozidel MHD za nízkoemisní a nízkopodlažní (zvýšení kapacity přepravy pro kočárky a handicapované občany).
- Bikesharing a podpora čisté mobility.
- Dobudování páteřních cyklostezek a cyklotras propojujících městské obvody.
- Výstavba P+R parkovišť ve městě pro podporu využívání městské hromadné dopravy.

SC 7 Přiblížit město přírodě

- Příprava a realizace Adaptační strategie města na klimatickou změnu.
- Revitalizace Lesoparku Benátky a Pustkoveckého údolí.
- Dokončení sanace Lagun Ostramo.
- Kandidatura na European Green Capital.
- Podpora výměny lokálních topenišť.




3.2 Strategické projekty

3.2.1 Strategické projekty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Předpoklad realizace	Předpokládané náklady
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Zapojení města a organizací ve městě do mezinárodních projektů spolupráce (např. URBACT, Horizon 2020)						
CLAIRO	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Cílem projektu je systematické snižování znečištění ovzduší výsadbou vhodné zeleně s prokázanou schopností snižovat znečištění z různých zdrojů na základě přesného měření, v účinné struktuře a s vytvořením podmínek pro aplikaci nových řešení do budoucnosti. Byla ukončena dílčí klíčová aktivita výsadby zeleně, na což navázaly další vědecké a osvětové činnosti. Byla zpracována studie zabývající se vztahem veřejnosti k ovzduší a městské zeleni, proběhlo několik webinářů pro veřejnost a střední školy, workshopy pro experty a zástupce měst a mezinárodní on-line konference.	Realizace projektu	2018-2022	65,8 65 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



POTEnT	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Mezinárodní projekt POTEnT je zaměřen na sdílení zkušeností mezi evropskými městy a přípravu postupů k rozšíření stávajícího Akčního plánu udržitelné energetiky města Ostravy. Konkrétní aktivity projektu v Ostravě by měly směřovat k návrhu nových technicko-ekonomických procesů nebo organizačních struktur pro zajištění funkcí „moderní energetiky“ měst. V únoru 2022 byl schválen Akční plán pro udržitelnou energii a klima.	Realizace projektu	2019-2023	4,2 2,6 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
---------------	--------------------------	-----------------------------------	---	--------------------	-----------	--

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a okolí

18

Přestupní uzel Hl. nádraží - rekonstrukce budovy vlakového nádraží (SŽ), kolejové trati do Svinova (SŽ) a rekonstrukce tramvajové smyčky	Správa železnic, Dopravní podnik Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy	Generální rekonstrukce železničního uzlu, nástupišť a tubusů Hlavního nádraží. Úprava a rekonstrukce tramvajové smyčky vedoucí k dosažení úplné bezbariérovosti, estetizace veřejného prostoru. S ohledem na ekonomickou a technickou nerealizovatelnost původního návrhu přemístění smyčky a prodloužení tratě bylo zadáno zpracování nového investičního záměru s cílem zajištění bezbariérovosti a úprava celkového veřejného prostoru nádraží ve vazbě na rekonstrukci SŽ. Proběhl výběr zhotovitele studie a investičního záměru na předprostor nádraží a byly zahájeny práce.	Projektový záměr	Od 2024	n.a. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU / národní zdroje (SŽ) / rozpočet SMO)
---	--	--	---	------------------	---------	--



Přednádraží Ostrava-Přívaz, terminál Jirská	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Výstavba autobusového terminálu určeného převážně pro příměstské spoje, končící na Hlavním nádraží. Stavba obsahuje vybudování nového terminálu a odstavné plochy autobusů. Bylo požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení. Zpracovává se dokumentace pro provedení stavby. Realizace stavby je plánována společně s projektem prodloužení ulice Skladištní.	Příprava projektu	2022-2024 2023-2024	10,7 17,1 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
Přednádraží Ostrava-Přívaz, prodloužení ulice Skladištní	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Komunikační propojení ulic Nádražní a Hlučinské. Vhodnější příjezd regionálních spojů na Hlavní nádraží a dopravní odlehčení uzlu Sad Boženy Němcové. Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení. Časová realizace je závislá na dořešení komplikovaných majetkových vztahů.	Projektový záměr Příprava projektu	2022-2024 2023-2024	132,4 92,5 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
Ostravské muzeum MHD	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Výstavba interaktivního muzea MHD v prostoru před Hlavním nádražím. Využití stávajících historických objektů. Je zpracována studie muzea. Další stupeň projektové dokumentace bude řešen v návaznosti na projekt předprostoru Hl. nádraží.	Příprava projektu	Od roku 2024	372,7 mil. Kč (převažující zdroj financí: hledá se)



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba koncertního sálu (v rámci rekonstrukce Domu kultury města Ostravy)

Koncertní sál města Ostravy	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Přístavba koncertního sálu Domu kultury města Ostravy dle vítězného návrhu vzešlého z architektonické soutěže. Zpracována dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Podána žádost o vydání společného povolení.	Příprava projektu	2022-2025 2023-2025	2,0 3,5 mld. Kč (převažující zdroj financí: SMO, MK ČR, MSK)
------------------------------------	--------------------------	---	---	-------------------	-----------------------------------	--

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nové expozice v ZOO Ostrava

ZOO – energetické hospodářství	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast životního prostředí	Opatření ke zkapacitnění zásobení ZOO el. energií pro její další rozvoj (výstavba nových pavilonů). Projekt navazuje na rekonstrukci areálových plynovodů a plynovodních přípojek a rekonstrukci elektroenergetických rozvodů. I. etapa (rekonstrukce elektroenergetických rozvodů a posílení rozvodné sítě) byla dokončena v roce 2019. II. etapa – rekonstrukce slaboproudých rozvodů – bude zahájena v letošním roce.	Projektový záměr Realizace projektu	2019-2022 2019-2023	131 132 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
---------------------------------------	--------------------------	--	---	--	-----------------------------------	---



Nové expozice v ZOO Ostrava	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast životního prostředí	Vznik nových pavilonů, velkých přírodních výběhů, průchozích expozicí apod. a jejich rozvoj. <i>V roce 2020 byla dokončena průchozí voliéra pro ptactvo a hlodavce La Pampa. V dubnu 2022 byla dokončena realizace nové expozice pro gibony, makaky lví a kopytníky. Nové expozice tygrů, levhartů, tučňáků, obojživelníků a tlustokožců se k realizaci připravují.</i>	Realizace projektu	2019-2021 2019-2027	169,4 359,1 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
------------------------------------	--------------------------	--	---	--------------------	--	--

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Další rozvoj a revitalizace Dolní oblasti Vítkovice (např. v oblasti kulturních a komunitních aktivit, pro podnikání, pro technické a technologické vzdělávání)


Museum+	Museum+ s.p.o.	Ministerstvo kultury	Jedná se o novou státní příspěvkovou organizaci, která vznikne v DOV revitalizací vysokých pecí 4 a 6. Využije sbírky národních muzeí z oblasti přírody, historie, techniky, designu a umění. Kromě sdílení sbírek bude pracovat na konceptech vzdělávání a podílet se na výzkumu. Součástí bude také moderní pracoviště pro digitalizaci, konzervaci a restaurování sbírkových předmětů. Výstavba další atraktivity v areálu DOV bude mít také vliv na turistickou návštěvnost celého areálu a potažmo kraje. Hlavním cílem je k transformaci regionu využít inovace skrze kulturu a nové formy vzdělávání, které Museum+ nabídne. Byla zpracována studie proveditelnosti, která slouží jako další podklad pro realizaci projektu.	Příprava projektu	Do 2028 2024-2026	2,5 2 mld. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
----------------	----------------	----------------------	--	-------------------	--	---

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Multifunkční sportovní hala

Multifunkční sportovní hala	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast sportu	Výstavba nové multifunkční sportovní haly v Ostravě, která bude situována v lokalitě U Stadionu. <i>Je proveden inženýrsko-geologický průzkum a posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA. Po dokončení projektové dokumentace probíhá územní a stavební řízení.</i>	Příprava projektu	2023-2025	610 600 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
------------------------------------	--------------------------	---	---	-------------------	-----------	--


Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revize statutu města

Revize statutu města	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Zefektivnění řízení a správy města, revize dělby kompetencí mezi statutární město a městské obvody, včetně zpřehlednění pravidel financí. Cílem je zajistit vyvážený rozvoj všech městských částí. <i>V roce 2019 byla schválena metodika spolufinancování projektů městských obvodů. Úprava statutu proběhla v roce 2020 v oblasti organizace projektů předkládaných k externímu financování. Jedná se o kontinuální proces.</i>	Probíhají průběžné kroky	Od roku 2016	n.a. (převažující zdroj financí: SMO)
-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------	--------------	--



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba Severního spoje

MSK – Komunikace – Severní spoj	Správa silnic Moravsko-slezského kraje	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy	Významné komunikační propojení centra města a Poruby, které odlehčí dopravě na přetížených ulicích Opavské a Rudné. Probíhá územní řízení. Předpoklad vydání ÚR v řádném termínu v 2. polovině roku 2022.	Příprava projektu	2025-2027	1,9 1,8 mld. Kč (převažující zdroj financí: Moravsko-slezský kraj)
Prodloužená Porážková IV.	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy	Stavba podél koridoru žel. tratě doplňuje komunikační rošt centra města a navazuje na realizovaný úsek ul. Porážkové. Cílem stavby je odlehčení ul. Nádražní a Poděbradovy. Probíhá proces vydání územního rozhodnutí a odkupy pozemků. Do poloviny roku 2022 se očekává vydání územního rozhodnutí.	Příprava projektu	2023-2024 2024-2026	174,7 248,2 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
VRT – vysokorychlostní tratě – propojení Ostravy na Prahu, Brno a Katovice	Správa železnic	Ministerstvo dopravy	Cílem projektu je propojení Ostravy s hlavním městem, s regionálními centry a také k napojení na zahraniční systémy vysokorychlostní železnice. Trať budou využívat jak vlaky mezistátní, tak i vnitrostátní osobní dopravy a ve vybraných případech rovněž i vlaky nákladní. Pro VRT do Ostravy se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí.	Příprava projektu	Úsek Přerov – Ostrava 2025-2029 od 2025, celá síť VRT 2025-2050 do 2050	Úsek Přerov – Ostrava 80 83 mld. Kč, celá síť VRT cca 600 mld. Kč, (převažující zdroj financí: n.a.)



Malá rozvojová zóna Ostrava-Mošnov	Statutární město Ostrava / Panattoni Czech Republic Development	Magistrát města Ostravy, primátor / Panattoni Czech Republic Development	Předmětné území o rozloze 39 ha je součástí Průmyslového areálu Ostrava – Mošnov. Území ve vlastnictví města je vhodné pro výstavbu objektů pro lehký průmysl a logistiku či objektů obdobného charakteru, v nichž budou vznikat pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou. Na realizaci investičního záměru v této lokalitě byla uzavřena investičně kupní smlouva se společností Panattoni Czech Republic Development, která má v úmyslu vybudovat na těchto pozemcích „Panattoni park Ostrava Airport“. Bylo zpracováno posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA, připravuje se podání žádosti o územní rozhodnutí.	Příprava projektu	2022-2023 2023-2026	5,3 4 mld. Kč (převažující zdroj financí: soukromý investor)
Průmyslově-obchodní čtvrť ve Vítkovické Aglomeraci	P3 Logistic Parks	P3 Logistic Parks	Na více než 40 hektarech brownfieldu zvaném Aglomerace bude vybudována průmyslově-obchodní čtvrť s výrobními a skladovými halami, obchody, showroomy, kanceláři a dalším zázemím pro podnikání. Park bude respektovat urbanismus okolní zástavby, zastavěná plocha bude tvořit 160 tisíc m², čímž se nový park zařadí mezi největší průmyslově-logistické parky v regionu. Celá plocha byla vyčištěna a probíhá stavba prvních tří hal z celkových šestnácti. Jsou známi první budoucí nájemci.	Příprava projektu Realizace projektu	2021-2026 2021-2028	n.a. 2 mld. Kč (převažující zdroj financí: soukromé zdroje)



Most Na Karolině	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Nahrazení stávajícího předimenzovaného a dožilého mostu přes Ostravici novým mostem, který se díky architektonickému návrhu stane urbanistickou dominantou rozvíjejících se částí města. Na stavbu byl zpracován investiční záměr. Probíhá jednání s MSK za účelem nastavení spolupráce na projektu.	Příprava projektu	2024-2025	200 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO/ Moravsko-slezský kraj)
-------------------------	--------------------------	---	---	-------------------	-----------	---

3.2.2 Strategické projekty pro strategický cíl 2 “Oživit historické centrum města”

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Předpoklad realizace	Předpokládané náklady
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace náměstí Msgr. Šrámka						
Parkovací dům u katedrály Božského Spasitele	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy	Vybudování nadzemního parkoviště se dvěma podzemními a sedmi nadzemními podlažími. V přízemí je plánována občanská vybavenost. Jedná se o doplnění proluky v historickém jádru města za podmínky respektování historického panoramatu města v lokalitě ulice Purkyňova (v místě dnešního parkoviště). Na konci roku 2020 vzešel vítěz z architektonické soutěže na návrh pod záštitou MAPPA. Nyní se zpracovávají další stupně projektové dokumentace.	Projektový záměr Příprava projektu	2023-2024 2025-2027	406,5 552,5 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
Proměna nám. Msgr. Šrámka	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Estetizace prostranství a redukce parkovacích ploch a dopravy v okolí katedrály (na základě architektonické soutěže). Je znám vítěz architektonické soutěže na parkovací dům, který je podmínkou realizace vítězného návrhu.	Projektový záměr	n.a.	Dle výsledku soutěže PD (převažující zdroj financí: SMO)



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nový bytový dům Lauby (zástavba proluky)

Nové Lauby	Statutární město Ostrava / soukromý investor	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Architektonická studie pro budoucí využití proluky nazvané „Nové Lauby“ (mezi ul. Velkou, Muzejní, Pivovarskou). Město rozhodlo o uzavření smlouvy se soukromým investorem Sdružení BBB Nové Lauby, který v současnosti realizuje výstavbu. Po dokončení stavby město odkoupí od investora 31 bytů, 119 parkovacích míst a 17 sklepních kójí. V termínu byl splněn 1. milník dle kupní smlouvy.	Příprava projektu Realizace projektu	2021-2023 2021-2024	500 487 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO/soukromý investor)
-------------------	--	---	--	---	------------------------	--

28

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace Černé louky

Revitalizace Černé louky	Statutární město Ostrava / MAPPA	Magistrát města Ostravy, primátor a náměstkyně pro oblast územního plánování a stavebního řádu	Komplexní řešení významného potenciálu dané lokality, vč. úpravy chodníků, veřejného osvětlení, pořízení mobiliáře, nové výsadby zeleně a revitalizace té stávající. V roce 2021 proběhla revitalizace prostoru před pavilonem A. Byly upraveny zpevněné plochy, vysázena nová zeleň a dojde k instalaci nového mobiliáře. Připravuje se rekonstrukce pavilonu G – momentálně probíhá stavební povolení a výběr zhotovitele projektu. MAPPA připravuje koncepci celého území, nyní vypsala veřejnou zakázku na vypracování koncepce technické infrastruktury.	Realizace projektu	Od 2019	n.a. mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
---------------------------------	----------------------------------	--	--	--------------------	---------	---



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj území mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice

Cyklopropojení centra s DOV	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast územního plánování a náměstkyně pro oblast životního prostředí	Napojení národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice na síť cyklostezek (lávka pro cyklisty a pěší přes Ostravici). Byl vybrán zhotovitel stavby a bylo předáno staveniště.	Příprava projektu	2021 2022	64,4 122,3 mil. Kč (převažující zdroj financí: národní zdroje)
Bytový dům Kostelní – Biskupská	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Projekt skládající se ze dvou objektů o 6 a 7 nadzemních podlažích a nabídne 33 bytových jednotek a 43 podzemních parkovacích míst. Zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, probíhá majetkoprávní vypořádání.	Příprava projektu	2023-2025	155,3 232,2 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
Náměstí Dr. E. Beneše (přesunuto z inspirativních námětů)	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Celková kultivace prostoru, který bude nabízet příjemné prostředí pro trávení volného času a komunitní aktivity, jako jsou trhy či slavnosti. V budoucnu se počítá s rezervou pro výstavbu na místě zaniklého Německého domu. V létě 2021 byla zahájena soutěž o návrh na řešení prostoru. V únoru 2022 porota vybrala návrh, který doporučila k realizaci.	Příprava projektu	Od roku 2024	I. etapa 40 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)



Ostrava Tower Rozvoj území Nové Karoliny (přesunuto z inspirativních námětů)	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Prioritou je zástavba proluk, nevyužitých ploch, kvalitní architektura, funkční veřejný prostor a malé městské zásahy. Vzniká nová zástavba. Na ploše „Trojzubec“ probíhá realizace stavby administrativní budovy Organica, která by měla být dokončena v roce 2023. Na ploše „Slza“ by měl vyrůst výškový objekt Ostrava Tower se smíšeným využitím, probíhají přípravné práce.	Různý	Od 2021	n.a. (převažující zdroj financí: soukromé zdroje)
Dopravní propojení Dolní oblasti Vítkovice s historickým centrem Čtvrť Pod Žofinkou (přesunuto z inspirativních námětů)	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Jedná se o proměnu brownfieldu mezi Karolinou a DOV ve čtvrti pro až 12 tis. obyvatel s přírodním parkem, přímou vazbou na nábřeží a novou městskou třídou s tramvajovou tratí. Cílem projektu je zaplnění proluky a multifunkční využití území, kombinace bydlení, administrativy a služeb. V současné době je hotová studie, území prochází sanací. Připravuje se princip spolupráce s vlastníky nemovitostí.	Příprava projektu	Od 2025	1,6 mld. Kč (převažující zdroj financí: n.a.)



3.2.3 Strategické projekty pro strategický cíl 3 “Být centrem prvotřídního vzdělávání”

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Předpoklad realizace	Předpokládané náklady
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny						
Moravskoslezská vědecká knihovna	Moravsko-slezský kraj / Statutární město Ostrava	Moravskoslezský kraj, náměstek pro kulturu	Vybudování nové vědecké knihovny regionálního významu dle plánu na realizaci tzv. “Černé kostky”. Jako nové sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě nabídne služby moderní vzdělávací instituce, která bude vyvíjet a aplikovat inovace v oblasti knihovnictví, smart technologií a digitalizace. Koncem roku 2022 se očekává vydání stavebního povolení. Stavební práce budou zahájeny v následujícím roce.	Příprava projektu	2022-2025 2023-2026	± 1,5 mld. Kč (převažující zdroj financí: státní rozpočet, MSK)



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nová budova Fakulty umění a sportovní areál Ostravské univerzity

Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění	Ostravská univerzita / Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor, náměstkyně pro oblast investic	Předmětem je výstavba nového kampusu na Černé louce, a to zejména budov „Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví“, „Nové budovy fakulty umění“ a podzemního parkoviště pod budovou „Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví“. Podzemní parkoviště s cca 150 místy bude stavět a vlastnit SMO, budovy OSU. Stavba objektů byla zahájena v lednu 2020. V akademickém roce 2022/2023 by měly být zaplněny prvními studenty.	Realizace projektu	2020-2022	986 414 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
---	---	---	--	--------------------	-----------	---

32

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Grantové schéma na podporu talentů

Program na podporu vzdělávání a talent-managementu	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor, náměstkyně pro oblast sportu, školství a vzdělávání	Program na podporu vzdělávání a talent managementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy. Od začátku realizace bylo podpořeno 370 projektů v celkové částce 273,7 mil. Kč. Z toho v roce 2021 bylo podpořeno 63 projektů za 53,8 mil. Kč.	Program probíhá	2016-2020 Od 2016	238,5 273,7 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
---	--------------------------	--	--	-----------------	--	--



Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I, II, III	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast sportu, školství a vzdělávání	Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin, sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování dětí do vzdělávání ze sociálně vyloučených lokalit. První etapa byla zaměřena na zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání a na zvýšení připravenosti ostravských škol na práci s těmito žáky. Druhá etapa měla za cíl podpořit inkluzivní vzdělávání. Aktuálně probíhá třetí etapa, jejíž náplní je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí.	I. etapa ukončena, II. a III. etapa v realizaci I. a II. etapa ukončena, III. etapa v realizaci	2016-2022	169 99,8 mil. (převažující zdroj financí: fondy EU)
Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky na MŠ, ZŠ a SŠ v Ostravě	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor, náměstkyně pro oblast sportu, školství a vzdělávání	Program města Ostravy na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách a na podporu zvýšení kvality výuky v cizích jazycích na školní roky. Od roku 2017 již bylo podpořeno celkem 139 projektů. Nyní probíhá realizace programu vyhlášeného v roce 2021 pro školní rok 2021/2022. V dubnu 2022 byl vyhlášen program pro školní rok 2022/2023.	Realizace projektu	2012-2021 2012-2022	7,76 mil. Kč ročně (převažující zdroj financí: SMO)



Soutěže pro studenty fakult architektury na téma funkčního veřejného prostoru	Statutární město Ostrava / MAPPA	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast územního plánování a stavebního řádu	Pro potřeby naplnění a vyhodnocení podrobné databáze informací o městě zapojit do sběru a vyhodnocování studenty oborů architektury, geografie a dalších. Vytvářet spolupráci institucí formou praktik i zapojení do výzkumu. MAPPA iniciovala několik zadání pro ateliérové práce studentů katedry architektury FAST VŠB, byly uspořádány výstavy a prezentace studentských prací k lokalitám Zámostí a u městských Jatek. MAPPA dále studenty zapojila do prověřování možností přeměny městské třídy Opavská - 28. října formou sběru dat a tvorby ministudií. Studenti Fakulty architektury ČVUT zpracovali studie tří sídlišť. Zadání navazuje na projekt TAČR - Trvale udržitelný rozvoj sídlišť SMO. Práce se věnovaly jak urbanistickým návrhům, tak také objektům občanské vybavenosti. MAPPA byla konzultantem.	Průběžná realizace aktivit	Od roku 2020	n.a. (převažující zdroj financí: SMO)
--	---	---	--	----------------------------	--------------	--



Technologická a podnikatelská akademie při VŠB-TUO	MSK, MSIC a.s. a VŠB-TUO	Moravskoslezský kraj, náměstek pro školství a sport	Cílem projektu je zajistit vhodné prostory pro novou příspěvkovou organizaci kraje v oblasti školství, která se bude zabývat jak středoškolským vzděláváním, tak také vzděláváním pedagogů a žáků jiných středních škol v oblasti odborného vzdělávání a vytvářením digitalizovaných obsahů pro výuku technických předmětů. Aktuálně se zpracovává studie proveditelnosti, která bude řešit i možnosti umístění projektu v rámci města Ostravy, uvažuje se např. o areálu DOV.	Příprava projektu	2021-2022 2023-2026	1,2 mld. Kč (převažující zdroj financí: MSK, FST)
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava I, II, III	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast sportu, školství a vzdělávání	Projekt zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je podmínkou pro využití finančních prostředků na projekty škol a školských zařízení z OP VVV, OP JAK a IROP. Výstupy projektu jsou Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2025, Strategický rámec priorit a Akční plány rozvoje vzdělávání. Byla zahájena realizace III. etapy.	I. etapa ukončena, II. etapa ukončena, III. etapa v realizaci	2016-2022 2016-2023	32,4 24,6 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



Life & Environment Research Center Ostrava (LERCO)	Ostravská univerzita	Ostravská univerzita	Realizace vědeckovýzkumného hubu v širokém a unikátním mezioborovém zaměření v biomedicínských, přírodovědných a behaviorálních oborech, od základního přes aplikovaný výzkum, napříč VaV institucemi města (OU, FNO) a dalšími spolupracujícími VaV i komerčními subjekty z praxe v ČR/zahraničí. Cílem projektu je komplexní podpora rozvoje inovačního VaV potenciálu v netechnických oborech s dopadem na zdraví obyvatelstva, rozvoj spolupráce VaV s komerční sférou, zvýšení atraktivnosti regionu ve VaV a vzdělávací oblast. Finalizuje se dokumentace pro stavební povolení pro objekt na ul. Syllabova.	Studie (VZ na generálního projektanta) Příprava projektu	2023-2027	1,6 1,8 mld. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
---	----------------------	----------------------	--	--	-----------	---



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nový studijní obor Stomatologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Stomatologie na Ostravské univerzitě (přesunuto z inspirativních námětů)	Ostravská univerzita	Ostravská univerzita	Rozšíření nabídky studijních programů na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, včetně vybudování infrastruktury. Potřeba studijního programu Stomatologie vychází z aktuálního nedostatku zubních lékařů. V roce 2016 OU zpracovala analýzu zaměřenou na možnosti přípravy a získání akreditace studijního programu Zubní lékařství (Stomatologie) na LF OU a následně v roce 2018 tuto analýzu aktualizovala. Nyní byly zahájeny procesy spojené se získáním akreditace pro studijní program Stomatologie. Optimistické odhady počítají s otevřením programu ještě v roce 2022.	Příprava projektu	2022	14,3 mil. Kč (převažující zdroj financí: Ostravská univerzita)
Nové vysokoškolské studijní programy	Ostravská univerzita	Ostravská univerzita	Jedná se o další rozšíření nabídky studijních programů. Na Ostravské univerzitě se připravuje nový program Psychologie, na novém kampusu na Černé louce vzniknou další programy jako Produkce v kulturních a kreativních odvětvích, Komorní hudba či Grafický design a vizuální komunikace.	Příprava projektu	Od roku 2022	n.a. (převažující zdroj financí: univerzity)



3.2.4 Strategické projekty pro strategický cíl 4 “Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání”

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Předpoklad realizace	Předpokládané náklady
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Fajna dílna (řemeslný inkubátor v Dolní oblasti Vítkovice)						
Řemeslný inkubátor	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Projekt podpory řemeslné výroby a začínajících podnikatelů. 1. etapa projektu probíhá od roku 2017 (veřejná / Fajna dílna). Vypracovává se projektová dokumentace na transformaci objektu bývalé kotelny na jednotlivé řemeslné dílny.	Realizace projektu	2017-2024	do 100 97,5 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Příprava rozvojové zóny Ostrava-Hrušov						
Rozvojová lokalita Hrušov	Statutární město Ostrava, CONTERA Management s.r.o.	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Příprava a následný rozvoj průmyslové zóny v Hrušově, která bude oblastí pro lehký průmysl, drobnou výrobu a sklady. Realizace logistického areálu „CONTERA park Ostrava D1“ o rozloze zastavění 15 ha byla zahájena v listopadu 2019. Předpokládá se, že po kompletním dokončení zde vznikne přibližně 700 nových pracovních míst v oblastech administrativy, logistiky, výroby a technologií. První objekty lehkého průmyslu jsou částečně dokončeny a užívány klienty. Probíhá projekční příprava objektu VTP.	Realizace projektu	2019-2025	2 mld. Kč (převažující zdroj financí: soukromý investor)



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvojový fond pro podporu výstavby nemovitostí pro podnikání pro malé a střední podniky

Rozvojový fond na podporu výstavby podnikatelských nemovitostí pro malé a střední podniky – Brownfield fond Ostrava	Statutární město Ostrava / ČMZRB / MPO	Magistrát města Ostravy, primátor	Nový rozvojový pomůže s revitalizací brownfieldů v Ostravské aglomeraci na moderní a variabilní prostory a plochy pro podnikání. Od 1. 5. 2021 byla vyhlášena výzva k předkládání projektů k financování z rozvojového fondu. Od druhé poloviny roku 2021 se z fondu realizují první projekty.	Vyhlášena výzva k předkládání projektů Realizace projektu	Od 2021	500 497,3 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
--	--	-----------------------------------	--	--	---------	--

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj Moravskoslezského inovačního centra Ostrava pro podporu inovačního podnikání

Rozvoj Moravskoslezského inovačního centra Ostrava (MSIC)	Statutární město Ostrava / Moravsko-slezský kraj	Magistrát města Ostravy, primátor	Jde o investiční akce související s koncepcí rozvoje technologického parku, zpracovanou ve spolupráci SMO, MSIC a MAPPA a spočívající jednak v obnově a modernizaci stávajícího technického vybavení objektů a jednak v projekční přípravě výstavby nových objektů splňující specifické požadavky pro průmyslový výzkum a vývoj a inovační procesy a zároveň udržitelný provoz a kvalitu vnitřního prostředí. SMO zahájilo přípravu objektu T5, jenž nahradí stávající objekty PIANO a TANDEM, kde je nyní řešen správce stavby.	Realizace projektu	Od 2017	30 mil. Kč ročně (převažující zdroj financí: SMO / fondy EU)
--	--	-----------------------------------	--	--------------------	---------	---



Rozšíření Moravsko-slezského inovačního centra Ostrava - I. Etapa	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Rozšíření Moravskoslezského inovačního centra. Na základě generelu od MSIC a urbanistické studie zadané prostřednictvím MAPPA došlo k vyhlášení soutěže na právo stavby za účelem vybudování objektu T8, ke kterému je se soukromým investorem vyjednáván kontrakt.	Příprava projektu	Od roku 2023 2023-2026	800 2 mld. Kč 800 2 mld. Kč (převažující zdroj financí: SMO/národní zdroje / soukromé zdroje)
Rozvoj služeb Moravsko-slezského inovačního centra Ostrava	Moravsko-slezské inovační centrum	Moravskoslezské inovační centrum / Magistrát města Ostravy, primátor	Rozvoj infrastruktury, služeb a technologií pro podporu podnikání a podporujících růst a inovace ve firmách. MSIC průběžně rozšiřuje služby pro začínající podnikatele i stávající firmy, modernizuje a nabízí využití prostor a budov v areálu a realizuje aktivity v rámci závazku veřejné služby SGEI, kterou finančně podporuje SMO a MSK.	Průběžná realizace projektu	Od roku 2017	n.a. 32,8 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO / MSK / fondy EU)



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Centrum výzkumu technologií pro průmysl 4.0 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Projekt posiluje mezioborová partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou společně realizovaným výzkumem orientovaným na průmysl 4.0 a robotiku. Součástí projektového záměru je i vytvoření sítě výzkumných pracovišť pro realizaci společného mezioborového a mezisektorového výzkumu. Projekt byl schválen s názvem „Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci“ v rámci výzvy pro Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci pro ITI, probíhá realizace.	Realizace projektu	2018-2022	73 73,1 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
--	--	--	--	--------------------	-----------	---

41

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Centrum výzkumu chytrých technologií pro ekologickou energetiku na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

Národní centrum pro energetiku	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Moravsko-slezský kraj, Statutární město Ostrava	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Vytvoření excelentního výzkumného pracoviště (Národního centra kompetence) zaměřeného na vývoj nových technologií a řešení vedoucích ke zvýšení kvality života s důrazem na problematiku efektivního využívání energetických zdrojů a inteligentního řízení dopravy. Projektový záměr byl z části podpořen v rámci výzvy ITI, druhá část s názvem Národní centrum pro energetiku byla podpořena TAČR. Realizace tohoto projektu byla prodloužena do prosince 2022.	Probíhá realizace	2019-2020 2019-2022	368 367 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
---------------------------------------	---	--	--	-------------------	--	---



Centrum energetických a environmentálních technologií– Explorer (CEETe)	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Vědecko-výzkumné centrum bude využívat moderní metody pro přeměnu odpadů a dalších alternativních paliv na užitečné formy energie. Jedním z hlavních produktů, který vznikne transformací energií, má být vodík. Chytrá a ekologická má být už samotná budova nového centra, kterou bude zdobit zelená střecha, zelená fasáda a fotovoltaické panely. Zavlažovány budou nashromážděnou dešťovou vodou, jež se využije také jako šedá voda pro sociální zařízení a výrobu vodíku elektrolýzou. Na jaře 2022 začala stavba projektu.	Příprava projektu Realizace projektu	2019-2023 2021-2023	270 350 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
Rozvoj IT4Innovations národního superpočítačového centra – výzkum v éře digitálních znalostí a Digitální inovační hub	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Cílem projektu je podpořit postupnou modernizaci výzkumné infrastruktury IT4Innovations tak, aby držela krok s ekonomicky rozvinutými zeměmi. Projekt zahrnuje modernizaci vybavení, navýšení úložných kapacit a výkonu. V lednu 2020 memorandumem mezi IT4Innovations a MSIC vznikl jako synergický projekt Digitální inovační hub, jehož cílem je podpora zavádění digitálních inovací ve firmách i ve společnostech. Nyní se usiluje o získání statutu „Evropský Digitální Inovační Hub“ (EDIH).	Realizace projektu	2021-2030	2,2 mld. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



REFRESH	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / AV ČR	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Ostravská Univerzita	Projekt REFRESH nabízí nadregionální řešení technologických a společenských výzev v prioritních oblastech obnovitelné energie, environmentálních aplikací, digitalizace v duchu Průmyslu 4.0, dopravy, IT a materiálového výzkumu s výrazným dopadem na hospodářskou, energetickou a ekologickou transformaci. Jsou navrženy výzkumné týmy a naplánována struktura i nábor nových výzkumníků včetně špičkových tuzemských i zahraničních vědců. Pro výstavbu centra s živými laboratořemi byla vytvořena architektonická a objemová studie, aktuálně je soutěžena projekční kancelář.	Příprava projektu	2021-2028 2023-2028	4 mld. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
----------------	--	---	---	-------------------	--	---

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Vymístění tramvajové vozovny v Porubě a příprava rozvojové plochy pro malé a střední podnikatele

Vozovna Poruba - chytrá čtvrť rozvojová plocha (přesunuto z inspirativních námětů)	Statutární město Ostrava, MOB Poruba, DPO	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Vytvoření nové čtvrti namísto tramvajové a autobusové vozovny – chytré čtvrti, inteligentního města s kvalitní architekturou a chytrými technologiemi. Obsahem bude kombinace bydlení, podnikání a veřejný prostor. Prvním krokem je studie proveditelnosti vymístění vozovny tramvají a autobusů a změna územního plánu lokality. Je uzavřeno memorandum mezi orgány města, MOB a DPO. Pro přesun autobusového střediska se zpracovává projektová dokumentace pro územní rozhodnutí.	Příprava projektu	Do roku 2030	n.a. (převažující zdroj financí: n.a.)
--	---	---	---	-------------------	---------------------	---



3.2.5 Strategické projekty pro strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města”

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Předpoklad realizace	Předpokládané náklady
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dotační program na revitalizaci veřejného prostoru “fajnOVY prostor”						
Dotační program „fajnOVY prostor“ TVOŘÍME PROSTOR	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Program na revitalizaci veřejného prostoru – podpora projektů, které povedou ke zkvalitnění veřejných prostranství se zapojením veřejnosti. Od roku 2017 již bylo podpořeno 45 projektů. Pro roky 2022-2023 byl vyhlášen 5. ročník zahrnující 5 výzev, aktuálně je spuštěna 5. výzva.	Probíhá realizace (5. ročník)	Od roku 2017	5 mil. Kč ročně (převažující zdroj financí: SMO)
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: FajnOVA – platforma pro participaci obyvatel na rozvoji města						
FajnOVA	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Marketingová platforma pro komunikaci Strategického plánu a strategických projektů ve městě a zapojování obyvatel do správy města. Komunikace projektů, zapojování obyvatel, aktuality, akce, výstupy SPRM, vize města apod. na webu a sociálních sítích. Značku fajnOVA pro své strategické plánování aktuálně používají ve spolupráci s MMO i některé městské obvody (Poruba, Jih, Moravská Ostrava a Přívoz).	Realizace projektu	2017-2023	n.a. (převažující zdroj financí: SMO)



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Participativní rozpočtování městských obvodů

Participativní rozpočty městských obvodů	Městské obvody statutárního města Ostravy	Starostové městských obvodů	Využití participativních rozpočtů ve vazbě na grantová schémata, alokace prostředků na projekty a záměry veřejnosti – aktivní zapojení občanů do rozhodování o části finančních prostředků z rozpočtů obvodů. Participativní rozpočty probíhají v městských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba a Ostrava-Jih, kde je dlouhodobě realizován i školní participativní rozpočet. Od roku 2018 do roku 2021 bylo podpořeno celkem 79 projektů v částce 53 mil. Kč.	Probíhá realizace (Ostrava-Jih, Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz)	Od roku 2016	16 16,4 mil. Kč ročně (převažující zdroj financí: SMO / městské obvody)
---	---	-----------------------------	--	--	--------------	---

SOUSEDSTVÍ	Statutární město Ostrava / ÚMOb Ostrava-Jih	Magistrát města Ostravy, primátor / Starosta městského obvodu Ostrava-Jih	Jde o pokračování mezinárodního projektu Com.Unity.Lab na místní úrovni, v podobě mikrograntů na sídlištích, s pilotním otestováním v roce 2022 v městské části Dubina, přičemž v případě úspěšného odpilotování projeví o tento projekt zájem i další městské obvody. Jde o jednorázové neinvestiční akce (individuální dotace) do 10 tis. Kč, které si obyvatelé lokality sami připraví a zorganizují. Cílem je podpora rozvoje místních komunit, sousedských vztahů a snížení anonymity na sídlištích. Realizace pilotních akcí proběhne v létě 2022.	Příprava projektu	2022	100 tis. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
-------------------	---	---	--	-------------------	------	--



3.2.6 Strategické projekty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací”

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Předpoklad realizace	Předpokládané náklady
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace Náměstí republiky						
Přestupní uzel Náměstí Republiky	Statutární město Ostrava, Moravsko-slezský kraj	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy	Účelem stavby je estetizovat prostor Náměstí Republiky, hlavně podchody. Součástí projektu je řešení dopravní situace, která by měla řešit propojení všech druhů dopravy v návaznosti na celkovou koncepci dopravy města. Bude zohledněna bezbariérovost a bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu. Vydáno územní rozhodnutí. Připravuje se další stupeň projektové dokumentace.	Příprava projektu	2020-2023 2023-2025	284,6 190,8 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO / fondy EU)



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Nový Domov pro seniory Ostrava-Mariánské Hory

Domov pro seniory Hulváky	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sociálních věcí	Výstavba nového domova pro seniory s kapacitou cca 100 míst v blízkosti Komunitního centra. Bylo vydáno územní rozhodnutí, zpracovává se dokumentace pro stavební povolení.	Příprava projektu	2022-2023 2024-2026	586,3 539,3 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
----------------------------------	--------------------------	--	---	-------------------	--	---

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace ulic Opavská a 28. října na bulvár s preferencí pěší a cyklodopravy

Rekonstrukce městské třídy Opavská a 28. října	Statutární město Ostrava / MAPPA / DPO	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Ulice v současné době vytváří městskou bariéru mezi částmi města. Návrhem řešení je vytvoření napojení na okolní ulice, změna uličního profilu za účelem snížení rychlosti jízdy, vytvoření vlastního jízdního pruhu pro cyklisty mimo chodníky, vytvoření míst pro zastavení aut, zapracování na snížení hluku z tramvajové tratě doplnění pásu zeleně do tramvajového tělesa. Probíhá příprava projektu koncepce městské třídy 28. října-Opavská, kterým se zabývá MAPPA. Jde o zklidnění, zvýšení prostupnosti a celkové zkvalitnění městské třídy. Proběhla analýza území, rozčlenění území na dílčí celky. Výstupem bude koncepční studie se zadáními pro dílčí části. Proběhla realizace rychlo opatření cyklodopravy a městských zásahů. Byla zpracována pocitová mapa.	Příprava studie Příprava projektu	Od 2021	3,5 4,2 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
---	--	---	--	---	---------	---



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj městské nemocnice Ostrava

Rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice Ostrava	Statutární město Ostrava / Městská nemocnice Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sociálních věcí	Cílem tohoto projektu je přeměna současné nemocnice na moderní zdravotnické zařízení, které ve střednědobém horizontu zajistí poskytování kvalitní zdravotní péče občanům z Ostravy a jeho okolí. V první polovině roku 2021 byly dokončeny rekonstrukce rehabilitačního lůžkového oddělení a urologické jednotky intenzivní péče. Proběhlo zateplení části budov, oprava střech pavilonu E4, výměna rozvodů vody, výměna oken, oprava podlah, vybudování nových šaten a edukačních prostor pro gynekologicko-porodní oddělení, revitalizace spojovacích koridorů. Současně probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace, také probíhá rekonstrukce pavilonu E2 a výběrové řízení na zhotovitele na realizaci stavby nového objektu pro umístění hyperbarické komory. Byl zpracován Urbanistický, logistický a procesní koncept Městské nemocnice Ostrava, který nahradil původní Generel oprav z roku 2017.	Probíhá realizace	2017-2030	2,4 8 mld. Kč (převažující zdroj financí: SMO, fondy EU)
---	--	--	--	-------------------	-----------	---



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rekonstrukce památkově chráněných vil (ulice Na Zapadlém a Nemocniční)

Rekonstrukce vily Na Zapadlém (Grossmannova vila)	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor a náměstkyně pro oblast investic	Oprava chátrajícího objektu na ul. Na Zapadlém, přestavba na reprezentativní vilu města. Realizace projektu zahájena v roce 2022. Probíhají stavební práce.	Příprava projektu Realizace projektu	2021-2023	112,2 110 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
--	--------------------------	--	---	---	-----------	---

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Ekologizace veřejné dopravy vč. prodloužení tramvajové trati v Ostravě-Porubě

Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy	Napojení 7. a 8. obvodu Poruby na tramvajovou dopravu. Zlepšení dopravní obsluhy území, estetizace veřejného prostoru. V červnu 2020 se konalo veřejné projednání vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Pokračovat mělo on-line formou v dubnu 2021, z důvodu námitek bylo ale odloženo a pokračovalo v květnu 2022. Probíhá posouzení vlivu stavby na životní prostředí.	Příprava projektu	Od roku 2022 2024-2026	2,53 2,6 mld. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
---	--------------------------	--	---	-------------------	---	---



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dokončení obměny vozidel MHD za nízkoemisní a nízkopodlažní (zvýšení kapacity přepravy pro kočárky a handicapované občany)

Vozy MHD na alternativní pohon	Dopravní podnik Ostrava a.s.	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy	Nákup nových vozů MHD. Jedná se o obnovu vozového parku zejména v kontextu jeho modernizace, snížení emisí a zvýšení komfortu pro cestující (nízkopodlažnost, klima, informace). <i>Jednotlivé dodávky jsou v různých fázích, na některé dodávky probíhají výběrová řízení (H₂ autobusy), pro některé jsou podepsány smlouvy na dodávku a jsou již před dodáním (tramvaje, elektrobusy, trolejbusy) a již dodány a v provozu jsou CNG autobusy a doubledeckery.</i>	Realizace II. etapy projektu	I. etapa: 2017-2019 II. etapa: 2019-2022	I. etapa: 1,761 mld. Kč II. etapa: 2,637 mld. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
---------------------------------------	------------------------------	--	---	------------------------------	---	--

50

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Bikesharing a podpora čisté mobility

Vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Vytvoření sítě dobíjecích stanic pro elektromobily na území města, podpora čisté mobility. <i>Pro vytipované lokality (v majetku SMO / obvodů) se budou uzavírat nájemní smlouvy na 12 let pro umístění stanic, které budou budovat Veolia, PRE a Innogy. Nyní se zpracovávají projekty na připojení těchto stanic z rozvaděčů od distributora ČEZ distribuce. Po schválení projektů dojde k samotné výstavbě a provozu stanic. V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení budou vybudovány další dvě dobíjecí stanice, zpracovává se pro ně projektová dokumentace.</i>	Příprava projektu	2021-2022 2022-2023	± 3 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
---	--------------------------	--	---	-------------------	-----------------------------------	--



Vodíková infrastruktura pro dopravu	Dopravní podnik Ostrava a.s.	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy	Jedná se o realizaci první etapy veřejné plnicí stanice a zahájení přípravy projektu pro zavádění a obsluhu pilotního provozu bezemisních vodíkových autobusů DPO a dálkové dopravy a rozvoj bezemisní osobní dopravy s vodíkovým pohonem na území Ostravy a v okolí. V první etapě výstavby budou vybudovány kapacitní zásobníky na vodík s technologií mezizásobníků, do kterých se bude palivo stlačovat na potřebný tlak pro naplnění vozidel. V první fázi bude plnička obsluhovat autobusy DPO (přibližně od roku 2023). Postupně budou plničku využívat i autobusy v rámci krajské příměstské dopravy a další i osobní vozidla.	Příprava projektu	2020-2023	90 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
--	------------------------------	--	--	-------------------	-----------	---



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dobudování páteřních stezek a cyklotras propojujících městské obvody

Cyklotrasy, cyklostezky	Statutární město Ostrava, městské obvody	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Doplnění sítě cyklostezek na území města Ostravy: - Cyklotrasa F, U – Kaminského, Ječmínková (realizace) - Cyklotrasa M přes Svinovské Mosty (vydáno stavební povolení) - Cyklotrasa M – ul. 1.máje, Sokola Tůmy (veřejná zakázky na zhotovitele) - Cyklotrasa F – Hulváky, Stojanovo náměstí (aktualizace projektové dokumentace) - Cyklotrasa S, M – Mečnickovova, Žákovská (zpracovává se dokumentace pro stavební povolení) - Cyklostezka Krásné Pole – Plesná (realizace projektu) - Cyklostezka na ul. Cholevova od ul. F. Lýska po ul. J. Herolda (veřejná zakázka na zhotovitele) - Cyklostezka Polanka nad Odrou – železniční přejezd, ul. K Pile (dokumentace pro stavební povolení) - Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou (veřejná zakázka na zhotovitele)	Různý	2017-2023 2017-2024	92,3 95,9 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
------------------------------------	--	---	--	-------	--	---



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba P+R parkovišť ve městě pro podporu využívání městské hromadné dopravy

Záchytné parkoviště Důl Hlubina	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy	Předmětem projektu je parkoviště P+R se zpevněnou asfaltovou plochou, odvodněním, hygienickým zařízením pro veřejnost a stojany jízdních kol doplněné zelení. Z důvodu nedořešení majetkoprávních vztahů byla projekční činnost dočasně pozastavena.	Příprava projektu pozastavena	2023 n.a.	93 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Výstavba parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava. Část kapacity pro lékaře, část kapacity P+R parkoviště (ná vaznost na terminál Nám. Republiky). Realizace začala ve 2. polovině roku 2021.	Příprava projektu Realizace projektu	2021-2023 2021-2024	486,3 501,3 mil. Kč (převažující zdroj financí: soukromé zdroje)
Parkovací dům u krajského úřadu	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Nový parkovací dům bude stát na proluce v sousedství krajského úřadu na místě dnešního parkoviště, které má kapacitu sedmdesát parkovacích míst. Parkovací dům jich nabídne celkem 679 a bude mít jedno podzemní a šest nadzemních pater. Na konci roku 2021 bylo vydáno společné povolení, zpracovává se veřejná zakázka na realizaci stavby.	Příprava projektu	2022-2023 2022-2024	384,6 450,6 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO/fondy EU)



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Estetizace a výměna městského mobiliáře (přístřešky, MHD, lavičky, odpadkové koše atd.)

Estetizace a výměna městského mobiliáře (přístřešky, MHD, lavičky, odpadkové koše atd.)	Dopravní podnik Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast územního plánování a stavebního řádu	Postupná výměna prvků městského mobiliáře podle současného standardu estetizace veřejného prostoru ve vyspělých evropských městech. Postupně probíhá výměna přístřešků a mobiliáře na tramvajových zastávkách.	Průběžná realizace	2021-2023 2021-2025	12 21,2 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
IDS – Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy	Inteligentní řízení dopravy ve městě, vybavení křižovatek moderními řadiči SSZ a strategickými detektory, vybudování dopravního centra. Pořízení navigačních tabulí, preference emergency složek. Veřejná zakázka na realizaci dosud neukončena, probíhá přezkum ÚOHS.	Příprava projektu	2021-2022 2022-2023	180 127,2 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
IDS – Parkovací systémy	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy	V rámci projektu se již realizují parkoviště P+R, vznikají dílčí park. domy. V současné době se vytváří celkový systém, který by nastavil celou koncepci a došlo by tak k propojení jednotlivých aktivit. Byl založen projektový tým Parkování, jehož výstupem má být strategický dokument Parkovací politika Ostravy, podle kterého se budou řídit další aktivity v oblasti statické dopravy.	Různý dle dílčích projektů	Od 2020	n.a. (převažující zdroj financí: n.a.)



IDS – Inteligentní zastávky II	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy	Rozšíření stávajících chytrých zastávek s elektronickými informačními tabulemi. Jsou již vytipována místa, kde by mohly být nové tabule umístěny. Zpracovává se dokumentace pro provedení stavby.	Příprava projektu	2021-2022 2022-2023	60 37,5 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
DPO – Telematika	Dopravní podnik Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy	Jedná se o dva projektové celky – opatření související s odbavováním a bezpečností cestujících typu odbavovacích systémů, kamer apod. a infrastrukturní, dopravní a telematická opatření typu stavění dopravních cest, řízení provozu MHD, sledování stavu vozidel, informační systémy pro cestující apod. Jde o komplementární projekt k IDS – Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě.	Příprava projektu	2021-2030	cca 480 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



Sportovní areál Poruba - rekonstrukce	Statutární město Ostrava, SAREZA	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast sportu	Rekonstrukce sportovního areálu SAREZA v Porubě a doplnění areálu o nové sportoviště a funkce pro rekreační a odpočinkové aktivity. Dokončuje se I. etapa zahrnující vybudování hřiště s umělým trávnikem, stavební úpravy tribuny a oplocení, terénní a sadové úpravy a realizace související technické a dopravní infrastruktury. Ve II. etapě (ve výstavbě) dojde k rekonstrukci a výstavbě hlavní fotbalové travnaté plochy s tribunou pro tisíc diváků, atletického oválu s technickými sektory, tréninkového travnatého hřiště, víceúčelového hřiště s umělým povrchem, workoutového a dětského hřiště.	I. etapa v přípravě, II. etapa v realizaci Realizace projektu	2020-2021 2021-2023	239,5 231,7 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
Komplexní rekonstrukce Divadla J. Myrona	Národní divadlo Moravsko slezské	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast kultury	Soubor dílčích stavebních opatření vedoucí ke zlepšení kvality divadla (úprava soc. zařízení, vnitřního vybavení, oprava fasády a výměna oken). I. etapa: oprava fasády, výměna oken, vybudování pasáže, kavárny, ubytovny, baletního sálu, zkušebny orchestru, malé divadelní scény, prostoru pro ateliér. II. etapa: rekonstrukce strojních technologií, ocelových a dřevěných konstrukcí včetně látkového vybavení jeviště DJM.	Ukončena realizace I. etapy, probíhá příprava II. etapy	I. etapa: 2018-2019 II. etapa: 2022-2023 2025-2026	I. etapa: 233 mil. Kč II. etapa: 323,5 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)



Humanizace tramvajových tratí a modernizace elektrických trakcí	Dopravní podnik Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy	Modernizace a rekonstrukce tramvajových tratí, kolejových odbočení a měnění z důvodu estetizace tratí, zrychlení veřejné dopravy, snížení hluku, vibrací a energetické spotřeby. V rámci modernizací tratí jsou již realizovány úseky: Nám. Sv. Čecha a Výškovická, Hlučinská, Sad B. Němcové a Pavlovova, připravuje se úsek Opavská v Porubě a most na ul. Plzeňské. Zvýšena rychlost byla na rekonstruovaných úsecích Opavská ve Svinově, Zárubek-Hranečník a Místecká, připravuje se úsek Dubina. K humanizaci tratí (založení rozchodníkového, nebo travnatého koberce) došlo na úsecích před Frýdlant. mosty, Výškovická a Dr. Martínka, připravují se úseky Opavská a Horní.	Průběžná realizace projektu	2017-2022 2017-2025	574 583 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
Rozvoj lokality Planetárium Ostrava	SMO, VŠB-TUO, MOB Poruba a Krásné Pole	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Rozvoj areálu Planetária včetně stavby "MOON", dostavba cyklostezky Q, nová parkoviště, přístupová komunikace, smyčka pro autobusy a zatraktivnění lesoparku v lokalitě kolem Planetária. V září 2019 byl ukončen projekt běžeckých tratí – Oherův okruh. Přístavba MOON pro pořádání přednášek, vzdělávací i společenské akce a prezentace je ve stavu přípravy. Vybudování příjezdu k planetáriu z ulice Krásnopolské prozatím nebude realizováno z důvodu nedořešení majetkoprávních vztahů.	Různý	2019-2025	180 170 mil. Kč (převažující zdroj financí: MA fondy EU)

Veřejné prostranství lokality DUHA	Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic, starostka MOB Poruba	Jedná se o vznik pobytové plochy náměstí s alejemi stromů, zastřešením tržního místa a rekonstrukcí zastávek MHD. Prostor bude doplněn o lavičky, pobytové trávníky, VO, vodní prvky, sochy a specifický "meeting point". Projekt vychází ze zpracované studie a z podnětů občanů. Je řešen ve vazbě na zklidnění dopravy a stavbu tramvajové trati v rámci akce "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba". První etapa byla realizována v roce 2018 a zahrnovala úpravy chodníků zelených ploch, výsadbu nové zeleně a instalaci nového mobiliáře. Pro navazující etapy je zpracovaná projektová dokumentace, probíhá sloučené územní a stavební řízení.	Příprava II. etapy I. etapa ukončena, příprava dalších etap	2018-2023 2018-2025	199,5 189,9 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
---	---	--	--	--	--	---



Nastavení systému prevence ztráty bydlení a podpory domácnostem v bytové nouzi	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sociálních věcí	Tvorba systému sociálního bydlení statutárního města Ostravy ve spolupráci s městskými obvody, soukromým vlastníkem bytového fondu, neziskovými organizacemi a dalšími aktéry. Zabydlování domácností v bytové nouzi do sociálních bytů a nastavení spolupráce se sociálním pracovníkem. Nastavení systému prevence ztráty bydlení v obecním bytovém fondu (vytvoření metodického materiálu). V sociálních bytech a krizovém bytě je zabydleno 65 domácností, které spolupracují se sociálními pracovníci, další domácnosti jsou postupně zabydlovány. Byla organizována pracovní skupina a tematické kulaté stoly k sociálnímu bydlení.	Realizace projektu	2019-2022	15,3 14,6 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
Revitalizace sídlišť v Ostravě	Městské obvody	Starostové městských obvodů	Regenerace a revitalizace sídlišť, jejich komunikací, zpevněných ploch, zeleně apod. Šalamouna, Fifejdy II, Kamenec, Mírová osada, Muglinov, Mojmírovců, U Dvoru, Hrabůvka, Zábřeh, Jubilejní kolonie.	Různý	2020-2023 2020-2025	369,4 231,9 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
Přestupní uzel Hulváky – II. etapa	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy	Vybudování tramvajových nástupišť v blízkosti terminálu Hulváky, zlepšení bezpečnosti a přestupních vazeb. Zpracována DÚR, nyní probíhá územní řízení.	Příprava projektu	2022-2025 2024-2025	152,9 155 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



Rekonstrukce Dětského centra Domeček	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sociálních věcí	Výstavba dětského centra a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Rekonstrukce objektu dětského centra. Nově se bude jednat o celkovou rekonstrukci, přístavbu a nástavbu jednoho ze stávajících objektů centra včetně přilehlých ploch už jen samostatně pro činnost dětského centra. Zpracovává se dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.	Příprava projektu	2022-2023 2023-2024	83,8 92,9 mil. Kč (převažující zdroj financí: hledá se SMO)
Rekonstrukce, přístavba a nástavba Domova Korýtko	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast územního plánování a stavebního řádu	Rekonstrukce stávajícího objektu domova pro seniory Korýtko. Proběhla veřejná zakázka na zhotovitele stavby. V 06/2022 byla zahájena realizace rekonstrukce.	Příprava projektu	2022-2023	435,2 478,1 mil. Kč (převažující zdroj financí: národní zdroje SMO)
Centrum duševního zdraví Ostrava	Asociace TRIGON, MNO	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sociálních věcí	Vybudování Centra duševního zdraví (CDZ) pro osoby s psychiatrickým onemocněním ve spolupráci neziskové organizace a zdravotnického zařízení v rámci reformy psychiatrické péče. Proběhla realizace pilotního projektu CDZ Ostrava od 08/2020 do 01/2022 s podporou dotace EU, poté přechod do běžného systému financování. Od roku 2022 je plánována rekonstrukce prostor prostřednictvím dotačních prostředků v rámci programu IROP.	Realizace projektu	2020-2022	15 mil. Kč (převažující zdroj financí: EU fondy)



Nová střelnice Hulváky Areál střelnic na ul. Plzeňská	Statutární město Ostrava / investoři, Národní sportovní agentura	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast sportu	Vybudování areálu střeleckých sportů včetně zázemí umožní přípravu sportovců na vrcholné i mezinárodní soutěže. Areál je navržen i k využití pro sportovce s omezenou schopností pohybu a orientace a bude zde umožněn i trénink střelby pro veřejnost. Pro projekt je zpracována architektonická studie i IZ. Probíhá příprava VZ na další stupeň PD.	Příprava projektu	2023-2024 2024-2025	120 127,6 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
Revitalizace Místecké ulice	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Magistrát města Ostravy, ŘSD, Moravskoslezský kraj	Vyřešení dopravy na ul. Místecká mezi IBC a halou Tatran. Cílem je eliminace dopravní bariéry mezi jednotlivými částmi města. Městem byla dokončena studie proveditelnosti a studie hodnocení ekonomické efektivity stavby. ŘSD zahájilo práce na dokumentaci pro územní řízení.	Příprava projektu	2023-2025 2026-2027	1,856 mld. Kč (převažující zdroj financí: národní zdroje)
Veřejné smart WC	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast životního prostředí	Zřízení veřejných toalet na vytipovaných 20 lokalitách (formou tzv. mobilních WC nebo rekonstrukcí stávajících objektů, případně výstavbou atypů WC vhodných pro dané místo). Smart WC budou umístěny na parcelách vyspecifikovaných odborem OŽP, umístěny budou na základě územního souhlasu. Na vyspecifikovaných parcelách bude krom Smart WC provedena dodatečná konstrukce pro zkvalitnění předprostoru toalet.	Příprava projektu	2022-2023 2022	5,9 5,2 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)



Anglický park	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast životního prostředí	Vytvoření menší travnaté plochy v Komenského sadech, která by byla udržovaná častěji a pečlivěji, než je to běžné, tak aby tráva lákala k posezení a relaxaci. Dobudování mobiliáře. Projekt je vytipován k realizaci ve spolupráci s MOB Moravská Ostrava a Přívoz a společností Ostravské městské lesy a zeleň. Možnost realizace projektu v dotačním programu TVOŘÍME PROSTOR.	Příprava projektu	2020 Od 2022	n.a. (převažující zdroj financí: SMO)
Reálný manuál veřejného prostoru	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast územního plánování a stavebního řádu	Vytvoření „reálného manuálu“ veřejného prostoru (oprava nebo dočasná úprava menších prostorů na frekventovaných místech ve městě s doprovodnými informacemi se smyslem daného řešení). S ohledem na existenci řady manuálů napříč městy, které jsou si velmi podobné, neboť principy se opakují, bylo vyhodnoceno, že efektivnější je zaměřit se na problematiku místní, která není řešena v obdobných dokumentech. Jako typická byla vybrána problematika městských tříd a jako modelový příklad bude zpracována ulice Opavská-28. října.	Příprava projektu	Od 2021	n.a. (převažující zdroj financí: SMO)



Přestupní uzel Smetanovo náměstí Proluka Smetanovo náměstí	Statutární město Ostrava / Promet Group a.s.	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Vytvoření kvalitního uličního prostoru s doplněním městské struktury novou zástavbou a dopravním napojením a plochami zeleně. Na konci roku 2020 došlo k demolici stávajících objektů na ul. Vojanova. V květnu 2021 byl schválen prodej pozemku společnosti, která v lokalitě postaví moderní objekt s byty a s funkčními prostory pro služby a obchody. V dalších stupních projektové dokumentace pokračuje soukromý investor, společnost Promet Group a.s.	Příprava projektu	2021-2025	n.a. mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO / soukromý investor)
Přeměna koupaliště v Radvanicích na multifunkční park	MOB Radvanice a Bartovice	MOB Radvanice a Bartovice, starosta	Jedná se o celkovou revitalizaci bývalého koupaliště v Radvanicích s cca 80 tis. m2 rozlohy. Součástí je i revitalizace zeleně, instalace nového mobiliáře nebo vybudování in-line dráhy. Došlo k revitalizaci zeleně, doplnění mobiliáře a v roce 2020 se otevřela první část multifunkční plochy. V květnu 2022 začala finální etapa realizace úprav, jejímž cílem je rozšířit hrací plochu zhruba desetinásobně. Tato etapa by měla být dokončena na jaře 2023.	Realizace projektu	2019-2023	42,3 46,9 mil. (převažující zdroj financí: SMO)



Domov pro osoby se zdravotním postižením a pobytová odlehčovací služba se zaměřením na osoby s autismem a atypickým chováním	MIKASA z.s.	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sociálních věcí, MIKASA z.s.	Výstavba dvou zařízení speciálně určených pro lidi s autismem a chováním náročným na péči. Domov a pobytová odlehčovací služba budou sloužit osobám s autismem, mentálním postižením a chováním náročným na péči. Jde o ojedinělé zařízení v MSK. Domov získal stavební povolení, probíhá veřejná soutěž. Stavba bude zahájena nejpozději v červenci roku 2022.	Příprava projektu	2020-2024 2022-2023	70 54 mil. Kč (převažující zdroj financí: EU fondy)
Úprava prostranství před Kotvou a kostelem Sv. Ducha	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih	ÚMOb Jih, místostarosta pro strategický rozvoj	Úprava venkovního prostranství před areálem Kotva a kostelem sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu. Tato úprava navazuje na již vytvořenou studii daného území, kdy v rámci projektu dojde k realizaci stavebních úprav, a to konkrétně chodníku před Kotvou a k úpravě přístupu na ulici Kotlářové od kostela sv. Ducha. Tato úprava prostranství přispěje k možnosti realizovat společné akce obyvatel pořádané před kostelem sv. Ducha nejen městským obvodem Ostrava-Jih. Předprostor před Kotvou se nyní realizuje. Pro předprostor před kostelem sv. Ducha byla vypsaná arch. soutěž.	Příprava studie Realizace projektu	2023-2024 2022-2024	Prostranství před Kotvou 30,8 31,5 mil. Kč, před kostelem Sv. Ducha n.a. (převažující zdroj financí: SMO)



Rekonstrukce Ostravského mrakodrapu	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Komplexní návrh rekonstrukce mrakodrapu na ulici Ostrčilova potvrdil technické možnosti přestavby objektu a zároveň přinesl řešení, které zachovává výšku budovy a současně do území vnáší zcela nový prvek – atraktivní bydlení v centru města, kavárnu s vyhlídkou a komerční prostory v parteru. Počítá se také se stavbou parkovacího domu. Klíčové bude zapojení soukromého investora. Probíhá veřejná zakázka.	Příprava projektu	2023-2025	390 509 mil. Kč (převažující zdroj financí: soukromé zdroje / SMO)
Revitalizace hornické kolonie Bedřiška	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Cílem unikátní revitalizace obytné kolonie Bedřiška v Hulvákách je přeměnit ji ve standardní část města s primární funkcí bydlení a zrušit její status vyloučené lokality. Projekt zohledňuje nejen současný stav budov a prostranství, navrhuje doplnění nové bytové výstavby a občanské vybavenosti, ale počítá také se zásadním navýšením počtu obyvatel a zapojením místní komunity. Je zpracována architektonická studie a investiční záměr na komunitní centrum, současně se zpracovává dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení pro technickou a dopravní infrastrukturu území.	Příprava projektu	2021-2024 2023-2024	472 219,6 mil. Kč (převažující zdroj financí: veřejné a soukromé zdroje SMO)



Rekonstrukce obchodního domu Ostravica-Textilia na hotel a kulturní centrum	Soukromí vlastníci	Soukromí vlastníci	Budovy C a D obchodního domu Ostravica-Textilia budou přestavěny na kombinaci rezidenčního bydlení a hotelu a budovy A a B budou zázemím pro kulturní a kreativní průmysl. Dvě z budov jsou staticky zajištěny, stavební práce byly zahájeny v dubnu 2022 s termínem dokončení v červnu 2023.	Příprava projektu Realizace projektu	Od roku 2019 2022-2023	n.a. 250 mil. Kč (převažující zdroj financí: soukromé zdroje / národní zdroje / EU fondy)
--	--------------------	--------------------	--	--	---	---



3.2.7 Strategické projekty pro strategický cíl 7 “Přiblížit město přírodě”

Strategické projekty v různých fázích přípravy a realizace, projektově řízené nositelem

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Předpoklad realizace	Předpokládané náklady
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace Lesoparku Benátky a Pustkoveckého údolí						
Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Úprava stávající a výsadba nové zeleně, vybudování komunikačního propojení pro cyklisty a pěší přes ul. Plzeňskou a 28. října. Úprava rybníků a výstavba výletní restaurace v oblasti Benátek. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Nyní se zpracovává dokumentace pro stavební povolení.	Příprava projektu	2023-2025	174 181,3 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
Revitalizace Pustkoveckého údolí	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Úprava stávající a výsadba nové zeleně, regulace toku, rekonstrukce komunikací a mostů. Společné povolení bylo v roce 2021 rozhodnutím krajského úřadu zrušeno, v roce 2022 bude přepracována projektová dokumentace a vyřízeno nové stavební povolení.	Příprava projektu	2022-2023 2023	37,5 29,5 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO / fondy EU)



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dokončení sanace Lagun Ostramo

Nápravná opatření – laguny Ostramo	DIAMO	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Dosažení finální sanace lagun Ostramo a regenerace území. V prosinci 2020 byla dokončena fáze odtěžování lagun a vymístění kalů za 480 mil. Kč. Probíhá doplňkový průzkum před zpracováním projektové dokumentace sanace nenasatované zóny.	Realizace projektu	2006-2027	1,5 mld. Kč (převažující zdroj financí: národní zdroje)
Revitalizace okolí řeky Ostravice	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Revitalizace nábřeží v úseku od mostu Miloše Sýkory po hradní lávku. Dojde k estetizaci prostoru vybudováním vyhlídky, pořízením kvalitního mobiliáře, výsadbou nové zeleně atd. Revitalizace zeleně spolu s mobiliářem, workoutovým hřištěm, vodáckým molem a bezbariérového napojení od pomníku M. Sýkory (terasy) bylo zrealizováno. Dokončena je i realizace Havlíčkova nábřeží (Moravská strana). Revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka (tzv. Levobřežní) bylo zahájeno v květnu 2022, propojení s Havlíčkovým nábřežím a dokončení Levobřežní bude závislé na dopravní situaci v území a stavbu ulice Pivovarská.	Realizace projektu	2017-2023 2017-2024	122,5 115 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)

Revitalizace a kultivace zeleně v Ostravě	Statutární město Ostrava / městské obvody	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Revitalizace a kultivace zeleně na území města ve vybraných lokalitách a realizace smíšené trvalkové výsadby. Park U Boříka, parková úprava za Poliklinikou Hrabůvka, Park u zámku Zábřeh, Park Nad rybníkem, prostranství za kinem Luna, Zámecký park, Parky u KD Poklad, Sad Dr. Milady Horákové, Sad Maxima Gorkého, park – ulice Hladnovská, Park ulice Kepkova, park v Petřkovicích, ozelenění Sokolské třídy, Husův sad, Revitalizace sadu Boženy Němcové, trvalkové záhony II. etapa, Tylův sad, Oderský povodňový park, Zeleň Nová radnice, ozelenění terminálu Dubina, Denisův park.	Různý	Od 2019	cca 500 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO, fondy EU)
--	---	---	---	-------	---------	---




3.3 Inspirativní náměty

3.3.1 Inspirativní náměty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”

Inspirativní náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.

70

Název projektového námětu	Potenciální nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj mezinárodního letiště Leoše Janáčka			
Rozvoj letiště ve spolupráci s Moravskoslezským krajem	Statutární město Ostrava / Moravskoslezský kraj	Užší spolupráce s Moravskoslezským krajem na rozšíření leteckých linek z letiště Ostravy Mošnova. Zkrácení doby cestování do a z Ostravy letadlem. Přímé linky do hlavních dopravních uzlů, navazující spoje. Zlepšený komfort odbavení a cestování. Snadný, rychlý a pohodlný spoj z a na letiště. Dochvilnost spojů, profesionalita a vysoká úroveň všech služeb a infrastruktury během celé doby přepravy. MSK jedná s dopravci o zahájení provozování linek do vybraných letištních uzlů mezinárodního významu s možností navazujících letů do dalších evropských i světových destinací. Aktuálně nejsou plánovány nové vlakové spoje, vlaková spojení jsou posilována vždy v době letního letového řádu. Připravuje se rekonstrukce příletového terminálu, rekonstrukce pohybových ploch, výstavba cargo hal a výstavba hangárů pro parkování letadel a rekonstrukce přistávací dráhy a navazujících provozních ploch. V březnu 2022 byla obnovena pravidelná linka z Mošnova do Varšavy.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Další rozvoj a revitalizace Dolní oblasti Vítkovice (např. v oblasti kulturních a komunitních aktivit, pro podnikání, pro technické a technologické vzdělávání)

Experimentální učení s využitím Světa techniky	Dolní oblast Vítkovice / Statutární město Ostrava / MS kraj	Rozvoj vzdělávacích programů pro experimentální, zejm. neformální vzdělávání, rozvoj nových přístupů. Rozšíření a příprava nových aktivit realizovaných Světem techniky s cílem na místní úrovni budovat systémový přístup a propojovat funkčně formální a neformální výuku např. i s cílem popularizovat technické a přírodovědné vzdělávání, a na regionální a přes regionální úrovni oslovit prostřednictvím rozmanité nabídky širší cílovou skupinu. <i>Ve Světě techniky byly v minulosti úspěšně zahájeny a nyní průběžně úspěšně probíhají výukové programy (s podporou SMO) zaměřené na doplnění školní výuky v oblastech přírodovědných a technických disciplín pro MŠ, ZŠ a SŠ. Výuka probíhá vždy interaktivní a zážitkovou formou. Byl připravován projekt zaměřený na tvorbu a využití nového interaktivního výukového prostoru s tematikou digitalizace, přírodních věd a technických oborů (robotizace), vše s využitím a zapojením moderních výukových metod (virtuální, rozšířená či kombinovaná realita). Projektu ovšem byla zamítnuta žádost o finanční podporu ITI. Snaha o novou expozici a výukové programy probíhá nyní v rámci projektu FUTUROVA.</i>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
Komunikační strategie města	Statutární město Ostrava	Vytvoření a realizace jednotné koncepce marketingu města, řízení značky města Ostravy ve spolupráci s partnery v regionu. Řízení značky cílí na všechny obyvatele města a kraje, specificky na talenty, investory a turisty. Řízení značky pomůže také místním exportérům k podpoře jejich aktivit na zahraničních trzích. Ke zlepšení image Ostravy nestačí „lepší balení“, je potřebné zlepšení obsahu, a tedy konkrétní dobrá zkušenost obyvatel i návštěvníků s tím, jak se Ostrava mění k lepšímu. <i>V přípravě a v jednání. Existuje vize sjednotit komunikační strategii města, kraje a dalších partnerů, k tématu se uskutečnilo několik pracovních workshopů. Kontinuálně probíhá komunikace klíčových projektů a témat ve městě s partnerskými institucemi, např. rozvoj, vize města a projekty ateliéru MAPPA, koncertní sál s Janáčkovou Filharmonií, kampus na Černé louce s Ostravskou univerzitou, strategické projekty pod značkou fajnOVA apod.</i>	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)



Využití vlečky pro výletní vlak do ZOO	Statutární město Ostrava	Jedná se o zprovoznění železniční tratě, která fyzicky existuje v trase Hl. nádraží – Hranečník - ZOO. Projekt zahrnuje zbudování nového vstupu do ZOO, vybudování signalizačního a zabezpečovacího zařízení a nových zastávek. Odhad provozních i investičních nákladů je v takové rovině, že bylo rozhodnuto o přerušení přípravy projektu ze strany města. Projekt byl převzat Moravskoslezským krajem, který podpořil spuštění prázdninových spojů Slezským železničním spolkem v pilotním režimu.	Přesunuto ze strategických projektů (2020)
Estetizace vstupních bran do regionu	Statutární město Ostrava	O ucelenou prostorovou studii opřená modernizace dopravních terminálů a příjezdů do města zahrnující modernizaci hlavního nádraží, komplexní přeměnu Náměstí republiky, revitalizaci území mezi Svinovským vlakovým nádražím a terminálem pro veřejnou dopravu, dobudování prodloužené Rudné, vyřešení systému parkování ve městě a zkvalitnění navigace po městě, včetně cizojazyčných nápisů a služeb pro návštěvníky regionu a koncepční zkvalitnění veřejného prostoru na příjezdových tazích do Ostravy. Některé z uvedených záměrů se týkají projektu městské třídy 28.října-Opavská. Jedná se o lokality Nám. Republiky, území mezi Svinovským vlakovým nádražím a terminálem MHD a další ostravská vlaková nádraží, parkoviště P+R Hlučínská – estetizace přestupního terminálu, přestupní P+R uzel Hranečník apod.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
Ulice Opavská – důstojný vjezd do metropole regionu	Statutární město Ostrava	Ulice Opavská ze směru od Opavy představuje jeden z vjezdů do Poruby, v aktuální situaci je lemována volnými pozemky, částečně nevhodnou zástavbou zahrádkářskou kolonií a nepředstavuje tak důstojný vjezd do města metropolitního charakteru z tohoto směru. Pozemky nejsou vhodně rozvojově využité, možné je jejich využití k rozvoji vědeckotechnologického centra při VŠB. Dále chybí propojení výstavby Nového Pustkovce a obvodů Poruby a vysokou školou. Cílem by tak mělo být využití přilehlých pozemků k rozvoji této části Ostravy a s tím související změna této části ulice Opavské na městskou třídu postupně přecházející do hustější zástavby Poruby. MAPPA zpracovává koncepci městské třídy 28. října-Opavská. Uvedený prostor bude jedním z úseků k řešení konkrétních zásahů v rámci koncepce městské třídy.	Návrh na fajnový projekt (2017)



Národní bezpečnostní centrum Ostrava – NBCO

HZS MSK

S využitím výjimečných a jedinečných podmínek vybudovat v Ostravě (a v kraji) Národní bezpečnostní centrum, které efektivně využije, propojí a dále rozvine již existující aktivity a instituce pro školení a výcvik všech bezpečnostních složek. Jedná se o propojení a využití: VŠB-TU - Fakulta bezpečnostního inženýrství - jediná v ČR; Bezpečnostní klastr - jediný v ČR; Integrovaný záchranný systém - špičkový v ČR; Báňská záchranná služba - jedinečná; značný rozsah brownfieldů (doly a jejich zařízení, poddolovaná území, vybudovaná a nevyužitá technická i dopravní infrastruktura, ...) vhodných k úpravě a využití pro praktický výcvik všech bezpečnostních složek - armády, policie, hasičů, protiteroristických a zvláštních jednotek, záchranářů, zdravotníků, aj.; Letiště Leoše Janáčka s vysokými parametry pro nejnáročnější podmínky výcviku i provozu; OU - Lékařská fakulta - zaměření na rozvoj specializovaného oboru - traumatologie; tradiční Dny NATO v Ostravě a na letišti.

Město Ostrava dlouhodobě jedná o umístění sídel významných státních institucí, např. Agentury pro sport nebo Nejvyšší stavební úřad (zakotveno v novém stavebním zákoně, který však bude přepracován).


Návrh na fajnOVý projekt (2017)




Využití důlních vod	Statutární město Ostrava / soukromý investor	Využití důlních vod z dolů v tzv. ostravské dílčí pánvi pro energetické, průmyslové případně rekreační využití. Státní podnik DIAMO se problematikou využití čerpaných důlních vod zabývá dlouhodobě. K využití tepelného potenciálu těchto vod bylo zpracováno několik studií a některé z nich vedly k realizaci. V areálu dolu Jeremenko je k využití tepelné energie čerpaných důlních vod provozováno několik tepelných čerpadel, teplo je využíváno k vytápění budov a k ohřevu užitkové vody. V roce 2018 byl zahájen zkušební provoz tzv. kontejnerových tepelných čerpadel v rámci spolupráce na grantovém úkolu. V podzemí dolu Jeremenko byla odzkoušena důlní přečerpávací elektrárna, k výrobě el. energie v době energetické špičky, využívající potenciální energie čerpaných důlních vod. Ve spolupráci s VŠB-TUO je řešena problematika úpravy (odsolování) čerpané důlní vody pro další využití. Také se zvažuje využití pro lázeňské účely. Je potřeba uvést, že čerpání důlních vod je realizováno pro ochranu karvinské části ložiska černého uhlí a je časově omezeno.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
Řízení realizace koncepcí a strategií na území města	Statutární město Ostrava	Revize, iniciace, a především realizace již platných koncepcí a strategií města, především v oblasti udržitelné mobility, místních akčních plánů pro vzdělávání, komunitního plánu, koncepce kulturních a kreativních průmyslů, strategie sportu a koncepce statické dopravy. Vznik koncepce pro adaptaci na klimatické změny. Uplatnění konceptu "chytrých" a také "zdravých" měst. Institucionální zajištění realizace strategie – interně na Magistrátu nebo externě, s důrazem na kontinuitu, odbornost, zodpovědnost a měřitelné výsledky. Konceptní přístup v oblasti moderního urbanismu, zvyšování kvality veřejného prostoru a architektury ve všech městských částech a ve vazbě na územní a Strategický plán (zavedení agendy městský architekt). Vznik studie dlouhodobých dopadů na hospodaření a rozvoj města v kontextu smršťování a úbytku obyvatel. Revize statutu a nastavení strategické spolupráce SMO a velkých obvodů na rozvoji Ostravy. Partnerství při realizaci RIS3, Strategie restrukturalizace MSK a Paktu zaměstnanosti. Navržená řešení jsou v chodu, řada z nich je již splněna. Tzv. chytrá řešení se uplatňují, resp. budou uplatňovat v rámci realizace jednotlivých projektů v rámci akčních plánů jednotlivých strategických dokumentů. SPRM je s již stávajícími strategiemi, resp. koncepčními dokumenty, v souladu. Koncepce jsou odvětvové, přičemž je důležitá (především tematická) koordinace při jejich vzniku.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)



Most K Trojhalí	Statutární město Ostrava	V rámci propojení centra s DOV je možné zkulturnění mostu K Trojhalí. Propojení má smysl i v případě, kdy trasa do DOV tudy vedena nebude. Kromě napojení stometrového úseku na cyklostezku slezskoostravské straně je potřeba i napojení pěších a cyklistů na straně Moravské Ostravy, protože se musí dostat bezpečně k Trojhalí. Dále je potřeba komplexně pracovat s celým okolním prostorem v blízkosti řeky Ostravice, rozšíření cyklotrasy, revitalizace zeleně, vybudování kruhového objezdu a chodníku na ulici K Trojhalí, dobudování veřejného osvětlení apod. V roce 2019 byla na mostě umístěna instalace v rámci Landscape Festivalu Ostrava, která upozorňovala na nedostatečné propojení částí města. V současné době je vypsán investiční záměr na vybudování cyklopropojení ulice K Trojhalí a pravým břehem Ostravice. Jedná se o dočasné řešení do doby vybudování nové komunikace od Trojhalí do MÚK Frýdecká x Na Karolině, jejíž součástí bude nový most přes Ostravici a nová dělená stezka pro chodce a cyklisty.	Návrh na fajnOVý projekt (2018)
Model města Ostravy	Statutární město Ostrava	Model města Ostravy – maketa na ploše cca 4 x 5 m. Propagace města a nástroj pro plánování rozvoje města, pro územní plánování, pro obyvatele, odborníky, turisty. Zobrazení cílového stavu města kolem roku 2035. Umístění například v prostoru MMO plně přístupném obyvatelům a turistům. MAPPA připravuje podobný model elektronickou formou.	Návrh na fajnOVý projekt (2018)
Rychlodráha v Ostravě	Statutární město Ostrava, Dopravní podnik Ostrava	Dopravní systém zahrnující spoje navazující regionální kolejové dopravy na celostátní dráhu a výhledově na VRT s možným zapojením vybraných kolejových tras městského systému Ostravy a okolních měst a sídel. Možné rozšíření formou okružního kolejového systému zahrnující rychlostní oddělení různých druhů dopravy a propojující nejvytíženější dopravní uzly, centra osídlení a průmyslové rozvojové zóny. Aktuálně se realizace neplánuje, dokud nebude reálný předpoklad, že spojení mezi přestupními uzly bude rychlejší než stávajícími druhy veřejné dopravy.	Návrh na projekt (2019)



Spojit břehy	Statutární město Ostrava	Výstavba mostů / lávek pro pěší a cyklisty v okolí železničního mostu na Odře v Ostravě-Zábřehu a mezi Hrabovou a centrem města na Ostravici. Dojde tak ke zvýšení kvality pěšího a cyklistického propojení jednotlivých částí Ostravy a eliminaci rizikových překonávání řek občany. V r. 22 bude zahájena stavba nové lávky pro pěší a cyklisty přes Ostravici do DOV.	Návrh na fajnOVý projekt (2019)
Bílý stín	Moravsko-slezský kraj, Statutární město Ostrava, Ministerstvo kultury	Zajištění adekvátních prostorů pro kulturní dědictví evropského významu přístavbou ke Galerii výtvarného umění, která patří mezi pět nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších galerií v ČR. Pro rozvoj je nezbytné rozšíření výstavních prostor stávající galerie. Rekonstrukce s přístavbou Domu umění umožní rozšíření o nové plochy a vytvoří odpovídající podmínky pro odbornou činnost se sbírkovým materiálem a zázemí pro návštěvníky. Je zpracovaná PD pro umístění stavby a vydáno územní rozhodnutí. VZ na zpracování PD byla s ohledem na finance prozatím ze strany MSK zrušena.	Návrh na projekt (2019)
Dynamický dopravní dispečink Moravskoslezského kraje	KODIS / MSDC / MSK	Cílem projektu je připravit systém, jehož provozovatelem bude společnost KODIS. Jedná se o systém on-line Dynamického dopravního dispečinku MS kraje s callcentrem, datovým a analytickým centrem a se systémem multifunkčních informačních terminálů. Dispečink bude informovat účastníky dopravy před cestou i v jejím průběhu a řešit vzniklé nahodilé stavy (např. odklony veřejné dopravy v případě omezení průjezdnosti a sjízdnosti). Projekt přinese nástroje pro možnost optimalizace využití energetických zdrojů pro dopravu a vedle zvýšení kvality veřejné dopravy přispěje k efektivnímu využívání zdrojů se záměrem preference ekologicky šetrnějších forem dopravy. Realizace projektu je plánována na období 2022-2026.	Návrh na projekt (2020)
Vodíkové město	Vítkovice, a.s. / Cylinders Holding	Na bývalé uhelné haldě Hrabůvka se plánuje vybudovat vodíkové město H2 District – místo přátelské ke všem novým, udržitelným technologiím, od vodíku po solární a BioCNG řešení. První projekty by měly být hotovy během tří let, H2 District pak poroste po desetiletí. Počítá se s bytovými domy, stadionem, obchody a centrem výzkumu vodíku. Rychlost výstavby bude závislá na vývoji vodíkových technologií a investorech.	Návrh na projekt (2021)



3.3.2 Inspirativní náměty pro strategický cíl 2 “Oživit historické centrum města”

Inspirativní náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.

Název projektového námětu	Potenciální nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rozvoj území mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice			
Mappingová show (vizualizace německého domu), tam kde kdysi stával	Statutární město Ostrava	Na dnešním volném místě, kde kdysi německý dům stával, by bylo hezké a naučné lidem ukázat pomoci mappingové show, jak stavba kdysi vypadala. Bylo by hezké tímto způsobem oživit i jiné, již zaniklé stavby. Znovupostavení by bylo nákladné. V Ostravě by mohly být vytipovány různé lokality, v rámci kterých by mohla být mappingová show realizována, nositelem takových instalací mohou být soukromé subjekty, případně kulturní organizace, které si mohou požádat o podporu.	Návrh na fajnový projekt (2017)
Revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecké	Statutární město Ostrava	Estetizace prostranství a redukce parkovacích ploch a dopravy v okolí Domu umění (na základě architektonické soutěže). K realizaci výsledků soutěže může dojít až po náhradě parkovacích ploch v území.	Přesunuto ze strategických projektů (2020)
Dostavba proluk v historickém jádru města a přilehlém okolí	Statutární město Ostrava / soukromí investoři	Koordinace dostavby proluk v centru města, např. dostavba Masarykova náměstí, Nové Lauby, Malé Lauby, Vojanova, Smetanovo náměstí, Pivovarská, Kostelní-Biskupská, Parkovací dům u Katedrály, dům Vaclaw, Českobratrská-Nádražní, New Amsterdam Office, Bytový dům Valchařská, Poděbradova a další. Průběžně probíhají přípravy a realizace jednotlivých projektů.	Návrh na projekt (2021)



3.3.3 Inspirativní náměty pro strategický cíl 3 “Být centrem prvotřídního vzdělávání”

Inspirativní náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.

Název projektového námětu	Potenciální nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
Evropské centrum excelence pro rozvoj kompetencí	n.a.	Výzkumné a vývojové centrum pro rozvoj specifických (profesních) i přenositelných kompetencí (uplatnitelných napříč různými sektory ekonomiky). Výstupy činnosti směřují jak do počátečního i celoživotního vzdělávání. Identifikace a příprava vhodných nástrojů, jejich efektivní a systémové využití v regionu ve spolupráci na přípravě mezinárodních programů. Projekt je vhodný pro spolupráci měst a kraje. Má významný aglomerační dopad. Je vhodný pro diskuse s krajem nad společnými projekty.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
Vysokoškolský kampus VŠB-TU Ostrava - místo veřejného prostoru	VŠB-TUO/ Statutární město Ostrava	Projekt zaměřený na problematiku veřejného prostoru a univerzitního kampusu VŠB-TU Ostrava. Slovní spojení „univerzita jako místo veřejného prostoru“ se v posledních desetiletích dostalo do popředí zájmu nejen samotných vysokých škol, ale také urbanistů a architektů. Univerzitní kampus zahrnuje veřejné budovy, posluchárny, učebny, knihovny, laboratoře, zelené plochy, sportoviště a ubytovací kapacity – studentské koleje a další nutnou infrastrukturu. Hlavní předností je, že v kampusu se soustřeďuje vzdělávání, výzkum, bydlení, sport i kultura. Výstup projektu: urbanisticko-architektonické studie mladých architektů a studentů studijního programu Architektura a stavitelství, zapojení mladých architektů do problematiky města, prezentace výsledků a studií, výstava, workshop apod. Námět na realizaci vysokoškolského kampusu, jako kvalitního veřejného prostoru pro setkávání lidí, je jistě zajímavým a pro město přínosným projektem s potenciálem pro realizaci do budoucna. Realizátorem takového projektu by měla být VŠB-TU, statutární město Ostrava by projektu vyslovilo podporu. Nastavení případné spolupráce se SMO je pak záležitostí dalších jednání. V roce 2022 dojde ve vymezených místech k vysazení nové zeleně.	Návrh na fajnOVý projekt (2017)




Platforma podpory polytechnického vzdělávání	Statutární město Ostrava	Vytvoření sítě na podporu polytechnického vzdělávání k posílení vzájemné informovanosti a synergie realizovaných aktivit. Součástí je koordinace popularizačních aktivit (kroužky, tábory, soutěže, projektové dny apod.). VŠB-TUO je garantem polytechnického vzdělávání minimálně v MSK, centrem výzkumu a technologických inovací a podpory podnikání. Popularizace techniky a podpora STEM oborů je nedílnou součástí dlouhodobé strategie VŠB-TUO, v rámci které nabízí pod značkou "Zlepši si techniku" celou řadu motivačních a rozvojových aktivit. Město Ostrava podporuje částkou 8 mil. Kč realizátory projektů zaměřených na polytechnické vzdělávání a podporu nadání.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
Nové univerzitní obory pro inteligentní specializaci	Statutární město Ostrava / Moravsko-slezský kraj	Příprava lidských zdrojů pro rozvoj oborů definovaných v rámci regionální přílohy Strategie inteligentní specializace, případně užší zacílení na úrovni města na specifické segmenty ekonomiky. Intenzifikace kroků směřujících k naplnění potřeb zaměstnavatelů v těchto specifických oborech v budoucnu (s vazbou např. i na lákání talentů). Studijní obory, které nabízí VŠB-TUO odpovídají potřebám praxe. Díky úzkému propojení na průmyslovou sféru a organizace je tato spolupráce nastavena v několika rovinách, které se vzájemně doplňují. Výsledkem by měli být právě absolventi připravení na obory, které jsou uvedeny ve zmíněných výzkumných specializacích. Řada projektů probíhá i ve spolupráci se statutárním městem Ostrava. Ty pomáhají při lákání mladých lidí ke studiu technických a ekonomických oborů, které mají zásadní vliv na vývoj našeho města i regionu. Ostravská univerzita prošla rozsáhlým procesem „reakreditace“ nabízených studijních programů v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona. V rámci tohoto procesu se snaží přizpůsobit nabídku studijních programů i modulů v rámci těchto studijních programů potřebám regionu a ekonomiky 21. století. Ostravská univerzita se ve studijních modulech soustředí zejména na měkké kompetence. V případě studijních programů se snaží univerzita zejména o interdisciplinární přístup.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)



AdTech - Rozvoj kreativity s využitím 3D tisku	Moravsko-slezský kraj / statutární město Ostrava	Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu žáků a studentů ZŠ, SŠ i VŠ na zaměstnání v technických oborech prostřednictvím vytvoření a ověření vícestupňového vzdělávacího programu s využitím technologií 3D tisku. Cílem je rozvíjet kreativní tvoření žáků a studentů a jejich obecné dovednosti pro uplatnění v technických oborech a rozvíjet také jejich profesní dovednosti související s využíváním aditivních technologií jako moderního odvětví významně zvyšující uplatnitelnost na trhu práce. 3D tiskárny se již využívají ve Fajne dílně nebo CPI.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
Duální vzdělávání v odborném školství	Moravsko-slezský kraj / statutární město Ostrava	Cílem záměru je zlepšit podmínky pro výuku technických oborů, posílení komplexní cílené provázané spolupráce ZŠ a SŠ s podniky společnou realizací aktivit v oblasti rozvoje odborných kompetencí žáků a oblasti popularizace technických oborů. Dále motivace k setrvání v technickém oboru a zvýšit počet absolventů nastupujících do technických profesí. Koncept využívá prvků duálního vzdělávání. Město již realizuje aktivity v této oblasti, které lze konkrétně definovat jako podporu talentů. Dalším podpůrným dokumentem je Strategie inteligentní specializace, tzv. RIS3, která se jako jedním z dílčích cílů zaměřuje na oblast talent managementu na úrovni celého kraje a připravuje řadu projektů. Finanční nástroj ITI, jehož nositelem je statutární město Ostrava, se snaží podporovat a vybírat takové projekty, které cílí na spolupráci podniků se studenty, a využívá k tomu dotačních titulů operačních programů OP PIK nebo OP VVV.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)



Síť služeb kariérového poradenství	MS PAKT / statutární město Ostrava	Projekt umožní vytvoření kapacit k poskytování standardizovaného kariérového poradenství v síti akreditovaných center a dále samoobslužné kariérové poradenství a plánování s využitím on-line sebehodnotících aplikací a e-learningu. Využití sítě ke kariérovému poradenství pro cílové skupiny: žáci a studenti, zaměstnanci a zájemci o změnu zaměstnání, nezaměstnaní. Kariérové poradenství v Ostravě má dva pilíře – služby pro občany (např. projekt Moje místo v MSK) a služby pro školy a pro žáky (např. KARIPO Ostrava, aplikace Můj život po škole, projekt Volba kariéry). Jednou z konkrétních oblastí spolupráce SMO s MS Paktem je i vydefinovaná oblast konkrétní podpory kariérového poradenství na ZŠ, v rámci které byl v roce 2019 realizován pilotní program na podporu kariérového poradenství ve 20 školách. Od roku 2020 přešel projekt do běžného režimu a v současné době je do projektu podpory KP zapojeno celkem 40 základních škol různých typů zřizovatelů v rámci ORP Ostrava (z toho 36 ZŠ zřizovaných ze strany městských obvodů města Ostravy).	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
Kompetence pro život jako součást výuky v ZŠ	Moravsko-slezský kraj / statutární město Ostrava	Systémová aplikace nástroje na rozvoj měkkých kompetencí v běžných předmětech na základních a středních školách, včetně programu na přípravu pedagogických pracovníků pro využití těchto vzdělávacích programů a aplikaci moderních přístupů ve vzdělávání. Program je zaměřený na finanční podporu projektů za účelem rozvoje zejména technických a přírodovědných oblastí a čtenářské a matematické gramotnosti v návaznosti na lidské zdroje a talent managementu – systematická podpora nadání, řízení rozvoje nadání, vytváření podmínek pro mimořádné talenty. Program podporuje talent management na území SMO, stávající subjekty, talent centra a science centra na území SMO, vznik nových a rozvoj stávajících vzdělávacích oborů a programů, které podporují budoucí odborníky chybějící na trhu práce, pořádání krajských a celostátních soutěží, startovací projekty.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)



Yes, I Do	Moravsko-slezský kraj / statutární město Ostrava	Systémový přístup k rozvoji jazykových kompetencí na všech úrovních vzdělávacího systému. Vývoj a implementace nástrojů pro výuku a příprava pedagogů či školitelů. Cílem je zvýšení úrovně jazykových kompetencí občanů města v reakci na poptávku místních zaměstnavatelů i zahraničních investorů. Návrh programu Yes, I Do byl připravován s cílem zvýšit komunikativní dovednosti a jazykové kompetence občanů žijících v Ostravě a podpořit tak rovné příležitosti uchazečů o zaměstnání a zlepšit kvalitu výuky cizích jazyků. V roce 2021 bylo podpořeno 32 škol (MŠ, ZŠ i SŠ) v celkové výši 7,76 mil. Kč. Program pokračuje v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II. Zapojeny jsou školy vyučující obory vzdělání s maturitní zkouškou ze skupin Strojírenství a strojírenská výroba, Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a Gastronomie, hotelnictví a turismus. V rámci SMO byl program podpořen ze strany projektu MAP. V současnosti SMO s MSK na projektu blíže nespolečně pracuje. SMO vyhlašuje každoročně „Program na podporu cizojazyčné výuky“, který je zaměřen na metodickou a jazykovou podporu výuky cizích jazyků a na podporu rozvoje bilingvní výuky, výuky formou obsahově a jazykové integrovaného učení CLIL a cizojazyčné výuky na předškolním, základním a středním stupni vzdělávání.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
Global Experts	MSK / SMO / MSIC / VŠB-TUO / OU / SLU	Podpora příchodu excelentních vědců na univerzity v Moravskoslezském kraji. Cílem je přilákat excelentní vědce dlouhodobě působící mimo ČR a nabídnout jim atraktivní podmínky pro realizaci svého výzkumu v MSK, čímž přispějí k dlouhodobému růstu kvality a relevance výzkumu místních univerzit. Pilotní fáze bude probíhat v letech 2022-2024 a bude podpořeno pět vědců s rozpočtem 50 mil. Kč (MSK: 18 mil Kč, SMO: 12 mil Kč, univerzity 20 mil. Kč).	Návrh na projekt (2021)
Parlament dětí a mládeže	SVČ Korunka	Parlament dětí a mládeže Ostrava realizuje konference, debaty s ostravskými osobnostmi a předvolební debaty. V současnosti se jako aplikační garanti či stakeholdeři účastní například vědeckého komunitně-plánovacího projektu Navrhni Hlavní. Dále jsou zapojeni do Europe Goes Local.	Návrh na projekt (2022)

3.3.4 Inspirativní náměty pro strategický cíl 4 “Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání”

Inspirativní náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.

Název projektového námětu	Potenciální nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
Síť poradenských služeb na podporu zahájení podnikání a rozvoje MSP – s využitím nejlepších příkladů dobré praxe	Statutární město Ostrava / Moravsko-slezský kraj	Síť poradenských služeb na podporu zahájení podnikání a rozvoje malých a středních firem – s využitím nejlepších příkladů dobré praxe (např. z JIC) a existujících základních prvků (CPI, VTP, ARR, BIC). Aktivita již v regionu existuje na různých úrovních pro různé cílové skupiny. Pod organizací MSIC se například setkávají aktéři v rámci PS Start-Up Community.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
Talenty do podnikání	Statutární město Ostrava / Moravsko-slezský kraj / MSIC	Vytvoření nástroje pro identifikaci talentu pro podnikání a rozvoj kompetencí k podnikavosti na různých stupních vzdělávacího systému, integrace těchto vzdělávacích prvků do běžné výuky. Nástavbové aktivity pro talentované žáky pro rozvoj podnikatelských kompetencí v neformálním vzdělávání. Řada námětů na aktivity vznikla v rámci pracovní skupiny Talent Attraction Management, který navazuje na výstupy mezinárodního projektu In Focus, jehož nositelem bylo SMO. Realizace jednotlivých projektů či aktivit je v gesci uvedených partnerů. Na pilotní ověření Technologické a podnikatelské akademie (TPA) navazují nová propojení technologií a podnikatelských záměrů v různých stupních vzdělávacích systému. TPA je nyní zaměřena na SŠ, v plánu je rozšíření na ZŠ a propojení s VŠ, např. Business Gate Slezské univerzity.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)



Řemeslník – Mistr – Podnikatel	Moravsko-slezský kraj / statutární město Ostrava / Úřad práce ČR	Rozvoj manuální zručnosti a řemeslného vzdělávání na základních a středních školách, včetně zajištění odpovídající infrastruktury, s návazností na programy k rozvoji kompetencí k podnikání a programy podpory zahájení podnikání. Zapojení řemeslníků a mistrů nad 50 let do realizace těchto vzdělávacích programů pro uplatnění jejich praktických zkušeností, v rámci programů odborné přípravy, i za účelem vnitrofiremního přenosu know-how ve fázi zapracování nově příchozího zaměstnance. Pro podporu řemesel a kutilství založilo SMO spolek Řemeslný inkubátor, který provozuje Fajnou Dílnu v Dolní oblasti Vítkovic. Tato dílna má za cíl rozvoj kutilství, popularizaci řemesel, zpřístupnění praktické výuky studentům atd. Zájemci zde mohou nalézt kovodílnu, dílnu na dřevo a papír, textilní dílnu a mohou si rovněž vyzkoušet 3D tisk a gravírování. V rámci Fajne dílny byla pronajata nová budova na ulici Hlubinské, kde vznikají prostory sloužící jako zázemí pro absolventy a začínající podnikatele, kteří mohou těžit ze zkušeností řemeslníků Fajne dílny a rovněž jim jsou poskytovány právní služby, účetní poradenství atd. Probíhá i spolupráce s Vítkovickou střední průmyslovou školou.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
Kreativní klastr	n.a.	Multioborové kreativní uskupení, kdy cílem je vytvořit nová kreativní propojení mezi správou města, akademickou obcí, neziskovým sektorem a zástupci kreativních odvětví. Součástí je vytvoření kreativního centra – nového prostoru k práci, setkávání, ochytřování, tvoření nebo relaxaci. Jedno z uskupení lidí a organizací, které by se dalo považovat za kreativní klastr, vzniká v okolí Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
Ulice řemesel	Statutární město Ostrava	Vybudování ulice řemesel, kde by se pronajala jedna ulice v centru a kde by své řemeslné umění mohli ukazovat veřejnosti kováři, hrnčíři, pekaři, bylinkáři apod. Jejich výrobky by mohli nakupovat i turisté. K realizaci námětu se nabízí okolí oblast Malé Kodaně nebo Slezskoostravský hrad.	Návrh na fajnový projekt (2019)



3.3.5 Inspirativní náměty pro strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města”

Inspirativní náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.

Název projektového námětu	Potenciální nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Malá Kodaň - využití potenciálu propojení Masarykova náměstí s nábřežím Ostravice pro komunitní aktivity, kvalitní veřejný prostor a novou architekturu			
Malá Kodaň	Statutární město Ostrava / organizátoři akcí (komunity)	Urbanistická vize/iniciativa propojující zájmy různých aktérů v území i různé typy funkcí. Cílem je zkultivovat území v souladu s moderními principy urbanistického plánování a s důrazem na využití veřejného prostoru a jeho aktivní využívání (kulturní akce, trhy, gastrofestivaly apod.). Projekt je rozdělen na několik dílčích částí v přípravě nebo realizaci: - strategický projekt Revitalizace okolí řeky Ostravice - strategický projekt Bytový dům Kostelní-Biskupská - dočasné uzavření Havlíčkova nábřeží před klubem Dock pro automobily v letních měsících pro „Trhy, co se hledají“ - Výstavba domu Vaclav - dostavba skeletu Biskupská-Havlíčkovo nábřeží	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu



Soutěž o nejlepší studentský projekt pro Ostravu	Městské obvody / Statutární město Ostrava / MAPPA	Projekt cílí na komunikaci města se vzdělávacími institucemi – střední školy, gymnázia, univerzity. Každoročně může vyhlašovat soutěže o nejlepší projekty pro Ostravu na určité téma, které Ostravu aktuálně pálí. Město tak může vzbudit zájem studentů o veřejný prostor ve městě, popř. o dění v něm a získá tak zpětnou vazbu od studentů z hlediska jejich vnímání daných problémů. Probíhá mapování nabídky jednotlivých fakult a zároveň poptávku města a jeho městských obvodů a organizací, v jakých oblastech a tématech může být největším přínosem – pro město i pro studenty. Spolupráce může být i ve formě zadávání diplomových a seminárních prací studentům, se zohledněním možnosti zadání, času zpracování a využitelnosti prací. V roce 2021 proběhly tři studentské výstavy v ateliéru MAPPA (Výstava Architektura v perspektivě Katedry architektury FAST VŠB, výstava Nový kampus Ostravské univerzity a výstava Dlouhodobě udržitelná transformace ostravských sídlišť).	Návrh na fajnový projekt (2017)
Sociální akcelérátor	Statutární město Ostrava / SINEC	Systémová podpora a iniciace aktivit v oblasti sociálních inovací a sociální ekonomiky/podnikání. Zajištění činností formulace poptávky (veřejný sektor, veřejnost) po sociálních inovacích, podpora vzniku nápadů, jejich posouzení a poradenství při rozvoji inovace. Podpora udržení nově vzniklých a existujících podniků, síťování a sdílení know-how. V oblasti sociálních inovací a ekonomiky existuje již regionální platforma Klastř Sinec, který sdružuje nejen sociální podniky v MSK, je tedy možné tímto projektem navazovat a pracovat na systémové podpoře již zavedeného seskupení, případně se domluvit na rozšíření činností a aktivit dle potřeb SMO. Projekt je rovněž částečně zohledněn v komunitním plánu, podporují se sociální podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Podniky jsou podporovány při získávání financí z jiných zdrojů a SMO finančně participuje na provozu podniků prostřednictvím dotační oblasti podpora osob s handicapem.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)

Stárnout s chutí	Spolek Počteníčko	Jde o program, který zahrnuje šest projektů. Náplní je dlouhodobá a pravidelná aktivizace seniorů a rozvoj mezigeneračních vztahů. Záměrem programu je seniory aktivizovat, zvýšit jejich péči o vlastní zdraví, využít jejich potenciál ve prospěch jiných a tím i jich samotných. Ukázat je jako trvalou součást společnosti, která je potřebná a užitečná. Aktivizací seniorů lze oddálit, alespoň u některých, potřebu ústavní péče, zlepšit mezigenerační vztahy, zapojit je více do dění ve městě. V současné době je v realizaci 5. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022, kde se mimo jiné řeší podpora seniorů, realizátorem projektu by měla být některá z neziskových organizací, které obdobné služby poskytují, město je v této souvislosti spíše v roli donátora. Námět byl také představen Radě seniorů SMO pro inspiraci, která jej projednala s tím, že není účelné soustředit aktivity pro seniory v tak širokém záběru na jednu organizaci. Zapojením více organizací je zajištěna provázanost, informovanost a návštěvnost konaných akcí. Na jednotlivých aktivitách před podáváním žádostí o granty je vhodné se v domlouvat v rámci Koordinačního centra seniorů Ostrava, z.s. a lze se zapojit do dílčích aktivit.	Návrh na fajnový projekt (2018)
-------------------------	----------------------	---	---------------------------------



3.3.6 Inspirativní náměty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací”

Inspirativní náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.

Název projektového námětu	Potenciální nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rekonstrukce památkově chráněných vil (ulice Na Zapadlém a Nemocniční)			
Rekonstrukce vil v areálu Městské nemocnice Ostrava	Statutární město Ostrava	Rekonstrukce dvou vil (kulturní památky) na ulici Nemocniční a Hornopolské v areálu Městské nemocnice Ostrava. V současné době se v jedné vile nachází lékárna, která se bude stěhovat do plánovaného multifunkčního parkovacího domu. V přízemí druhé vily je provozována anesteziologická a gastroenterologická ambulance. Počítá se s přesunem obou ambulančí do nové budovy pro hyperbarickou komoru. Do budoucna je v plánu využití vil pro ubytovací kapacity pro lékaře a sestry, možná varianta je i školka pro zaměstnance nemocnice.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
Nebud' krtek, vylez ven...	Statutární město Ostrava	Zavedení veřejného internetu a možnosti dobíjení mobilních zařízení ve veřejném prostoru tak, aby lidé mohli pracovat v parcích a oživil tak veřejné prostory i během dne. Statutární město Ostrava plánuje rozšíření veřejného internetu ze zastávek MHD i na další veřejná prostranství. DPO zavedl připojení k internetu ve svých vozidlech.	Návrh na fajnOVý projekt (2017)
Koncepce parkování statutárního města Ostravy	Statutární město Ostrava / MAPPA	Vytvořit udržitelný systém nakládání s nabídkou parkovacích stání různých typů, v různých cenových sazbách a pro různé uživatele s cílem maximálního využití stávajících a optimálních investic do stavby nových parkovacích kapacit. Odbor dopravy zpracovává koncepci parkování na území SMO. Dále například v městském obvodu Poruba probíhá příprava koncepčního dokumentu politiky residenčního parkování, která by využívala prvky chytrých technologií smart city.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)



Vytvoření linek mezi velkými obvody bez mezizastávek	Dopravní podnik Ostrava	Zrychlení MHD – vytvoření páteřních linek mezi velkými městskými obvody bez mezizastávek. Zvýšení cestovní rychlosti v zájmu konkurenceschopnosti veřejné dopravy je dlouhodobým strategickým cílem DPO. Lze jí dosáhnout například preferencí veřejné dopravy, nebo zaváděním nových konstrukcí dopravní cesty a vozidel, které umožňují vyšších rychlostí dosahovat. Jedním z dalších opatření je možné zprovoznění vybraných linek, jejichž mezi zastávková vzdálenost bude větší, než je obvyklým standardem v městské dopravě. Předpokladem efektivního fungování je poptávka po přepravě ve větších objemech mezi určitými lokalitami. Aby bylo učiněno správné rozhodnutí o zavedení „zrychlených linek“ odpovídajících reálné poptávce, je potřeba nejprve získat co nejpřesnější data o pohybu a potřebách cestujících. Jakmile tyto data budou k dispozici, je možné i toto opatření realizovat. První takovou linkou by se cestující mohli svézt v následujících letech.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
Konference reSITE v Ostravě	Statutární město Ostrava	Uspořádat mezinárodní konferenci o urbanismu a veřejném prostoru typu reSite v Ostravě od roku 2017. Dlouhodobou snahou města je tento typ konference na špičkové úrovni do Ostravy dostat, kritériem bude zachovat vysokou úroveň akce, resp. značky.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
Zahloubení Bohumínské ulice	Statutární město Ostrava	Vyřešení dopravy na ul. Bohumínská (zahloubení). Cílem je eliminace prostorové bariéry a aplikace principů městské třídy. Obsahem bude zklidnění dopravy, zprůchodnění pro pěší a vytvoření prostoru pro cyklisty. V r. 2017 byla vypracována studie na zahloubení části ul. Bohumínské. S ohledem na potřebu koncept Bohumínské jako městské třídy v širším rozsahu a ekonomiku projektu se aktuálně zpracovává zadání pro výběr zhotovitele na alternativní řešení Bohumínské jako městské třídy, která bude zároveň obsahovat porovnání variant ne/zahloubení.	Návrh na fajnOVý projekt (2017)

Zastřešený freestyle park	Statutární město Ostrava	V okolí centra chybí sportoviště, které mohou využívat lidi, co lítají ve vzduchu. Hybrid skejtparku (jak pro skejt, tak i pro BMX kola) s tréninkovým centrem parkouru a snowboardingu. Součástí parku by byly trampolíny a rampy s molitanovým dopadištěm. Výstavba podobných areálů není v současné době prioritou města. Řada podobných areálů se již v Ostravě provozuje (například skatepark v Porubě, zastřešené náměstí v Trojhalí apod.).	Návrh na fajnový projekt (2017)
Zlepšení stavu přestupního uzlu - Poruba Vozovna	Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba	Místo je významným přestupním uzlem městské hromadné dopravy. Zkompaktněním křižovatky, především zúžením jízdních pruhů a přiblížením přechodů se vzdálenosti mezi zastávkami zkrátí. Tento dopravní koridor má potenciál stát se atraktivní a bezpečnou městskou třídou. Kromě toho je zde neadekvátně využitý veřejný prostor, který má potenciál přestupní uzel zatraktivnit. Jsou vymezeny tři základní veřejné prostory - zastřešené nároží, pobytovou zpevněnou plochu a důstojný předprostor občanské vybavenosti. Modelací terénu bude zajištěno odclonění střední plochy od městské třídy a zvýšení soukromí předzahrádek bytových domů. Místo má být vybaveno žádanou občanskou vybaveností a opatřeními blízkými přírodě. V rámci městských zásahů organizovaných ateliérem MAPPA na ulici 28. října-Opavská proběhne realizace parkového charakteru na přilehlé ploše a řešení silnice bude zpracováno v rámci koncepce dílčího úseku městské třídy.	Návrh na fajnový projekt (2018)
Příběhy budov	Nestátní neziskové organizace	Na stavby v neutěšeném stavu by byly umísťovány cedulky (může se dít i virtuálně na interaktivní mapě) s popisem historie a současného stavu budovy. Kdo nese odpovědnost za neutěšený stav, jaké jsou plány do budoucna atp. Namísto upozorňování na neutěšený stav město hledá způsob nápravy. Od roku 2018 existuje Kancelář Refill, která se zabývá koncepcí dočasného využití dlouhodobě opuštěných a chátrajících budov jako jedním z nástrojů rozvoje města a aktivně propojuje majitele s potenciálními zájemci o prozatím dočasné využití budov a prostor. Od roku 2019 je kancelář součástí MAPPA. Je schválena Metodika Refill pro městské obvody MOaP a Poruba. Potřeba hledat dále motivační nástroje pro spolupráci se soukromými majiteli nevyužitých domů a prostor.	Návrh na fajnový projekt (2018)

IDS - Rozvoj dopravních systémů	SMO, DPO, OK, OVANET	Koordinace rozvoje dopravních datových systémů, vč. stanovení jejich integrace: Projekty – Inteligentní křižovatky, Parkovací systémy, Dopravní dohledové a řídicí centrum, Inteligentní zastávky II, Informační dopravní systémy. Jedná se o povýšení celkového systému Ostravy na dynamicky reagující řízení dopravy v návaznosti na její hustotu či poruchy. Předpoklad realizace od roku 2023, předpokládaný rozpočet 200 mil. Kč, předpoklad financování ze SMO a fondů EU.	Návrh na projekt (2019)
Koncepční řešení veřejného prostoru a organizace dopravy na Hlavní třídě v městském obvodu Poruba	Městský obvod Poruba	Celková koncepční změna veřejného prostoru a změna organizace a zklidnění dopravy ulice Hlavní třída. Navržené úpravy v rámci území budou řešeny s důrazem na vytvoření příjemného a bezpečného veřejného prostoru s kvalitní městskou zelení, uměleckými i vodními prvky, vhodným mobiliářem i funkčním prostorem pro příležitostné pořádání kulturních, společenských i sportovních akcí. Organizace dopravy by měla podporovat zejména prvky udržitelné mobility, včetně pilotního projektu chytrého parkování s využitím moderních metod telematiky. Součástí projektu je také estetizace prostranství Florida u kruhového objezdu na Hlavní třídě, které je považováno za centrum Poruby. Pro projekt bude vydána veřejná zakázka na stavební práce. Koncepce udržitelné mobility se zpracovává pro území celého městského obvodu Poruba.	Návrh na projekt (2019)
Napojení průmyslové zóny Hrabová na kapacitní dopravu	SMO / MSK	Napojení průmyslové zóny Hrabová na tramvajovou síť, případně jiný typ kapacitní dopravy, s přestupem na MHD Ostrava. Aktuálně není řešena projektová příprava.	Návrh na projekt (2019)
Ostrava ID	SMO, OVANET, DPO, KODIS	Vytvoření digitální identity občana města, umožňujícího využití služeb města a jeho společností včetně nastavení tarifní politiky. V současné době vytváří DPO a KODIS vlastní cestou databázi ID cestujících pro účely odbavení v rámci veřejných služeb v přepravě cestujících. Předpoklad realizace 2022-2023, předpokládaný rozpočet 1 mil. Kč.	Návrh na projekt (2019)

Komunitní centrum generací	ÚMOb Nová Ves	Městský obvod Nová Ves připravuje investiční záměr a poté studii centra, které by propojilo mládí (školka) a stáří (senior park) v jednom komplexu. Školka by v návaznosti na současnou situaci byla koncipována jako školka IZS (zejména v návaznosti na dokončenou výstavbu nového hasičského cvičiště, sportovního areálu a budovy hasičské zbrojnice) a senior park v návaznosti na nově budovaný park. Vše se nachází v docházkové vzdálenosti ulice U Boříka. Cílem vytvoření je propojit komunitní život mládí a stáří a kultivovat vzájemné vztahy ve společnosti.	Návrh na projekt (2021)
Řešení statické dopravy městského obvodu Poruba	ÚMOb Poruba	Zavádění souborů nástrojů a opatření v rámci koncepce statické dopravy MOb Poruba z roku 2020, například prvky dopravní telematiky, fond udržitelné mobility, tržních principů politiky parkování, podpora nových možností udržitelné mobility, realizace regulačních opatření v podobě vymístění nákladních automobilů nad 2,5t, zřizování míst K+R, zahájení optimalizace stávajících parkovacích ploch. Připravuje se dokument koncepce udržitelné mobility, rozšíření parkovacích kapacit ve vytipovaných lokalitách.	Návrh na projekt (2021)
Záměstí – dostavba historického centra Slezské Ostravy a řešení Bohumínské ulice	SMO / ÚMOb Slezská Ostrava	Jedná se o historicky cenné území na straně Slezské Ostravy mezi Slezskoostravskou radnicí, náměstím Jurije Gagarina a nábřežím řeky Ostravice. Jelikož území bylo historicky zastavěno kompaktní městskou strukturou, je nyní žádoucí zde doplnit zástavbu, určit charakter jednotlivých ulic, proměnit je v tomto duchu a vytvořit kvalitní veřejná prostranství. Seidlerovo nábřeží by se mělo stát jednou z nejživějších částí Ostravy. MAPPA v roce 2021 vypracovala koncepční rozvalu Záměstí. Jedná se o pracovní materiál, jehož cílem je ověřit uskutečnitelnost jednotlivých záměrů a iniciovat diskusi o budoucnosti území.	Návrh na projekt (2021)



Svinovské rozhraní Rozvoj lokality Svinov: Polská, Mongolská	SMO	MAPPA zpracovala územní studii pro území východně od ulic Polská a Mongolská. Cílem Ostravy je zastavovat město dovnitř a zde se jedná o jednu z největších proluk uvnitř města. Vzniknou zde nové kvalitní kapacity pro bydlení. Mimo komplexního urbanistického řešení územní studie nastaví jasné regulace pro zástavbu v daném území, standardy pro veřejná prostranství, vzhled ulic v řešeném území a opatření modrozelené infrastruktury. Studie byla dokončena v srpnu 2021, následně byla představena veřejnosti.	Návrh na projekt (2021)
City Campus Lives	Ostravská univerzita	Projekt je zaměřen na využití nově vznikajícího zázemí sportu a kultury OU v centru Ostravy pro kulturní a sportovní aktivity určené široké veřejnosti celého kraje. Při organizaci těchto aktivit bude využito nejen potenciálu nového zázemí city campusu OU, ale i přilehlých prostor v centru Ostravy v okolí řeky Ostravice a Slezskoostravského hradu. Cílem projektu je přispět k oživení centra Ostravy prostřednictvím sportu a kultury, podpora a udržení sportovních a uměleckých talentů v regionu a přilákání talentů nových, i ze zahraničí. Dále také podpora zdravého životního stylu, což může napomoci zvrátit nepříznivý trend ve věku dožití obyvatel průmyslově postiženého regionu. Projekt je ve stavu projektového záměru, realizace se předpokládá v letech 2022-2027 s rozpočtem cca 150 mil Kč, převážně financováno z EU fondů.	Návrh na projekt (2021)
Studentské náměstí v areálu VŠB-TUO	VŠB-TUO	Studentské náměstí znamená vytvoření reprezentativního veřejného prostoru v srdci areálu, který přirozeně vzniká na střetu dvou významných směrů vč. vybudování podzemního parkingu. Studentské náměstí bude sloužit jak pro studenty, tak pro veřejnost, bude nabízet plochu pro konání akcí, plochu pro sociální rozvoj a plochu odpočinkovou, podpoří se tak proces budoucího propojení kampusu s širokou veřejností, rozšíření reprezentativních prostor a zatraktivnění území. Předpokládaný postup realizace: příprava projektové dokumentace (2022), zahájení realizace (2026), ukončení realizace (2027); předpokládaný rozpočet: 170,4 mil. Kč.	Návrh na projekt (2021)



Rozvoj lokality Francouzská v Porubě	SMO / MAPPA	Lokalita v Porubě u ulice Francouzská je jednou z nejcennějších porubských lokalit, které byly plánovány pro důležitý soubor budov. Tomu odpovídá do velké míry i řešení okolní struktury města. Rozvoj této části města by měl být po široké odborné diskusi a výběr zpracovatele územní studie by měl vzejít ze soutěže o návrh. Cílem je určit zastavitelné plochy včetně jejich prostorové regulace. Dále je nutné správně určit hlavní, reprezentativní, vstupy do nových budov i jejich obsluhu, tak aby bylo podpořeno hlavní veřejné prostranství, které má pokračovat na ose Hlavní třídy. Správné určení formy, významu i charakteru tohoto veřejného prostranství je klíčové pro celou Porubu a zároveň velmi důležité i pro obraz a fungování Ostravy.	Návrh na projekt (2022)
Bytová zástavba na ul. Středoškolská	SMO / Mob Ostrava-Jih	V místě louky o velikosti zhruba 20 tisíc metrů čtverečních vzniknou nové bytové domy, které budou postaveny na základě principů zelenomodré infrastruktury. Městský obvod Ostrava-Jih rozhodl o záměru prodeje pozemků.	Návrh na projekt (2022)



3.3.7 Inspirativní náměty pro strategický cíl 7 “Přiblížit město přírodě”

Inspirativní náměty města Ostravy, jeho městských obvodů a organizací, partnerských institucí, odborníků a veřejnosti. Jejich realizace není pro potencionálního investora závazná, nicméně mělo by být cílem statutárního města a jeho partnerů zařadit je v blízké budoucnosti mezi strategické projekty.

95

Název projektového námětu	Potenciální nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
Smart Cities	Statutární město Ostrava	Zavedení prvků Smart Cities v komponentě Smart Governance, Smart Energy a Clean Mobility Environment. Smart City je obecný koncept, ze kterého vychází uvedené a další aktivity, které již město průběžně realizuje.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
Vytvoření odpočinkové zóny kolem Odry v Ostravě-Výškovicích	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih	Předmětem projektu je vybudování infrastruktury, resp. mobiliáře kolem Odry v Ostravě-Výškovicích pro trávení volného času chodců a cyklistů a sportovních aktivit obyvateli. Realizace projektu zahrnuje úpravy pro cyklisty, příp. bruslaře, mobiliář pro odpočinek, hřiště, posilovací stroje (work-outové hřiště). V roce 2020 byl z dotačního programu fajnOVY prostor realizován projekt „piknikové místo s posezením a grilem na Honculi“.	Návrh na fajnOVý projekt (2017)
Splavnění řeky Odry z Ostravy do Polska	Statutární město Ostrava	Jedná se o soubor opatření umožňující splavnění řek na území Ostravy a v přilehlém okolí (úprava jezů, doplnění o bezpečnostní prvky, infrastrukturu pro vodáky atd.). Cílem projektu je naplnění myšlenky zapůjčení loďky na Hlučínském jezeře, kde je mimo jiné plánovaný sportovní kanál a následné splutí úseku řeky až na Landek, kde bude možno loď vrátit. V roce 2019 proběhlo posouzení vlivu realizace projektu na výšku hladiny a kvalitu vody v jezeře. S ohledem na krajský rozměr byl projekt nabídnut MSK.	Návrh na fajnOVý projekt (2017)



Rozvoj území Koblovských jezer	SMO, MOB Slezská Ostrava	Podpora volnočasových a podnikatelských aktivit tohoto přírodního potenciálu. Po bližší specifikaci představy o „rozvoji“ lokality mohou být prověřeny limity území, možnosti realizace i případná dotační podpora. V daném území již proběhla realizace projektů ÚSES a existuje zde řada omezení souvisejících s ochranou ŽP.	Návrh na fajnOVý projekt (2018)
Vodíkové technologie pro Ostravu	Statutární město Ostrava	Mapování předpokladů pro zavádění vodíkových technologií v Ostravě a zapojení města do přípravy pilotních projektů s celorepublikovým dopadem zaměřených na reálné využití vodíku jakožto alternativního paliva v dopravě a v hromadných dopravních prostředcích nebo využití technologie palivových článků v energetických systémech města pro zajištění jeho budoucích energetických a environmentálních potřeb. V Ostravě vytváříme aktivity na národní i Evropské úrovni ve spojení s využitím vodíku zejména v dopravě. V průběhu roku 2020 byly městem a DPO, jakožto nositelem projektu „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě“, zahájeny projekční práce veřejné plnicí stanice a příprava akvizice prvních vodíkových autobusů pro MHD. Je také uvažováno o vybudování vodíkového údolí na bývalé haldě v Hrabůvce.	Návrh na projekt (2018)
Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní plavbu	Statutární město Ostrava	Soubor opatření vedoucích k rekreačnímu splavnění řek Ostravice, Odry a Opavy (úpravy jezů, tábořiště, nástupní místa). Vybudování vodáckého slalomového kanálu u Hlučínského jezera. V roce 2019 proběhl monitoring kvality vody v Hlučínském jezeře. Příprava dílčího projektu „slalomový kanál“ byla ukončena, příprava dalších částí projektu je pozastavena a uvažuje se o jejich postupné realizaci ve spolupráci s Povodím Odry. Podklady k projektu byly předány na MSK, a to s ohledem na krajský rozměr, kdy většina aktivit má být realizována mimo území Ostravy.	Přesunuto ze strategických projektů (2020)
Projekty hospodaření s energiemi	Statutární město Ostrava / VŠB-TUO	Zvyšování míry a způsobů využití obnovitelných zdrojů na území města. Černá louka – Fotovoltaický park na střeše pavilonu A (studie proveditelnosti). VŠB-TUO – Výstavba ekologické čerpací stanice v kombinaci vodík, rychlé elektronabíjení a CNG (DÚR). DPO – Výroba H ₂ pomocí elektrolyzéru. Energetický management města, komunitní energetika ve městě, fotovoltaika na střechách městských budov. Předpoklad realizace do roku 2028, předpokládané náklady cca 450 mil. Kč	Návrh na projekt (2022)



3.4 Vyřazené projekty

3.4.1 Vyřazené projekty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”

Neukončené projekty, u nichž se již neplánuje jejich realizace, případně nesplňují požadavky na strategický projekt

Název projektového námětu	Potenciální nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Projekt městské lanovky			
Lanovka (DOV-ZOO)	Dopravní podnik Ostrava, a.s.	Lanová dráha spojí turistické atraktivity města – Dolní oblast Vítkovice, Černou louku a ZOO. Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity a turistického ruchu a snížení zatížení centra automobilovou dopravou skrze rozšíření sítě MHD. Projekt převzal Dopravní podnik Ostrava, který zpracoval investiční záměr. Propojení oblasti mezi Novou Karolinou a DOV je nově řešeno v rámci strategického projektu Čtvrť Pod Žofinkou. Zařazeno mezi vyřazené proj. v r. 2022.	Přesunuto ze strategických projektů (2020)



3.4.4 Vyřazené projekty pro strategický cíl 4 “Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání”

Neukončené projekty, u nichž se již neplánuje jejich realizace, případně nesplňují požadavky na strategický projekt

Centrum umělé inteligence pro ekonomiku zaměřenou na člověka (C-HUB)	VŠB-TUO a partneři: ČVUT, OU, VUT, ZČU, MU, AV ČR, UK	Projekt C-HUB cílí na vybudování distribuovaného Centra pro umělou inteligenci napojeného na evropskou síť excelence a průmyslové partnery. C-HUB je taktéž zaměřen na rozvoj a sdílení know-how mezi excelentními týmy vědců v ČR v oblastech pokročilé výroby, komunikace mezi strojem a člověkem, autonomních dopravních systémů a dalších oblastí. C-HUB má za cíl propojit stávající národní excelentní týmy v AI a umožnit jim spolupráci s mezinárodními týmy v rámci akademických a průmyslových strategických partnerství. Nepodařilo zajistit finančního partnera a na projektu se tedy dále nepokračuje. Zařazeno mezi vyřazené proj. v r. 2022.	Návrh na projekt (2020)
---	---	--	-------------------------

3.4.6 Vyřazené projekty pro strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací”

Neukončené projekty, u nichž se již neplánuje jejich realizace, případně nesplňují požadavky na strategický projekt

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Realizace	Náklady
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba P+R parkovišť ve městě pro podporu využívání městské hromadné dopravy						
Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko - ul. Moravská, ul. Místecká	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Záchytné parkoviště P+R pro automobily ze směru od Frýdku-Místku, přestup na MHD (tram. zast. Kolonie Jeremenko). Probíhá VZ na zpracovatele DUR+DSP. Převažují problémy s výkupy pozemků. Zařazeno mezi vyřazené proj. v r. 2020.	Projekt přerušen	2019-2020	48,0 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
Záchytná parkoviště Jeremenko - ul. Výstavní	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Záchytné parkoviště P+R pro automobily ze směru od Havířova, přestup na MHD (tram. zast. Důl Jeremenko). Probíhá VZ na zpracovatele DUR+DSP. Převažují problémy s výkupy pozemků. Zařazeno mezi vyřazené proj. v r. 2020.	Projekt přerušen	2019-2020	13,8 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
Dům pro rodinu a sociální péči v areálu bývalé nemocnice Zábřeh	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sociálních věcí	Výstavba centra pro rodinu a sociální péči v Zábřehu. Projekt pozastaven – ověřování možnosti využití jiných prostor pro činnost Centra pro rodinu. Zařazeno mezi vyřazené proj. v r. 2020.	Projekt pozastaven	2022-2023	102,4 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



Název projektového námětu	Nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
Dotační program - Demolice nevhodných staveb na území města	Statutární město Ostrava	Vytvoření fondu na demolice, resp. dotačního programu, či jiné formy finanční podpory těchto aktivit, jak pro soukromé vlastníky, tak pro město, městské obvody, příspěvkové organizace a společnosti zakládaném SMO. Nově vzniklé volné plochy lze využít k nové výstavbě nebo úpravě prostoru, vytvoření kvalitního veřejného prostoru, zeleň. Existují dotační tituly na demolici a uvolnění rozvojových ploch, v rámci kterých statutární město Ostrava zaslalo projektový záměr. Dotace je možná za předpokladu následné revitalizace dle podmínek a požadavků města. Například u kontejnerových garáží je však velmi problematické množství soukromých vlastníků, se kterými je třeba jednat o výkupu a zároveň jejich neochota k prodeji. Vytvoření městského dotačního programu se neplánuje, možnosti podpory jsou v národních programech, např. na demolici brownfieldů, sociálně vyloučených lokalit apod. Zařazeno mezi vyřazené proj. v r. 2020.	Návrh na fajnový projekt (2017)
Příběh pro Porubu	Lektiko, s.r.o. / statutární město Ostrava	Osazení velkoplošných grafik – mapových zobrazení jednotlivých ostravských lokalit, do plochy chodníků. Vždy každá lokalita ve dvojím provedení: mapa Stablního katastru z 1. třetiny 19. století a k tomu současná ortofotomapa téhož území. Bude doplněno poutači, které budou "animovat" proměnu městských lokalit a zobrazovat klíčové zájmové body. Doplněkem jsou poznávací a soutěžní aktivity pro mládež vyššího školního a středoškolského věku – ve spolupráci se školami ve městě. Projekt byl v menším rozsahu podán do dotačního programu Fajnový prostor. Projekt byl však příliš nákladný na realizaci, přičemž jeho řešení bylo velmi krátkodobé. S tímto konkrétním nápadem je nutné oslovit městský obvod Poruba, případně upravit projekt tak, aby byl dlouhodobější a méně finančně náročný. Zařazeno mezi vyřazené proj. v r. 2020.	Návrh na fajnový projekt (2017)



Zřízení domova pro seniory v městském obvodu Ostrava-Jih	SMO, MOB Ostrava-Jih	V rámci stávajícího objektu dojde k jeho rekonstrukci pro využití seniory. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu seniorů, resp. demografickému vývoji na území městského obvodu Ostrava-Jih, je vhodné zřídit další domov pro seniory, který by usnadnil život těmto konkrétním obyvatel. Zařazeno mezi vyřazené proj. v r. 2020.	Návrh na fajnový projekt (2018)
---	-------------------------	---	---------------------------------

3.5 Dokončené projekty

3.5.1 Dokončené projekty pro strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”

Dokončené projekty, u kterých již proběhla realizace

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Realizace	Náklady
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Zapojení města a organizací ve městě do mezinárodních projektů spolupráce (např. URBACT, Horizon 2020)						
“Refill” - dočasné využití nevyužitých prostor	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Projekt Refill usiluje o zavedení dočasného užívání prázdných prostor jako běžně dostupné služby v Ostravě. V rámci projektu vznikne akční plán, který vyvine konkrétní nástroje na podporu dočasného užívání v Ostravě. Všechny plánované aktivity projektu byly zrealizovány. RM schválila v dubnu 2018 Akční plán, který byl hlavním výstupem projektu. Akční plán se začal realizovat ihned v květnu 2018 v podobě jednoletého pilotního ověření koncepce dočasného užívání ve městě Ostravě a vznikla tak kancelář Refill. V červenci 2019 se agenda kanceláře Refill stala součástí vzniklého ateliéru MAPPA. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace dokončena	2016-2018	1,4 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



“In Focus“ - regionální talent management	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Identifikace projektů pro plánování a řízení aktivit a procesů, které lákají do města / regionu talentované, vzdělané a kvalifikované obyvatele s důrazem na zkvalitňování brand managementu, marketingu a služeb. V roce 2018 byl vytvořen akční plán Talents In Focus!!! s metodikou lákání a udržení talentů v Ostravě a s návrhy projektů a aktivit k realizaci. Spolupráce s partnery v oblasti talent attraction managementu pokračuje v rámci pracovní skupiny pod vedením MSIC, která rozpracovává jednotlivé projekty akčního plánu. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace dokončena – vytvořen akční plán	2016-2018	1,6 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
Air Tritia	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast životního prostředí	Cílem projektu je vytvořit mechanismus mezinárodního řízení kvality ovzduší prostřednictvím rozvoje společné informační databáze, nástrojů pro řízení a predikce a strategií kvality ovzduší. Vytvořena Strategie řízení kvality ovzduší pro Evropské seskupení pro územní spolupráci Tritia na období 2020-2040. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.	Realizace dokončena	2017-2020	66 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



Com.Unity.Lab	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Mezinárodní projekt byl zaměřen na posílení kvality života ve znevýhodněných lokalitách města prostřednictvím participačních integrovaných nástrojů osvědčených v jiných zahraničních městech. Pokračováním na lokální úrovni jsou jednorázové neinvestiční akce (individuální dotace) do 10 tis. Kč na sídlištích pod názvem SOUSEDSTVÍ, s pilotním otestováním v roce 2022 v městské čtvrti Dubina a následně v dalších obvodech. Jde o mikrogranty, které si obyvatelé lokality sami připraví a zorganizují. Cílem je podpora rozvoje místních komunit, sousedských vztahů a snížení anonymity na sídlištích. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2022.	Realizace dokončena	2018-2021	900 tis. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
----------------------	--------------------------	-----------------------------------	---	---------------------	-----------	---



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dokončení výstavby Prodloužené Rudné a návazné infrastruktury

Dokončená prodloužená Rudná	MSK, ŘSD, SMO, MOB Poruba	Magistrát města Ostravy, primátor	Propojení části Ostravy a vazba na okolní města, odklon hlavní tahů z centrální zabydlené části Poruby – spolupráce na dotažení projektu. Realizace projektu dokončena. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace dokončena	2012-2019	3,8 mld. Kč (převažující zdroj financí: národní zdroje)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	--	---------------------	-----------	---



Expat Centrum Ostrava	Moravsko-slezské inovační centrum, Statutární město Ostrava, Moravsko-slezský kraj	Magistrát města Ostravy, primátor	Jde o zřízení Expat Centra Ostrava, které poskytuje služby pro cizince pracující a studující v regionu. Cílem je vytvořit a rozvíjet otevřené prostředí pro začlenění cizinců do života ve městě a regionu a jejich lepší uplatnění na pracovním trhu v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Provoz byl zahájen 03/2020 v centru Ostravy. Pilotní projekt byl ukončen 01/2021, provoz a služby Expat Centrum pokračují další etapou, kdy se aktivity rozšiřují do dalších měst Moravskoslezského kraje a následně by se měli zaměřit i na aktivní lákání zahraničních odborníků do regionu. Provozovatelem Expat Centra je Moravskoslezské inovační centrum v rámci Smlouvy o službách v obecném hospodářském zájmu. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.	Realizace další etapy projektu	2020	Pilotní projekt: 2,3 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO) Druhá etapa: 1,9 1,9 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO, MSK)
Národní zemědělské muzeum, pobočka Ostrava	Ministerstvo zemědělství, Národní zemědělské muzeum	Národní zemědělské muzeum	Cílem projektu je podpora tvorby muzejních expozic v nově vzniklé pobočce NZM v Ostravě a doplnění/obnova expozic. Místem realizace jsou dvě haly v Dolní oblasti Vítkovice (dvojhalí – původní veronikárna a hala skladu žáruvzdorného materiálu). Byla dokončena rekonstrukce původních budov, pro veřejnost bylo muzeum otevřeno v září 2020. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.	Realizace dokončena	2017-2020	122 mil Kč. (převažující zdroj financí: IROP)



3.5.2 Dokončené projekty pro strategický cíl 2 “Oživit historické centrum města”

Dokončené projekty, u kterých již proběhla realizace

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Realizace	Náklady
Výstavba bytového domu na ulici Janáčkova	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Na ulici Janáčkova v centru města vyrostl sedmipodlažní bytový dům s 26 nájemními jednotkami o různých velikostech. <i>Realizace stavby začala v 09/2019. Dokončena byla v první polovině roku 2021. Následně byl spuštěn proces pronájmu. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2022.</i>	Realizace ukončena	2019-2021	77,7 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Rekonstrukce historické budovy městských jatek – přeměna na kulturní centrum						
Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Rekonstrukce objektu pro budoucí využití. Historická budova jatek byla proměněna na galerii moderního umění. <i>Realizace stavby byla zahájena v dubnu 2020. Kolaudace budovy proběhla na konci dubna 2022. V následujících měsících dojde k úpravě veřejného prostranství, ve kterém je budova zasazena. Zařazeno mezi dokončené proj. v 2022.</i>	Realizace projektu	2020-2022	265,8 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)



3.5.3 Dokončené projekty pro strategický cíl 3 “Být centrem prvotřídního vzdělávání”

Dokončené projekty, u kterých již proběhla realizace

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Realizace	Náklady
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Fotbalová akademie Bazaly – moderní tréninkové centrum						
Bazaly – fotbalová asociace – tréninkové centrum pro mládež	Vítkovice Aréna	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sportu	Přestavba stadionu na tréninkové centrum pro mládež. Projekt byl zrealizován v listopadu 2019. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace dokončena	2018-2019	295 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast školství	Rozšíření, modernizace a zkvalitnění zájmového vzdělávání dětí a mládeže - podpora technického a přírodovědného vzdělávání, podpora řemesel, IT a multirobotiky, včetně zajištění bezbariérového přístupu. Ve třech volnočasových zařízeních (SVČ Korunka, SVČ Moravská Ostrava a v DDM Ostrava-Poruba) byly vytvořeny odborné učebny - výtvarně architektonická učebna, badatelská učebna, technická laboratoř, řemeslná dílna, učebna robotiky a učebna ZOO. Projekt byl zrealizován ve 2. čtvrtletí 2019. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace dokončena	2018-2019	20,1 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)

107



Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory	SVČ Ostrava-Zábřeh p.o.	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast školství	Rozšíření, modernizace a zkvalitnění zájmového vzdělávání dětí a mládeže – podpora technického vzdělávání, podpora řemesel, IT, včetně zajištění bezbariérového přístupu. Projekt byl realizován v budově SVČ Ostrava – Zábřeh, Gurtějova 1169/8. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace dokončena	2018	5,1 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
Název projektového námětu	Nositel / investor	Popis projektového námětu			Předkladatel / autor	
Ostravský pakt zaměstnanosti – OPZ	Statutární město Ostrava / Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje	Ostravský pakt zaměstnanosti – vytváření a rozvoj komunikační platformy založené na efektivním partnerství veřejné správy/města, zaměstnavatelů a vzdělavatelů na trhu práce v Ostravě a v MSK (nelze zcela oddělit). K tomu využít výsledky analýzy v prioritě B: Bohatství v lidech. OPZ generuje, posuzuje a navrhuje k realizaci strategické aktivity a projektové záměry k propojení zájmů všech partnerů na trhu práce v Ostravě a okolí. OPZ zajistí dlouhodobou kontinuitu strategických a rozvojových záměrů v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání a posílí jejich nezávislost na politických změnách. (Podrobněji lze rozpracovat celý projekt s využitím více než pětiletého fungování Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Statutární město Ostrava předpokládá, že problematika je propojená s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti. SMO je signatářem zapsané společnosti MS Paktu. Z toho důvodu nebude vznikat OPZ. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.			Návrh na fajnOVý projekt (2017)	



3.5.4 Dokončené projekty pro strategický cíl 4 “Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání”

Dokončené projekty, u kterých již proběhla realizace

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Realizace	Náklady
Zkvalitnění podmínek pro rozvoj strategických studijních programů FS a FMT VŠB-TUO	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava	Cílem projektu je vytvoření odpovídajícího prostředí pro realizaci kvalitního výukového procesu v modernizovaných studijních programech Fakulty strojní a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem prostor pro "těžké stroje", absencí dalších specifických laboratorních prostor i odpovídající podpory vzdělávacího procesu. Projekt schválen pod názvem „Dobudování infrastruktury CPIT TL1 pro strategické studijní programy FS a FMT VŠB-TUO“. Budova CPIT TL1 byla otevřena v prosinci 2019. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace dokončena	2018-2019	118 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)



Název projektového námětu	Potenciální nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------------

Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Sdíčko – projekt podpory lokálních produktů a jejich výrobců

Sdíčko	Statutární město Ostrava / Městské obvody	Prezentace nabídky regionálních prodejců, výrobců nebo designérů, kteří nabízejí zajímavý a nevšední produkt nebo službu atraktivní formou. Oživení veřejného prostoru díky interaktivním expozicím, workshopům i hrám, prezentaci rozvojových záměrů a projektů na místní úrovni a prostor k přiblížení veřejné správy obyvatelům města. Realizace přehlídky Sdíčko v současné době neprobíhá na úrovni celého města, resp. všech městských obvodů, ale koná se pouze v MOB Poruba. Proběhly již dva ročníky přehlídky, a to v letech 2016 a 2018, třetí ročník proběhne v roce 2020. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Podnět z pracovních skupin tvorby plánu (2017)
---------------	---	--	--



3.5.5 Dokončené projekty pro strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města”

Dokončené projekty, u kterých již proběhla realizace

Název projektového námětu	Nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
Studentské centrum	Sociální podnik	Jednalo by se o založení studentské kavárny, která by propojila studenty obou univerzit, ale také jednotlivých fakult. Skvělá káva z českých malých pražírén za "rozumnou" cenu, čaj, "fresh" občerstvení, rychlé připojení WIFI, k dispozici připojení na tiskárnu a kopírku, popř. scanner za režijní ceny. Vybavení přizpůsobit studentům, dát jim možnost mít se kde scházet, diskutovat, popř. řešit studijní věci. Vybudování toho studentského centra přímo v srdci města by přilákalo mladé lidi do centra města a přispělo k jeho oživení. Prodej kávy z malých pražírén podpoří malé podnikatele. V Kampusu Palace sídlí několik kaváren a podobných podniků se společnou „Dvoranou“, kde se pořádají i akce pro veřejnost. Ostravská univerzita v roce 2018 otevřela Welcome Centrum – akademické informační a poradenské centrum přímo v centru města, součástí je i studentská kavárna, která je provozována ve spolupráci se studentskými spolky. Z pohledu VŠB-TUO v centru sídlí jen Ekonomická fakulta, která je vybavena dvěma bufety, což je podle zástupců univerzity dostačující. V centru města za poslední období objevilo dost podniků odpovídajících uvedenému popisu a podporovat další nový „dotovaný“ by nebylo v pořádku a ani potřeba. Navíc blízko EkF sídlí Impact Hub Ostrava a ten k podobnému účelu setkávání studentů také slouží. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Návrh na fajnOVý projekt (2017)
čistáOVA	Statutární město Ostrava	Nasazení komunikačního nástroje zachycujícího podněty občanů, včetně procesu jejich vyřizování. Nástroj umožní sledovat postup vyřizování podnětu a průběžně informovat občana o průběhu a stavu podnětu (issue trackery). SMO zprovoznilo v roce 2018 ve spolupráci s městskými obvody aplikaci registrující podněty občanů v návaznosti na veřejný prostor (čistáOVA). Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Návrh na fajnOVý projekt (2017)



3.5.6 Dokončené projekty pro strategický cíl 6 “ Kultivovat prostředí pro život všech generací ”

Dokončené projekty, u kterých již proběhla realizace

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Realizace	Náklady
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Vznik Městského ateliéru prostorového plánování a architektury						
Vznik Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, p.o. (MAPPA)	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Platforma pro uplatnění koncepčního přístupu v oblasti moderního urbanismu, zvyšování kvality veřejného prostoru a architektury ve vazbě na územní a Strategický plán. Pilotní ověřování (1 až 2 roky s vizí růstu) a prostor pro testování poskytování konkrétních služeb, shromažďování dat se zapojováním odborníků a veřejnosti. Úkolem ateliéru MAPPA je práce na rozvojových a urbanistických projektech a na kultivaci veřejného prostoru v Ostravě. Dále organizace architektonických a urbanistických soutěží a také zapojení veřejnosti do přípravy projektů. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Zřízena příspěvková organizace	2019	2019: 3,5 mil. Kč 2020: 20 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Kancelář Refill – iniciátor a zprostředkovatel dočasného užívání opuštěných prostor

Kancelář Refill – iniciátor a zprostředkovatel dočasného užívání opuštěných prostor	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Refill kancelář je iniciátor a zprostředkovatel dočasného užívání opuštěných prostor v Ostravě. Úkolem je zprostředkovat vzájemnou dohodu mezi vlastníky opuštěných prostor a lidmi s nápady na jejich využití, tvorba databáze volných prostor a seznam projektů připravených k realizaci, které na vhodné prostory teprve čekají. Kancelář provozovalo od června 2018 Kulturní centrum Cooltour a to v pilotním programu na jeden rok. Od července 2019 je kancelář součástí ateliéru MAPPA. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Zřízena Kancelář Refill	2018	2,2 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
--	--------------------------	--	---	-------------------------	------	---

113

**Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Dobudování páteřních cyklostezek a cyklotras propojujících městské obvody**

Cyklotrasy, cyklostezky	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro investice	Doplnění sítě cyklostezek na území města Ostravy: - cyklistická stezka Proskovická, Blanická (realizace ukončena) - cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova (realizace ukončena) - cyklostezka Nová Ves-vodárna (realizace 1. etapy ukončena) - Cyklostezka Želivského, Na Rovince (realizace ukončena) Zařazeno mezi dokončené proj. v I. 2020-2022.	Realizace dokončena	2017-2022	55,4 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
--------------------------------	--------------------------	---	---	---------------------	-----------	---



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Bikesharing a podpora čisté mobility

Bikesharing Ostrava	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Systém veřejného sdílení kol. V roce 2018 podpořen poskytovatel Rekola, v roce 2019 a 2020 společnost Nextbike. V sezóně 2019 bylo k dispozici 600 kol a celkem 210 stanic. V roce 2020 došlo k rozšíření služby, k dispozici bylo 1000 kol na 250 stanovištích. Veřejné půjčování kol fungovalo deset měsíců v roce namísto dosavadních osmi. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace projektu	2018-2021	3 mil. Kč (převažující zdroj financí: soukromí investoři, SMO)
Ostravou na alternativní pohon II	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, primátor	Předmětem projektu je nákup 16 vozidel na alternativní pohon pro Městskou policii Ostrava a dále Magistrát a pro osm městských obvodů – Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Ves, Ostrava-Jih, Radvanice a Bartovice a Stará Bělá za pomoci dotace ze SFŽP. V září 2019 byl ukončen dodej vozidel. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace dokončena	2018-2019	14,9 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Výstavba P+R parkovišť ve městě pro podporu využívání městské hromadné dopravy

Parkoviště v Ostravě Přívoze u tramvajové smyčky Hlučínská	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast dopravy	Záchytné parkoviště P+R pro automobily ze směru od Petřkovic a Hlučína, přestup na MHD. V dubnu 2020 byla zahájena stavba, parkoviště bylo zpřístupněno začátkem roku 2021. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.	Realizace dokončena	2020-2021	28,9 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
---	--------------------------	--	--	---------------------	-----------	--



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Revitalizace náměstí u obchodního domu „Hlubiňák“ na ulici Horní – Ostrava-Jih

Revitalizace náměstí u obchodního domu „Hlubiňák“ a navazujícího podchodu na ulici Horní – Ostrava-Jih	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih	ÚMOb Jih, místostarostka pro oblast investic	Revitalizace veřejného prostoru na multifunkční náměstí a nahrazení podchodu pod ulici Horní bezpečným přechodem. V březnu 2020 byla dokončena rekonstrukce náměstí. Projekt pokračoval rekonstrukcí navazujícího podchodu pod ul. Horní, jehož otevření proběhlo 05/2021. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.	Realizace projektu Realizace dokončena	2019-2020 2019-2021	129 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)
Sportovní areál U Cementárny II. etapa	SAREZA	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sportu	Rozšíření sportovního areálu u Cementárny (in-line dráha, skatepark, parkour, tenis. kurty...). Realizace ukončena, provoz zahájen v 07/2018. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace dokončena	2017-2018	101 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)

115



Místa přátelská rodině	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast kultury	V Ostravě jsou v rámci rodinné politiky města (Fajna rodina) postupně vytipována místa jako kavárny, restaurace, obchody, úřady a další podniky nabízející služby, které jsou svým přístupem a vybavením vstřícné k rodičům s dětmi a tato místa budou vyznačena v online mapách, označena nálepkou apod. Byla vytipována konkrétní místa, která jsou označena nálepkou jako „Místo přátelské rodině – Family Friendly place“ a prezentována na webu fajnarodina.cz/misto-pratelske-rodine. Označování míst a jejich služby a propagace bude nadále pokračovat. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.	Realizace projektu	2019-2020	200 tis. Kč ročně (převažující zdroj financí: SMO)
Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, člen rady města pro oblast dopravy	Úprava dopravního řešení křižovatky u Kotvy včetně cyklotras, rekonstrukce tramvajových nástupišť, zatravněných tramvajových těles, cyklotras bezbariérovosti a estetizace veřejného prostoru. Od 05/2020 probíhá realizace stavby, ukončena byla v 05/2021. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.	Realizace projektu Realizace dokončena	2020 2020-2021	80,4 73,9 mil. Kč (převažující zdroj financí: hledá-se SMO)



117	Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek I a II	Statutární město Ostrava, Čtyřlístek	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast sociálních věcí	Výstavba/rekonstrukce objektů typu rodinných domů pro klienty Čtyřlístku v různých lokalitách Ostravy. Do programu IROP bylo předloženo celkem 5 úspěšných žádostí o dotaci. Výstavba prvních 5 objektů byla dokončena v roce 2019, stěhování 60 klientů probíhalo v listopadu a prosinci 2019. V rámci druhé etapy proběhly dvě rekonstrukce a 6 novostaveb pro celkem 99 klientů. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2022.	Realizace dokončena	2018-2021	276,4 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
	Ostrava 360	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Odstranit reklamní panely, billboardy, reklamy na veřejném osvětlení a velkoplošné reklamy z fasád domů a mostů, kde by měla vyniknout architektura města. Byl vydán „Manuál umísťování reklamy – Ostrava 360“, jehož cílem je informovat o problematice povolování reklam a doporučit správné postupy a příklady při umísťování reklamy. Podnikatelé, kterých se nařízení týká jsou aktivně oslovováni s možností dotace. Termín pro odstranění reklam byl 12/2021. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2022.	Realizace projektu	2019-2021	3 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO)



Název projektového námětu	Nositel / investor	Popis projektového námětu	Předkladatel / autor
Pilotní ověření koncepce sociálního bydlení	Statutární město Ostrava	Efektivní využívání bytového fondu města s ohledem na demografické změny a zdravotní stav občanů. Cílem je zajistit bydlení přiměřené počtu členů domácnosti, změnám a potřebám nájemníků (např. bezbariérové bydlení, dostupná občanská vybavenost) a zajištění cenové dostupnosti (snížení závislosti na sociálních dávkách). Aktivita je nahrazena konkrétním strategickým projektem „Nastavení systému prevence ztráty bydlení a podpory domácnostem v bytové nouzi“. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Návrh na fajnOVý projekt (2017)
Kamerový systém v Bělském Lese	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih	Obsahem projektu je vybudování kamerového systému v městském obvodu Ostrava-Bělský Les. Ve vybraných oblastech dané lokality dojde k vybudování a instalaci kamerového systému pro jejich monitoring a prevenci kriminality. Na podzim roku 2017 byl v Bělském lese již naistalován nový kamerový systém, společně s veřejným osvětlením. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Návrh na fajnOVý projekt (2017)
Galerie Dukla	Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba	Revitalizace pasáže, kde v minulosti sídlilo kino Dukla – u kruhového objezdu na Hlavní Třídě v Porubě. Pasáž se promění v galerii, dojde také k úpravě okolního veřejného prostoru, vznikne na Ostravu jedinečný pobytový prostor, dojde ke zkvalitnění zelených ploch, součástí je výrazná oprava objektu v památkové zóně. Prvotní myšlenka vznikla z nápadu lidí v rámci akce Městské zásahy Ostrava 2016. Náklady jsou kolem 3,5 mil., partnerem je společnost Residomo, jako vlastník objektu. Projekt byl zrealizován v roce 2018. Novou podobu dostaly vitríny a světlíky, nové je i osvětlení a nápisy. Opraveny byly chodníky, v předprostoru vznikla pobytová terasa s atypickým mobiliářem. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Návrh na fajnOVý projekt (2018)



Černý kůň - street food market	Soukromí podnikatelé	Pod murem koně v Nádražní ulici vznikl v roce 2021 první street food market na Moravě. Statutární město Ostrava je jedním z partnerů projektu, provozovny v areálu byly vybírány s důrazem na kvalitu a různorodost nabídky. V horizontu 3-4 let je v proluce plánována výstavba nového bytového domu, projekt je tedy dočasného charakteru. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2022.	Návrh na projekt (2021)
---------------------------------------	----------------------	--	-------------------------



3.5.7 Dokončené projekty pro strategický cíl 7 “Přiblížit město přírodě”

Dokončené projekty, u kterých již proběhla realizace

Název projektu	Nositel / investor	Garant	Popis	Stav	Realizace	Náklady
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Příprava a realizace Adaptační strategie města na klimatickou změnu						
Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Tvorba adaptační strategie města vč. akčního plánu – příprav území města, jak čelit klimatické změně. Strategie byla vytvořena v roce 2017, akční plán pak v roce 2018. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Tvorba strategie dokončena	2017-2018	780 tis. Kč (převažující zdroj financí: SFŽP)
Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Kandidatura na European Green Capital						
Ostrava, kandidát na titul European Green Capital 2020	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Příprava a realizace kandidatury Ostravy v soutěži European Green Capital 2020. Zpracování přihlášky, komunikace s předchozími úspěšnými městy, výrazná marketingová podpora. Město podalo přihlášku v roce 2017, v roce 2018 bylo ohlášeno, že soutěž pro rok 2020 vyhrálo město Lisabon. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Soutěž byla dokončena	2017-2018	355 tis. Kč (převažující zdroj financí: SMO)



Vlajkový projekt ze Strategického plánu: Podpora výměny lokálních topenišť

Kotlíkové dotace – grantové schéma	Moravsko-slezský kraj / Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Realizace kotlíkových dotací na snížení emisí z lokálních zdrojů. SMO poskytuje i bezúročné zápůjčky na realizaci výměny kotlů. Příspěvek města žadatelům v roce 2019 byl ve výši 2,8 mil. Kč pro 279 žadatelů. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2020.	Realizace dokončena	2016-2019	5 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
Stavební úpravy objektu č.p. 75, ul. Střelníční 8	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast investic	Rekonstrukce čtyřpodlažního objektu na nároží ulic Střelníční a Pivovarská s 11 bytovými jednotkami a 3 obchodními jednotkami v parteru. Práce byly ukončeny začátkem roku 2021. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.	Realizace projektu Realizace dokončena	2019-2020 2019-2021	31,0 51,2 mil. Kč (převažující zdroj financí: fondy EU)
Prodloužení sběrače B do Radvanic	Statutární město Ostrava	Magistrát města Ostravy, náměstek pro oblast územního plánování a stavebního řádu	Vybudování kanalizačního sběrače. Stavba je klíčová pro odkanalizování Radvanic, části Slezské Ostravy a výhledově Bartovic, Kunčic a Kunčiček. Součástí bude zrušení sedmi volných výústí. Zároveň je nezbytnou pro další výhledové stavby kanalizační sítě. Projekt byl ukončen v dubnu 2021. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.	Realizace projektu Realizace dokončena	2018-2021	248,7 225,6 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO / národní zdroje)



Přiblížit město přírodě



Revitalizace a kultivace zeleně v Ostravě	Statutární město Ostrava / městské obvody	Magistrát města Ostravy, náměstkyně pro oblast ochrany životního prostředí	Revitalizace a kultivace zeleně na území města ve vybraných lokalitách a realizace smíšené trvalkové výsadby. Park Za biskupstvím, Bezručův sad, Parková úprava na Prokešově nám., Svinovský park, Smetanův sad, Park za Lunou. Zařazeno mezi dokončené proj. v r. 2021.	Realizace dokončena	2018-2022	48,8 mil. Kč (převažující zdroj financí: SMO, fondy EU)
--	---	---	---	------------------------	-----------	--

fajnOVA

