

VÁŠ DOPIS ZN:
 ZE DNE:
 NAŠE ZN.: 22/94/5/2022/Kal
 VYŘIZUJE: Ing. Kalus Pavel
 TEL.: +420 596 977 206
 MOBIL: +420 736 755 075
 FAX:
 E-mail: pkalus@sareza.cz
 DATUM: 24.5.2022

Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy
 Ing. Sylva Sládečková
 vedoucí odboru školství a sportu
 Prokešovo nám. 8
 729 30 Ostrava

Žádost o změnu stávající účelové investiční dotace č. 0577/2020/OŠaS „Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. etapa a II. etapa - Tenisové šatny“ – změna účelu a termínu použití a vyúčtování dotace.

Název žadatele: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.
 Sídlo: Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, 708 00
 IČO: 253 85 691
 DIČ: CZ253 85 691
 Účel užití dotace: Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. etapa
 Fotbalové hřiště s umělým povrchem
 Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba - II. etapa
 SO 05 Stavební úpravy tenisových šaten

Žádáme Vás zdvořile o projednání změny účelové investiční dotace na realizaci výše uvedených akcí a to v části účelu dotace a v termínech použití a vyúčtování finančních prostředků.

Definice změn:

1. Změna účelu části investiční dotace na neinvestiční dotaci a to ve výši do 500 000,- Kč.
2. Posunutí termínu použití a vyúčtování dotace, který je ve smlouvě stanoven v termínu do 30.6.2022, a to na nový termín 31.12.2022.

Odůvodnění změny:

V rámci stávající podepsané smlouvy a jejich dodatků na výše uvedené akce byla poskytnuta účelová dotace na krytí **investičních nákladů**, u realizace této akce je však potřeba pokrýt i některé náklady **neinvestičního charakteru**.


Změna v účelu dotace je způsobena nutností konečného zařazení nákladů pro účely evidence a odepisování majetku (hmotný majetek, účelové předměty, provozní a technologická zařízení – zde konkrétně pořízení vybavení hřiště, zařízení k údržbě plochy hřiště s travnatým povrchem a vybavení budovy tenisu). Toto zařazení majetku bude možno provést až po celkovém dokončení všech stavebních a montážních prací a pořízení veškerého vybavení. Podklady pro zařazení majetku zatím nemáme všechny k dispozici, a to z důvodu nekompletnosti některých dodávek, ale také z důvodu pozdního dodání ze strany dodavatele. Z těchto podkladů a následného zařazení vzejde finální částka na pořízení neinvestičních nákladů. My ji nyní odhadujeme maximálně na 500 000 Kč.

Změna v termínech použití a vyúčtování dotace je způsobena zatímním nedodáním některých částí vybavení (problémy s dopravou z Asie), ale také z důvodů finančního vypořádání s hlavním dodavatelem stavby hřiště s umělým povrchem.

Výše uvedené změny dotace ve smyslu rozšíření účelu použití dotace nevyžadují navýšení potřebných finančních prostředků poskytnutých zmíněnou investiční dotací. Celkový finanční rámec poskytnuté účelové investiční dotace nebude úplně dočerpán.

Osoby zastupující žadatele: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
Osoby s podílem v právnické osobě: tatutární město Ostrava, 100% podíl
Osoby, v nichž má právnická osoba podíl: -

Děkuji Vám za projednání naší žádosti.



Ing. Jaroslav Kovář
jednatel

Na vědomí:

- Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. - náměstkyně primátora