



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 2995/40



Č.j. HSOS-232-1/2023

Ostrava 6. ledna 2023
Počet listů:-----
Přílohy:-----
PID: HZSTX00ENBWI

Statutární město Ostrava
Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Žádost o spolufinancování projektu Protipovodňová opatření ve městě Ostrava CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008338, evidenční číslo akce 014V212009054

Vážený pane primátore,

dne 28. 12. 2022 byla uzavřena smlouva o dílo se společností Colsys s.r.o. na „Dodání a instalaci 88 ks elektronických sirén, 3 ks mobilních sirén a modernizaci systému pro přímé předávání verbálních informací, diagnostiku elektronických sirén a řešení softwarového provázání“ v rámci projektu „Protipovodňová opatření ve městě Ostrava CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008338, evidenční číslo akce 014V212009054“ (dále jen „Projekt“) v celkové hodnotě díla **37 381 471,38 Kč** včetně DPH. Dne 07. 01. 2019 byl Projekt schválen komisí řídicího orgánu OPŽP 2014-2020 k poskytnutí podpory, a to ve výši 24 110 996,70 Kč z celkové výše rozpočtovaných nákladů 34 444 281,- Kč včetně DPH. Projekt pokrývá dvě dílčí aktivity. Vedle hlavní aktivity, která je předmětem výše zmíněné smlouvy o dílo, se jedná o vyhotovení digitálních povodňových plánů všech městských obvodů SMO. Tato část projektu již byla úspěšně realizovaná.

Statutární město Ostrava (dále jen „SMO“) vyjádřilo podporu Projektu formou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace ev. č. 2243/2019/KP uzavřené dne 01. 07. 2019, ve znění dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2022 mezi SMO a ČR – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) v celkové výši 10 333 284,30 Kč včetně DPH, což odpovídá 30% podílu původně rozpočtovaných nákladů na Projekt.

Vzhledem ke komplikovanému a zejména zdlouhavému průběhu výběru zhotovitele (2x podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze strany některých potenciálních dodavatelů), razantním změnám v souvislosti s dostupností a cenami materiálu a dalším inflačním vlivům, došlo k posunu termínu realizace projektu do 31. 10. 2023 a současně k podstatnému zvýšení ceny díla na zmíněných **37 381 471,38 Kč** včetně DPH. Tím vznikly HZS MSK neuznatelné vícenáklady v celkové výši **5 866 670,38 Kč** včetně DPH. Podstatnou část finančních prostředků na neuznatelné vícenáklady jsme zajistili z vlastních zdrojů HZS MSK a také z Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Při veškeré snaze se nám však nepodařilo získat celou částku na pokrytí výše zmíněného cenového navýšení.

Vážený pane primátore, dovoluji si Vás tímto požádat o podporu zajištění finanční částky ve výši **1 760 000,- Kč** včetně DPH z rozpočtu SMO nad rámec prostředků již dříve na Projekt uvolněných. Zmíněná částka odpovídá 30% podílu celkového navýšení a koresponduje s procentuálním podílem SMO na celkovém financování Projektu. Jak bylo uvedeno výše, Projekt bude zrealizován do 31. 10. 2023 a jeho realizace výrazně přispěje ke zvýšení ochrany obyvatelstva a také majetku v případě povodní a dalších mimořádných událostí na území města.

S pozdravem

plk. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje