Důvodová zpráva
Orgánům města se předkládá žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o navýšení účelové investiční dotace poskytnuté z rozpočtu SMO na Rekonstrukci Domu kultury Poklad a o rozšíření účelu použití. 
Odboru kultury a volnočasových aktivit (dále jen „KVA“) byla doručena žádost (viz příloha č. 1) společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. (dále jen „A&P“), o navýšení účelové investiční dotace určené na „Rekonstrukci Domu kultury POKLAD“ a o rozšíření účelu použití. Společnost žádá o navýšení o 11.284.600 Kč, tzn. na celkovou výši dotace 433.055.590 Kč. 
Statutární město Ostrava uzavřelo dne 03.05.2012 se společností DK POKLAD, s.r.o., (nástupnickou společností je nyní A&P) smlouvu ev. č. 1343/2012/KZ na „Rekonstrukci Domu kultury Poklad“. V průběhu let 2012 až 2019 byly následně uzavírány dodatky č. 1 až 11. Přičemž Dodatkem č. 11 uzavřeným dne 17.04.2019 byla navýšena investiční dotace na celkovou výši 421.770.990 Kč, a to na základě usnesení č. 0286/ZM1822/5 ze dne 10.04.2019.
V rámci I. a II. fáze rekonstrukce bylo proinvestováno 52.726.778 Kč. Pro III. fázi rekonstrukce je smluvně zavázána částka ve výši 369.044.212 Kč (421.770.990 Kč – 52.726.778 Kč = 369.044.212 Kč). Pro realizaci a dokončení III. fáze rekonstrukce je potřeba částka ve výši 380.328.812 Kč, která je tvořena smluvně zavázanými prostředky ve výši 369.044.212 Kč a požadovaným navýšením ve výši 11.284.600 Kč. (369.044.212 + 11.284.600 = 380.328.812 Kč). Účelovou investiční dotaci v celkové výši 433.055.590 Kč tvoří částka 380.328.812 + 52.726.778 = 433.055.590 Kč. 
Z výše popsaných skutečností vyplývá požadované navýšení dotace o částku 11.284.600 Kč na celkovou výši dotace 433.055.590 Kč bez DPH.
Geneze:
1. I. fází rekonstrukce bylo proinvestováno 33.797.807 Kč. Dne 16.10.2014 byla s původním zhotovitelem stavby (sdružení firem UNISTAV, a.s., PROMINECON CZ, a.s. a Ridera stavební, a.s.) uzavřena Dohoda o ukončení smluvního vztahu, a tímto byly práce na stavbě ukončeny. 
2. II. fází rekonstrukce bylo proinvestováno 18.928.971 Kč za stavební práce, výkon koordinátora BOZP a technického dozoru, aktualizaci projektové dokumentace, ostrahu staveniště, oplocení staveniště, zhotovení projektové dokumentace na interiéry atd. Zhotovitelem stavby bylo sdružení STAMONT – VÍTKOVICE REVMONT, (sdružení firem STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. a VÍTKOVICE REVMONT a.s.), se kterým byla ukončena Smlouvy o dílo dne 05.07.2017. 
3. [bookmark: _Hlk54267226]III. fáze rekonstrukce – dne 12.06.2019 byla podepsána smlouva se Společností POKLAD Z+G+R (sdružení firem Zlínstav a.s., GEOSAN GROUP a.s. a Ridera Stavební a.s.) na realizaci stavby ve výši 354.986.020 Kč bez DPH, která byla dodatkem č. 1 ze dne 25.02.2020 navýšena celkem na 358.302.793 Kč a dodatkem č. 2 ze dne 21.07.2020 celkem na 364.930.547 Kč. Celkem se jedná o navýšení o 9 944 527 Kč, což tvoří nárůst o 2,8% oproti původní ceně díla. Dodatek č. 1 – navýšení o 3 316 773 Kč – např. výměna hliníkových oken, výměna geberitů, úprava stropu 1. PP hudební klub aj. Dodatek č. 2 – navýšení o 6 627 754 Kč – např. změna obkladu divadelního sálu, změna podhledů ve foyeru, stavební úpravy režie, repase dřevěných oken, statická zajištění nosných konstrukcí atd.
V současné době probíhá finalizace Dodatku č. 3, který obsahuje přehled dalších víceprací a méněprací – předpokládané navýšení o částku 4,4 mil. Kč. Vícepráce se budou týkat např.:
Doplnění tahů pro divadlo – předpokládaná cena ve výši 		827 284 Kč, 
Kniha svítidel – předpokládaná cena ve výši 				663 692 Kč
Protipožární rolety – předpokládaná cena ve výši 			558 827 Kč
Řízení osvětlení - předpokládaná cena ve výši 			          1 917 970 Kč
Doplnění kabeláže nouzového osvětlení - předpokládaná cena ve výši 	589 084 Kč
Cementová stěrka podlah - předpokládaná cena ve výši 		          1 542 997 Kč.
Méněpráce - např. nebude prováděno zpevněných ploch v místech budoucích parkovacích domů za částku mínus 1 500 000 Kč a další méněpráce za cca 200 tis. Kč. 
Výsledná předpokládaná cena ve výši 433.055.590 Kč je tvořena:
·   52.726.778 Kč 	proinvestované prostředky na zrealizované práce I. a II. fáze rekonstrukce
· 364.930.547 Kč 	SOD č. 1674/2019/OI/VZKÚ s realizátorem stavby (Společnost POKLAD Z+G+R) na částku 354.986.020 Kč bez DPH. Cena navýšena uzavřenými dodatky č. 1 a 2 na cenu celkem 364.930.547 Kč - III. fáze rekonstrukce
·     4.113.665 Kč 	smluvně vázané související náklady na rekonstrukci – např. náklady
	na promítací kabinu a sociálního zařízení v prostoru letního kina AMFI 
	(včetně projektové dokumentace, výběrového řízení a stavebního dozoru),
	uhrazená poměrná část za autorský dozor (KANIA a.s.), revize a úprava PD
	na interiéry (Platforma Architekti s.r.o.), správní poplatky apod. 
·  1.664.600 Kč 	smluvně zajištěné související náklady s rekonstrukcí – financování 
	technického dozoru stavby (INKOS-OSTRAVA, a.s.), koordinátora BOZP
	(JS Property a.s.), autorský dozor aj.
·  4.400.000 Kč 	předpokládané vícepráce připravovaného dodatku č. 3 
·        300.000 Kč 	renovace uměleckých děl včetně osvětlení (odborný předpoklad)
·        120.000 Kč 	pojištění stavby (navyšuje se v závislosti na postupu stavebních prací)
·     4.800.000 Kč 	rezerva na další nepředvídatelné okolnosti, které se nyní na probíhající
	stavbě vyskytly, aktuálně se řeší a budou nezbytné pro zdárné dokončení díla.
Jedná se například o nevyhovující statiku podloží pro schodiště u hlavního vchodu a další práce.
Požadované navýšení dotace je nezbytné pro podepsání dodatku č. 3 se zhotovitelem stavby (III. fáze rekonstrukce). Společnost A&P by měla smluvně disponovat dostatkem finančních prostředků s možností podepisovat smlouvy či dodatky ke smlouvám, aby se tak zajistila kontinuita prováděných stavebních prací (dodatek č. 3, navýšení montážně stavebního pojištění ve výši 120 tis. Kč, renovace uměleckých děl, rezerva pro případné nepředvídatelných a dodatečných práce spojené s rekonstrukcí). K uzavření dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě č. 1674/2019/OI/VZKÚ mohlo dojít z toho důvodu, že společnost disponovala rezervou ve výši 10 mil. Kč, která sloužila právě pro tento případ. Dodatky ke zmiňované smlouvě podepisují zástupci SMO (investiční odbor) a společnosti (A&P) na základě odsouhlasených změnových listů, které jsou nedílnou součástí každého dodatku uvedeného v registru smluv. 
Dále společnost A&P žádá o rozšíření účelu použití dotace na renovaci uměleckých děl – skleněných reliéfů z taveného skla, které jsou pevně zabudovány na stěnách podest schodišť ve vestibulu kulturního domu. Odborný odhad restaurátorských prací a provedení uměleckého nasvícení činí 300 tis. Kč. 
V této souvislosti je třeba připomenout, že v minulosti již nastala situace, kdy společnost nedisponovala potřebnými smluvně zajištěnými finančními prostředky, byla narušena plynulost prováděných stavebních prací a došlo k ukončení rekonstrukce. Předpokládané dokončení stavby je v polovině roku 2021.
Financování stavby podléhá několikastupňové kontrole. Finanční prostředky jsou postupně uvolňovány z bankovního účtu SMO, a to na základě žádostí o uvolnění části dotačních prostředků, jejichž součástí jsou kopie vystavených a odsouhlasených faktur za provedené práce a služby. Kontrola je prováděna zástupcem investičního odboru, dále technickým dozorem investora, zástupci společnosti A&P a autorským dohledem. 
Stanovisko odboru investičního 
Odbor investiční se ztotožňuje s výše popsanými skutečnostmi. K předložení žádosti dochází hlavně z důvodu nezbytnosti zajištění finančních prostředků pro podepsání Dodatku č. 3 smlouvy se zhotovitelem stavby. S požadavkem na navýšení investiční dotace odbor investiční souhlasí.

Stanovisko odboru kultury a volnočasových aktivit
Odbor kultury a volnočasových aktivit prověřil požadavek o navýšení investiční dotace na „Rekonstrukci Domu kultury POKLAD“ ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Žádost splňuje náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Odbor KVA v souladu se stanoviskem odboru investičního konstatuje oprávněnost požadavku. Odbor doporučuje orgánům města schválit materiál v navrhovaném znění (viz příloha č. 3). 
Stanovisko rady města
Rada města na svém zasedání dne 03.11.2020 projednala žádost obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o navýšení účelové investiční dotace z rozpočtu SMO, o rozšíření účelu použití dotace určené na „Rekonstrukci Domu kultury POKLAD“, a dále uzavření Dodatku č. 12 ke smlouvě ev. č. 1343/2012/KZ a usnesením č. 05217/RM1822/76 doporučila zastupitelstvu města schválit materiál v navrhovaném znění.
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