Důvodová zpráva 
Shrnutí:

Jedná se o dílčí projekt s názvem: „5.1b Energetické úspory ZŠO, Gebauerova – odloučené pracoviště Ibsenova 36“, jež je součástí projektu „Energetické úspory ZŠO, Gebauerova – odloučené pracoviště Ibsenova 36“. 

Radě města je předkládán materiál k souhlasu se změnou č. 2 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z důvodu posunutí termínu předložení Závěrečného vyhodnocení akce, a tím související posunutí doby udržitelnosti projektu o 1 rok. Fyzická realizace projektu proběhla v roce 2020.
· Celkové náklady projektu „Energetické úspory ZŠO, Gebauerova – odloučené pracoviště Ibsenova 36“ :










       2 967 tis. Kč
· Spolufinancování z rozpočtu SMO:




     
                    445 tis. Kč

· Nositelem projektu je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz







  
Popis projektu 
Projekt je rozdělený na dvě části 5.1a a 5.1b
· 5.1a - Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36 – zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní, výměna plynových kotlů 

· 5.1b – Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36 – nucené větrání a rekuperace ve třídách 

Ministerstvo životního prostředí ČR schválilo dotaci na realizaci projektů „5.1a - Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36“ a „5.1b – Energetické úspory -  ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36“ jejíž hlavním cílem je, zlepšení tepelně technických vlastností budovy školy. Dojde ke snížení energetické náročnosti provozu školského zařízení a bude sníženo množství vypouštěných emisí skleníkových plynů. 
V rámci části projektu 5.1b - došlo k instalaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. K 30.4.2022 mělo být u tohoto projektu předloženo Závěrečné vyhodnocení akce, které má být zpracováno na základě Energetického posudku, jež by potvrdil energetické úspory, kterých bylo díky projektu dosaženo. Nicméně v roce 2021 došlo v budově ZŠ k havárii a zatopení značné části budovy. Tato havárie znamenala potřebu zvýšit teplotu vytápěného prostoru, a tím i zvýšenou spotřebu tepelné energie pro vysoušení zasažené části budovy a potřebu intenzivního větrání okny bez použití nuceného větrání s rekuperací tepla. Díky této skutečnosti nemohlo být dosaženo požadovaných energetických úspor, což bylo vysvětleno také v Energetickém posudku k projektu. Poskytovatel dotace toto odůvodnění nedosažení hodnot indikátorů akceptoval a předložení Závěrečného vyhodnocení akce bylo posunuto o 1 rok, tedy k 30.04.2023.
V příloze č. 1 předkládáme Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) s identifikačním číslem 115D316011614 vydané Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, včetně příloh – změna podmínek poskytnutí dotace, kterou se mění níže uvedené podmínky poskytnutí dotace:

Přehled změn
	Věc
	Původní stav
	Změna

	Termín pro dosažení účelu dotace
	30.04.2022
	30.04.2023

	Termín k předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení projektu
	30.04.2022
	30.04.2023


Příjemce dotace je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby výsledky realizace Projektu, byly zachovány po dobu 5 let, a to ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu. 

Financování dílčího projektu „5.1b Energetické úspory ZŠO, Gebauerova – odloučené pracoviště Ibsenova 36“
	Celkové náklady projektu: 
	2 967 tis. Kč

	Výše dotace:
	2 077 tis. Kč

	Spolufinancování SMO: 
	  445  tis. Kč

	Spolufinancování MOb MOaP:
	   445  tis. Kč


Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo schváleno Radou města usnesením č. 02637/RM1822/39 a Zastupitelstvem města usnesením č. 0636/ZM1822/11. 
Dne 07.06.2022 byl materiál schválena na RMO, a to usnesením č. 09649/RM1822/151. Následně bude materiál předložen také na Radu městského obvodu MOaP.
Časový harmonogram:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna):



         


       27.05.2021
Realizace projektu:






            
        
  
  do 31.01.2021

Předložení závěrečného vyhodnocení akce:



   

            do 30.04.2023
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