[bookmark: _Hlk141349221]Zastupitelstvu města je předkládán návrh na souhlas s podmínkami udržitelnosti dotace k Rozhodnutí o přijetí dotace (ZMĚNA) pro projekt „Obnova Grossmannovy vily v Ostravě“, CZ.06.0404/00/22_062/0006572, v celkové výši 103, 68 mil. Kč v rámci Integrované teritoriální investice (ITI) Ostravské metropolitní oblasti prostřednictví Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).


Shrnutí:

Dne 08.07.2025 bylo radou města, č. us. 07681/RM2226/108, rozhodnuto o přijetí dotace dle „Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. Podmínek“ (viz příloha č. 2) z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt „Obnova Grossmannovy vily v Ostravě“. 

Hlavním cílem projektu je efektivní záchrana a udržitelná ochrana kulturní památky vč. jejího zpřístupnění, a to prostřednictvím její rekonstrukce se záměrem dosáhnout původního vzhledu interiéru i exteriéru vily v době jejího dokončení. 

Z důvodu delšího trvání výběrového řízení na vybavení interiéru vily, kdy následně došlo k pozdějšímu uzavření smlouvy s dodavatelem a pozdějšímu termínu plnění smlouvy, než se původně předpokládalo v době předložení žádosti o dotaci, bylo nutné zažádat poskytovatele dotace o změnové řízení formou předložení žádosti o změnu. 
Poskytovatelem dotace byla schválena žádost o změnu k prodloužení termínu ukončení projektu do 31. 07. 2026, na základě, které bylo vydáno nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ZMĚNA) vč. Podmínek (viz příloha č. 1). Dochází také ke změně finančního plánu a žádostí o platby ve vazbě na požadované čerpání prostředků ITI v kontextu posunutí ukončení realizace projektu z 12/2025 na 07/2026.
Prodloužení termínu ukončení projektu má vliv na:
- harmonogram projektu
Původní datum ukončení projektu 31.12.2025 se mění se na nový termín ukončení projektu k 31.7.2026.
- datum cílové hodnoty indikátorů
"Počet revitalizovaných památkových objektů" dochází ke změně data původní cílové hodnoty z 31.12.2025 na nové datum 31.07.2026.
"Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu" dochází ke změně data původní cílové hodnoty z 30.06.2027 na 31.01.2028.
- harmonogram finančního plánu
Doplněna je 1. průběžná ŽoP s termínem předložení do 28.5.2026 (1.etapa projektu je nově do 28.4.2026). Nový termín předložení 2. ŽoP/závěrečné platby je nastaven do 28.08.2026 (tj. 20 pracovních dnů od nového termínu ukončení projektu 31.7.2026). 
Harmonogram projektu dle ROPD (ZMĚNA)
	Datum zahájení projektu
	16. 01. 2018 

	Datum ukončení projektu stanovená poskytovatelem dotace 
	 31. 07. 2026

	Lhůta pro dosažení účelu projektu
	 31. 07. 2026  

	Žádost o platbu a závěrečnému vyhodnocení projektu
	 28. 08. 2026

	Udržitelnost projektu* 
	                    2031*


* přesný termín ukončení 5leté doby udržitelnosti stanoví až poskytovatel dotace po jeho odsouhlasení závěrečné zprávy  
Finanční plán projektu dle ROPD (ZMĚNA) **
	Poskytnutá dotace z EU (max. 85 %)
	103 679 580,34 Kč

	Vlastní zdroje příjemce (15 %)
	18 296 396,53 Kč


	Celková výše způsobilých výdajů:
	121 975 976,87 Kč


	Celková výše nezpůsobilých výdajů:
	24 310 562,51 Kč
Celkové způsobilé výdaje

	Celkový rozpočet projektu (ZV a NZV):
	146 286 539,38 Kč


** částky se nemění oproti původnímu ROPD  
Provoz budovy
Dle podmínek poskytovatele dotace musí být zachován účel, cíle a výstupy projektu po dobu pěti let od finančního ukončení projektu ze strany poskytovatele dotace. V případě poškození, zastarání či pozbytí pořízeného majetku musí příjemce obnovu hradit z vlastních zdrojů. Indikátorem projektu je počet návštěvníků. Je odhadnut na cca 15 tis. ročně. Max. 30% výkyv 
z hodnoty indikátoru směrem dolů v průběhu provozu je přípustný, vyšší nedodržení bude mít vliv na výši poskytnuté dotace. Dle podmínek poskytnuté dotace se nejedná o projekt ziskový. Výnosy z provozu musí být využity ke krytí nákladů a rozdíl nesmí být kladný, může být roven nule.
[bookmark: _Hlk201838216]Udržitelnost projektu
Součástí Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ZMĚNA), části IV. bodů 9 a 10, jsou ustanovení týkající se nakládaní s podpořeným majetkem a zachování majetku v udržitelnosti, tj. po dobu 5ti let od finančního ukončení projektu. Jedná se o body 9 a 10 v části IV Podmínek: 
9. Zachování majetku v udržitelnosti
Příjemce je povinen v době udržitelnosti zachovat majetek, získaný, byť i částečně, z dotace, případně ho ve stejné nebo vyšší kvalitě a kvantitě pořídit opětovně z vlastních zdrojů.

10. Nakládání s majetkem
Po celou dobu realizace projektu a v době udržitelnosti příjemce musí majetek využívat v souladu s účelem a cíli projektu a nesmí bez souhlasu ŘO IROP***:
a) Majetek získaný, byť i částečně, z dotace, převést/svěřit jinému subjektu.
b) Majetek získaný, byť i částečně, z dotace, vypůjčit nebo pronajmout/propachtovat jinému subjektu na dobu delší než 24 hodin.
c) Majetek získaný, byť i částečně, z dotace, zatížit jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti, reálná břemena, právo stavby apod.) nebo zřídit zástavní právo, pokud k těmto nedochází ze zákona.
*** V případě podmínek 10a) a 10b) se netýká vztahů mezi obcí (resp. svazkem obcí) / krajem a jí/jím zřízenou či založenou organizací. Tyto změny stačí popsat ve zprávě o realizaci projektu / zprávě o udržitelnosti projektu.

Schválení těchto podmínek udržitelnosti podléhá souhlasu zastupitelstvu města.  

Příjemce dotace je dále také povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. 

Doporučujeme zastupitelstvu města souhlasit s podmínkami udržitelnosti dotace pro projekt „Obnova Grossmannovy vily v Ostravě“.
