Důvodová zpráva
[bookmark: _Hlk210207086]Orgánům města jsou předkládány žádosti spolku MFK VÍTKOVICE z.s. o uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0245/2025/SP a 0244/2025/SP

[bookmark: _Hlk210207781]Odboru sportu byla doručena žádost spolku MFK VÍTKOVICE z.s. (příloha č. 1 předloženého materiálu) o prodloužení termínu realizace a následně také prodloužení termínu předložení vyúčtování dotace plynoucí z uzavřených Veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0245/2025/SP a 0244/2025/SP.
Na základě usnesení ZM č. 1139/ZM2226/20 ze dne 04.12.2024 a uzavřených veřejnoprávních smluv byly spolku MFK VÍTKOVICE z.s. poskytnuty účelové dotace:
„Technické zhodnocení SC Hulváky – etapa I., ev. č. smlouvy 0245/2025/SP ve výši 400 tis. Kč (viz příloha č. 2 předloženého materiálu);
[bookmark: _Hlk210219239] „Technické zhodnocení SC Hulváky – etapa II., ev. č. smlouvy 0244/2025/SP ve výši 400 tis. Kč (viz příloha č. 3 předloženého materiálu).

Spolek svou žádost odůvodňuje komplikacemi, které nastaly při technické realizaci projektu. Tyto komplikace se objevily v průběhu stavebních úprav a vyžádaly si dodatečné odborné posudky a úpravy projektové dokumentace. Uvedené skutečnosti měly vliv na harmonogram prací a znemožňují dokončení projektu a jeho řádné finanční vypořádání ve smluvně stanoveném termínu. Jedná se zejména o dvě zásadní okolnosti. 
První z nich je skutečnost, že dřevěná část budovy se v průběhu roku dostala z pohledu statiky do havarijního stavu, což si vyžádalo řadu neplánovaných stavebních zásahů. Aby mohly být získané dotační prostředky smysluplně využity, je nezbytné, aby navazovaly na tyto dodatečné stavební úpravy. Navíc druhá etapa projektu musí bezprostředně navazovat na etapu první, přičemž obě fáze spolu věcně i časově souvisejí.
Druhá komplikace je legislativního charakteru – týká se právního statusu původní budovy z roku 1919, která dosud není zapsána v katastru nemovitostí. Tato skutečnost výrazně komplikuje zřízení nových přípojek inženýrských sítí pro „dočasnou stavbu“ modulárních šaten.
Ačkoliv se jedná o zásadní komplikace, jsou řešitelné a spolek intenzivně pracuje na jejich odstranění.

V rámci obou výše uvedených smluv, dojde navrhovanými dodatky ke:
- změně termínu dosažení účelu dotace do 30.09.2026 (původně do 31.12.2025),
- změně termínu realizace projektu do 30.09.2026 (původně do 31.12.2025), 
- změně termínu pro předložení finančního vypořádání/vyúčtování dotace do 31.10.2026 (původně do 31.01.2026). Ostatní ustanovení předmětných veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se nemění.

Stanovisko odboru sportu
Odbor provedl předběžnou řídící kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo ověřeno, že žádost výše zmíněného spolku splňuje veškeré náležitosti dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Navrhované změny jsou v souladu s Programem na podporu sportovní infrastruktury - výstavba, rekonstrukce, opravy na území statutárního města Ostravy v roce 2025. 
Odbor sportu navrhuje orgánům města žádostem vyhovět a doporučit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvám ev. č. 0245/2025/SP a 0244/2025/SP, v souladu s přílohami č. 4 a 5 předloženého materiálu.
Stanovisko Rady města 

Rada města svým usnesením č. 08381/RM2226/116 ze dne 14.10.2025 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout dle předloženého návrhu usnesení a důvodové zprávy.
