Důvodová zpráva:

Stručně:
Zastupitelstvu města je předložena žádost o změnu smluvních termínů veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1577/2025/ÚPaSŘ uzavřené s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Ostravě.

Podrobně:
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 14.5.2025, usn. č. 1388/ZM2226/23 schválilo z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2025 poskytnutí dotace z Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb v rámci Výzvy č. 6 – Sakrální stavby. Dotace je poskytnuta na obnovu varhan v Evangelickém Kristově kostele.

Termín dosažení účelu dotace byl smlouvou e. č. 1577/2025/ÚPaSŘ s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Ostravě sjednán do 30.6.2026 a následné vyúčtování do 15.7.2026.

Příjemce dotace žádá o prodloužení termínu vykonání práce do 31.8.2026 a následného vyúčtování do 15 dnů od ukončení termínu pro vykonání práce, jelikož při rozebírání varhan bylo zjištěno, že při předchozí opravě (před rokem 2008) byly kanály vzdušnic utěsněny místo usně a klihu silikonovým tmelem. Tyto části musí být podstatně složitěji čištěny, povrch upraven tak, aby mohl být použit původní materiál ke spojení s pneumatickým systémem, což bylo zjištěno až při rozebrání nástroje. Postup je značně časově náročnější. 
Dále byla zjištěna statická nestabilita vzdušnice hlavního manuálu, kdy bude nutné vzdušnici odlehčit (demontáž některých dalších částí) a uložení vzdušnice uvést do bezpečného stavu. Nutné je také přetěsnit velký měch v pravé skříni varhan, což nebylo původně předmětem nabídky.
Obecně bude práce na údržbě nástroje komplikovanější vzhledem k použití nevhodných a těžko odstranitelných materiálů při minulé opravě. Zejména nebyl pro utěsnění použit originální varhanářský papír a byl proveden pouze dekorativní nátěr. Tím dochází k netěsnostem a problémům.
Prvky, které vykazují defekty jejichž existenci nebylo možné odhalit dříve, než byly varhany rozebrány, vyžadují delší čas opravy a z toho důvodu příjemce žádá o prodloužení termínu.


