



Zápis

z 21. čtvrtletního kontrolního dne Projektu 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35

konaného dne 22. dubna 2015 v zasedací místnosti DIAMO, s. p., o. z. ODRA
Sirotní 1145/7, Ostrava - Vítkovice

V souladu s článkem XIII. bodem 13.4 Realizační smlouvy č. 04758-2010-452-S-0592/02-UV-006-SU0282 (Smlouvy o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod - 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“, uzavřené mezi Ministerstvem financí a „Sdružením Velký metan“ účastníků GEOSAN GROUP a.s. a Energie – stavební a báňská a.s.) dne 10. 2. 2010, byl svolán právníkem osobou (DIAMO, s.p., o.z. ODRA) 21. čtvrtletní kontrolní den.

Kontrolní den je organizován dle přílohy č. 7 Směrnice Meziresortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (ve znění úprav schválených na 33. jednání Meziresortní komise v Praze dne 4. 7. 2008 a Dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2009), dále jen Směrnice. Směrnice je dle bodu 1 ÚVOD platná i pro Moravskoslezský kraj pro projekty zahájené před účinností Pravidel meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, schválených dne 16. prosince 2010.

Hodnocené období: leden – březen 2015

Uvítání hostů:

Na základě žádosti byl k účasti na jednání jako host přizván člen rady Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava Ing. Roman Goryczka – místostarosta.

Program kontrolního dne:

1. Informace právnické osoby:

1.1. Informace o průběhu prací v hodnoceném čtvrtletí

V hodnoceném období svolal zástupce právnické osoby tři kontrolní dny s vyhotovením zápisu.

Činnost zhotovitele ve sledovaném období byla dle provozních deníků a dle vykázaných činností v soupisech provedených prací soustředěna na realizaci projektu při zajištění koordinace prostřednictvím subdodavatele Green Gas DPB, a.s. v částech:

B1-2	Aktualizace Mapy kategorizace území OKR v období let 2014 - 2019
C1	Inženýrská činnost - střety zájmů, vstupy na pozemky, vyhodnocení a řízení
C2	Atmogeochemický průzkum
C3	Měření dynamiky výstupu důlních plynů na povrch
D3-2	Monitoring a údržba SDD po dobu realizace projektu, kontrolní metanscreening 2014-2019
E	Majetkoprávní vztahy
F0	Inženýrská činnost – střety zájmů, vstupy na pozemky

F1 – F4	Odplyňovací vrtý, jejich projekty
F5	Odsávací zkoušky odplyňovacích vrtů
F6 a F12	Kontrolní metanscreening a MDVP po realizaci OV a OOP
F7	Vyhodnocení účinnosti odplyňovacích vrtů
F9 – F11	Ostatní odplyňovací prvky, jejich projekty a realizace (OOP)
F8 a F14	Monitoring a údržba odplyňovacích vrtů a ostatních odplyňovacích prvků
G	Ochrana staveb
H	Aktivní odplyňovací systémy
J1-2	Provoz a údržba stávajícího monitorovacího systému 6/2014-12/2019 a provoz a údržba centrálního monitorovacího systému OKR
J3	Centrální monitorovací systém OKR
J4	Rekonstrukce datových přenosů
J5	Rozšíření GIS systému dispečerského pracoviště
L-2	Vědecko-výzkumná podpora řešení

Podrobnější hodnocení je uvedeno ve Stanovisku právnické osoby, které obdrželi účastníci se Zprávou pro 21. kontrolní den Projektu č. 35/AKT, předloženou zhotovitelem. Dokumenty byly rozeslány účastníkům elektronicky dne 8. 4. 2015 a dne 14. 4. 2015 (Stanovisko supervize ke zprávě pro 21. kontrolní den).

1.2. Kontrola plnění úkolů z čtvrtletních kontrolních dnů:

V rámci 20. čtvrtletního kontrolního dne byly stanoveny úkoly dle závěrů:

Závěr č. 1: Zástupce statutárního města Ostravy a Magistrátu města Ostravy zajistí předání informací o realizaci a průběhu projektu 35/AKT novým představitelům městských obvodů, kteří vzešli z loňských komunálních voleb.

- Úkol byl splněn. Právnická osoba obdržela kopii dopisu Magistrátu města Ostravy, Odboru ochrany životního prostředí č. j. SMO/045403/15/OŽP/Br ze dne 4. 2. 2015, kterým byly podány informace městským obvodům.

Závěr č. 2 (vyplývající z diskuze):

Pokud je EMS na území statutárního města Ostravy, mohou pomoci zástupci SMO projednat s vlastníky potřebu EMS. Zhotovitel zašle elektronicky kopie neuzavřených smluv s vlastníky nemovitostí na území statutárního města Ostravy na adresu Ing. Bc. Valeriána, PhD.

Právnická osoba osloví samosprávy ostatních měst k řešení tohoto problému, na jejichž území se EMS nacházejí.

Do doby vyjasnění vztahů s vlastníky objektů s nasazeným EMS nebude v případě problému se vstupem do nemovitosti zhotovitel zajišťovat údržbu u daného monitorovacího systému EMS. Při výjezdu pohotovost zaznamená případné nepovolení vstupu a podá informaci na centrální dispečink metanu CDM.

- Na straně zhotovitele nevznikl požadavek dle závěru č. 2 na součinnost zástupců SMO.
- Úkol byl splněn na straně právnické osoby. Právnická osoba oslovila pro řešení problému s elektronickým monitorovacím systémem MS 20 starostu města Petřvald dopisem zn. D500/05335/2015 ze dne 30. 1. 2015 a ve spolupráci se zástupcem městského úřadu zajistili souhlas majitelky objektu pí Chrobokové s dalším provozem instalovaného MS.

Ve Stanovisku právnické osoby je uvedeno průběžné plnění z úkolu 8. čtvrtletního kontrolního dne ve věci zasílání výsledků metanscreeningu na území statutárního města Ostravy.

1.3. Informace o projednání návrhu aktualizace textu Realizačního projektu 35/AKT - Technické specifikace

Ve Stanovisku právnické osoby k 21. čtvrtletní zprávě Projektu č. 35/AKT je předložen ke schválení návrh aktualizace textu Realizačního projektu 35/AKT - Technické specifikace, v části 35/F "Uplatnění odplyňovacích prvků".

Účelem navržené aktualizace je prioritně dokončit základní metanscreening ve všech definovaných LÚC, aby mohl být navržen systém prevence v celém vymezeném území 75 logických územních celků (LÚC) v rozsahu smluvně vymezených veřejných finančních prostředků. Podle Realizačního projektu 35/AKT – Technické specifikace, části 35/F – je v projektu 35/AKT projektována a rozpočtována pro 75 LÚC příprava a realizace 190 odplyňovacích vrtů o celkové metráži 19 000 m (OV) a 22 ostatních odplyňovacích prvků (OOP). V rámci řešených 38 LÚC bylo dosud umístěno formou technických upřesnění realizačního projektu 35/AKT celkem 151 odplyňovacích vrtů (OV) v délce 16 061 m. Zbývající LÚC budou teprve řešena. Dále byly umístěny 3 ostatní odplyňovací prvky (OOP) na lokalitách Hájenka v Orlové, Duhový dům v Mariánských Horách a DOS u vrtu VM-OV č. 102 v Hošťálkovicích. Po doměření vymezeného území je nutné přednostně zajistit oblasti s rozvinutou občanskou zástavbou, a to s ohledem na rozsah dosud ověřených výstupů důlních plynů ve vymezeném území.

Vzhledem k pozitivnímu předběžnému projednání návrhu se zástupci MF a MPO právnická osoba požádala zástupce Ministerstva životního prostředí o posouzení předloženého návrhu po elektronickém rozeslání dokumentů k jednání 21. čtvrtletního kontrolního dne. RNDr. Richard Příbyl zaslal souhlasné stanovisko e-mailem ze dne 10. dubna 2015, který bude přiložen k Zápisu z 21. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT.

1.4. Projednání administrativních záležitostí

Po konzultaci se zástupcem Ministerstva financí právnická osoba uvádí, že je nutné doložit vyjádření MŽP k ukončenému zápisu pouze v případě potřeby, např. pokud bude při neúčasti zástupce MŽP na jednání kontrolního dne schválena metodická změna nebo aktualizace textu projektu 35/AKT bez předchozího projednání.

V rámci jednání čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT budou vždy vyhotoveny dva originály zápisu. Jeden originál zápisu a prezenční listiny bude uložen u právnické osoby. Zúčastněným právnickým osobám bude naskenovaná kopie zápisu zaslána elektronickou poštou. Jeden originál bude zaslán na Ministerstvo financí poštou.

2. Informace zhotovitele o průběhu prací:

Zhotovitel prezentoval svou činnost v hodnoceném období formou prezentace Power-Point.

3. Vyjádření právnické osoby:

3.1. Vyjádření k požadavkům zhotovitele

Zhotovitel neuplatnil ve Zprávě pro 21. kontrolní den Projektu č. 35/AKT požadavky na součinnost právnické osoby a orgánů státní správy. Po rozeslání dokumentů k jednání 21. čtvrtletního kontrolního dne však zhotovitel konstatoval, že požádá o pomoc zástupce statutárního města Ostravy v rámci své prezentace na kontrolním dni vzhledem k přetrvávajícím problémům na území statutárního města Ostravy se vstupy do soukromých nemovitostí v souvislosti s provozem instalovaných monitorovacích systémů výskytu metanu v objektu (EMS). Právnická osoba bere sdělení zhotovitele na vědomí.

4. Návrh závěrů kontrolního dne

Právnícká osoba doporučuje po projednání schválit závěr kontrolního dne:

Závěr č. 1: Účastníci kontrolního schvalují návrh aktualizace textu Realizačního projektu 35/AKT - Technické specifikace, v části 35/F "Uplatnění odplyňovacích prvků", předložený v příloze Stanoviska právnícké osoby k 21. čtvrtletní zprávě Projektu č. 35/AKT.

5. Stanoviska účastníků kontrolního dne

Účastníci kontrolního schvalují Závěr č. 1 dle bodu 4. tohoto zápisu a doplňují svoje stanovisko:

5.1. Stanovisko supervizora (After mining, a. s.):

Stanovisko supervize ke „Zprávě pro 21. kontrolní den“ je součástí tištěné verze zprávy, kterou obdrželi účastníci kontrolního dne před jednáním. Dále souhlasí se závěrem č. 1.

5.2. Stanovisko MŽP: *Omluven.*

5.3. Stanovisko MŽP OVSS IX:

Bere na vědomí a nemá připomínek.

5.4. Stanovisko MPO:

Bez připomínek. Souhlasí se závěrem č. 1.

5.5. Stanovisko Statutárního města Ostravy

Předáváme stanovisko RPG Byty, s. r. o. v případě převodu nemovitostí v jejich vlastnictví v případě převodu nemovitostí. Zápis bere na vědomí.

5.6. Stanovisko Krajského úřadu MSK:

Bez připomínek a zápis bere na vědomí.

5.7. Stanovisko zástupce OBÚ se sídlem v Ostravě:

Zápis z kontrolního dne bere na vědomí.

5.8. Stanovisko MF:

Bez připomínek. Souhlasí se závěrem č. 1.

5.9. Stanovisko zhotovitele:

S vědomím závěrů z dokumentované kontroly č. 61 bere zápis č. 21 na vědomí.

6. DISKUSE:

Neproběhla.

Zápis ukončen.

Příloha č. 1: Souhlas Ministerstva životního prostředí s návrhem aktualizace textu Realizačního projektu 35/AKT, zaslané e-mailem RNDr. Příbyla ze dne 10. dubna 2015.

Za správnost: Ing. Alena Orlíková

Skončeno, přečteno, schváleno.

za žadatele/právníckou osobu:

za supervizora:

za zhotovitele:

za Ministerstvo financí:

za Ministerstvo průmyslu a obchodu:

za Ministerstvo životního prostředí: Omluven.

za Ministerstvo životního prostředí - OVSS IX:

za Moravskoslezský kraj – Krajský úřad: Omluven.

za Statutární město Ostrava:

za OBÚ se sídlem v Ostravě:

Zúčastnění:

Viz prezenční listina.

Vytvořeny jsou dva originály zápisu.

Jeden originál zápisu a prezenční listiny je uložen u právnické osoby. Zúčastněným právnickým osobám bude naskenovaná kopie zápisu zaslána elektronickou poštou. Jeden originál bude zaslán na Ministerstvo financí poštou.

Chovancová Jana


Od: Orlíková Alena Ing.
Odesláno: 10. dubna 2015 12:01
Komu: Chovancová Jana
Předmět: FW: Odpověď: Dokumenty pro 21. čtvrtletní kontrolní den projektu 35/AKT

Prosím o zaevidování do SAP.

Děkuji.

Ing. Alena Orlíková
 technik bezpečnosti hornické krajiny

From: Richard.Pribyl@mzp.cz [<mailto:Richard.Pribyl@mzp.cz>]
Sent: Friday, April 10, 2015 11:56 AM
To: Orlíková Alena Ing.
Subject: Odpověď: Dokumenty pro 21. čtvrtletní kontrolní den projektu 35/AKT



Vážená paní, děkuji za zaslání podkladů a po jejich prostudování souhlasím s návrhem aktualizace textu Realizačního projektu 35/AKT - Technické specifikace, v části 35/F "Uplatnění odplyňovacích prvků", předložený v příloze Stanoviska právnické osoby k 21. čtvrtletní zprávě Projektu 6. 35/AKT.

S pozdravem

RNDr. Richard Příbyl

odd. sanace, odbor environmentálních rizik a ekologických škod

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

tel : + 420 267 12 2316

e-mail : richard.pribyl@mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí

Od: Orlíková Alena Ing. <orlikova@diamo.cz>
Komu: 'Kaštovský Vít MPO' <kastovsky@mpo.cz>, Klika Radúz OBÚ <raduz.klika@cbusbs.cz>, Květák Alois, supervize MF <kvetak@aftermining.cz>, 'Machač Milan KÚ MSK' <milan.machac@kr-moravskoslezsky.cz>, Mrázek Oldřich MPO <olmrazek@email.cz>, 'Němec Petr' <petr.nemec@enas.cz>, Pravňanský Jan, MF <jan.pravnansky@mfcz.cz>, Příbyl Richard, MŽP <Richard.Pribyl@mzp.cz>, Růžicka Pavel, ředitel ZEIS, GEOSAN GROUP <pavel.ruzicka@ggcz.eu>, Střelec Tomislav MŽP OVSS IX <Tomislav.Strelec@mzp.cz>, 'Valenta Ondřej' <ondrej.valenta@ggcz.eu>, 'Valerián Pavel MMO+SMO' <pvalerian@ostrava.cz>
Kopie: Šperlín Kamil Ing. <sperlina@diamo.cz>, 'Fasolo Pavel Ing.' <fasolo@diamo.cz>, Křístek Zdeněk Ing. <kristek@diamo.cz>, Jiří Šuhaj (<jsuhaj@ggcz.eu>) <jsuhaj@ggcz.eu>, 'Vlasek@aftermining.cz' <vlasek@aftermining.cz>, 'nadezda.sancerova@kr-moravskoslezsky.cz' <nadezda.sancerova@kr-moravskoslezsky.cz>
Datum: 08.04.2015 13:37
Předmět: Dokumenty pro 21. čtvrtletní kontrolní den projektu 35/AKT

Dobrý den,

zasílám Vám elektronicky podkladové dokumenty pro 21. čtvrtletní kontrolní den projektu 35/AKT.

V přílohách jsou obsaženy:

- Titulní list - zprava_pro_21_KD_- _Velky_Metan
- Zpráva pro 21. KD

- Příloha č 1_Účelová mapa LÚC
- Příloha č. 2_finační HMG na rok 2015
- Příloha č. 3_Informativní zpráva - 1.Q-duben 2015_def
- Stanovisko právnické osoby k 21. čtvrtletní zprávě Projektu 35/AKT

Účastníci kontrolního dne obdrží výtisk kompletní Zprávy pro 21. čtvrtletní kontrolní den při zahájení jednání **dne 22. 4. 2015 v 10.00 hodin.**

Písemnou pozvánku jsme odeslali účastníkům kontrolního dne 2. 4. 2015.

S pozdravem

Ing. Alena Orliková

technik bezpečnosti hornické krajiny

DIAMO, státní podnik,

odštěpný závod ODRA

Sirotčí 1145/7

703 86 Ostrava - Vítkovice

tel.: + 420 596 703 463

mobil: + 420 606 681 121

e-mail: orlikova@diamo.cz




Tímto e-mailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za státní podnik DIAMO žádnou smlouvu.

Prezenční listina

21. čtvrtletní kontrolní den

**35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace
Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě
na stará důlní díla“**

konaný dne 22. 4. 2015 v sídle DIAMO, s. p., o. z. ODRA
Sirotní 1145/7, Ostrava - Vítkovice

Jméno	Zaměstnavatel	Podpis
Mgr. Kateřina Šebestová	Statutární město Ostrava	Omluvena telefonicky dne 9. 4. 2015
ALENA ORLÍKOVÁ	DIAMO s.p., o.z. ODRA	
Razib KLÍKA	ODR OSTRAVA	
Odrich Mrázek	MPO	
Tomislav Strálec	MPO OUSK	
Ondřej Valenta	GG	
Jiří PLEVA	GG	
PAVL VACEK	SOTB	
ALOIS BRÁZDA	MPO OOSTP	
Karel Frouf	GG DPR	
OTTO ROHÁČ	GG DPTB	
Petr Herra	-11-	
Roman Vlášek	After mining, a.s.	
ALOIS KVEČAL	A M	
PAVEL FASOL	DIAMO	
NADEŽDA ŠANČEROVÁ	Ku MGE	
Ing. ROMAN GORYCH	MORAVSKÁ OSTRAVA	
Roman Ticháček	ESB a.s.	
Petr Němec	ESBO	

Prezenční listina

21. čtvrtletní kontrolní den

**35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace
Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě
na stará důlní díla“**

konaný dne 22. 4. 2015 v sídle DIAMO, s. p., o. z. ODRA
Sirotní 1145/7, Ostrava - Vítkovice

Jméno	Zaměstnavatel	Podpis
ŠPERLÍN	DIAMO	