



# Zápis

z 24. čtvrtletního kontrolního dne  
**Projektu 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35**  
konaného dne 27. ledna 2016 v zasedací místnosti DIAMO, s. p., o. z. ODRA  
Sirotní 1145/7, Ostrava - Vítkovice

V souladu s článkem XIII. bodem 13.4 Realizační smlouvy č. 04758-2010-452-S-0592/02-UV-006-SU0282 (Smlouvy o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod - 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“, uzavřené mezi Ministerstvem financí a „Sdružením Velký metan“ účastníků GEOSAN GROUP a.s. a Energie – stavební a báňská a.s.) dne 10. 2. 2010, byl svolán právníkem osobou (DIAMO, s.p., o.z. ODRA) 24. čtvrtletní kontrolní den.

Kontrolní den je organizován dle přílohy č. 7 Směrnice Meziresortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (ve znění úprav schválených na 33. jednání Meziresortní komise v Praze dne 4. 7. 2008 a Dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2009), dále jen Směrnice. Směrnice je dle bodu 1 ÚVOD platná i pro Moravskoslezský kraj pro projekty zahájené před účinností Pravidel meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, schválených dne 16. prosince 2010.

**Hodnocené období:** říjen - prosinec 2015

**Program kontrolního dne:**

## 1. Informace právnické osoby:

### 1.1. Informace o průběhu prací v hodnoceném čtvrtletí

V hodnoceném období svolal zástupce právnické osoby tři kontrolní dny s vyhotovením zápisu.

Činnost zhotovitele ve sledovaném období byla dle provozních deníků a dle vykázaných činností v soupisech provedených prací soustředěna na realizaci projektu při zajištění koordinace prostřednictvím subdodavatele Green Gas DPB, a.s. v částech:

<b>C1</b>	Inženýrská činnost - střety zájmů, vstupy na pozemky, vyhodnocení a řízení
<b>C2</b>	Atmogeochemický průzkum
<b>C3</b>	Měření dynamiky výstupu důlních plynů na povrch
<b>D3-2</b>	Monitoring a údržba SDD po dobu realizace projektu, kontrolní metanscreening 2014-2019
<b>E</b>	Majetkoprávní vztahy
<b>F0</b>	Inženýrská činnost – střety zájmů, vstupy na pozemky
<b>F1 – F4</b>	Odplyňovací vrty, jejich projekty
<b>F5</b>	Odsávací zkoušky odplyňovacích vrtů
<b>F6 a F12</b>	Kontrolní metanscreening a MDVP po realizaci OV a OOP
<b>F7</b>	Vyhodnocení účinnosti odplyňovacích vrtů
<b>F9 – F11</b>	Ostatní odplyňovací prvky, jejich projekty a realizace (OOP)
<b>F8 a F14</b>	Monitoring a údržba odplyňovacích vrtů a ostatních odplyňovacích prvků

<b>G</b>	Ochrana staveb
<b>H</b>	Aktivní odplyňovací systémy
<b>J1-2</b>	Provoz a údržba stávajícího monitorovacího systému 6/2014-12/2019 a provoz a údržba centrálního monitorovacího systému OKR
<b>J3</b>	Centrální monitorovací systém OKR
<b>J4</b>	Rekonstrukce datových přenosů – ukončeno k 31. 12. 2015
<b>J5</b>	Rozšíření GIS systému dispečerského pracoviště
<b>L-2</b>	Vědecko-výzkumná podpora řešení

Podrobnější hodnocení je uvedeno ve Stanovisku právnické osoby, které obdrželi účastníci se Zprávou pro 24. kontrolní den Projektu č. 35/AKT, předloženou zhotovitelem. Dokumenty byly rozeslány účastníkům elektronicky dne 12. 1. 2016.

### 1.2. Kontrola plnění úkolů z čtvrtletních kontrolních dnů:

Ve Stanovisku právnické osoby je uvedeno průběžné plnění z úkolu 8. čtvrtletního kontrolního dne ve věci zaslání výsledků metanscreeningu na území statutárního města Ostravy.

V rámci z jednání 23. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT nebyly stanoveny úkoly.

## 2. Informace zhotovitele o průběhu prací:

Zhotovitel prezentoval svou činnost v hodnoceném období formou prezentace Power-Point.

## 3. Vyjádření právnické osoby:

### 3.1. Aktualizace textu Technické specifikace Realizačního projektu 35/AKT

Právnická osoba zpracovala s ohledem na stav rozpracovanosti dílčího projektu 35/F „Návrh aktualizace textu Realizačního projektu 35/AKT - Technické specifikace, v části 35/F“ (Uplatnění odplyňovacích prvků). Navržená úprava se týká způsobu řešení odplyňovacích prvků v případě, že jejich realizace je znemožněna zahájenou investiční výstavbou.

Návrh byl projednán se zástupcem supervize dne 5. 1. 2016 jako konkrétní řešení souběhu přípravy opatření po 1. kontrolním metanscreeningu v LÚC 12 a výstavby nové výrobní haly firmy ISORA, a.s. v DÚC 12.1z v k. ú. Slezská Ostrava. Základní metanscreening v roce 2012 v DÚC 12.1z zvýšený výskyt metanu nezaznamenal.

Návrh byl zařazen k projednání do přílohy Stanoviska právnické osoby, které obdrželi účastníci se Zprávou pro 24. kontrolní den Projektu č. 35/AKT, rozeslanou elektronicky dne 12. 1. 2016. K předloženému návrhu jsme v předstihu před jednáním obdrželi vyjádření zástupce Ministerstva životního prostředí.

RNDr. Richard Příbyl zaslal souhlasné stanovisko e-mailem dne 25. ledna 2016. Souhlasné stanovisko MŽP bude přiloženo k Zápisu z 24. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT jako Příloha č. 1.

Právnická osoba v té věci doporučí schválit **Závěr č. 1** z kontrolního dne.

### **3.2. Vyjádření k požadavkům zhotovitele**

Zhotovitel uplatňuje požadavek na součinnost právnické osoby a orgánů státní správy ve věci konstatování splnění termínu dílčího projektu 35/J4. Právnická osoba v té věci doporučí schválit Závěr č. 2 z kontrolního dne.

Zhotovitel žádá Ministerstvo financí o schválení Metodické změny č. 8. Právnická osoba k tomu aktuálně uvádí:

Právnická osoba obdržela souhlasné stanovisko Ministerstva financí k Metodické změně č. 8 Realizačního projektu 35/AKT dopisem Mgr. Moniky Zbořilové č.j.: MF-56805/2015/4502, PID: MFCR5XTEPR ze dne 21. 1. 2016. Metodická změna č. 8 nabyla platnosti a účinnosti.

## **4. Návrh závěrů kontrolního dne**

Právnická osoba doporučuje po projednání schválit závěry kontrolního dne:

**Závěr č. 1:** Účastníci kontrolního dne schvalují návrh aktualizace textu Realizačního projektu 35/AKT - Technické specifikace, v části 35/F "Uplatnění odplyňovacích prvků", předložený v příloze Stanoviska právnické osoby k 24. čtvrtletní zprávě Projektu č. 35/AKT.

**Závěr č. 2:** Účastníci kontrolního dne konstatují, že byl splněn termín dílčího projektu 35/J4 „Rekonstrukce datových přenosů“. Splněn byl závazný milník pro ukončení prací dle harmonogramu projektu 35/AKT.

## **5. Stanoviska účastníků kontrolního dne**

Účastníci kontrolního dne schvalují Závěr č. 1 a Závěr č. 2 dle bodu 4. tohoto zápisu a doplňují svoje stanovisko:

### **5.1. Stanovisko supervizora (After mining, a. s.):**

Stanovisko supervize ke „Zprávě pro 24. kontrolní den“ je součástí tištěné verze zprávy, kterou obdrželi účastníci kontrolního dne před jednáním. V ostatním souhlasí se stanoviskem právnické osoby.

### **5.2. Stanovisko MŽP:**

*Omluven.* Stanovisko je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto zápisu.

### **5.3. Stanovisko MŽP OVSS IX:**

Bere na vědomí a nemá připomínky.

### **5.4. Stanovisko MPO:**

Souhlasí se stanoviskem právnické osoby.

### **5.5. Stanovisko Statutárního města Ostravy**

V rámci stanoviska budou stanoveny úkoly uvedené v části 6.

**5.6. Stanovisko Krajského úřadu MSK:**

Souhlasí se stanoviskem právnické osoby.

**5.7. Stanovisko zástupce OBÚ se sídlem v Ostravě:**

Bere na vědomí.

**5.8. Stanovisko MF:**

Právnická osoba ani Ministerstvo financí nemohou předjímat výsledky schvalovacího procesu metodické změny na zajištění štol Augustin ve stavu, kdy není předložena žádost v souladu se Směrnicí. V ostatním bez připomínek.

**5.9. Stanovisko zhotovitele:**

Bere na vědomí.

## 6. DISKUSE:

Z jednání vyplynuly úkoly:

- Úkol č. 1: Zhotovitel se vyjádří k pasportizaci objektů a kanalizace v LÚC 03 ve vazbě na kanalizační sběrač SMO. Požadavek zástupce SMO s termínem plnění do 14 dnů.
- Úkol č. 2: Požadavek SMO na co nejrychlejší zajištění štol Augustin. Požadavek SMO na sdělení časového horizontu zajištění štol Augustin. Podání písemné informace ze strany právnické osoby do 1 měsíce.
- Podán dotaz ze strany SMO k zajištění elektrárny Třebovice. V současnosti území zajištěno.

Zápis ukončen.

**Příloha č. 1:** Souhlas Ministerstva životního prostředí s návrhem aktualizace textu Realizačního projektu 35/AKT - Technické specifikace, zaslaný e-mailem RNDr. Příbyla ze dne 25. ledna 2016.

  
Za správnost: Ing. Alena Orliková, Ph.D.

**Skončeno, přečteno, schváleno.**

za žadatele/právníckou osobu:

za supervizora:

za zhotovitele:

za Ministerstvo financí:

za Ministerstvo průmyslu a obchodu:

za Ministerstvo životního prostředí: *Omluven.*

za Ministerstvo životního prostředí - OVSS IX:

za Moravskoslezský kraj – Krajský úřad:

za statutární město Ostrava:

za OBÚ se sídlem v Ostravě:

**Zúčastnění:**

Viz prezenční listina.

Jeden originál zápisu a prezenční listiny je uložen u právnické osoby. Zúčastněným právnickým osobám bude naskenovaná kopie zápisu zaslána elektronickou poštou. Jeden originál bude zaslán na Ministerstvo financí poštou.

**Chovancová Jana**

**Od:** Chovancová Jana  
**Odesláno:** 25. ledna 2016 13:50  
**Komu:** Chovancová Jana  
**Předmět:** FW: Odpověď: Dokumenty pro 24. čtvrtletní kontrolní den projektu 35/AKT

DIAMO, s.p., o.z. ODRA	
publikováno	došlo
25 -01- 2016	
TJ500 / 04680/16	
počet listů/příloh 1/1	

**From:** Richard.Pribyl@mzp.cz [mailto:Richard.Pribyl@mzp.cz]  
**Sent:** Monday, January 25, 2016 1:28 PM  
**To:** Orlíková Alena Ing., PhD.  
**Subject:** Odpověď: Dokumenty pro 24. čtvrtletní kontrolní den projektu 35/AKT

25 -01- 2016 / 1/1 Fotel

Vážená paní, souhlasím s návrhem aktualizace textu Realizačního projektu 35/AKT - Technická specifikace v části 35/F - Uplatnění odplyňovacích prvků, předloženým v příloze Stanoviska Právnícké osoby k 24. čtvrtletní zprávě.  
 S pozdravem

RNDr. Richard Příbyl  
 odd. sanace, odbor environmentálních rizik a ekologických škod  
 Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
 tel : + 420 267 12 2316  
 e-mail : richard.pribyl@mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí

**Od:** Orlíková Alena Ing., PhD. <orlikova@diamo.cz>  
**Komu:** 'Kaštovský Vit MPO' <kastovsky@mipo.cz>, 'Klika Raduz OBU' <raduz.klika@cbusbs.cz>, 'Kvěťák Alois, supervize MF' <kyvolak@aftermining.cz>, 'Mrázek Oldřich MPO' <olmrazek@email.cz>, 'Němec Petr' <petr.nemec@onas.cz>, 'Pravňanský Jan, MF' <jan.pravnancky@mfcz.cz>, 'Příbyl Richard, MŽP' <Richard.Pribyl@mzp.cz>, 'Štítec Tomislav MŽP OVSS IX' <Tomislav.Stittec@mzp.cz>, 'nadezda.sancerova@kr-moravskoslezsky.cz' <nadezda.sancerova@kr-moravskoslezsky.cz>, 'Valenta Ondřej' <ondrej.valenta@ggcz.eu>, 'Ispichalova@ggcz.eu' <ispichalova@ggcz.eu>, 'Valentín Pavel MMO-SMO' <pyvalotin@ostlava.cz>  
**Kopie:** Šperlín Kamil Ing. <šperlín@diamo.cz>, 'Fasolo Pavel Ing.' <fasolo@diamo.cz>, 'Křístek Zdeněk Ing' <kristek@diamo.cz>, 'Jiří Suhaj' <jsuhaj@ggcz.eu> <jsuhaj@ggcz.eu>, 'vlasek@aftermining.cz' <vlasek@aftermining.cz>, 'jpleva@ggcz.eu' <jpleva@ggcz.eu>  
**Datum:** 12 01 2016 13:03  
**Předmět:** Dokumenty pro 24. čtvrtletní kontrolní den projektu 35/AKT

Dobrý den,

zasílám Vám elektronicky podkladové dokumenty pro 24. čtvrtletní kontrolní den projektu 35/AKT.

V přílohách jsou obsaženy:

- Titulní\_list\_-\_zprava\_pro\_24\_KD
- Zpráva pro 24. KD leden 2016
- Příloha č 1 (Účelová mapa LÚC)
- Příloha č. 2 – plán prací 2016, VŠB - TU

## Stanovisko právnické osoby k 24. čtvrtletní zprávě Projektu 35/AKT vč. Přílohy

Účastníci kontrolního dne obdrží výtisk kompletní Zprávy pro 24. čtvrtletní kontrolní den při zahájení jednání dne 27. 1. 2016 v 10.15 hodin.

Písemnou pozvánku jsme odeslali účastníkům kontrolního dne 8. 1. 2016.

S pozdravem

Ing. Alena Orlíková, Ph.D.

technik bezpečnosti hornické krajiny

DIAMO, státní podnik,

odštěpný závod ODRA


Sírotčí 1145/7

703 86 Ostrava - Vítkovice

tel.: + 420 596 703 463

mobil: + 420 606 681 121

e-mail: [orlikova@diamo.cz](mailto:orlikova@diamo.cz)




















---

*Tímto e-mailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za státní podnik DIAMO žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, s. p., pokud bude uzavřena, musí mít výhradně listinnou formu. [příloha Titulní\_list\_-\_zprava\_pro\_24\_KD.DOC odstraněna uživatelem Richard Pribyl/700/ENV/CZ] [příloha Zpráva pro 24. KD leden 2016.doc odstraněna uživatelem Richard Pribyl/700/ENV/CZ] [příloha Příloha č.1.pdf odstraněna uživatelem Richard Pribyl/700/ENV/CZ] [příloha Příloha č.2 - plán prací 2016, VSB - TU.PDF odstraněna uživatelem Richard Pribyl/700/ENV/CZ] [příloha Stanovisko právnické osoby k 24. čtvrtletní zprá =?iso-8859-2?Q?v=EC\_Projektu\_35AKT\_v=E8\_P= odstraněna uživatelem Richard Pribyl/700/ENV/CZ]*

## Prezenční listina

24. čtvrtletní kontrolní den  
**35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace  
 Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě  
 na stará důlní díla“**

konaný dne 27. 1. 2016 v sídle DIAMO, s. p., o. z. ODRA  
 Siroťčí 1145/7, Ostrava - Vítkovice

Jméno	Zaměstnavatel	Podpis
Ing. Roman Goryczka	ÚMOB Slezská Ostrava	Omluven telefonicky dne 25. 1. 2016
ALENA ORLÍKOVÁ	DIAMO, s. p., o. z. ODRA	
MADEŽDA ŠANCELOVÁ	KÚ MSE	
KATEŘINA HUJÍKOVÁ	KÚ MSE	
Pavel Pávek	DIAMO	
KVĚTAR ALVÍS	AM	
Roman Vlášek	After m. mining	
Karel Troupl	Geom. Gos. DPB	
OTTO ROHÁČ	GREEN GAS OTTS	
PETR HERNÁ	- K -	
ALEŠ BRÁZDA	MPO ODS	
PAVEL VACEK	SMB	
Petr Němec	ESB	
MIK PLEVA	GG	
Petr KLÍKA	OBÚ	
Tomislav Štrábel	MSP OUS K	
JAN PRAVNANSEK	MP	
Oldřich Mrázek	MPO	
ŠPERLŮ	DIAMO	