



Zápis

z 25. čtvrtletního kontrolního dne
Projektu 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35
konaného dne 20. dubna 2016 v zasedací místnosti DIAMO, s. p., o. z. ODRA
Sirotní 1145/7, Ostrava – Vítkovice

V souladu s článkem XIII. bodem 13.4 Realizační smlouvy č. 04758-2010-452-S-0592/02-UV-006-SU0282 (Smlouvy o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod - 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“, uzavřené mezi Ministerstvem financí a „Sdružením Velký metan“ účastníků GEOSAN GROUP a.s. a Energie – stavební a báňská a.s.) dne 10. 2. 2010, byl svolán právníkem osobou (DIAMO, s.p., o.z. ODRA) 25. čtvrtletní kontrolní den.

Kontrolní den je organizován dle přílohy č. 7 Směrnice Meziresortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (ve znění úprav schválených na 33. jednání Meziresortní komise v Praze dne 4. 7. 2008 a Dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2009), dále jen Směrnice. Směrnice je dle bodu 1 ÚVOD platná i pro Moravskoslezský kraj pro projekty zahájené před účinností Pravidel meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, schválených dne 16. prosince 2010.

Hodnocené období: leden - březen 2016

Program kontrolního dne:

1. Informace právnické osoby:

1.1. Informace o průběhu prací v hodnoceném čtvrtletí

V hodnoceném období svolal zástupce právnické osoby tři kontrolní dny s vyhotovením zápisu.

Činnost zhotovitele ve sledovaném období byla dle provozních deníků a dle vykázaných činností v soupisech provedených prací soustředěna na realizaci projektu při zajištění koordinace prostřednictvím subdodavatele Green Gas DPB, a.s. v částech:

C1	Inženýrská činnost - střety zájmů, vstupy na pozemky, vyhodnocení a řízení
C2	Atmogeochemický průzkum
C3	Měření dynamiky výstupu důlních plynů na povrch
D3-2	Monitoring a údržba SDD po dobu realizace projektu, kontrolní metanscreening 2014-2019
E	Majetkoprávní vztahy
F0	Inženýrská činnost – střety zájmů, vstupy na pozemky
F1 – F4	Odplyňovací vrty, jejich projekty
F5	Odsávací zkoušky odplyňovacích vrtů
F6 a F12	Kontrolní metanscreening a MDVP po realizaci OV a OOP
F7	Vyhodnocení účinnosti odplyňovacích vrtů
F9 – F11	Ostatní odplyňovací prvky, jejich projekty a realizace (OOP)

F8 a F14	Monitoring a údržba odplyňovacích vrtů a ostatních odplyňovacích prvků
G	Ochrana staveb
H	Aktivní odplyňovací systémy
J1-2	Provoz a údržba stávajícího monitorovacího systému 6/2014-12/2019 a provoz a údržba centrálního monitorovacího systému OKR
J3	Centrální monitorovací systém OKR
J5	Rozšíření GIS systému dispečerského pracoviště
L-2	Vědecko-výzkumná podpora řešení

Podrobnější hodnocení je uvedeno ve Stanovisku právnické osoby, které obdrželi účastníci se Zprávou pro 25. kontrolní den Projektu č. 35/AKT, předloženou zhotovitelem. Dokumenty byly rozeslány účastníkům elektronicky dne 6. 4. 2016.

1.2. Kontrola plnění úkolů z čtvrtletních kontrolních dnů:

Ve Stanovisku právnické osoby je uvedeno průběžné plnění z úkolu 8. čtvrtletního kontrolního dne ve věci zaslání výsledků metascreeingů na území statutárního města Ostravy.

V rámci diskuze na jednání 24. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT byly přijaty závěry s uložením úkolů:

- Úkol č. 1: Zhotovitel se vyjádří k pasportizaci objektů a kanalizace v LÚC 03 ve vazbě na kanalizační sběrač SMO. Požadavek zástupce SMO s termínem plnění do 14 dnů.
- Úkol č. 2: Požadavek SMO na co nejrychlejší zajištění štoly Augustin. Požadavek SMO na sdělení časového horizontu zajištění štoly Augustin. Podání písemné informace ze strany právnické osoby do 1 měsíce.
- Podán dotaz ze strany SMO k zajištění elektrárny Třebovice. V současnosti území zajištěno.

Úkol č. 1 byl splněn. Právnická osoba obdržela od zhotovitele kopii dokladu o splnění úkolu ve stanoveném termínu e-mailem Ing. Valenty ze dne 16. 2. 2016.

Úkol č. 2 byl splněn. Právnická osoba podala písemnou informaci dopisem zn. D500/113111/2016 ze dne 26. 2. 2016 o stavu přípravy textu Metodické změny č. 9 Realizačního projektu 35/AKT, která by měla být podkladem pro zajištění štoly Augustin.

K dotazu SMO poskytla právnická osoba dopisem zn. D500/12161/2016 ze dne 4. 3. 2016 podrobnější informaci o vyhodnocení provozu aktivního odplyňovacího systému AOS I., umístěného v Elektrárně Třebovice, na základě výsledků kontrolního metascreeingů a analýzy dat z monitorovacího systému za období 7/2015 – 12/2015. Výsledky, které potvrzují funkčnost a účinnost zařízení, poskytla na CD v příloze.

2. Informace zhotovitele o průběhu prací:

Zhotovitel prezentoval svou činnost v hodnoceném období formou prezentace PowerPoint.

3. Vyjádření právnické osoby:

3.1. Návrh ukončení realizace opatření v LÚC 36 v rámci projektu 35/AKT

V únoru 2016 byly předloženy k fakturaci výsledky 3. kontrolního metascreeingů v LÚC 36, v závěru se uvádí, že provedená protimetanová opatření nebyla dostatečně účinná a další budou navržena Technickým upřesněním.

Právnícká osoba po konzultaci se supervizí připravila k projednání na čtvrtletním kontrolním dni „Návrh ukončení realizace opatření v LÚC 36 v rámci projektu 35/AKT“.

Návrh byl zařazen k projednání Stanoviska právnické osoby, které obdrželi účastníci se Zprávou pro 25. kontrolní den Projektu č. 35/AKT, rozeslanou elektronicky dne 6. 4. 2016.

Právnícká osoba v té věci doporučí schválit **Závěr č. 1** z kontrolního dne.

3.2. Aktualizace textu Technické specifikace Realizačního projektu 35/AKT Možnost provedení kontrolního metascreeingů v areálu stadionu Bazaly

Právnícká osoba zpracovala s ohledem na stav rozpracovanosti dílčího projektu 35/F návrh aktualizace textu Realizačního projektu 35/AKT - Technické specifikace, v části 35/F "Uplatnění odplyňovacích prvků". Navržená úprava navazuje na aktualizaci textu Technické specifikace v části 35/F, schválenou účastníky 24. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT. Navržená úprava se týká možnosti provedení kontrolního metascreeingů na pozemku fotbalového stadionu Bazaly s tréninkovým hřištěm bez předchozí realizace protimetanových opatření.

Důvodem je předložená žádost náměstkyně primátora statutárního města Ostravy, Mgr. Šebestové, dopisem č.j. SMO/084405/16/OŽP/Br ze dne 2. 3. 2016, doručeným dne 30. 3. 2016.

Návrh byl předběžně projednán s vedoucím zástupcem zhotovitele a se zástupcem supervize.

Návrh byl zařazen k projednání do Stanoviska právnické osoby, které obdrželi účastníci se Zprávou pro 25. kontrolní den Projektu č. 35/AKT, rozeslanou elektronicky dne 6. 4. 2016.

Právnícká osoba v té věci doporučí schválit **Závěr č. 2** z kontrolního dne.

3.3. Vyjádření k požadavkům zhotovitele

V kapitole 9 zhotovitel uplatňuje požadavek na součinnost právnické osoby a orgánů státní správy ve věci schválení Metodické změny č. 9 po předložení finální verze. Právnícká osoba zajistí rozeslání metodické změny do schvalovacího procesu v souladu s ustanovením kap. 4.1.3 *Změny v řešení zakázky Směrnice*.

4. Návrh závěrů kontrolního dne

Právnícká osoba doporučuje po projednání schválit závěry kontrolního dne:

Závěr č. 1: Účastníci kontrolního dne schvalují ukončení realizace opatření v LÚC 36 v rámci projektu 35/AKT bez dalších opatření, na základě podkladu, předloženého ve Stanovisku právnické osoby k 25. čtvrtletní zprávě Projektu č. 35/AKT.

Závěr č. 2: Účastníci kontrolního dne schvalují návrh aktualizace textu Realizačního projektu 35/AKT - Technické specifikace, v části 35/F "Uplatnění odplyňovacích prvků" ve věci provedení kontrolního metascreeingů v areálu stadionu Bazaly, na základě podkladu, předloženého ve Stanovisku právnické osoby k 25. čtvrtletní zprávě Projektu č. 35/AKT.

5. Stanoviska účastníků kontrolního dne

Účastníci kontrolního dne schvalují **Závěr č. 1** a **Závěr č. 2** dle bodu 4. tohoto zápisu a doplňují svoje stanovisko:

5.1. Stanovisko supervizora (After mining, a. s.):

Stanovisko supervize ke „Zprávě pro 25. kontrolní den“ obdrželi účastníci e-mailem ze dne 7. 4. 2016 a je součástí tištěné verze zprávy, kterou obdrželi účastníci kontrolního dne před jednáním.

Souhlasí se závěry kontrolního dne a stanoviskem právnické osoby.

5.2. Stanovisko MŽP:

Omluven. Zástupce RNDr. Příbyl obdržel podklady pro jednání a stanovisko MŽP zašle po obdržení zápisu z jednání 25. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT.

5.3. Stanovisko MŽP OVSS IX:

Nemá připomínky a souhlasí se závěry kontrolního dne.

5.4. Stanovisko MPO:

Nemá připomínky a souhlasí se závěry kontrolního dne.

5.5. Stanovisko Statutárního města Ostravy

Souhlasí se závěry kontrolního dne. V případě majetku svěřeného městským obvodům žádá o dodržování podmínek, které stanoví rada městského obvodu k pracím v rámci tohoto projektu. Žádá o zrychlené schvalovací řízení metodické změny č. 9.

5.6. Stanovisko Krajského úřadu MSK:

Omluven.

5.7. Stanovisko zástupce OBÚ se sídlem v Ostravě:

Omluven.

5.8. Stanovisko MF:

Omluven. Zástupce Ing. Pravňanský, PhD. obdržel podklady pro jednání čtvrtletního kontrolního dne. Originál zápisu podepíše, se svým stanoviskem, dodatečně.

25.4.2016 Bez připomínek

5.9. Stanovisko zhotovitele:

Souhlasí se závěry kontrolního dne.

6. DISKUSE:

-/.

Za správnost: Ing. Kamil Šperlín

Skončeno, přečteno, schváleno.

za žadatele/právníckou osobu: Handwritten signature

za supervizora: Handwritten signature

za zhotovitele: Handwritten signature

za Ministerstvo financí: 25.4.2016 Handwritten signature

za Ministerstvo průmyslu a obchodu: Handwritten signature

za Ministerstvo životního prostředí: Omluven Handwritten signature

za Ministerstvo životního prostředí - OVSS IX: Handwritten signature

za Moravskoslezský kraj – Krajský úřad: Omluven Handwritten signature

za statutární město Ostrava: Handwritten signature

za OBÚ se sídlem v Ostravě: Omluven

Zúčastnění:

Viz prezenční listina.

Jeden originál zápisu a prezenční listiny je uložen u právnické osoby. Zúčastněným právnickým osobám bude naskenovaná kopie zápisu zaslána elektronickou poštou. Jeden originál bude zaslán na Ministerstvo financí poštou.

Chovancová Jana

Od: Šperlín Kamil Ing.
Odesláno: 25. dubna 2016 6:24
Komu: Chovancová Jana
Předmět: FW: Odpověď: Zápis QKD č.25_Projekt 35/AKT_DIAMO

From: Richard.Pribyl@mzp.cz [mailto:Richard.Pribyl@mzp.cz]
Sent: Thursday, April 21, 2016 2:11 PM
To: Šperlín Kamil Ing.
Subject: Odpověď: Zápis QKD č.25_Projekt 35/AKT_DIAMO

DIAMO, s.p., o.z. ODRA podatelna	25 -04- 2016
č.j.	D5001/17316/16
počet listů/příloh	1/1

Vážený pane, po prostudování souhlasím se Závěry č. 1 a 2 bodu 4 zápisu z KD Projektu 35/AKT ze dne 20.4.2016.

S pozdravem

RNDr. Richard Příbyl

odd. sanace, odbor environmentálních rizik a ekologických škod
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel : + 420 267 12 2316
e-mail : richard.pribyl@mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí

25 -04- 2016 /T /T
Šperlín

Od: Šperlín Kamil Ing. <sperl@diamo.cz>
Komu: "Richard.Pribyl@mzp.cz" <Richard.Pribyl@mzp.cz>
Datum: 20.04.2016 14:12
Předmět: Zápis QKD č.25_Projekt 35/AKT_DIAMO

Dobrý den.

Vážený pane doktore, žádám Vás zdvořile o dodatečné stanovisko k Závěrům č.1 a č.2, dle bodu 4. příloženého Zápisu č. 25. čtvrtletního kontrolního dneProjektu 35/AKT, ze dne 20.4.2016.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem

Ing. Šperlín Kamil
vedoucí odboru bezpečnosti hornické krajiny
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Sirotčí 1145/7
703 00 Ostrava – Vítkovice


















Tel.: +420 596 703 361
Mobil: + 420 724 016 461
E-mail: sperl@diamo.cz
www.diamo.cz

Tímto e-mailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za státní podnik DIAMO žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, s. p., pokud bude uzavřena, musí mít výhradně listinnou formu. [příloha 35AKT_Zápis 25.QKD_MFČR.pdf odstraněna uživatelem Richard Pribyl/700/ENV/CZ]

Prezenční listina

**25. čtvrtletní kontrolní den
35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace
Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě
na stará důlní díla“**

konaný dne 20. 4. 2016 v sídle DIAMO, s. p., o. z. ODRA
Siroťčí 1145/7, Ostrava - Vítkovice

Jméno	Zaměstnavatel	Podpis
Ing. Roman Goryczka	ÚMOB Slezská Ostrava	Omluven e-mailem dne 11. 4. 2016
Ing. Naděžda Šancerová	KÚ MSK	Omluvena e-mailem dne 15. 4. 2016
Oleřich Mrázek	MPO	
Štrélec	MIP OUSŠ IX	
Šuka	CO a.s.	
Homoc	ESB	
Pavel Trčický	ESB a.s.	
Pavel Vápeník	SMO	
ALBŠ BDAČDA	MPO OUSŠ	
Karel Fránek	GenGas DPB	
Petr HEMLA	st.	
OTTO ROMÁČEK	—	
Roman Vlášek	After mining, a.s.	
TAŘILO	DIAMO	
KŘÍSTEK	DIAMO	
ŠPERLÍN	DIAMO	
		
		
		

Prezenční listina

**25. čtvrtletní kontrolní den
35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace
Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě
na stará důlní díla“**

konaný dne 20. 4. 2016 v sídle DIAMO, s. p., o. z. ODRA
Siroťčí 1145/7, Ostrava - Vítkovice

Jméno	Zaměstnavatel	Podpis