



Zápis

z 26. čtvrtletního kontrolního dne
Projektu 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35
konaného dne 20. července 2016 v zasedací místnosti DIAMO, s. p., o. z. ODRA
Sirotčí 1145/7, Ostrava – Vítkovice

V souladu s článkem XIII. bodem 13.4 Realizační smlouvy č. 04758-2010-452-S-0592/02-UV-006-SU0282 (Smlouvy o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod - 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“), uzavřené mezi Ministerstvem financí a „Sdružením Velký metan“ účastníků GEOSAN GROUP a.s. a Energie – stavební a báňská a.s. dne 10. 2. 2010, byl svolán právníkem osobou (DIAMO, s.p., o.z. ODRA) 26. čtvrtletní kontrolní den.

Kontrolní den je organizován dle přílohy č. 7 Směrnice Meziresortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (ve znění úprav schválených na 33. jednání Meziresortní komise v Praze dne 4. 7. 2008 a Dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2009), dále jen Směrnice. Směrnice je dle bodu 1 ÚVOD platná i pro Moravskoslezský kraj pro projekty zahájené před účinností Pravidel meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, schválených dne 16. prosince 2010.

Hodnocené období: duben - červen 2016

Program kontrolního dne:

1. Informace právníkové osoby:

1.1. Informace o průběhu prací v hodnoceném čtvrtletí

V hodnoceném období svolal zástupce právníkové osoby tři kontrolní dny s vyhotovením zápisu.

Činnost zhotovitele ve sledovaném období byla dle provozních deníků a dle vykázaných činností v soupisech provedených prací soustředěna na realizaci projektu při zajištění koordinace prostřednictvím subdodavatele Green Gas DPB, a.s. v částech:

C1	Inženýrská činnost - střety zájmů, vstupy na pozemky, vyhodnocení a řízení
C2	Atmogeochemický průzkum
C3	Měření dynamiky výstupu důlních plynů na povrch
D3-2	Monitoring a údržba SDD po dobu realizace projektu, kontrolní metanscreening 2014-2019
E	Majetkoprávní vztahy
F0	Inženýrská činnost – střety zájmů, vstupy na pozemky
F1 – F4	Odplyňovací vrty, jejich projekty
F5	Odsávací zkoušky odplyňovacích vrtů
F6 a F12	Kontrolní metanscreening a MDVP po realizaci OV a OOP
F7 a F13	Vyhodnocení účinnosti odplyňovacích vrtů a odplyňovacích systémů
F9 – F11	Ostatní odplyňovací prvky, jejich projekty a realizace (OOP)

F8 a F14	Monitoring a údržba odplyňovacích vrtů a ostatních odplyňovacích prvků
G	Ochrana staveb
H	Aktivní odplyňovací systémy
J1-2	Provoz a údržba stávajícího monitorovacího systému 6/2014-12/2019 a provoz a údržba centrálního monitorovacího systému OKR
J3	Centrální monitorovací systém OKR
J5	Rozšíření GIS systému dispečerského pracoviště
L-2	Vědecko-výzkumná podpora řešení

Podrobnější hodnocení je uvedeno ve Stanovisku právnické osoby, které obdrželi účastníci se Zprávou pro 26. kontrolní den Projektu č. 35/AKT, předloženou zhotovitelem. Dokumenty byly rozeslány účastníkům elektronicky dne 4. 7. 2016.

1.2. Kontrola plnění úkolů z čtvrtletních kontrolních dnů:

Ve Stanovisku právnické osoby je uvedena informace o ukončení průběžného plnění úkolu z 8. čtvrtletního kontrolního dne ve věci zasilání výsledků metascreeingů na území statutárního města Ostravy.

V rámci diskuze na jednání 25. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT nebyly uloženy úkoly.

Účastníci kontrolního dne schválili aktualizaci textu Realizačního projektu 35/AKT - Technické specifikace, v části 35/F "Uplatnění odplyňovacích prvků" ve věci provedení kontrolního metascreeingů v areálu stadionu Bazaly. Kontrolní metascreeing již zhotovitel realizuje. Ukončení měření zatím nebylo možné z důvodu přetrvávajících vysokých hodnot barometrického tlaku.

Zástupce SMO požádal o zrychlené schvalovací řízení Metodické změny č. 9. Rozpracovanost procesu schvalování Metodické změny č. 9 Realizačního projektu 35/AKT je uvedena ve Stanovisku právnické osoby. Aktuálně doplňujeme tyto údaje:

Na základě odeslané žádosti obdržela právnická osoba dne 14. července 2016 souhlas Ministerstva životního prostředí s Metodickou změnou č. 9 dopisem č.j.: 38204/ENV/16 1912/750/16/RP ze dne 12. července 2016. Právnická osoba připravila dne 15. července podklady pro odeslání žádosti ředitelem s. p. DIAMO o schválení Metodické změny č. 9 Realizačního projektu 35/AKT ze strany Ministerstva financí.

2. Informace zhotovitele o průběhu prací:

Zhotovitel prezentoval svou činnost v hodnoceném období formou prezentace Power-Point.

3. Vyjádření právnické osoby:

Právnická osoba připravila po konzultaci se supervizí návrhy na ukončení opatření ve třech logických územních celcích LÚC. Návrhy zařadila k projednání do Stanoviska právnické osoby, které obdrželi účastníci se Zprávou pro 26. kontrolní den Projektu 35/AKT, rozeslanou elektronicky dne 4. 7. 2016.

3.1. Návrh ukončení realizace opatření v LÚC 72 v rámci projektu 35/AKT

V lednu 2016 zhotovitel předložil k posouzení návrh opatření v LÚC 72 (k. ú. Moravská Ostrava). Předmětem návrhu bylo umístění jednoho odplyňovacího vrtu VM-OV č. 74. Zástupci právnické osoby a supervize pozastavili společným stanoviskem řešení výstupu metanu v LÚC 72.

Zhotovitel předložil návrh opatření na základě vyhodnocení výsledků ukončeného základního metascreeingingu v říjnu 2014. Vzhledem k pracím, které byly v mezidobí v dotčeném území naplánovány a částečně již realizovány v rámci jiných projektů, připravila právnická osoba po konzultaci se supervizí k projednání na čtvrtletním kontrolním dni „Návrh ukončení realizace opatření v LÚC 72 v rámci projektu 35/AKT“.

Právnická osoba v té věci doporučí schválit **Závěr č. 1** z kontrolního dne.

3.2. Návrh ukončení realizace opatření v LÚC 43 v rámci projektu 35/AKT

V květnu 2016 předložil zhotovitel k fakturaci výsledky 1. kontrolního metascreeingingu v LÚC 43, v závěru uvádí, že provedená protimetanová opatření nebyla dostatečně účinná a další budou navržena technickým upřesněním.

LÚC 43 je součástí karvinské dílčí pánve a je situován v oblasti k. ú. Karviná-Doly. LÚC 43 pokrývá území v areálu lokality Jan-Karel Dolu ČSA a v jeho blízkém okolí. Řešení výstupu metanu v dané oblasti je dlouhodobým a rozsáhlým problémem, který řeší souběžně i jiné projekty a opatření. Vyřešení této problematiky vyžaduje časovou a celoplošnou koncepci řešení v návaznosti na komunikaci z hlediska těžby a vývinu metanu s činnými částmi revíru, které nejsou předmětem projektu 35/AKT. Další vynakládání prostředků na lokální odplynění LÚC 43 se jeví jako neúčelné.

Právnická osoba v té věci doporučí schválit **Závěr č. 2** z kontrolního dne.

3.3. Návrh ukončení realizace opatření v LÚC 39 v rámci projektu 35/AKT

V červnu 2016 zhotovitel předložil ke schválení návrh Technického upřesnění č. 75/LÚC 39. Předmětem návrhu je realizace jednoho odplyňovacího vrtu VM-OV č. 155 v oblasti naměřených nadlimitních výstupů metanu DÚC 39.14z při 2. kontrolním metascreeingingu. Zástupci právnické osoby a supervize zamítli předložený návrh společným stanoviskem.

LÚC 39 se nachází v činné části chráněného ložiskového území Karviná Doly v dobývacím prostoru Doubrava, resp. Lazy. Pokryvný útvar je v dané lokalitě poměrně malý a proměnlivý. LÚC 39 je prezentováno, kromě zastavěných oblastí, především rekultivovaným územím zlikvidovaného dolu, kdy vlastní rekultivace podporuje výstup důlních plynů nejen vlivem skryvkových prací v oblasti bývalého činného dolu, ale taky výstupem plynů z navážek typu haldoviny. Prostředky vyplývající z možností projektu 35/AKT jsou pro řešení dané oblasti nedostačující a s ohledem na předpokládané další činnosti, především rekultivační práce navážkami, jeví se vynakládání dalších prostředků na zajištění dané oblasti jako neúčelné.

Právnická osoba v té věci doporučí schválit **Závěr č. 3** z kontrolního dne.

3.3. Vyjádření k požadavkům zhotovitele

V kapitole 9 zhotovitel požaduje rozhodnutí o zbývající jedné lokalitě pro umístění MS VDP v rámci CMS OKR. Právnická osoba posuzuje vhodnost volby poslední lokality s ohledem na optimální rozložení monitorovacích systémů výstupu důlních plynů v celé vymezené ploše pro centrální monitorovací systém OKR dle dílčího projektu 35/J3. K dnešnímu dni je osazeno 21 MS VDP z celkem 29 schválených lokalit. Zbývající jednu lokalitu stanoví právnická osoba v období 3. čtvrtletí 2016.

Dále zhotovitel uplatňuje požadavek na součinnost právnické osoby a orgánů státní správy ve věci schválení Metodické změny č. 9. Právnická osoba zajistila rozeslání metodické změny do schvalovacího procesu v souladu s ustanovením Směrnice, kap. 4.1.3 *Změny v řešení zakázky*.

4. Návrh závěrů kontrolního dne

Právnícká osoba doporučuje schválit závěry kontrolního dne:

Závěr č. 1: Účastníci kontrolního dne schvalují ukončení realizace opatření v LÚC 72 v rámci projektu 35/AKT na základě podkladu, předloženého ve Stanovisku právnické osoby k 26. čtvrtletní zprávě Projektu č. 35/AKT.

Závěr č. 2: Účastníci kontrolního dne schvalují ukončení realizace opatření v LÚC 43 v rámci projektu 35/AKT bez dalších opatření na základě podkladu, předloženého ve Stanovisku právnické osoby k 26. čtvrtletní zprávě Projektu č. 35/AKT.

Závěr č. 3: Účastníci kontrolního dne schvalují ukončení realizace opatření v LÚC 39 v rámci projektu 35/AKT bez dalších opatření na základě podkladu, předloženého ve Stanovisku právnické osoby k 26. čtvrtletní zprávě Projektu č. 35/AKT.

5. Stanoviska účastníků kontrolního dne

Účastníci kontrolního dne schvalují **Závěr č. 1**, **Závěr č. 2** a **Závěr č. 3** dle bodu 4. tohoto zápisu a doplňují svoje stanovisko:

5.1. Stanovisko supervizora (After mining, a. s.):

Stanovisko supervize ke „Zprávě pro 26. kontrolní den“ je součástí tištěné verze zprávy, kterou obdrželi účastníci kontrolního dne před jednáním.

5.2. Stanovisko MŽP:

Omluven. Zástupce RNDr. Příbyl obdržel podklady pro jednání a stanovisko MŽP zašle po obdržení zápisu z jednání 26. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT.

5.3. Stanovisko MŽP OVSS IX:

Bez připomínek.

5.4. Stanovisko MPO:

Souhlasí se zprávou právnické osoby včetně závěrů.

5.5. Stanovisko Statutárního města Ostravy

SMO žádá o předložení výsledků kontrolního metanscreeningu na stadionu Bazaly ihned po dokončení a vyhodnocení měření.

Dále bez připomínek.

5.6. Stanovisko Krajského úřadu MSK:

Omluven.

5.7. Stanovisko zástupce OBÚ se sídlem v Ostravě:

Bere na vědomí.

5.8. Stanovisko MF:

Omluven. Zástupce Ing. Pravňanský, Ph.D. obdržel podklady pro jednání 26. čtvrtletního kontrolního dne. Souhlas s předloženými závěry zaslal e-mailem ze dne 15. 7. 2016.

5.9. Stanovisko zhotovitele:

Bere na vědomí.

6. DISKUSE:

Účastníci kontrolního dne souhlasí s předáním výsledků kontrolního metascreeingů na stadionu Bazaly ihned po dokončení a vyhodnocení měření. Výsledky může předat přímo zhotovitel zástupci SMO, vedoucímu odboru OŽP.


Za správnost: Ing. Alena Orlíková, Ph.D.

Příloha č. 1: Souhlas zástupce Ministerstva financí – e-mail Ing. Pravňanského, Ph.D. ze dne 15. července 2016


Skončeno, přečteno, schváleno.

za žadatele/právníckou osobu:  _____


za supervizora:  _____

za zhotovitele:  _____

za Ministerstvo financí: *Omluven* _____

za Ministerstvo průmyslu a obchodu:  _____

za Ministerstvo životního prostředí: *Omluven* _____

za Ministerstvo životního prostředí - OVSS IX:  _____

za Moravskoslezský kraj – Krajský úřad: *Omluven* _____

za statutární město Ostrava:  _____

za OBÚ se sídlem v Ostravě:  _____

Zúčastnění:

Viz prezenční listina.

Jeden originál zápisu a prezenční listiny je uložen u právnické osoby. Zúčastněným právnickým osobám bude naskenovaná kopie zápisu zaslána elektronickou poštou. Jeden originál bude zaslán na Ministerstvo financí poštou.

Chovancová Jana

Od: Šperlín Kamil Ing.
Odesláno: 15. července 2016 10:23
Komu: Chovancová Jana
Předmět: FW: Dokumenty pro 26. čtvrtletní kontrolní den projektu 35/AKT

From: Pravňanský Jan Ing. Ph.D. [mailto:Jan.Pravnansky@mfcf.cz]
Sent: Friday, July 15, 2016 10:12 AM
To: Šperlín Kamil Ing.
Subject: RE: Dokumenty pro 26. čtvrtletní kontrolní den projektu 35/AKT

Dobrý den, bohužel se nemohu kontrolního dne účastnit. Seznámil jsem se s předloženými dokumenty ze dne 4.7.2016 zaslané právníčkou osobou a se závěry právnícké osoby souhlasím (pro 26. KD).

Ing. Jan Pravňanský, Ph.D

Ministerstvo financí ČR
Odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
mob.: +420 737 207 417
tel.: +420 257 043 915
e-mail: jan.pravnansky@mfcf.cz

DIAMO, s.p., n.z. ODRA	
podatelna	došlo
15 -07- 2016	
č.j.	7 1500/24768/16
počet listů/příloh	1 / 1

15 -07- 2016
K / K
2016

From: Orlíková Alena Ing., PhD. [mailto:orlikova@dlamo.cz]
Sent: Monday, July 04, 2016 12:28 PM
To: 'Kaštovský Vít MPO'; 'Klika Radúz OBÚ'; 'Kvěťák Alois, supervize MF'; 'Mrázek Oldřich MPO'; 'Němec Petr'; Pravňanský Jan Ing. Ph.D.; 'Příbyl Richard, MŽP'; 'Střelec Tomislav MŽP OVSS IX'; 'nadezda.sancerova@kr-moravskoslezsky.cz'; 'Valenta Ondřej'; 'tsplchalova@ggcz.eu'; 'Valerián Pavel MMO+SMO'
Cc: Šperlín Kamil Ing.; Fasolo Pavel Ing.; Křístek Zdeněk Ing.; 'vlasek@aftermining.cz'; 'Jiří Šuhaj (jsuhaj@ggcz.eu)'; 'jpleva@ggcz.eu'; Roman Tichánek
Subject: Dokumenty pro 26. čtvrtletní kontrolní den projektu 35/AKT

Dobrý den,
zasílám Vám elektronicky podkladové dokumenty pro 26. čtvrtletní kontrolní den projektu 35/AKT.

V přílohách jsou obsaženy:

- Titulní list - zprava pro 26_KD
- Zpráva pro 26. KD červenec 2016
- Příloha č.1 Účelová mapa LÚC
- Informativní zpráva 35L2 - červen_2016
- L2-2_Příloha 1
- Stanovisko právnícké osoby k 26. čtvrtletní zprávě Projektu 35/AKT

Účastníci kontrolního dne obdrží výtisk kompletní Zprávy pro 26. čtvrtletní kontrolní den při zahájení jednání dne 20. 7. 2016 v 10.00 hodin.

Písemnou pozvánku jsme odeslali účastníkům kontrolního dne 1. 7. 2016.

S pozdravem

Ing. Alena Orlíková, Ph.D.
technik bezpečnosti hornické krajiny

DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod ODRA
Sirotník 1145/7
703 86 Ostrava - Vítkovice

tel.: + 420 596 703 463
mobil: + 420 606 681 121
e-mail: orlikova@diamo.cz



Tímto e-mailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za státní podnik DIAMO žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, s. p., pokud bude uzavřena, musí mít výhradně listinnou formu.

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatcem uvedeno výslovně jinak. Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena. Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní, je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením, prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i všechny její přílohy ze svého systému.

Prezenční listina

26. čtvrtletní kontrolní den
 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace
 Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě
 na stará důlní díla“

konaný dne 20. 7. 2016 v sídle DIAMO, s. p., o. z. ODRA
 Sirotčí 1145/7, Ostrava - Vítkovice

Jméno	Zaměstnavatel	Podpis
RNDr. Richard Příbyl	MŽP	Omluven telefonicky dne 12. 7. 2016
Ing. Naděžda Šancerová	KÚ MSK	Omluvena e-mailem dne 15. 7. 2016
Ing. Jan Pravňanský, Ph.D.	MF	Omluven e-mailem dne 15. 7. 2016
Klika KLIKA Radka	OÚH OSTRAVA	Klika
Mrázek Oldřich	MPO	
Tomislav Strělec	MČP OÚSS R	
Ondřej Valerýn	GG	
Jiří Pleva	GG	
Petr Němec	ESD	
PAUL VACEK MH	SVB	
ALOIS BOHAŠKA	—	
Roman Ticháček	EJB	
Karel Frouf	DPB	
OTTO BOHÁČ	DPB	
Petr Herra	DPD	
ALOIS KVĚTAN	AM	
Pavel Fajol	DIAMO	
Edeník Kříštof	DIAMO	
Alena Vuková	DIAMO	

Prezenční listina

26. čtvrtletní kontrolní den
35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace
Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě
na stará důlní díla“

konaný dne 20. 7. 2016 v sídle DIAMO, s. p., o. z. ODRA
Sirotčí 1145/7, Ostrava - Vítkovice

Jméno	Zaměstnavatel	Podpis

Chovancová Jana

27 -07- 2016

26 -07- 2016

Od: Orlíková Alena Ing., Ph.D.
Odesláno: 26. července 2016 6:03
Komu: Chovancová Jana
Předmět: FW: Odpověď: Žádost o schválení závěrů - zápis QKD č. 26 - projekt 35/AKT

Ing. Alena Orlíková, Ph.D.
technik bezpečnosti hornické krajiny

From: Richard.Pribyl@mzp.cz [mailto:Richard.Pribyl@mzp.cz]
Sent: Monday, July 25, 2016 3:54 PM
To: Orlíková Alena Ing., Ph.D.
Subject: Odpověď: Žádost o schválení závěrů - zápis QKD č. 26 - projekt 35/AKT

DIAMO, s.p., o.z. ODRA	
podatelna	došlo
26 -07- 2016	
č.j.	15001 / 24839/16
počet listů/příloh	1/1

Vážená paní, po seznámení se zápisem z 26. KD projektu 35/AKT souhlasím s ukončením opatření dle Závěrů č. 1, 2 a 3 bodu 4. uvedeného zápisu.

S pozdravem

RNDr. Richard Příbyl
odd. sanace, odbor environmentálních rizik a ekologických škod
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel : + 420 267 12 2316
e-mail : richard.pribyl@mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí

Od: Orlíková Alena Ing., Ph.D. <orlikova@diamo.cz>
Komu: "Příbyl Richard,MŽP" <Richard.Pribyl@mzp.cz>
Kopie: Šperlín Kamil Ing. <šperlin@diamo.cz>
Datum: 20.07.2016 12:46
Předmět: Žádost o schválení závěrů - zápis QKD č. 26 - projekt 35/AKT

Vážený pane doktore,
na základě předchozího telefonátu Ing. Šperlína Vám v příloze zasílám kopii zápisu z 26. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT.

Žádám Vás o dodatečné stanovisko k Závěrům č. 1, č. 2 a č. 3, dle bodu 4. příloženého zápisu ze dne 20. 7. 2016. Účastníky kontrolního dne byly závěry přijaty, zástupce MF je schválil v předstihu e-mailem (viz příloha zápisu).

Děkuji předem za odpověď a přeji příjemný den.

S pozdravem

Ing. Alena Orlíková, Ph.D.
technik bezpečnosti hornické krajiny
DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod ODRA
Sirotečí 1145/7
703 86 Ostrava - Vítkovice
tel.: + 420 596 703 463
mobil: + 420 606 681 121
e-mail: orlikova@diamo.cz



Tímto e-mailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za státní podnik DIAMO žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, s. p., pokud bude uzavřena, musí mít výhradně listinnou formu. [příloha Zápis z 26. čtvrtletního dne Projektu 35-AKT.pdf odstraněna uživatelem Richard Pribyl/700/ENV/CZ]