



Zápis

z 28. čtvrtletního kontrolního dne
Projektu 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35
konaného dne 25. ledna 2017 v zasedací místnosti DIAMO, s. p., o. z. ODRA
Sirotečí 1145/7, Ostrava – Vítkovice

V souladu s článkem XIII. bodem 13.4 Realizační smlouvy č. 04758-2010-452-S-0592/02-UV-006-SU0282 (Smlouvy o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod - 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“), uzavřené mezi Ministerstvem financí a „Sdružením Velký metan“ účastníků GEOSAN GROUP a.s. a Energie – stavební a báňská a.s. dne 10. 2. 2010, byl svolán právníkou osobou (DIAMO, s.p., o.z. ODRA) 28. čtvrtletní kontrolní den.

Kontrolní den je organizován dle přílohy č. 7 Směrnice Meziresortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (ve znění úprav schválených na 33. jednání Meziresortní komise v Praze dne 4. 7. 2008 a Dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2009), dále jen Směrnice. Směrnice je dle bodu 1 ÚVOD platná i pro Moravskoslezský kraj pro projekty zahájené před účinností Pravidel meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, schválených dne 16. prosince 2010.

Hodnocené období: říjen - prosinec 2016

Program kontrolního dne:

1. Informace právnické osoby:

1.1. Informace o průběhu prací v hodnoceném čtvrtletí

V hodnoceném období svolal zástupce právnické osoby tři kontrolní dny s vyhotovením zápisu.

Činnost zhotovitele ve sledovaném období byla dle provozních deníků a dle vykázaných činností v soupisech provedených prací soustředěna na realizaci projektu při zajištění koordinace prostřednictvím subdodavatele Green Gas DPB, a.s. v částech:

C1	Inženýrská činnost - střety zájmů, vstupy na pozemky, vyhodnocení a řízení
C2	Atmogeochemický průzkum
C3	Měření dynamiky výstupu důlních plynů na povrch
D2	Sanace štol v blízkosti povrchu
D3-2	Monitoring a údržba SDD po dobu realizace projektu, kontrolní metanscreening 2014-2019
E	Majetkoprávní vztahy
F0	Inženýrská činnost – střety zájmů, vstupy na pozemky
F1 – F4	Odplyňovací vrty, jejich projekty
F5	Odsávací zkoušky odplyňovacích vrtů
F6 a F12	Kontrolní metanscreening a MDVP po realizaci OV a OOP
F7 a F13	Vyhodnocení účinnosti odplyňovacích vrtů a odplyňovacích systémů
F9 – F11	Ostatní odplyňovací prvky, jejich projekty a realizace (OOP)

F8 a F14	Monitoring a údržba odplyňovacích vrtů a ostatních odplyňovacích prvků
G	Ochrana staveb
H	Aktivní odplyňovací systémy
J1-2	Provoz a údržba stávajícího monitorovacího systému 6/2014-12/2019 a provoz a údržba centrálního monitorovacího systému OKR
J3	Centrální monitorovací systém OKR
J5	Rozšíření GIS systému dispečerského pracoviště
L-2	Vědecko-výzkumná podpora řešení

Podrobnější hodnocení je uvedeno ve Stanovisku právnické osoby, které obdrželi účastníci se Zprávou pro 28. kontrolní den Projektu č. 35/AKT, předloženou zhotovitelem. Dokumenty byly rozeslány účastníkům elektronicky dne 11. 1. 2017.

1.2. Kontrola plnění úkolů z čtvrtletních kontrolních dnů:

V rámci jednání 27. čtvrtletního kontrolního dne uplatnil zástupce SMO žádost „o zrychlené vyhodnocení výsledků měření kontrolního metanscreeningu v areálu stadionu Bazaly, návrh opatření k bezpečnému odvedení vystupujícího metanu z dané lokality a stanovení rámcového harmonogramu realizace navrhovaných opatření. SMO požaduje, aby bylo přizváno k projednávání konkrétního návrhu opatření k bezpečnému odvedení vystupujícího metanu z areálu stadionu Bazaly“.

Právnická osoba svolala ve věci návrhu protimetanových opatření v areálu stadionu Bazaly na základě výsledků kontrolního metanscreeningu jednání se zhotovitelem, za účasti zástupců SMO, dne 10. listopadu 2016 v sídle DIAMO, s. p., o. z. ODRA. Na základě přijatých závěrů tohoto jednání probíhá inženýrská činnost – vyřízení povolení vstupů na pozemky pro realizaci opatření.

2. Informace zhotovitele o průběhu prací:

Zhotovitel prezentoval svou činnost v hodnoceném období formou prezentace PowerPoint.

3. Vyjádření právnické osoby:

Právnická osoba připravila po konzultacích se supervizí návrhy na závěry z jednání čtvrtletního kontrolního dne. Návrhy zařadila s popisem a odůvodněním do příloh Stanoviska právnické osoby, které obdrželi účastníci se Zprávou pro 28. kontrolní den Projektu 35/AKT.

3.1 Návrh ukončení realizace opatření v LÚC 34 v rámci projektu 35/AKT

Na základě žádosti koordinátora projektu 35/AKT, zaslané dopisem ze dne 27. 10. 2016, připravila právnická osoba k projednání na 28. čtvrtletním kontrolním dni projektu 35/AKT návrh na ukončení opatření v LÚC 34.

LÚC 34 je situován v oblasti katastrálních území Rychvald a Poruba u Orlové. V oblasti výstupu metanu v jižní části LÚC 34 je projektován drenážní odplyňovací systém s cílem zajistit ochranu příjezdové cesty k areálu drůbežárny. Vlastník pozemku nesouhlasí s realizací OOP bez zřízení věcného břemene – služebnosti.

Naměřené bodové výstupy metanu mohou být jiného než důlního původu. Místa se zvýšenou koncentrací metanu jsou na volné ploše a pro stávající objekty nepředstavují nebezpečí.

Právnická osoba v té věci doporučí schválit **Závěr č. 1** z kontrolního dne.

3.2. Návrh ukončení realizace opatření v LÚC 20 v rámci projektu 35/AKT

Zhotovitel projektu 35/AKT předložil e-mailem ze dne 15. 11. 2016 návrh Technického upřesnění pro doplňkové opatření v LÚC 20. Na základě výsledků základního metascreeingingu byly v LÚC 20 (k. ú. Radvanice) realizovány dva odplyňovací vrty VM-OV č. 117 a VM-OV č. 118. Pro řešení výstupu metanu po kontrolním metascreeingingu navrhl zhotovitel odplyňovací vrt VM-OV č. 159, doplněný o drenážní odplyňovací systém. K předloženému návrhu zhotovitel obdržel striktní nesouhlas vlastníka pozemku s realizací navrženého odplyňovacího prvku.

Naměřené bodové výstupy metanu při kontrolním metascreeingingu po realizaci odplyňovacích vrtů jsou zaznamenány na volných plochách a vzhledem k měření koncentrací metanu v půdním vzduchu při nízkém barometrickém tlaku nepředstavují tyto bodové zdroje v současné době a při současné situaci výrazné nebezpečí pro stávající objekty.

Právnícká osoba v té věci doporučí schválit **Závěr č. 2** z kontrolního dne.

3.3. Oprava zjevné chyby v Harmonogramu časového plnění projektu 35/AKT

V rámci 27. čtvrtletního kontrolního dne byly účastníky schváleny změny v harmonogramu plnění dílčího projektu 35/G „Ochrana staveb“ a dílčího projektu 35/F, částí F9 - F11 „Ostatní odplyňovací prvky, jejich projekty a realizace“ dle podkladu zhotovitele, který byl graficky znázorněn v Příloze č. 2 Zprávy zhotovitele pod názvem „Harmonogram časového plnění projektu 35/AKT ze dne 4. 10. 2016 (27. KD)“. V tomto harmonogramu nebyla zapracována již dříve schválená změna v harmonogramu plnění dílčího projektu 35/J4. Právnícká osoba předkládá na vědomí účastníkům 28. čtvrtletního kontrolního dne aktuální Harmonogram časového plnění projektu 35/AKT ve znění všech přijatých změn, který je uveden v příloze č. 3 Stanoviska právnícké osoby.

Právnícká osoba v té věci doporučí schválit **Závěr č. 3** z kontrolního dne.

3.4. Vyjádření k požadavkům zhotovitele

V kapitole 9 Zprávy pro 28. kontrolní den zhotovitel „žádá zástupce Ministerstva financí o sdělení, zda při zpracování návrhu změny v řešení zakázky a jeho následném schvalování stále platí (vedle doplnění podmínek dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb.) související pravidla definovaná ve Směrnici, tj. např. kdo předkládá změnu ke schválení, seznam osob, od kterých je vyžadováno vyjádření apod., popřípadě zda a kdy bude vydána aktualizovaná směrnice, reflektující podmínky nového Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.“

Právnícká osoba formulovala obdobně potřebu vyjádření Ministerstva financí k této problematice ve Stanovisku právnícké osoby.

4. Návrh závěrů kontrolního dne

Právnícká osoba doporučuje schválit závěry kontrolního dne:

Závěr č. 1: Účastníci kontrolního dne schvalují ukončení realizace opatření v LÚC 34 v rámci projektu 35/AKT na základě podkladu, který zpracovala právnícká osoba a předložila účastníkům čtvrtletního kontrolního dne v příloze č. 1 „Stanoviska právnícké osoby k 28. čtvrtletní zprávě Projektu č. 35/AKT“.

Závěr č. 2: Účastníci kontrolního dne schvalují ukončení realizace opatření v LÚC 20 v rámci projektu 35/AKT na základě podkladu, který zpracovala právnícká osoba a předložila účastníkům čtvrtletního kontrolního dne v příloze č. 2 „Stanoviska právnícké osoby k 28. čtvrtletní zprávě Projektu č. 35/AKT“.

Závěr č. 3: Účastníci kontrolního dne berou na vědomí „Harmonogram časového plnění projektu 35/AKT - oprava (28. čtvrtletní kontrolní den KD)", který zpracovala právnická osoba a předložila účastníkům čtvrtletního kontrolního dne v příloze č. 3 „Stanoviska právnické osoby k 28. čtvrtletní zprávě Projektu č. 35/AKT“.

5. Stanoviska účastníků kontrolního dne

Účastníci kontrolního dne schvalují Závěr č. 1, Závěr č. 2 a Závěr č. 3 dle bodu 4. tohoto zápisu a doplňují svoje stanovisko:

5.1. Stanovisko supervizora (After mining, a. s.):

Stanovisko supervize ke „Zprávě pro 28. kontrolní den" rozeslal vedoucí supervizního týmu e-mailem ze dne 17. 1. 2017. Stanovisko je součástí tištěné verze zprávy, kterou obdrželi účastníci kontrolního dne před jednáním.

5.2. Stanovisko MŽP:

Omluven.

5.3. Stanovisko MŽP OVSS IX:

Bere na vědomí.

5.4. Stanovisko MPO:

Souhlasí se stanoviskem právnické osoby.

5.5. Stanovisko Statutárního města Ostravy

Statutární město Ostrava (SMO) bere na vědomí stanovisko právnické osoby, stanovisko supervize a podklady zhotovitele ke kontrolnímu dni. SMO děkuje za svolání jednání ve věci návrhu protimetanových opatření v areálu stadionu Bazaly. SMO souhlasí s navrženými závěry z kontrolního dne č. 1 – 3. (Stanovisko je doloženo v Příloze č. 1 zápisu).

5.6. Stanovisko Krajského úřadu MSK:

Omluven.

5.7. Stanovisko zástupce OBÚ se sídlem v Ostravě:

Bere na vědomí.

5.8. Stanovisko MF:

V současné době probíhá mezirezortní připomínkové řízení k změně Směrnice odboru 45 Ministerstva financí. Předpoklad schválení je do konce měsíce února 2017. Nová Směrnice mezirezortní komise bude vydána pravděpodobně počátkem 2. čtvrtletí 2017.

5.9. Stanovisko zhotovitele:

Bere na vědomí.

6. DISKUSE:

- Neproběhla.

Za správnost: Ing. Alena Orliková, Ph.D.

Přílohy:

1. Stanovisko zástupce SMO zn. SMO/008318/17/OŽP/VaI ze dne 19. 1. 2017.

Skončeno, přečteno, schváleno.

za žadatele/právníckou osobu:

za supervizora:

za zhotovitele:

za Ministerstvo financí:

za Ministerstvo průmyslu a obchodu:

za Ministerstvo životního prostředí: *Omluven*

za Ministerstvo životního prostředí - OVSS IX:

za Moravskoslezský kraj – Krajský úřad: *Omluven*

za statutární město Ostrava: *Omluven*

za OBÚ se sídlem v Ostravě:

Zúčastnění:

Viz prezenční listina.

Jeden originál zápisu a prezenční listiny je uložen u právnické osoby. Zúčastněným právnickým osobám bude naskenovaná kopie zápisu zaslána elektronickou poštou. Jeden originál bude zaslán na Ministerstvo financí poštou.

Prezenční listina

28. čtvrtletní kontrolní den
35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace
Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě
na stará důlní díla“

konaný dne 25. 1. 2017 v sídle DIAMO, s. p., o. z. ODRA
 Sirotní 1145/7, Ostrava - Vítkovice

Jméno	Organizace	Podpis
Ing. Roman Goryczka	ÚMOB Slezská Ostrava	Omluven telefonicky dne 11. 1. 2017
Ing. Naděžda Šancerová	Moravskoslezský kraj - Krajský úřad	Omluvena e-mailem ze dne 17. 1. 2017
Ing. Pavel Valerián, Ph.D.	Statutární město Ostrava	Omluvena e-mailem ze dne 19. 1. 2017
Rozsela KLÍKA	OBČ. OSTRAVA	KLÍKA
Tomislav Střelec	MÚP OUSŠ K	Střelec
Oldřich Mrázek	MPO	Mrázek
Hana Beranová	HF	Beranová
Dudřej Valenta	CC	Valenta
Jiří Šulaj	OK	Šulaj
Friedrich Kauf	GREEN GAS DTB	Kauf
OTTO ROSTKÁČ	GREEN GAS DTB, s.r.o.	Rostkáč
Petr Kemr	- k -	Kemr
Petr Němec	ESB o.s	Němec
Roman Ticháček	- " -	Ticháček
Roman Vlášek	After mining	Vlašek
ALON KVEČÁK	- " -	Kvečák
ŠPERLŮV	DIAMO	Šperlův
ŠRAMEL	DIAMO	Šrámek
A. RLIKOVÁ	DIAMO	Rliková

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka: D500/00434/2017
Ze dne: 4.1.2017
Č. j.:
Sp. zn.: SMO/008318/17/OŽP/Val

DIAMO, státní podnik
Odštěpný závod ODRA
Siroteč 1145/7
703 86 Ostrava-Vítkovice

Vyřizuje: Ing. Valerián, Ph.D.
Telefon: +420 599 442 306
Fax: +420 599 44
E-mail: pvalerian@ostrava.cz

Datum: 19.1.2017

Stanovisko k 28. čtvrtletnímu kontrolnímu dni – 35/AKT – Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“


Statutární město Ostrava (SMO) k 28. čtvrtletnímu kontrolnímu dni vydává následující stanovisko:

SMO bere na vědomí stanovisko právnické osoby, stanovisko supervize a podklady zhotovitele ke kontrolnímu dni. SMO děkuje za svolání jednání ve věci návrhu protimetanových opatření v areálu stadionu Bazaly. SMO souhlasí s navrženými závěry z kontrolního dne č. 1 – 3.

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA




Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

Chovancová Jana

Od: Orlíková Alena Ing., Ph.D.
Odesláno: 1. února 2017 12:13
Komu: Chovancová Jana
Kopie: Šperlín Kamil Ing.
Předmět: FW: Odpověď: Žádost o schválení závěrů - zápis QKD č. 28 - projekt 35/AKT

Prosím o evidenci došlé pošty.

Ing. Alena Orlíková, Ph.D.
technik bezpečnosti hornické krajiny

From: Richard.Pribyl@mzp.cz [mailto:Richard.Pribyl@mzp.cz]
Sent: Wednesday, February 01, 2017 12:08 PM
To: Orlíková Alena Ing., Ph.D. <orlikova@diamo.cz>
Subject: Odpověď: Žádost o schválení závěrů - zápis QKD č. 28 - projekt 35/AKT

- 2 -02- 2017 / + Kc / TH

DIAMO, s.p. o.z. ODRA	
podatelna	došlo
- 2 -02- 2017	
č.j.	T 7500/ 15204/17
počet listů/příloh	1/1

Vážená paní, souhlasím se Závěry č. 1, 2 a 3 bodu 4. Zápisu z 28. KD projektu 35/AKT konaného 25.1.2017.

S pozdravem

RNDr. Richard Příbyl
odd. sanace, odbor environmentálních rizik a ekologických škod
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel : + 420 267 12 2316
e-mail : richard.pribyl@mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí

Od: Orlíková Alena Ing., Ph.D. <orlikova@diamo.cz>
Komu: "Příbyl Richard, MŽP" <Richard.Pribyl@mzp.cz>
Kopie: Šperlín Kamil Ing. <šperlin@diamo.cz>
Datum: 25.01.2017 11:55
Předmět: Žádost o schválení závěrů - zápis QKD č. 28 - projekt 35/AKT

Vážený pane doktore,
zasílám Vám kopii zápisu z 28. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT.

Žádám Vás o dodatečné stanovisko k Závěrům č. 1, č. 2 a č. 3, dle bodu 4. přiloženého zápisu ze dne 25. 1. 2017. Účastníky kontrolního dne byly závěry přijaty, zástupce SMO je schválil v předstihu dopisem ze dne 19. 1. 2017 (viz příloha č. 1 zápisu).

Děkuji předem za odpověď a přeji příjemný den.

S pozdravem

Ing. Alena Orlíková, Ph.D.
technik bezpečnosti hornické krajiny

DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod ODRA
Sirotečí 1145/7
703 86 Ostrava - Vítkovice

