



Zápis

z 8. čtvrtletního kontrolního dne Projektu 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35

konaného dne 25. ledna 2012 v zasedací místnosti DIAMO, s.p. o.z. ODRA
Sirotní 1145/7, Ostrava - Vítkovice

V souladu s článkem XIII. bodem 13.4 Realizační smlouvy č. 04758-2010-452-S-0592/02-UV-006-SU0282 (Smlouvy o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod - 35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“, uzavřené mezi Ministerstvem financí a „Sdružením Velký metan“ účastníků GEOSAN GROUP a.s. a Energie – stavební a báňská a.s.) ze dne 10. 2. 2010 byl svolán právníkem osobou (DIAMO, s.p. o.z. ODRA) 8. čtvrtletní kontrolní den.

Kontrolní den je organizován dle přílohy č. 7 Směrnice Meziresortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (ve znění úprav schválených na 33. jednání Meziresortní komise v Praze dne 4.7.2008 a Dodatku č. 1 ze dne 22.4.2009), dále jen Směrnice.

Hodnocené období: říjen – prosinec 2011

Program kontrolního dne:

1. Informace právnické osoby:

1.1. Informace o průběhu prací v hodnoceném čtvrtletí

V hodnoceném období svolal zástupce právnické osoby tři kontrolní dny s vyhotovením zápisu a čtyři jednání odborné komise pro upřesnění operativních opatření v místech zjištěných výstupů metanu v blízkosti občanské zástavby.

Činnost zhotovitele ve sledovaném období byla dle provozních deníků soustředěna na realizaci projektu při zajištění koordinace prostřednictvím subdodavatele Green Gas DPB, a.s. v částech:

C1	Inženýrská činnost – střety zájmů, vstupy na pozemky, vyhodnocení a řízení
C2	Atmogeochemický průzkum
C3	Měření dynamiky výstupu důlních plynů na povrch
D2	Sanace štol v blízkosti povrchu
E	Majetkoprávní vztahy
F0	Inženýrská činnost – střety zájmů, vstupy na pozemky
F1 – F4	Odplyňovací vrty, jejich projekty
G	Ochrana staveb
J3	Centrální monitorovací systém OKR
J5	Rozšíření GIS systému dispečerského pracoviště
L-2	Vědecko-výzkumná podpora řešení

Podrobnější hodnocení je uvedeno ve Stanovisku právnické osoby, které obdrželi účastníci se Zprávou pro 8. čtvrtletní kontrolní den Projektu č. 35/AKT, předloženou zhotovitelem. Dokumenty byly rozeslány účastníkům elektronicky dne 11. 1. 2012.

1.2. Kontrola plnění úkolů předchozího kontrolního dne:

Právnická osoba konstatuje, že byl splněn úkol z 6. a 7. čtvrtletního kontrolního dne, tj. předložení časového a finančního harmonogramu (viz příloha č. 2 zprávy zhotovitele).

2. Informace zhotovitele o průběhu prací:

Zhotovitel prezentoval svou činnost formou prezentace Power-Point.

3. Vyjádření právnické osoby:

3.1. Vyjádření k vyhodnocení prací zhotovitelem

K údajům, uvedeným ve zprávě zhotovitele pro 8. čtvrtletní kontrolní den, v kapitole 5 „Rozsah provedených prací“, právnická osoba uvedla vyjádření ve Stanovisku právnické osoby, které obdrželi účastníci se Zprávou pro 8. čtvrtletní kontrolní den Projektu č. 35/AKT.

3.2. Vyjádření k požadavkům zhotovitele

Zhotovitel předkládá zúčastněným stranám následující požadavky na součinnost:

- Schválení Metodické změny č.3

K požadavku právnická osoba uvádí: K Metodické změně č. 3 - doplnění, upřesnění a úpravy činností položek části 35/D2 „Sanace štol v blízkosti povrchu“ vydalo Ministerstvo financí negativní stanovisko č.j. 452/100743/2011/TS ze dne 4. 1. 2012, doručené dne 11. 1. 2012. Ve stanovisku MF uvádí, že předložený rozpočet je nejednoznačný a neumožňuje věcnou a finanční kontrolu plnění díla. MF vyzývá právnickou osobu k předložení nové žádosti s doplněným položkovým rozpočtem, k němuž je třeba doložit pouze aktualizované vyjádření supervize. Stanoviska MPO a MŽP zůstávají v platnosti.

Právnická osoba vyzvala zhotovitele k předložení opravy Metodické změny č. 3 a zajistí podání nové žádosti.

- Po předložení Metodické změny č. 4

K požadavku právnická osoba uvádí: K Metodické změně č. 4 právnická osoba zajistí součinnost dle Směrnice, kapitoly 4.1.3 *Změny v řešení zakázky*.

- Stanovení metodiky výpočtu pro uplatnění inflace dle čl. 2 Cena, odst. 2.1. Realizační smlouvy č.04758-2010-452-S-0592/02-UV-SU0282 ze dne 10. 2. 2010

K požadavku právnická osoba uvádí: Stanovení metodiky výpočtu pro uplatnění inflace podle Realizační smlouvy není v působnosti právnické osoby - tato není smluvní stranou Realizační smlouvy.

4. Návrh závěrů kontrolního dne

Právnická osoba předkládá k projednání a schválení účastníkům následující závěr z kontrolního dne, který byl v předstihu popsán ve Stanovisku právnické osoby:

Závěr č.1: Účastníci kontrolního dne schvalují předložený návrh opravy harmonogramu realizace projektu 35/AKT v položce 4.1.1 dílčího projektu 35/G podle „Přílohy č. 1 Stanoviska právnické osoby k 8. čtvrtletní zprávě projektu 35/AKT“. Právnická osoba provede podle

schváleného návrhu opravy harmonogramu, který je součástí technické specifikace Realizačního projektu 35/AKT.

Závěr č.2: Právnícká osoba očekává od zhotovitele předložení projektu prototypu monitorovacího zařízení dle dílčího projektu 35/J3 po zpracování všech připomínek.

Závěr č. 3: Právnícká osoba požaduje z důvodu nepovolení vstupu novým majitelem pozemku p. č. 1100, 1101, 1102, 1103/1 v k.ú. Slezská Ostrava přednostně a neprodleně realizovat vyřízení věcných břemen na tyto pozemky v rámci dílčího projektu 35/E.

5. Stanoviska účastníků kontrolního dne

Účastníci kontrolního dne schvalují návrh závěru č. 1 a závěru č. 3 kontrolního dne dle bodu 4 tohoto zápisu a doplňují svoje stanovisko:

5.1. Stanovisko supervizora (After mining, s.r.o.):

Stanovisko supervize ke „Zprávě pro 8. kontrolní den“ rozeslal vedoucí supervizního týmu elektronicky dne 23. 1. 2012.

5.2. Stanovisko MF:

Požadavek na supervizi doložit k Technickému upřesnění č. 10/LÚC 01 znalecký posudek pro posouzení technického řešení a souvisejících finančních nákladů v termínu do 31. 3. 2012. Do doby doložení znaleckého posudku se zastavují veškeré práce dle tohoto technického upřesnění.

5.3. Stanovisko MŽP: *Nepřítomen.*

5.4. Stanovisko MŽP OVSS IX: *Omluven z účasti.*

5.5. Stanovisko MPO:

Požadavek na zhotovitele - doplnit k finančnímu rozboru dle prezentace zdůvodnění posunu plnění jednotlivých dílčích projektů a tento rozbor rozeslat elektronicky do konce února 2012 zástupcům MF, MPO, právnícká osoba, supervize, MMO.

5.6. Stanovisko Statutárního města Ostravy a Magistrátu města Ostravy

Požadavek dostávat průběžně výsledky metanscreeningu na území SMO v rozsahu mapy výstupů metanu a CO₂. Dosud proměřené výsledky do 17. 2. 2012 a jinak vždy po doměření daného LÚC.

Řešení areálu Dalkia v Třebovicích (elektrárna) je prioritní. Zástupce SMO požaduje, aby byl přizván k jednání o výsledku znaleckého posudku dle bodu 5.2. tohoto zápisu.

5.7. Stanovisko Krajského úřadu MSK:

Bez připomínek.

5.8. Stanovisko zástupce OBÚ se sídlem v Ostravě:

Bez připomínek.

5.9. Stanovisko zhotovitele:

Bez připomínek.

Zapsala: Ing. Alena Orlíková



Skončeno, přečteno, schváleno:


za žadatele/právníckou osobu:




za supervizora:



za zhotovitele:



za Ministerstvo financí



za Ministerstvo průmyslu a obchodu

za Ministerstvo životního prostředí

za Moravskoslezský kraj



za Statutární město Ostrava



za Magistrát města Ostravy



za OBÚ se sídlem v Ostravě



Zúčastnění:

Viz prezenční listina.








Originál zápisu a prezenční listiny je uložen u právnické osoby. Zúčastněným právnickým osobám bude naskenovaná kopie zápisu zaslána elektronickou poštou.

Prezenční listina

8. čtvrtletní kontrolní den

**35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace
Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě
na stará důlní díla“**

konaný dne 25. 1. 2012 v sídle DIAMO, s.p. o.z. ODRA
Sirotní 1145/7, Ostrava - Vítkovice

Jméno	Zaměstnavatel	Podpis
Ing. Střelec, CSc.	MŽP – OVSS IX Ostrava	Omluven
Turek Iv	OBH	
Mvázek Oldřich	MPO	
STRÁKOS Tomáš	MF ČR	
Valeketa Ondřej	GG	
MILOŠ VACEK	GG a.s.	
PAVOL VACENTÁK	SMO	
ALEŠ BRÁZDA	MMO-OP	
Karel Fráňa	Green Gas DPB	
Roman Vlášek	After mining	
Petr WERSCH	After mining	
Petr Němec	ESB	
Roman Ticháček	ESB a.s.	
FAŘO	DIAMO	
HAVELKA	DIAMO	
ŠPERKOV	DIAMO	
HERRA	GG DPB, a.s.	
ROHÁČ	GG DPB, a.s.	
FLUKOVÁ	Ch' MPE	

Prezenční listina

8. čtvrtletní kontrolní den
35/AKT - Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace
Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě
na stará důlní díla“

konaný dne 25. 1. 2012 v sídle DIAMO, s.p. o.z. ODRA
Sirotní 1145/7, Ostrava - Vítkovice

Jméno	Zaměstnavatel	Podpis
KŘÍSTEK	DIAMO	
ORLÍKOVÁ	DIAMO	