

**Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem
k 31.12.2024 (v tis. Kč)**

SKUPINA OdPa	ROZPOČET		SKUTEČNOST	% plnění	
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ		na SR	na UR
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	0	1 100	1 088	x	0,00
OdPa - 1014 - silnice	0	1 100	1 088	x	98,91
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 284 757	942 327	870 554	67,76	92,38
OdPa - 2212 - silnice	129 422	66 097	65 364	50,50	98,89
OdPa - 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací	268 839	273 832	272 445	101,34	99,49
OdPa - 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	14 725	4 890	2 968	20,16	60,70
OdPa - 2271 - ostatní dráhy	5 000	143	37	0,74	25,87
OdPa - 2310 - pitná voda	247 655	158 756	153 323	61,91	96,58
OdPa - 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	602 739	432 658	370 467	61,46	85,63
OdPa - 2334 - revitalizace říčních systémů	16 377	5 951	5 950	36,33	99,98
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	927 373	402 207	390 689	42,13	97,14
OdPa - 3233 - střediska volného času	20 411	14 639	14 627	71,66	99,92
OdPa - 3312 - hudební činnost	583 792	92 322	91 777	15,72	99,41
OdPa - 3322 - zachování a obnova kulturních památek	33 755	25 335	25 329	75,04	99,98
OdPa - 3412 - sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 450	651	650	44,83	99,85
OdPa - 3522 - ostatní nemocnice	57 798	132 897	124 474	215,36	93,66
OdPa - 3524 - léčebny dlouhodobě nemocných	556	282	118	21,22	41,84
OdPa - 3529 - ostatní ústavní péče	6 549	52	51	0,78	98,08
OdPa - 3612 - bytové hospodářství	15 493	2 173	1 851	11,95	85,18
OdPa - 3631 - veřejné osvětlení	53 420	34 289	34 278	64,17	99,97
OdPa - 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	52 606	30 499	29 751	56,55	97,55
OdPa - 3741 - ochrana druhů a stanovišť	14 813	15 783	15 608	105,37	98,89
OdPa - 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	86 730	53 285	52 175	60,16	97,92
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	326 973	184 808	183 205	56,03	99,13
OdPa - 4350 - domovy pro seniory	3 000	1 038	895	29,83	86,22
OdPa - 4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	323 475	183 307	181 848	56,22	99,20
OdPa - 4376 - služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktního centra	498	463	462	92,77	99,78
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	15 407	2 176	2 176	14,12	100,00
OdPa - 5299 - ost. záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	10 220	0	0	0,00	x
OdPa - 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	0	2 055	2 055	100	100,00
OdPa - 5522 - ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému	5 187	121	121	2	100,00
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	103 932	1 831	1 678	1,61	91,64
OdPa - 6171 - činnost místní správy	22 421	1 208	1 087	4,85	89,98
OdPa - 6211 - archivní činnost	0	592	591	x	99,83
OdPa - 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	81 511	31	0	0,00	0,00
CELKEM	2 658 442	1 534 449	1 449 390	54,52	94,46

Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2024 (v tis.Kč)

ORG	Lok.	MANAŽER	NÁZEV PROJEKTU	Rožpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočtované náklady stavby v tis. Kč				Fakturace k 31.12. 2023	Rožpočet		Plnění		Zbývá plnění	Termíny			
				CELKEM	z toho stavební	PD	CELKEM	stavební	z toho PD	ostatní		SR 2024	UR 2024	12 2024	% k UR		vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ				6 356	6 130	226	5 291	5 100	191	0	222	0	1 100	1 088	99	0				
OdPa - 1014 - ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a zví.vet.péče				6 356	6 130	226	5 291	5 100	191	0	222	0	1 100	1 088	98,9	4 457 119				
8285	TRE	Žalud	Psí útulek - rekonstrukce plotu	6 356	6 130	226	5 291	5 100	191	0	222	0	1 100	1 088	98,9	3 981				
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVY HOSPODÁŘSTVÍ				13 758 376	13 156 116	602 260	7 270 554	3 084 379	503 790	3 679 035	2 152 925	1 284 757	942 327	870 554	92,38	4 245 887				
OdPa - 2212 - silnice				3 268 539	3 177 848	90 691	228 737	119 791	84 900	24 046	57 213	129 422	66 097	65 364	98,9	104 972				
3156	MAR	Veselá	MÚK Mariánskohorská - ul. Sokola Tůmy, I. etapa	59 899	57 489	2 410	2 112	0	1 930	182	457	3 458	0	0	x	1 655	2008	MMO-OŽP, PM:		
3171	OVA	Veselá	Komunikace - Severní spoj	1 665 039	1 658 300	6 739	10 876	0	8 404	2 472	10 555	1 441	0	0	x	321		zpracuje MSK	realizace MSK	
3190	POR	Veselá	SSZ Dr. Slabihoudka x 17. listopadu	26 603	25 405	1 198	1 198	0	1 198	0	0	18 320	11	10	90,9		14.08.2019	31.01.2023 KKÚMSK		
3191	POR	Veselá	SSZ Studentská x Opavská	34 945	33 818	1 127	31 020	29 000	1 213	807	27 578	11 912	3 281	3 280	100,0	162	4.8.2020	15.7.2022 PM (SSÚ)	07 - 12/2023	2023
3206	MHH	Veselá	Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 S MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě	33 614	30 734	2 880	2 910	0	2 910	0	1 671	1 623	429	428	99,8	811	19.06.2021 PM	DÚ, PM 26.05.2023		
3209	MOP	Veselá	Přednádraží Ostrava-Přívóz, Prodloužená ul. Skladistní	154 298	151 798	2 500	2 500	0	2 451	49	2 292	2 863	325	162	49,8	46	08.12.2020 PM	02/2022 (VoÚ)		
3217	MOP	Grygarová	Prodloužená Porážková - IV. etapa	152 609	148 300	4 309	16 563	0	16 307	256	1 269	6 244	10	10	100,0	15 284	09/2022	01/2025	2025-2027	2027
3235	POR	Mahdalová	Propojení Francouzská - Rudná	241 224	228 000	13 224	13 932	0	13 224	708	2 315	5 000	1 593	1 592	99,9	10 025	22.12.2022	07/2025	2026-2027	2027
3268	MOP	Zahrajová	Propojení Nová Pivovarská, Karolina	101 000	86 000	15 000	6 756	0	6 756	0	5 982	1 000	1 000	774	77,4	0	x	x	x	x
3290	MOP	Mutková	Most Na Karolíně	360 294	337 660	22 634	20 775	0	10 382	10 393	2 622	2 847	5 698	5 698	100,0	12 455	12/2024		2025-2026	2027
3298	VIT	Veselá	Most na ulici Závodní přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě - Vítkovicích	322 030	307 540	14 490	23 555	0	16 000	7 555	484	19 156	11 188	11 049	98,8	12 022				
3304	MOP	Zahrajová	Rekonstrukce ul. Velká, Dlouhá, Muzejní, Střelníční	31 947	29 017	2 930	31 947	28 032	2 930	985	1 723	30 135	30 141	30 135	100,0	89	ÚR přílohy 12/2023	04/2024	2024- 2026	po etapách 2024-2026
7093	SLO	Hrušková	Kanalizace Hrušov	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	x		12/2020	7/2023	2025 - 2026	2026
7376	MHH	Koneszová	Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců	76 037	74 787	1 250	50 570	48 736	1 195	639	265	12 980	1 078	896	83,1	49 409			03/2025-12/2025	
7429	MOP	Hrušková	Rekonstrukce kanalizace v ulici Hornopolní	5 000	5 000	0	5 680	5 680	0	0	0	6 100	3 000	2 992	99,7	2 688		7/2023	2024	2025
7446	VIT	Míkula	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců Míru	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	2 995	99,8	5	08/2020	11/2022	2023-2024	2024
7450	VIT	Harviš	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Rostislavova	0	0	0	5 343	5 343	0	0	0	5 343	5 343	5 343	100,0	0	05/2021	05/2022	2023-2024	2024
OdPa - 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací				2 215 759	2 131 486	84 273	1 215 247	1 096 918	89 393	28 935	869 613	268 839	273 832	272 445	99,5	73 189				
3111	POL	Žalud	Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile	14 632	14 023	609	493	0	493	0	493	400	0	0	x	0	06/2016	1/2022	03/2025-12/2025	2026
3153	MHH	Hrbáčková	Cyklotrasa F - Hulváky, Stojanovo náměstí	12 128	10 932	1 196	1 282	0	1 197	85	1 016	1 772	272	266	97,8	0	10/2014	10/2015	2024-2025	2025
3179	MOP	Veselá	Parkoviště Most Českosobratská	53 626	52 414	1 212	1 212	0	1 212	0	0	695	0	0	x	1 212	29.04.2020	13.4.2023 UMOb MOaP		
3185	COT, MHH, NIVE	Fialová	Cyklotrasa S,M - Mečnickova, Žákovská	35 616	33 783	1 833	41 259	38 879	2 243	137	2 519	34 122	32 097	32 095	100,0	6 645	05/2017	9/2021	2023-2025	2025
3192	POR	Žáčková	Parkovací objekty DK POKLAD	52 870	47 951	4 919	113 422	100 239	10 739	2 444	70 262	42 088	38 588	38 342	99,4	4 818	11/2019	2020	2021-2022 2023-2024	C"11/202 2
3193	SLO	Kubalová	Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava	173 610	169 670	3 940	173 610	169 492	3 825	293	173 272	0	250	247	98,8	91	01/2021	01/2021	2022 - 2023	06/2023
3215	VIT SLO	Mutková	Cyklopropojení centra s DOV	135 116	130 709	4 407	136 931	130 709	4 338	1 884	135 943	1 518	988	988	100,0	0	1/2021	8/2021	5/2022-4/2023	06/2023
3226	MOP	Grygarová	Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina	112 435	109 337	3 098	6 344	0	6 306	38	1 489	2 451	472	471	99,8	4 384	04/2021	02/2025	12/2025-05/2027	05/2027
3227	OJL	Kancilř	Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou	73 848	69 848	4 000	87 297	84 238	2 826	233	80 927	6 720	6 102	6 101	100,0	269	04/2020	09/2021	03/2022 - 07/2023	2023
3236	POL	Mutková / Mahdalová	Cyklistická trasa A, I Stará Bělá - Polanka nad Odrou	5 408	5 099	309	5 660	5 052	349	259	2 807	3 922	2 853	2 853	100,0	0	11/2020	7/2021	03/2023-09/2024	09/2024
3251	RAB	Mutková	Cykl. Trasa J - Radvanice - Bartovice	36 381	35 592	789	789	0	789	0	0	6 086	789	789	100,0	0	07/2024		2025	2025
3257	MIC, RAB	Hrbáčková	Cyklistická trasa J,V - úsek Radvanice - Michálkovice	8 803	8 014	789	9 211	8 405	0	806	9 211	505	0	0	x	0	2021	2021	08/2022-07/2023	2023
3279	MOP	Veselá	Parkoviště pod Frýdlanskými mosty	31 876	30 152	1 724	1 740	0	1 724	16	668	981	230	0	0,0	1 072		02/2022	09/2024 - 10/2024	12/2024
3283	MOP	Žalud	Propojení Levobřežní a Havlíčkovo nábreží	16 872	15 870	1 002	16 396	14 842	1 300	254	1 330	9 800	4 675	4 062	86,9	11 004	10/2021	09/2022	06/2024-06/2025	2025

ORG	Lok.	MANAŽER	NÁZEV PROJEKTU	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočtované náklady stavby v tis. Kč			Fakturace		Rozpočet		Plnění		Zbývá plnění	Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			k 31.12. 2023	SR 2024	UR 2024	12 2024	% k UR		vydání UR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
3291	MOP	Švehlák	Podzemní garáže Prokešovo nám. - stavební úpravy	79 550	76 050	3 500	3 540		3 540	0	0	4 139	0	0	x	3 540				
3292	POR	Kubalová	Parkovací dům za katedrálou	739 376	697 052	42 324	52 157	1 471	40 098	10 588	24 266	22 536	11 886	11 859	99,8	16 032	3/2025	3/2025	2026 - 2028	2028
3302	MOP	Kubalová	Parkovací systém SMO	41 282	41 191	91	41 282	41 191	0	91	48	25 770	19 320	19 062	98,7	22 172			2024-2025, 2027	
3307	HRA	Grygarová	Přechod pro chodce ul. Frýdecká u prodejny JIP	3 500	3 000	500	8 556	8 147	385	25	66	6 778	7 397	7 397	100,0	1 093	05/2024		09/2024-12/2024	12/2024
8204	MOP	Mahdalová	Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava	588 831	580 800	8 031	514 065	494 253	8 030	11 782	365 296	98 556	147 913	147 913	100,0	856	04/2019	11/2020	09/2021 - 06/2024	2024
OdPa - 2221 - provoz veřejné silniční dopravy				456 824	441 437	15 387	18 658	0	16 253	2 405	11 133	14 725	4 890	2 968	60,7	4 557				
3195	MHH	Veselá	Přestupní uzel Hulváky - II. et.	172 041	166 785	5 256	5 256	0	4 978	278	3 222	3 582	0	0	x	2 034	NPM 11.10.2022	DÚ 05/2023		
3202	POR	Veselá	Ekologizace veřejné dopravy, Ostrava-Poruba	0			122			122	0	0	122	122	100,0	0				
3211	OVA	Karásek	Inteligentní zastávky - II. etapa	0			2 523	0	2 523	0	0	2 400	0	0	x	2 523	10/2024	není třeba	10/2024-05/2025	06/2025
3237	MOP	Veselá	Revitalizace nám. Republiky	284 783	274 652	10 131	10 757	0	8 752	2 005	7 911	8 743	4 768	2 846	59,7	0	14.08.2021 NPM			
OdPa - 2271 - ostatní dráhy				1 988 483	1 825 000	163 483	6 558	0	6 558	0	0	5 000	143	37	25,9	6 521				
3245	MOP	Mutková	Odstranění tram. smyčky Ostrava - Výstaviště	128 483	125 000	3 483	3 483	0	3 483	0	0	0	105	0	0,0	3 483	12/2021	11/2022	2026	2027
3299	MOP	Mutková	Předprostor Hlavního nádraží Ostrava	1 860 000	1 700 000	160 000	3 075	0	3 075	0	0	5 000	38	37	97,4	3 038	2026		2028-2030	2030
OdPa - 2310 - pitná voda				1 257 009	1 186 980	70 029	3 920 042	280 130	80 700	3 555 862	163 005	247 655	158 756	153 323	96,6	3 603 714				
0857	NVE	Janus	Rekonstrukce ÚV Nová Ves	526 300	490 000	36 300	57 958	0	47 849	10 109	47 689	4 480	80	0	0,0	10 269	2020	2021	2025	2026
7049	RAB	Janus	Kanalizace a vodovod Bartovice	6 070	6 000	70	5 570		5 200	370	0	5 630	5 630	5 561	98,8	9			12/2023-10/2024	01/2025
7201	SLO	Mikula	Hefmanice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina	4 235	4 235	0	3 350	0	0	0	0	4 235	0	0	x	3 350		11/2023	2024-2025	2025
7205	MOP	Noga	Rekonstrukce vodovodu VTP Ostrčilova	6 640	5 500	1 140	661	0	410	251	215	321	121	0	0,0	446				
7231		Janus	Příprava VH staveb - LJ	400	0	400	0	0	0	0	0	484	0	0	x	0			průběžně	
7232		Hrušková	Příprava VH staveb - PHR	400	0	400	0	0	0	0	0	484	0	0	x	0			průběžně	
7233		Noga	Příprava VH staveb - PN	400	0	400	400	0	400	0	0	860	400	0	0,0	400			průběžně	
7234		Koneszová	Příprava VH staveb - RK	600	0	600	0	0	0	0	0	484	0	0	x	0			průběžně	
7236		Harviš	Příprava VH staveb - RH	470	0	470	0	0	0	0	0	1 002	0	0	x	0			průběžně	
7342		Hojgr	Příprava VH staveb - PHO	0	0	0	0	0	0	0	0	484	0	0	x	0			průběžně	
7366		Mikula	Příprava VH staveb - LM	500	0	500	0	0	0	0	0	1 025	541	0	0,0	0			průběžně	
7376	MHH	Koneszová	Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců	22 637	22 287	350	19 929	19 620	309	0	309	15 120	12 470	12 450	99,8	7 170	06/2019	07/2020, 10/2022	03/2023-12/2024	
7381	SBE	Noga	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova	6 620	6 620	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0,0	0	09/2019	03/2024		
7390	NVE	Hrušková	Rekonstrukce studny S 14, prameniště Nová Ves	12 312	12 012	300	13 252	12 789	245	218	13 074	312	178	178	100,0	0	05/2020	11/2021	2022 - 2023	2024
7396	NVE	Noga	Kanalizace Nová Ves - ul. Rolnická a rek. vodovodu ul. U Bořika	10 900	10 900	0	0	0	0	0	0	97	97	0	0,0	0	2020	12 / 2020		
7400	MHH	Hojgr	Rek. vodovodu a kanalizace ul. Přelgrova - Šimáčkova	5 788	5 788	0	5 191	5 191	0	0	310	5 324	4 881	4 880	100,0	1		03/2023	04/2023 - 09/2024	11/2024
7402	SLO	Hojgr	Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgfovice	38 418	36 845	1 573	1 573	0	682	891	716	0	52	52	100,0	805	11/2021	10/2023	12/2027-09/2028	10/2028
7407	MHH	Hrušková	Rekonstrukce vodovodu ul. Fráni Šrámka	3 700	2 700	1 000	5 264	4 476	350	438	0	7 018	3 218	2 802	87,1	2 462	10/2020	09/2021	2024	2025
7409	MOP	Hrušková	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Homopolní a Nemocniční	16 000	16 000	0	19 265	19 265	0	0	0	18 150	17 684	16 120	91,2	3 145	08/2020	08/2021	2024	2025
7410	POR	Hrušková	Rekonstrukce vodovodu ul. V Zahradách	5 891	5 191	700	9 783	8 344	708	731	0	10 164	5 868	5 868	100,0	3 915	02/2020	05/2021	2024-2025	2025
7428	NVE	Janus	ÚVNV rekonstrukce sedimentačních nádrží	151 995	150 000	1 995	147 250	145 147	1 803	300	76 442	74 450	54 890	54 675	99,6	16 133		12/2020	08/2022-3/2025	04/2025
7433	OJI	Janus	Rekonstrukce filtrace Bělský les	3 700	3 000	700	3 700		3 000	700	0	1 300	1 000	998	99,8	2 702			12/2024-12/2025	01/2025
7434	SBE	Janus	Rekonstrukce filtrace Palesek	43 500	40 000	3 500	3 540 000		0	3 540 000	0	0	1 134	1 070	94,4	3 538 930			12/2025-12/2026	01/2027
7436	NVE	Hrušková	Rekonstrukce studny S 5, prameniště Nová Ves	8 685	8 385	300	14 229	13 409	345	475	0	10 236	9 136	9 131	99,9	5 098		10/2021	2023-2024	2024

ORG	Lok.	MANAŽER	NÁZEV PROJEKTU	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočtované náklady stavby v tis. Kč				Fakturace	Rozpočet		Plnění		Zbývá plnění	Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			k 31.12. 2023	SR 2024	UR 2024	12 2024	% k UR		vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní										
7437	OVA	Hrušková	Obnova vod. Přivaděče-Krmelín-Hrabová-Hladnov-Muglinov	132 500	127 200	5 300	5 087	382	4 705	0	3 101	1 476	201	201	100,0	1 785	12/2023	12/2023	2025	2025
7439	SVI	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svínov, oblast Sabinova	48 078	46 578	1 500	1 421	0	1 421	0	1 016	403	0	0	x	405	11/2020	10/2023	04/2027-10/2028	
7446	VIT	Mikula	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců Míru	31 000	31 000	0	22 282	22 282	0	0	3 971	28 746	18 991	17 928	94,4	383	08/2020	11/2022	2023-2024	2024
7450	VIT	Harviš	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Rostislavova	16 444	15 397	1 047	3 788	2 695	1 047	46	678	4 674	3 111	3 110	100,0	0	05/2021	05/2022	2023-2024	2024
7455	OJI	Hrušková	Rekonstrukce studny D 3, prameniště	8 650	8 300	350	24 413	23 085	345	983	11 113	17 491	12 601	12 598	100,0	702	10/2022	10/2022	2023-2024	2024
7456	SLO	Hrušková	Rekonstrukce vodojemu Heřmanice	9 800	9 000	800	1 053	236	817	0	0	2 477	720	720	100,0	333		12/2024	2025	2026
7458	NVE	Hrušková	Rekonstrukce studny S 12, prameniště Nová Ves	12 700	12 000	700	865	326	539	0	73	890	224	224	100,0	568			2025-2026	2026
7459	NVE	Hrušková	Rekonstrukce studny S 13, prameniště Nová Ves	12 700	12 000	700	865	326	539	0	73	881	224	224	100,0	568			2025-2026	2026
7471	MOP	Mikula	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Hollarova a Šubertova	1 271	1 271	0	524	0	524	0	496	774	0	0	x	28	01/2023	06/2023	2024-2025	2025
7474	NVE	Hrušková	Výtláčné potrubí sanačních vod z ÚV Nová Ves	13 770	12 600	1 170	1 192	296	896	0	363	1 067	365	365	100,0	464			2024-2025	2026
7484	LHO	Harviš	Armaturní šachta Lhotka	0	0	0	137	0	16	121	121	541	541	16	3,0	0		2024	2025	2026
7486	MHH	Harviš	Obnova přivaděče DN 700 Bělá Zábřeh	450		450	1 549	0	1 549	0	1 549	2 118	0	0	x	0		2024	2025 - 2026	2027
7488	NVE	Karásek	Úprava vody Nová Ves - Rekonstrukce rozvodny VN 22 kV	16 406	15 666	740	590	0	590	0	589	14 801	0	0	x	1	nevýžaduje	není třeba	04/2025-08/2025	ne
7494	MHH	Noga	Rekonstrukce vodovodu v ul. L. Ševčíka	3 200	2 720	480	2 479	1 953	405	121	381	4 072	2 162	2 078	96,1	20	-----	03/2023	2024	2024
7495	NVE	Hrušková	Sanační studna č. 11 v prameništi Nová Ves	12 700	12 000	700	1 032	308	724	0	0	726	121	121	100,0	911			2025 - 2026	2026
7501	MOP	Hrušková	Rek. vod. a kana. v Přivoze, oblast Kosmova, Fügnerova, Trocnovská, Korejská	15 500	14 500	1 000	1 095	0	1 095	0	726	823	273	272	99,6	97	07/2024		2025-2026	2026
7502	PLE, POR	Hrušková	Nové kapacitní propojení Poruba HTP - Plesná	14 114	13 114	1 000	950	0	950	0	0	845	509	508	99,8	442			2026	2026
7504	OJI	Harviš	Demolice studen a vybudování oplocení Zábřeh - II. vodovod	0			484		484		0	484	0	0	x	484	2025	2025	2026	
7508	OJI	Hojgr	Samojlovova - rekonstrukce vodovodu	7 261	6 261	1 000	780	0	672	108	0	867	134	133	99,3	647	x	08/2025	05/2026-12/2026	02/2027
7511	MOP	Koneszová	Rekonstrukce vodovodu v Přivoze, oblast Dobrovského	8 843	8 076	767	533	0	533	0	0	400	260	206	79,2	327			2026	
7512	MOP	Koneszová	Rekonstrukce vodovodu v Přivoze, oblast Křišťanova-Koksární	5 544	4 909	635	604	0	604	0	0	339	269	265	98,5	339			2026	
7514	MIC	Mikula	Rekonstrukce vodovodu v ul. Sládečkova, atd.	9 917	8 925	992	944	0	944	0	0	1 000	570	569	99,8	375	2024	2024	2028	2028
OdPa - 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý				4 476 628	4 302 730	173 898	1 804 740	1 515 956	221 724	67 060	1 000 202	602 739	432 658	370 467	86	434 071				
7039	MIC	Mikula	Plošná kanalizace-Michálkovice (1. a 2. et.)	210 394	195 394	15 000	96 719	82 996	10 984	2 739	96 332	110	0	0	x	387	03/2003	05/2005	11/2017- 2028	dle postupu
7049	RAB	Janus	Kanalizace a vodovod Bartovice	22 100	18 000	4 100	43 873	41 214	2 150	509	15 673	27 300	28 200	28 197	100,0	3	09/2020	2/2021	12/2023-10/2024	01/2025
7081	KPO	Noga	Kanalizace Krásné Pole - II. etapa	297 300	287 400	9 900	58 653	32 798	10 553	15 302	56 365	1 210	1 010	0	0,0	2 288	11 / 2005	03 / 2010	2009 - 2011 2014 - 2016 (2025)	01/2011 12/2016
7088	HRA	Noga	Kanalizace Hrabová - 4-5-6.stavba+odlehčení	71 300	65 700	5 600	36 716	31 085	3 713	1 918	17 863	21 115	11 115	7 959	71,6	10 894	06/1997	06/2009 06/2010	2013-2015 (stoka D - 2024)	01/2015 01/2015
7089	MOP	Janus	ÚČOV zahuštění přebytkéého kalu	28 350	28 000	350	88 382		88 032	350	0	14 120	11 420	11 340	99,3	77 042			12/2024-12/2025	12/2025
7090	PET	Hojgr	Petřkovice - kanalizační stoka T, část B, IV a V. etapa	171 922	169 742	2 180	3 414	0	1 649	1 765	1 589	1 030	0	0	x	1 825	05/2019 05/2022	10/2024	02/2029-02/2033	03/2033
7091	PLE	Hrušková	Kanalizace splašková Plesná-II.et. 2.část	284 520	279 520	5 000	259 224	253 352	5 872	0	257 231	2 692	1 508	1 507	99,9	486	11/2005	01/2009 s prodloužen	2019-2022	2023
7092	SLO	Janus	Kanalizace Kunčice a Kunčičky	870 832	855 000	15 832	15 712	0	14 707	1 005	14 625	4 630	29	22	75,9	1 065	10/2011	06/2016	3/2025-12/2028	12/2028
7093	SLO	Hrušková	Kanalizace Hrušov	238 792	236 792	2 000	110 562	106 631	3 931	0	4 348	22 958	8	8	100,0	106 206	12/2020	07/2023	2025-2026	2026
7096	SLO	Mikula	Kanalizace Heřmanice (Vrbická, Zábělská) SANACE	123 245	122 500	745	123 295	119 909	1 850	1 536	56 826	485	116	116	100,0	66 353	11/2007	01/2009	05/2020-05/2023	06/2023
7120	PRO	Mikula	Kanalizace Proskovice - propojení	38 578	36 310	2 268	31 642	31 108	31	503	1 604	32 056	26 056	25 396	97,5	4 642	06/2018	04/2020	05/2025	06/2025
7174	PRO	Hojgr	Frankova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	41 150	41 000	150	1 392	0	447	945	0	292	0	0	x	1 392	04/2012	07/2014	01/2026 - 05 /2027	06/2027
7187	SLO	Mikula	Kanalizace ul. Zvěřinská	26 994	25 430	1 564	30 500	25 800	2 200	2 500	29 963	1 200	0	0	x	537	02/2006	10/2007	11/2021-04/2023	2023
7200	SLO	Noga	Kanalizace Slívova - Jan Maria	24 100	22 600	1 500	23 773	20 586	1 409	1 778	23 008	400	720	633	87,9	132	02/2006	10/2007	2022 - 2023	2024
7201	SLO	Mikula	Heřmanice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - lokalita Bučina	158 907	151 907	7 000	40 349	33 915	6 434	0	7 146	8 988	1 763	200	11,3	33 003			2024-2025	2025

ORG	Lok.	MANAŽER	NÁZEV PROJEKTU	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočtované náklady stavby v tis. Kč			Fakturace	Rozpočet		Plnění		Zbývá plnění	vydání ÚR	Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho		k 31.12. 2023	SR 2024	UR 2024	12 2024	% k UR			vydání SP	Realizace	Kolaud.	
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní										
7210	SBE	Mikula	Zrušení vyústění kanalizace na Sovinci	16 224	15 467	757	13 607	11 715	904	988	13 555	143	0	0	x	52	07/2018	04/2019	12/2021-12/2022	04/2023
7231		Janus	Příprava VH staveb - LJ	500	0	500	0	0	0	0	0	847	0	0	x	0			průběžně	
7232		Hrušková	Příprava VH staveb - PHR	500	0	500	0	0	0	0	0	605	0	0	x	0			průběžně	
7233		Noga	Příprava VH staveb - PN	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 047	147	0	0,0	0			průběžně	
7234		Koneszová	Příprava VH staveb - RK	500	0	500	0	0	0	0	0	605	0	0	x	0			průběžně	
7236		Harviš	Příprava VH staveb - RH	500	0	500	0	0	0	0	0	3 267	258	0	0,0	0			průběžně	
7256	MHH	Harviš	Rek. ČSOV Pašerových, kanalizace ul. Grmelova	0	0	0	16 640	13 568	0	3 072	3 072	35 353	16 569	13 568	81,9	0		2023	2023 - 2024	2024
7309	MOP	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace ul. U Parku	17 910	17 210	700	10 820	9 645	655	520	55	15 465	7 265	7 250	99,8	3 515		09/2012, 10/2018	07/2024-04/2025	
7315	MHH	Noga	Mariánské Hory a Hulváky - rekonstrukce kanalizace	126 050	120 000	6 050	18 174	12 918	4 564	692	17 963	1 210	210	5	2,4	206	03/2011	02/2012	2017-2020 2023	03/2020 2024
7319	OJI	Noga	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Moravská	69 292	68 092	1 200	68 925	66 528	1 257	1 140	68 597	0	400	328	82,0	0	---	04/2015 09/2015	2019-2021	2022
7324	PET	Hojr	Rekonstrukce kanalizace ul. Jahodova	16 025	14 169	1 856	20 753	18 893	948	912	6 623	14 024	14 021	14 017	100,0	113	-	03/2019	03/2022-12/2023	04/2024
7326	MOP	Janus	Rekonstrukce ČSOV Hlučínská	69 995	64 000	5 995	40 144	35 769	2 093	2 282	40 038	1 210	210	106	50,5	0	12/2018	12/2023	12/2024-4/2025	12/2024
7342	OVA	Hojr	Příprava VH staveb - PHO	0	0	0	0	0	0	0	0	793	0	0	x	0			průběžně	
7364	MIC	Mikula	Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu Píkatrská	76 102	73 702	2 400	2	0	2	0	0	0	2	2	100,0	0	02/2020	05/2021	2028	2029
7366		Mikula	Příprava VH staveb - LM	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	847	0	0	x	0				
7367	SLO	Hrušková	Odstranění septiku v ul. Na Ličíně a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí	80 132	77 132	3 000	3 325	351	2 974	0	1 373	1 861	0	0	x	1 952	11/2022		2025-2026	2026
7369	PUS	Hojr	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici Krásnopolská	35 862	34 668	1 194	1 752	0	1 136	616	1 434	26	26	18	69,2	300	02/2019	05/2022 prodl	11/2028 - 11/2029	12/2029
7371	PRO	Hojr	Dostavba kanalizace v ul. Světlavská	26 260	25 500	760	1 368	0	760	608	1 130	0	3	3	100,0	235	10/2018	11/2020	06/2025-08/2026	10/2026
7372	OJI	Hojr	Dostavba dešťové kanalizace v ul. Thomayerova	10 702	9 845	857	2 772	0	1 337	1 435	1 256	958	457	346	75,7	1 170	12/2022	09/2024	06/2025-12/2025	01/2026
7373	SLO	Hojr	K Salmovci - Rekonstrukce vodovodu a stok	33 074	31 575	1 499	1 516	0	933	583	0	0	20	16	80,0	1 500	11/2019	03/2021 prodl	03/2026-09/2027	11/2027
7375	SLO	Koneszová	Propojení kanalizace ul.Trmkovecká a Těšínská na sběrač B	21 696	20 396	1 300	25 833	23 931	1 177	725	896	10 564	194	130	67,0	24 807	09/2017	01/2019	01/2025-12/2025	
7376	MHH	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace v ul. Přemyslovců	141 724	139 724	2 000	112 549	108 876	1 063	2 610	31 929	82 340	51 500	51 473	99,9	29 147	11/2016	11/2019, 04/2022	03/2023-12/2024	
7378	SLO	Hrušková	Oplocení ČSOV Bohumínská	600	500	100	452	341	111	0	18	481	481	416	86,5	18	06/2023	07/2023	2024	
7381	SBE	Noga	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova	36 850	33 000	3 850	1 769	0	1 075	694	616	500	500	424	84,8	729	09/2019	03/2024		
7382	SBE	Noga	Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Klečková	38 200	36 950	1 250	1 972	0	1 143	829	1 081	97	97	0	0,0	891	04/2019	01/2021		
7384	OJI	Hojr	Oprava výustního objektu Lužická II	2 230	2 058	172	4 797	4 139	261	397	4 760	61	27	27	100,0	10	02/2019	02/2021	10/2022-07/2023	09/2023
7385	RAB	Mikula	Odkanalizování objektů z areálu bývalého Bastra	11 478	10 000	1 478	978	0	978	0	584	10 690	380	375	98,7	19		12/2013	03/2025-11/2025	2026
7393	SVI	Noga	Kanalizace Svinov - Výpust Zátíší	54 000	51 100	2 900	53 275	47 915	2 777	2 583	21 949	29 698	31 698	31 295	98,7	31	01/2011	06/2012	2022-2024	2024
7395	POL	Noga	Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. et.	122 800	116 400	6 400	70 694	65 437	4 794	463	70 319	4 030	210	28	13,3	347	08/2019	08/2019 KAN K Pile	2020-2021	2022
7396	NVE	Noga	Kanalizace Nová Ves - ul. Rolnická a rekonstrukce vodovodu ul. U Bořika	6 500	4 960	1 540	1 023	0	781	242	865	97	97	0	0,0	158	2020	12 / 2020		
7397	SBE	Noga	Rek. vodovodu a kanalizace ul. Viničná a Vinohrad	22 100	19 500	2 600	1 429	0	1 136	293	983	700	200	1	0,5	445	12/2019	(2024)		
7399	SLO	Hojr	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v ul. Na Baranovci	31 339	30 164	1 175	1 612	0	1 100	512	454	638	0	0	x	1 158	06/2025	04/2026	02/2032-10/2033	12/2033
7400	MHH	Hojr	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Přilegrova – Šimáčkova	10 333	8 784	1 549	11 181	9 508	846	827	5 481	3 335	5 545	5 511	99,4	189		03/2023	04/2023 - 09/2024	11/2024
7408	MAR	Janus	Rekonstrukce kanalizace Martínkova	6 300	6 000	300	300	0	0	300	0	0	37	37	100,0	263			1/2026-12/2026	12/2026
7409	MOP	Hrušková	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Homopolní a Nemocniční	39 300	38 000	1 300	21 683	20 259	1 319	105	36	11 613	18 318	17 032	93,0	4 615	08/2020	08/2021	2024	2025
7411	SLO	Hrušková	Hrušov - dostavba kanalizace v lokalitě Za Trati a rekonstrukce vodovodu ul. Divišova	38 200	36 700	1 500	1 683	619	1 064	0	683	372	0	0	x	1 000	06/2023		2024	2024
7416	SLO	Koneszová	Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchní a Pastrňáková	19 032	18 032	1 000	948	0	948	0	895	51	51	48	94,1	5	04/2020	04/2024	2027	
7423	MOP	Janus	ÚČOV rekonstrukce kompresorů	7 810	7 260	550	8 199	7 260	539	400	7 194	1 936	199	155	77,9	850	06/2020	01/2021	02/2021-4/2024	4/2024

ORG	Lok.	MANAŽER	NÁZEV PROJEKTU	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočtované náklady stavby v tis. Kč				Fakturační	Rozpočet		Plnění		Zbývá plnění	Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			k 31.12. 2023	SR 2024	UR 2024	12 2024	% k UR		vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní										
7427	MOP	Janus	ÚČOV rekonstrukce pohonů čerpadel vratného kalu	19 556	19 356	200	19 588	18 978	187	423	16 829	460	60	13	22	2 746	06/2020	01/2021	05/2021-12/2023	12/2023
7429	MOP	Hrušková	Rekonstrukce kanalizace v ulici Homopolní	14 510	13 510	1 000	30 981	29 808	675	498	662	19 138	22 816	20 260	88,8	10 059		07/2023	2024	2024
7443	TRE	Karásek	Ústřední čistírna odpadních vod - přípojka VN 22kV	8 917	8 000	917	693	0	693	0	566	7 274	43	42	97,7	85	12/2022	není třeba	03/2024-06/2024	06/2024
7446	VIT	Mikula	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců Míru	9 975	9 000	975	6 495	5 449	975	71	934	9 212	5 337	5 337	100,0	224	08/2020	11/2022	2023-2024	2024
7450	VIT	Harviš	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Rostislavova	4 000	4 000	0	8 564	4 484	0	4 080	19	12 088	8 548	8 545	100,0	0	05/2021	05/2022	2023-2024	2024
7466	SLO	Harviš	Rekonstrukce kanalizace v ul. V Korunce	27 504	26 500	1 004	1 174	0	1 174	0	944	59	1 885	230	12,2	0		05/2024	2024-2025	2025
7467	MOP	Harviš	Rekonstrukce kanalizace v ul. Frýdlantská	0	0	0	9	0	0	9	0	0	9	9	100,0	0		05/2023	2025	2026
7468	SLO	Harviš	Rekonstrukce OK Bohumínská	9 000	8 000	1 000	720	720	0	0	182	2 348	0	0	x	538		2024	2025	2026
7470	RAB	Noga	Odkanalizování lokality Pod Kaplí - Nad Kaplí	82 800	72 200	10 600	1 410	0	1 083	327	974	12 780	300	50	16,7	386	05/2022	03/2024	(2025)	(2026)
7471	MOP	Mikula	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Hollarova a Šubertova	16 200	15 000	1 200	1 050	0	1 050	0	609	120	16	16	100,0	425	01/2023	06/2023	2024-2025	2025
7472	NBE	Hojgr	Kanalizace Nová Bělá - II. etapa	122 300	120 000	2 300	5 480	0	3 730	1 750	4 623	892	405	404	99,8	453	12/2019	10/2020 10/2024 07/2025	01/2024-10/2025 01/2026-03/2028 03/2028-02/2030	02/2024 04/2028 03/2030
7473	NBE	Hojgr	Kanalizace Nová Bělá - dešťové vody	8 569	7 939	630	11 660	10 533	715	412	11 543	394	144	106	73,6	11	x	07/2020	06/2021-10/2023	02/2024
7476	MIC	Hojgr	Rekonstrukce dešťové kanal. ul. U Kříže	24 120	24 000	120	12 457	11 367	517	573	290	15 000	9 360	9 311	99,5	2 856	04/2021	01/2024	01/2024 - 03/2025	04/2025
7477	MAR	Janus	ČSOV Na Svobodě česle	4 350	4 000	350	350			350	0	300	509	48	0,0	302			1/2025-12/2025	12/2025
7478	MOP	Janus	ÚČOV Ostrava - plynojem	26 160	25 000	1 160	28 877	27 345	1 532	0	1 051	10 379	22 379	21 756	97,2	6 070		03/2023	3/2024-12/2025	12/2025
7482	NVE	Janus	ÚČOV rekonstrukce šnekovnic	43 950	42 950	1 000	46 314	43 344	2 075	895	44 962	0	1 213	1 099	90,6	253		02/2022	10/2025-10/2026	12/2026
7483	SLO	Mikula	Rekonstrukce kanalizace ul. Na Zavadě	7 611	7 311	300	3 616	3 382	234	0	115	5 134	3 457	3 455	99,9	46	01/2023	01/2023	07-05/2024	2024
7485	OJI	Harviš	Rekonstrukce OK U Zámečku + OK Říční	9 765	9 000	765	115	0	115	0	0	1 596	115	115	100,0	0		2024	2026	2027
7487	MOP	Janus	ÚČOV rekonstrukce kogeneračních jednotek	29 200	28 000	1 200	41 308	39 926	1 070	312	984	7 120	25 820	25 389	98,3	14 935		11/2023	4/2024-12/2025	2024
7489	MOP	Janus	ÚČOV jemné česle	24 172	23 000	1 172	35 458	33 856	1 172	430	1 106	27 280	32 280	31 737	98,3	2 615		11/2023	12/2023-12/2024	2024
7490	MOP	Janus	ÚČOV rozvodny dosazovacích nádrží	6 000	5 000	1 000	5 740	4 791	900	49	4 869	357	357	13	3,6	858		11/2023	12/2022-12/2023	2023
7491	MOP	Janus	ÚČOV rozvodna ČS na přivaděči D	8 100	7 000	1 100	14 933	13 847	1 086	0	1 062	15 210	13 910	13 868	99,7	3		11/2023	12/2023-12/2024	2024
7492	MOP	Janus	ÚČOV odvětrání odvodňovací stanice kalu	10 900	10 000	900	20 400	17 823	2 037	540	16 133	18 150	3 983	3 982	100,0	285		11/2023	12/2023-9/2024	2024
7493	MOP	Janus	ÚČOV zastřešení odpadového hospodářství	25 950	25 000	950	6 840	5 890	0	950	327	320	1 520	1 506	99,1	5 007		11/2023	12/2024-12/2025	2024
7497	SLO	Janus	Rekonstrukce kanalizace ul. Najzarova a ČOV Heřmanice I	31 200	30 000	1 200	1 858	1 113	745	0	1 476	1 936	36	0	0,0	382		11/2023	1/2025-12/2025	2024
7499	MAR, PLE,	Mikula	Modernizace řídicího systému ČSOV - II.etapa	351	0	351	325	0	325	0	0	1 600	325	324	99,7	1	-	-	04.08.2024	-
7500	OJI	Hojgr	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Čujkovova, úsek Krylova - Náměstí SNP	6 906	5 600	1 306	1 004	0	908	96	61	962	327	327	64,9	616	x	01/2025	12/2025-07/2026	08/2026
7503	MOP	Janus	ÚČOV Jefábový drapák tuku	4 350	4 000	350	3 850		3 500	350	0	300	504	503	99,8	3 347			12/2024-12/2025	2025
7505	MOP	Mikula	Rekonstrukce voďovodu a kanalizace ul. Vítkovická	33 000	31 000	2 000	1 132	0	1 132	0	121	1 602	660	659	99,8	352	11/2024	2025	4/2026-10/2026	12/2026
7507	OJI	Hojgr	Žoluděvova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	4 267	3 407	860	611	0	406	205	0	184	242	150	62,0	461	X	01/2025	01/2026-07/2026	08/2026
7509		Janus	Rekonstrukce hrubých česlí na přivaděčích A a D	12 900	12 000	900	0				0	0	34	0	0,0	0				
7510	MHH	Koneszová	Přeložení kanalizace a vodovodu v ul. Mojžířoviců	6 135	5 610	525	508	0	508	0	0	339	281	218	77,6	290	10/2024		2026	
7513	SLO	Hrušková	Rekonstrukce ČSOV Kapliřova	4 509	3 509	1 000	0	0	0	0	0	3 509	0	0	x	0			2024-2025	2026
7523	SBE	Noga	Propojení vodovodu a rek kanalizace ul. Blanická	4 700	4 050	650	605	0	543	62	0	0	500	121	24,2	484	-----	(2025)		
7499	MAR, PLE,	Mikula	Rekonstrukce řídicích systémů ČSOV - 2.etapa	2 258	2 258	0	2 010	2 010	0	0	0	0	2 010	2 009	100,0	1	-	-	10/2024	bez
7358	OVA	Svrčinová	Dotace na realizaci kanal. přípojek napojovaných na oddílnou kanalizaci	21 347	21 347	0	4 224	4 224	0	0	3 348	2 646	876	876	100,0	0	-	-	2021-2025	-
			Rezervy investičních výdajů	0			0					50 000	41 330	0	0,0	0				
OdPa - 2334 - revitalizace říčních systémů				95 133	90 634	4 499	76 572	71 584	4 261	727	51 759	16 377	5 951	5 950	100,0	18 863				

ORG	Lok.	MANAŽER	NÁZEV PROJEKTU	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočtované náklady stavby v tis. Kč				Fakturace	Rozpočet		Plnění		Zbývá plnění	Termíny				
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			k 31.12. 2023	SR 2024	UR 2024	12 2024	% k UR		vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.	
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní											
8246	MOP	Konečný	Levobřežní - revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka	65 133	62 367	2 766	55 302	51 378	3 223	701	30 516	16 377	5 925	5 925	100,0	18 861	1/2021	04/2022	1. etapa - 06-11/2022, 2. etapa	1. etapa 12/2022,	
8250	OJI	Kanceliř	Cesta vody	30 000	28 267	1 733	21 270	20 206	1 038	26	21 243	0	26	25	96,2	2	-	09/2022	11/22 - 11/2023	11/2023	
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO				8 549 517	7 982 750	566 768	5 463 844	4 731 264	392 196	336 109	1 077 928	927 373	402 207	390 689	97,14	3 995 227					
OdPa - 3233 - střediska volného času				16 314	15 141	1 173	15 686	14 058	980	648	968	20 411	14 639	14 627	99,9	91					
6330	MOP	Kanceliř	SVČ Ostrčilova - rekonstrukce střechy	16 314	15 141	1 173	15 686	14 058	980	648	968	15 411	14 639	14 627	99,9	91		07/2023	06/2024 - 09/2024	10/2024	
6332	MOP	Kanceliř	Rekonstrukce divadelního sálu SVČ	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	x	0		11/2024	06 - 09/2025	10/2025	
OdPa - 3312 - hudební činnost				3 485 553	3 146 000	339 553	3 993 887	3 514 664	241 516	237 707	318 276	583 792	92 322	91 777	99,4	3 583 834					
8230	MOP	Labajová	Koncertní hala města Ostravy	3 485 553	3 146 000	339 553	3 993 887	3 514 664	241 516	237 707	318 276	100 000	92 322	91 777	99,4	3 583 834	08/2022		06/2023-03/2027	2027	
			Rezerva kapitálových výdajů - Fond pro koncertní halu	0	0	0	0	0	0	0	0	483 792	0	0	x	0					
OdPa - 3322 - zachování a obnova kulturních památek				106 587	104 672	1 915	138 879	133 000	3 880	1 999	113 547	33 755	25 335	25 329	100,0	3					
8198	MOP	Konečný	Rekonstrukce vily Na zapadlém č.p. 1674	106 587	104 672	1 915	138 879	133 000	3 880	1 999	113 547	33 755	25 335	25 329	100,0	3	08/2019	02/2021	11/2021 - 1/2024	03/2024	
OdPa - 3412 - sportovní zařízení ve vlastnictví obce				225 918	220 000	5 918	176 045	167 810	8 081	154	5 818	1 450	651	650	99,8	169 577					
3231	MHH	Zahrajová	Areál střelnice na ul. Plzeňská	225 918	220 000	5 918	175 976	167 810	8 081	85	5 818	1 450	581	581	100,0	169 577	06/2023	06/2023	2025 - 2027	2027	
8243	TRE	Kanceliř	Sportovní hala Ostrava Třebovice	0	0	0	69	0	0	69	0	0	70	69	98,6	0					
OdPa - 3522 - ostatní nemocnice				641 415	615 817	25 598	591 974	545 950	28 552	13 198	462 587	57 798	132 897	124 474	93,7	4 913					
6207	MOP	Karásek	Nemocnice Fléjecky energetické hospodářství - rekonstrukce	82 766	81 034	1 732	82 766	77 628	3 406	1 732	64 978	25 408	16 445	15 376	93,5	2 412	není třeba	není třeba	03/2022-09/2024	ne	
6208	MOP	Konečný	MNO - modernizace pavilonu E2	346 281	332 000	14 281	388 432	365 816	14 281	8 335	312 216	2 000	77 260	76 214	98,6	2	05/2019	05/2019	03/2021-03/2024	2022, 2024	
6218	MOP	Konečný	Výstavba objektu s hyperbarickou komorou	58 710	55 410	3 300	55 483	47 063	3 300	1 200	45 239	1 000	10 408	10 067	96,7	177	09/2019	31.12.2021	10/2022 - 12/2023	01/2024	
6221	MOP	Karásek	Rekonstrukce rozvodn VN 22 kV v areálu MNO	40 672	39 547	1 125	40 671	38 587	960	1 124	22 555	22 446	22 445	18 041	80,4	75	06/2020	není třeba	08/2022-05/2024	ne	
6223	MOP	Karásek	Městská nemocnice - rekonstrukce venkovního osvětlení	17 888	17 172	716	18 966	16 856	1 303	807	16 457	3 429	3 434	2 509	73,1	0	07/2021	není třeba	10/2022-07/2024	07/2024	
6229	MOP	Konečný	MNO - Centrum duševního zdraví	28 725	27 223	1 502	2 360	0	2 360	0	1 142	15	600	413	68,8	805		21.06.2022 změna	2025-2026	2026	
6231	MOP	Karásek	Městská nemocnice Ostrava - kogenerace	39 381	38 000	1 381	1 381	0	1 381	0	0	3 500	338	68	20,1	1 313	10/2024	12/2024	05/2025-04/2026	05/2026	
6233	MOP	Konečný	Revitalizace areálu MNO	0			354				0	0	360	353	98,1	1	2027		2028-2035	2030-2035	
9015	MOP	Karásek	Instalace fotovoltaických panelů na objektech MNO	26 992	25 431	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0	1 607	1 433	89,2	128	NE	10/2024	04/2025-07/2025	08/2025	
OdPa - 3524 - léčebny dlouhodobě nemocných				4 668	4 185	483	483	0	483	0	0	556	282	118	41,8	365					
9019	RAB	Karásek	Instalace fotovoltaických panelů - Léčebna dlouhodobě nemocných v Ostravě	4 668	4 185	483	483	0	483	0	0	556	282	118	41,8	365	NE	10/2024	04/2025-07/2025	08/2025	
OdPa - 3529 - ostatní ústavní péče				139 528	134 760	4 768	4 983	0	4 932	51	4 932	6 549	52	51	98,1	0					
6048	VIT	Zahrajová	Dětské centrum Domeček	139 528	134 760	4 768	4 983	0	4 932	51	4 932	6 549	52	51	98,1	0	08/2023	08/2023	2025 - 2026	2026	
OdPa - 3612 - bytové hospodářství				649 370	621 153	28 217	64 062	36 709	20 116	7 237	47 344	15 493	2 173	1 851	85,2	14 867					
1664	MOP	Kubalová	Novostavba bytového domu Kostelní – Biskupská v Ostravě	235 370	227 153	8 217	9 163	0	7 926	1 237	2 818	6 062	794	472	59,4	5 873	06/2023	06/25	2026-2028	2028	
8216	MOP	Zahrajová	Nové Lauby	414 000	394 000	20 000	54 899	36 709	12 190	6 000	44 526	9 431	1 379	1 379	100,0	8 994	05/2019	08/2020	2021-2024	2024	
OdPa - 3631 - veřejné osvětlení				74 536	72 027	2 509	186 303	162 247	22 471	1 585	36 395	53 420	34 289	34 278	100,0	115 630					
4042		Grygarová	PD a příprava staveb VO	0	0	0	18 589	0	17 289	1 300	3 358	3 500	1 377	1 376	99,9	13 855			průběžně		
4313	MOP	Grygarová	Architekturní osvětlení Sýkora mostu	0			268	217	51	0	0	0	269	268	99,6	0	01/2024	jen ÚR	04-06/2024	07/2024	
4364	SLO	Grygarová	VO Hranečník, Slezská Ostrava	0	0	0	424	414	10	0	0	480	426	424	99,5	0	03/2020	jen ÚR	04-07/2024	08/2024	
4373	RAB	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Šmídova	6 072	5 800	272	182	182	0	0	0	0	182	182	100,0	0	04/2024	jen ÚR	04-12/2026	2026	
4377	POR	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast DK Poklad	3 900	3 600	300	4 863	4 326	348	189	2 824	1 705	1 742	1 741	99,9	298	07/2021	jen ÚR	10/2021-10/2022, 08/2024-04/2025	12/2022, 05/2025	
4379	MIC	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Michálkovičská	0	0	0	8 957	8 663	294	0	8 669	56	0	0	x	288	04/2021	jen ÚR	05/2023-11/2023	12/2023	

ORG	Lok.	MANAŽER	NÁZEV PROJEKTU	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočtované náklady stavby v tis. Kč				Fakturace	Rozpočet		Plnění		Zbývá plnění	Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			k 31.12. 2023	SR 2024	UR 2024	12 2024	% k UR		vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní										
4380	SLO	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Bořivojova - Výhradní	6 850	6 500	350	332	0	332	0	0	9 094	0	0	x	332	2024	jen ÚR	2025	2025
4381	SLO	Grygarová	Rekonstrukce VO Škrobákova - Střádalů	7 350	7 000	350	332	0	332	0	0	94	0	0	x	332	2024	jen ÚR	2025	2025
4395	MIC	Grygarová	Doplnění VO Holandská	0	0	0	361	301	60	0	291	5	14	14	100,0	56	12/2021	jen ÚR	2023	12/2023
4396	OJI	Grygarová	VO Ostrava ul. U Hrubků	1 298	1 200	98	957	859	98	0	859	24	0	0	x	98	11/2018	jen ÚR	2023	2023
4398	SLO	Grygarová	Doplnění VO ul. Ostravického	0	0	0	675	581	89	5	0	650	572	572	100,0	103	01/2022	jen ÚR	06-09/2024	2024
4399	MOP	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Maroldova	11 215	10 900	315	10 071	9 751	320	0	8 059	971	976	975	99,9	1 037	04/2022	jen ÚR	2023	2023
4401	POR, SVI	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Elzy Trioletové	0	0	0	73 227	72 762	460	5	0	10 000	5 976	5 976	100,0	67 251	01/2022	jen ÚR	2024-06/2025	2025
4402	POR	Grygarová	Rekonstrukce VO oblast Havlíčkovo náměstí	17 191	17 000	191	14 163	13 858	300	5	0	18 000	463	463	100,0	13 700	02/2021	jen ÚR	2024-06/2025	2025
4403	MOP	Grygarová	Rekonstrukce VO ul. Nádražní I. část	4 775	4 500	275	13 297	13 022	275	0	11 304	2 760	1 993	1 993	100,0	0	06/2023	jen ÚR	2023	2023
4404	MHH, NVE	Grygarová	Veřejné osvětlení Ostrava - Nová Ves, ul. Novoveská	0	0	0	1 193	978	214	0	0	979	979	979	100,0	214	02/2019	jen ÚR	11/2023-05/2024	2024
4405	OJI	Grygarová	Veřejné osvětlení Ostrava - Zábřeh, oblast Šaldova	0	0	0	1 187	937	250	0	0	937	937	936	99,9	251	10/2018	jen ÚR	11/2023-08/2024	2024
4406	SLO	Grygarová	Veřejné osvětlení Ostrava - Heřmanice, ul. Požární	0	0	0	1 677	1 396	282	0	0	1 403	1 396	1 396	100,0	281	10/2018	jen ÚR	11/2023-04/2024	05/2024
4407	HOS	Grygarová	Veřejné osvětlení ul. Broskovoňová	0	0	0	1 056	984	72	0	0	988	988	988	100,0	68	05/2022	jen ÚR	11/2023-05/2024	2024
4408	PUS	Grygarová	Výměna svítidel na ul. Technologická a Studentská	0	0	0	8 553	8 553	0	0	0	407	407	407	100,0	8 146	nepodléhá ÚŘ		11/2023-03/2024	-
4409	SVI	Grygarová	Rekonstrukce VO ul. Přemyslovská	0	0	0	1 305	1 136	169	0	0	1 218	1 151	1 150	99,9	155	07/2023	jen ÚR	03-06/2024	2024
4410	RAB	Grygarová	Rekonstrukce VO ul. 28. října	14 935	14 727	208	14 668	14 393	270	5	0	0	13 065	13 064	100,0	1 604	04/2024	jen ÚR	06-04/2025	2025
4414		Grygarová	Rekonstrukce VO oblast N. Frýda	0	0	0	6 762	6 361	401	0	0	0	349	349	100,0	6 413	04/2024	jen ÚR	11/2024-06/2025	2025
4415		Grygarová	VO ul. Starobělská	0	0	0	1 156	1 062	94	0	0	0	95	94	98,9	1 062	03/2024	jen ÚR	11/2024-06/2025	2025
4416		Grygarová	Rekonstrukce VO Paskovská-Na Rozích,Výjezdní	0	0	0	810	469	341	0	0	0	750	749	99,9	61	05/2024	jen ÚR	08/2024-10/2024	2025
4386	OJI	Grygarová	Vybudování nabíjecích bodů v rámci rekonstrukce VO	950	800	150	1 237	1 041	120	76	1 031	149	182	182	100,0	24	09/2022	jen ÚR	2023	2023
OdPa - 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				2 187 847	2 090 295	97 552	111 643	26 484	19 044	66 115	17 064	52 606	30 499	29 751	97,5	64 828				
3303	MOP	Švehlák	Veřejné prostranství "Náměstí Dr. E. Beneše"	43 752	38 085	5 667	6 345	0	5 667	678	1 426	3 602	1 881	1 359	72,2	3 560			2025-2026	
8249	PUS	Hrbáčková	MSIC - PIANO, TANDEM, VIVA, TRIDENT - investiční akce souhrnné	23 836	21 836	2 000	339	0	339	0	339	2 000	0	0	0,0	0	2024	2024	2025	2025
8262	MHH	Mahdalová	Revitalizace kolonie Bedříška	504 887	472 000	32 887	11 237	0	10 260	977	719	7 556	1 590	1 589	99,9	8 929	KC 10/2024 DTI 07/2025	KC 10/2024 DTI	2026 - 2029	2029
8275	OVA	Harviš	Smart WC	5 250	5 000	250	250	0	250	0	0	7 591	0	0	x	250	07/2022 - ÚS		03/2023	
8279	OJI	Švehlák	Rekonstrukce střechy a zateplení objektu A. Brože	19 293	18 374	919	1 278	0	1 278	0	883	607	0	0	x	395		10/2023	2025-2026	
8282	PUS	Kubalová	Hlavní reprezentativní objekt T5 v T-Parku Ostrava	1 554 332	1 500 000	54 332	54 332	0	0	54 332	2 491	7 125	467	457	97,9	51 384		2025	2025 - 2027	2027
8283	OJI	Žáčková	Nová energolávka Výškovice	36 497	35 000	1 497	27 905	26 484	1 250	171	1 603	22 165	26 071	25 992	99,7	310		02/2022	2023-2024	2024
8252	OVA	Sucháčková	Nadlimitní věcná břemena ukončených staveb	0	0	0	9 957	0	0	9 957	9 603	1 960	490	354	72,2	0				
OdPa - 3741 - ochrana druhů a stanovišť				33 447	32 373	1 074	37 883	35 276	1 407	1 200	18 752	14 813	15 783	15 608	98,9	3 523				
5014	SLO	Karásek	ZOO - energetické hospodářství	33 447	32 373	1 074	37 883	35 276	1 407	1 200	18 752	14 813	15 783	15 608	98,9	3 523	není třeba	není třeba	10/2022-04/2024	ne
OdPa - 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				984 335	926 327	58 008	142 016	95 067	40 734	6 215	52 245	86 730	53 285	52 175	97,9	37 596				
5047	NVE	Kancilř	Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi	18 292	17 203	1 089	16 877	14 951	1 132	794	16 729	70	148	148	100,0	0	2020	03/2021	2022	2023
5052	OJI	Kancilř	Park u Zámku Zábřeh	20 607	19 927	680	16 375	15 011	574	790	13 945	4 679	2 432	2 430	99,9	0	2020	09/2022	06/2023 - 02/2024	07/2024
5053	OJI	Švehlák	Parková úprava za Poliklinikou Hrabůvka	33 454	32 420	1 034	33 823	32 420	1 034	369	7 564	18 237	23 802	23 800	100,0	2 459	2021	08/2023	2023 - 2024	05/2024
5057	SLO	Fialová	Revitalizace Tylova sadu	12 629	11 783	846	12 148	10 997	919	232	5 329	9 099	6 821	6 819	100,0	0		12/2022	08-12/2023	2024
5058	MOP	Fialová	Obnova parkové plochy mezi ulicemi Umělecká a Denisova	15 554	15 500	54	2 408	0	2 408	0	1 047	3 100	0	0	x	1 361		2024	2025	2025
5059	NVE	Fialová	Násyp po bývalé železniční vleče v Nové Vsi - stezka pro pěší	54 475	50 397	4 078	4 360		3 588	772	0	2 500	1 792	896	50,0	3 464			2024-2025	2025

ORG	Lok.	MANAŽER	NÁZEV PROJEKTU	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočtované náklady stavby v tis. Kč			Fakturace	Rozpočet		Plnění		Zbývá plnění	Termíny				
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho		k 31.12. 2023	SR 2024	UR 2024	12 2024	% k UR		vydání ÚR	vydání SP	Realizace	Kolaud.	
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní										
5060	OJI	Fialová	Úprava okolí slepého ramene Odry v Ostravě-Zábřehu	30 028	28 606	1 422	3 288		2 395	893	0	1 422	696	695	99,9	2 593			2024-2025	2025
8212	MHH	Mutková	Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce	181 759	174 009	7 750	11 936	0	11 840	96	5 837	9 580	1 457	1 253	86,0	4 846				
8217	POR PUS	Kancilř	Revitalizace Pustkoveckého údolí	33 782	32 549	1 233	1 639	0	1 233	406	1 634	1 000	0	0	x	5				
8266	MOP	Zahrajová	Relax zóna Masarykovo náměstí	0	0	0	379	0	0	379	0	0	380	379	99,7	0				
8296	OJI	Kancilř	Park nad Rybníkem	24 727	23 617	1 110	23 547	21 688	867	992	160	17 385	10 144	10 143	100,0	13 244	9/2022	6/2023	06/2024 - 06/2025	07/2025
8297	OJI	Mutková	Okolí kostela sv.Ducha	170 630	160 000	10 630	10 630	0	10 630	0	0	5 650	3 121	3 120	100,0	7 510	08/2025		2026-2027	2027
8298	MOP	Fialová	Náměstí Biskupa Bruna na Karolíně	103 154	98 916	4 238	4 606		4 114	492	0	4 237	2 492	2 492	100,0	2 114			2024-2025	2025
8299	MOP	Fialová	Proměna sadu Dr. Milady Horákové	285 244	261 400	23 844	0				0	9 771	0	0	x	0				
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI				1 306 685	1 280 200	26 485	654 892	616 059	23 403	15 430	180 527	326 973	184 808	183 205	99,13	291 160				
OdPa - 4350 - domov pro seniory				41 336	39 165	2 171	25 284	14 656	1 821	8 807	0	3 000	1 038	895	86,2	24 389				
6068	MHH	Zahrajová	Rekonstrukce stravovacího provozu v Domově Iris	23 946	23 446	500	23 946	14 656	500	8 790	0	0	322	322	100,0	23 624	x	2021	07 - 12/2023	12/2023
6071	SLO	Karásek	Domov Kamenec - výměníková stanice - rekonstrukce	3 850	3 500	350	0	0	0	0	0	3 000	0	0	x	0				
9016	MOP	Karásek	Instalace fotovoltaických panelů Domov pro seniory Iris	3 432	3 079	353	353	0	353	0	0	0	246	137	55,7	216	NE	10/2024	04/2025-07/2025	08/2025
9017	MOP	Karásek	Instalace fotovoltaických panelů Domov pro seniory Kamenec	4 668	4 185	483	483	0	483	0	0	0	176	175	99,4	308	NE	10/2024	04/2025-07/2025	08/2025
9018	MOP	Karásek	Instalace fotovoltaických panelů Dům s pečovatelskou službou Bělásek	894	806	88	105	0	88	17	0	0	138	105	76,1	0	NE	04/2024	04/2025-07/2025	08/2025
9020	MOP	Karásek	Instalace fotovoltaických panelů Domov pro seniory Sluničko	4 546	4 149	397	397	0	397	0	0	0	156	156	100,0	241	NE	04/2024	04/2025-07/2025	08/2025
OdPa - 4357 - domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem				1 252 399	1 229 407	22 992	627 992	601 403	20 108	6 481	179 408	323 475	183 307	181 848	99,2	266 736				
6032	OJI	Zahrajová	Domov Korýtko - rekonstrukce, přístavba a nástavby	612 248	597 000	15 248	614 978	596 812	12 464	5 702	169 154	315 430	180 847	180 783	100,0	265 041	10/2021	10/2021	06/2022-09/2025	2025
6045	MHH	Zahrajová	Domov pro seniory Hulváky - PD	632 581	625 947	6 634	6 944	0	6 634	310	5 118	7 507	1 622	465	28,7	1 361	02/2018	12/2023	2026-2028	2028
6056	SLO	Karásek	Domovy IRIS a Kamenec-přechod NN na VN	5 590	5 060	530	5 590	4 591	530	469	5 136	538	538	301	55,9	153	10/2020	není třeba	04/2021-02/2024	ne
9020	MOP	Karásek	Instalace fotovoltaických panelů_Domov pro seniory Sluničko	1 980	1 400	580	480	0	480	0	0	0	300	299	99,7	181	NE	10/2024	04/2025-07/2025	08/2025
OdPa - 4376 - služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktního centra				12 950	11 628	1 322	1 616	0	1 474	142	1 119	498	463	462	99,8	35				
8269	MSK	Švehlák	Rekonstrukce a odvodnění objektu Renarkon - Čeladná	12 950	11 628	1 322	1 616	0	1 474	142	1 119	498	463	462	99,8	35			2025-2026	
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA				445 967	432 181	13 786	36 731	23 218	13 114	399	31 317	15 407	2 176	2 176	100,0	3 238				
OdPa - 5299 - ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy				186 670	178 781	7 889	7 889	0	7 665	224	7 565	10 220	0	0	x	324				
8215	OJI	Kubalová	Městečko bezpečí	186 670	178 781	7 889	7 889	0	7 665	224	7 565	10 220	0	0	x	324	09/2019	10/2022	2024 - 2025	2025
OdPa - 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek				0	0	0	2 054	2 018	0	36	0	0	2 055	2 055	100,0	-1				
8289	MOP	Švehlák	Rekonstrukce objektu Teslova-generální sklad a střelnice MěP	0	0	0	2 054	2 018	0	36	0	0	2 055	2 055	100,0	-1				
OdPa - 5522 - ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému				259 297	253 400	5 897	26 788	21 200	5 449	139	23 752	5 187	121	121	100,0	2 915				
8120	SLO	Zahrajová	Revitalizace areálu kasáren Hranečnick - technická a dopravní infrastruktura	196 300	196 300	0	23 731	21 200	2 410	121	23 539	0	121	121	100,0	71	x		2025-2026	2026
8289	MOP	Švehlák	Rekonstrukce objektu Teslova - střelnice MP	53 276	48 300	4 976	2 136	0	2 118	18	0	4 362	0	0	x	2 136	05/2024	05/2024	2025-2026	
8290	MOP	Hrbáčková	Rekonstrukce střechy archivu MO	9 721	8 800	921	921	0	921	0	213	825	0	0	x	708	09/2019	10/2022	2025-2026	
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY				1 715 728	1 702 152	13 576	3 169	0	2 933	236	914	103 932	1 831	1 678	91,6	577				
OdPa - 6171 - činnost místní správy				1 702 635	1 690 406	12 229	2 578	0	2 342	236	914	22 421	1 208	1 087	90,0	577				
8227	MOP	Karásek	Nová radnice - klimatizace III. etapa	31 200	29 906	1 294	1 294	0	1 180	114	0	6 000	717	717	100,0	577	NE	10/2024	01/2025-05/2025	06/2025
8244	MOP	Kopřivová	Dům městských služeb	1 410 000	1 400 000	10 000	43	0		43	0	400	43	43	100,0	0			07/2027-11/2029	12/2029
8292	MOP	Zahrajová	Nová radnice - rekonstrukce fasád - DPS	234 135	233 300	835	914	0	835	79	914	121	121	0	0,0	0	x	x	2025 - 2029	x
8295	MOP	Zahrajová	Nová radnice - rekonstrukce nákladního výtahu	2 300	2 200	100	0	0	0	0	0	2 300	0	0	x	0	x	x	2024	x

ORG	Lok.	MANAŽER	NÁZEV PROJEKTU	Rozpočet stavby v tis. Kč			Smluvně rozpočtované náklady stavby v tis. Kč				Fakturace	Rozpočet		Plnění		Zbývá plnění	Termíny			
				CELKEM	z toho		CELKEM	z toho			k 31.12. 2023	SR 2024	UR 2024	12 2024	% k UR		vydání UR	vydání SP	Realizace	Kolaud.
					stavební	PD		stavební	PD	ostatní										
8301	MOP	Zahrajová	Nová radnice - rekonstrukce výkladů	25 000	25 000		327	0	327	0	0	13 600	327	327	100,0	0			2024-2025	
OdPa - 6211 - archivní činnost				13 093	11 746	1 347	591	0	591	0	0	0	592	591	99,8	0				
8290	MOP	Hrbáčková	Rekonstrukce střešy archivu MO	13 093	11 746	1 347	591	0	591	0	0	0	592	591	99,8	0	2025	2025	03/2025	2025
OdPa - 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené				0	0	0	0	0	0	0	0	81 511	31	0	0,0	0				
0000			Kapitálová rezerva odb. investičního	0	0	0	0	0	0	0	0	51 511	31	0	0,0	0				
8064			PD a příprava staveb	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	x	0				