

03 -04- 2017

PODATELNA!!!

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.:

SMO/115508/17/OI/

Sp. zn.:

S-SMO/115508/17/OI

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum:

3. dubna 2017

Vypraveno dne:

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, reakce na podnět dle § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,

Na základě dotazů uvedených ve Vaší žádosti ze dne 26.03.2017 pod písmeny a) – i) Vám sdělujeme následující:

a) zda, kdo a kdy zajistil koordinaci projekce obou akcí (pokud vůbec někdo)

Odpověď: Koordinace obou akcí, které jsou investičním odborem Magistrátu města Ostravy vedeny pod názvy „Rekonstrukce VO oblast Srbská - Jičínská“ a „Cyklistická stezka Proskovická, Blanická“, byla provedena již ve fázi projekční přípravy obou staveb, tedy v roce 2013. Vzájemná koordinace staveb probíhala v součinnosti pracovníků investičního odboru Magistrátu města Ostravy a zhotovitelů projektových dokumentací (společnost PTD Muchová, s.r.o. – veřejné osvětlení, společnost SHB, akciová společnost – cyklistická stezka). Projekt stavby cyklostezky již počítá s nově upraveným vedením kabeláže veřejného osvětlení a rozmístěním stožáru VO.

b) zda se uvažuje s dokončením rekonstrukce VO , a to do kdy

Odpověď: Dokončení realizace v celém rozsahu trasy stavby „Rekonstrukce VO oblast Srbská - Jičínská“ je plánováno do listopadu 2017, v závislosti na průběhu a výsledcích výběrového řízení na zhotovitele stavby.

c) zda na „dokončovatel“ VO bude předáno staveniště a to do kdy

Odpověď: Jelikož v současné době není znám zhotovitel pro dokončení realizace stavby „Rekonstrukce VO oblast Srbská - Jičínská“, není možno sdělit přesný termín, do kdy bude staveniště předáno.

d) zda při předání staveniště na cyklostezku byl zhotovitel seznámen s polohou dosud provedených prací na VO

Odpověď: Dosud provedené stavební práce na stavbě „Rekonstrukce VO oblast Srbská - Jičínská“ byly geodeticky zaměřeny společností Ing. [redacted]. Geodetické zaměření bylo poskytnuto jak zhotoviteli stavby „Cyklistická stezka Proskovická, Blanická“, tak i zpracovateli projektové dokumentace a autorskému dozoru, kteří provedli kontrolu koordinace a souběhu obou staveb.

e) kolik Kč bylo již celkem uhrazeno za práce na VO

Odpověď: Ke dni 31.03.2017 bylo na stavbě „Rekonstrukce VO oblast Srbská - Jičínská“ proinvestováno celkem 2,29 mil. Kč včetně DPH. Uvedená částka zahrnuje přípravné a projekční práce, stavební práce za již zrealizovanou část stavby, práce na zabezpečení rozestavěné stavby, geodetické zaměření stavby a výkon technického dozoru stavebníka.

f) zda bude vyvěšen štítek s aktuálními údaji o VO

Odpověď: Povinnost umístění štítku o povolení stavby, vyplývající z § 152 odst. 3 písm. b, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je vyžadována při provádění stavby, která vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Jelikož stavba veřejného osvětlení nepodléhá vydání stavebního povolení ani ohlášení, nebyl na stavbu „Rekonstrukce VO oblast Srbská - Jičínská“ štítek o povolení stavby stavebním úřadem vydán. Informační cedule s údaji ke stavbě veřejného osvětlení bude umístěna před samostatným zahájením stavebních prací.

g) které osoby mají vykonávat na dokončení VO a cyklostezku stavební dozor investora, a zda jsou ve vzájemném kontaktu

Odpověď:

Technický dozor investora při realizaci stavby „Rekonstrukce VO oblast Srbská - Jičínská“ vykonává společnost PTD Muchová, s.r.o., Ing. [redacted].
Technický dozor investora na realizaci stavby „Cyklistická stezka Proskovická, Blanická“ vykonává společnost Hi - 2 ing, s.r.o., konkrétně Ing. [redacted].
Oba pracovníci zastupující investora z pozice technického dozoru staveb jsou navzájem informováni o všech skutečnostech týkajících se obou staveb, jejich konkrétní spolupráce nastane v okamžiku, kdy budou zahájeny stavební práce na dokončení realizace veřejného osvětlení.

h) kde je umístěn štítek na cyklostezku s telefonními kontakty

Odpověď: Předpokládáme, že pisatel má na mysli umístění štítku o povolení stavby v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Tento štítek je spolu s dalšími povinnými údaji vyvěšen na stávajícím zařízení staveniště, které se nachází na vyhrazeném veřejném prostranství před bytovými domy na ul. Srbská 27, 29 v Ostravě Výškovicích.

Další informační cedule s uvedením odpovědných zástupců, včetně telefonických kontaktů a uvedením dalších důležitých informací týkajících se stavby, je umístěna na začátku stavby v blízkosti ul. K Jezeru, další na ul. Blanické na konci k.ú. Výškovice, dále pak na ul. Blanická před cedulí vyznačující začátek obce Stará Bělá a poslední informační cedule je umístěna ve Staré Bělé u školy. Celé staveniště cyklostezky bude samozřejmě postupně označováno a uzavíráno z důvodu zajištění bezpečnosti občanů v souladu s postupem prací tak, aby byli občané co nejméně omezeni na svých právech užívat stávající prostory komunikací.

i) který magistrální odbor, či jiný subjekt, jsou investorem každé z obou akcí

Odpověď:

Investorem obou investičních akcí je Statutární město Ostrava. Zabezpečení přípravy a realizace staveb je v díkci investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

Váš podnět dle § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, týkající se řádné koordinace průběhu výstavby obou akcí, bereme tímto na vědomí. Vzájemná koordinace obou akcí probíhá již od přípravné a projekční fáze.

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

magistr

- 00

