

Důvodová zpráva

Předkládáme Zastupitelstvu města Ostravy návrh na uzavření Dodatku č. 1 Darovací smlouvy č. 2277/2024/KP uzavřené s MUSEem+, Industriálním muzeem v Ostravě, státní příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Maltézské nám. 1, 118 01 Praha 1, pracoviště Vítkovická 3335/15, 703 00 Ostrava – Vítkovice; IČO: 10732845, k prodloužení termínu plnění Darovací smlouvy.

V červnu roku 2024 se na primátora města Ostravy obrátila ředitelka státní příspěvkové organizace MUSEum+ Ing. Arch. Naděžda Goryczková s prosbou o součinnost ve věci realizace převzetí movitých technických památek do sbírkového fondu MUSEa+, Industriálního muzea v Ostravě. Jedná se o mimořádně hmotné movité kulturní památky odkazující na průmyslovou minulost města.

Konkrétně jde o trojici strojů, souhrnně nazývaných tzv. parní divizí. Jedná se o:

1. Parní rohový buchar Mahrische Maschinenanbaumanstalt, r. 1898
2. Parní buchar WULCAN, r. 1902
3. Parohydraulický lis Davy-Brothers, r. 1908

O poskytnutí finančního daru ve výši 2 mil. Kč na přesun výše zmíněných technických památek rozhodlo Zastupitelstvo města usn. č. 1058/ZM2226/19 na svém jednání dne 6.11.2024. Termín plnění byl v darovací smlouvě stanoven na 30.6.2025.

Dne 6. května 2025 byla primátorovi města Ostravy předložena žádost o prodloužení termínu plnění smlouvy a to z důvodu **prodlevy s demoličními pracemi na objektu haly, ve které se zmíněné technické památky nacházejí (parc. č. 927/20, k.ú. Ostrava-Vítkovice). Ačkoliv byly zahájeny veškeré nezbytné kroky k naplnění předmětu smlouvy, v důsledku zdržení demoličních prací (odstranění střešní krytiny a příhradových vazníků) v budově bývalé kovárny a lisovny ze strany vlastníka budovy, došlo k časové prodlevě a MUSEum+ není schopno dodržet termín plnění darovací smlouvy č. 2277/2024/KP ze dne 18.11.2024. Z tohoto důvodu žádá MUSEum+ o prodloužení termínu plnění smlouvy dodatkem do 30.11.2025 se zohledněním zúčtovacího období.**

Stroje jsou aktuálně umístěny v kovárně-lisovně bývalé Heavy Machinery ve Vítkovicích. Památky jsou dokladem významu a vyspělosti výroby, techniky a hospodářství Ostravy na přelomu 19. a 20. století v celoevropském kontextu. Vykazují vysokou dokumentační, vědeckou a historickou hodnotu a jsou díky dosavadnímu umístění v „živém“ provozu dochovány v maximální autentické míře.

Stroje není možné přemístit jako sestavený celek. Musí dojít k jejich demontáži, přepravě a následnému uložení (včetně očištění a konzervace) na určeném místě, demontované části musí být zabezpečeny proti znehodnocení. Součástí transferu je i vypracování projektu jejich opětovné montáže a vytvoření 3D scanu. Jejich následná

instalace v prostorách MUSEa+ je součástí projektové přípravy konverze VP4, VP6 a odlévací haly v DOV, kterou připravuje Ing. Arch. Josef Pleskot.

MUSEum+ je národní muzejní instituce, která uchovává, prezentuje a interpretuje industriální dědictví. Zaměřuje se na oblast Moravskoslezského kraje, který chce jako výjimečný příklad průmyslové éry ukázat v evropských a globálních souvislostech.

Rada města projednala tento návrh na svém zasedání dne 27.5.2025 a svým usnesením č. 07257/RM2226/104 doporučuje zastupitelstvu města uvedené žádosti vyhovět a uzavřít s MUSEem+, Industriálním muzeem v Ostravě, státní příspěvková organizace dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 2277/2024/KP dle předloženého materiálu.