

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města je předkládán materiál ve věci změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina" z Národní sportovní agentury

Popis projektu

ID 0116/21

Předmětem změnového rozhodnutí je prodloužení termínů dokončení akce, a to na základě žádosti podané žadatelem. Z důvodu většího počtu změn skutečně prováděných prací oproti předmětu díla specifikovaném v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo. Jedná se zejména o změny vyvolané odlišností dokumentace skutečného provedení stavby a skutečností zjištěných při bouracích a zemních pracích, které se nedaly předvídat.

V rámci těchto změn také došlo ke vzniku méněprací a víceprací. Došlo ke změně provedení schodišťových stěn u nové vestavby sportovní haly, kdy byly původně v projektové dokumentaci navrženy ze ztraceného betonového bednění s betonářskou výztuží zalité betonem. Po dohodě se zhotovitelem bylo přistoupeno k provedení schodišťových stěn z monolitického železobetonu v pohledové kvalitě. Nedochází tak ke změně účelu předmětné části projektu, ale jen ke změně provedení a materiálu.

Změna se netýká financování. Dotace zůstává v původní výši. Další vícepráce nad rámec projektu jsou nezpůsobilým výdajem a dotace tak nemůže být navýšena oproti částce uvedené při podání žádosti.

Financování

Předpokládané celkové náklady projektu jsou ve výši 260 mil. Kč.

Dotace od NSA činí 30 mil. Kč. Peněžní prostředky byly přijaty na bankovní účet městského obvodu dne 22.10.2024. Městský obvod obdržel z rozpočtu SMO v roce 2024 finanční prostředky ve výši 50 mil. Kč a v roce 2025 účelovou dotaci ve výši 86 650 tis. Kč. Dále byla poskytnuta neúčelová dotace z rozpočtu SMO ve výši 291 tis. Kč a 303 tis. Kč z rozpočtu obvodu. Zbývající prostředky má městský obvod alokovan ve střednědobém výhledu 2026-2028.

Udržitelnost

Příjemce dotace je povinen po dobu 10 let zachovat účel, na který mu byla dotace poskytnuta. Příjemce dotace je povinen po dobu udržitelnosti oznamovat poskytovateli změny související s předmětem dotace způsobem stanoveným v Rozhodnutí. Předmět dotace nesmí být po dobu udržitelnosti prodán, převeden, zcizen, darován jinému subjektu bez souhlasu poskytovatele dotace.

Harmonogram projektu

realizace: 2024, 2025, 2026

Materiál byl projednán Radou města dne 5. 8. 2025 usn. č. 07857/RM2226/110.