

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města je předkládán materiál ve věci Změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva pro dva projekty s názvy: „Úprava prostoru významného krajinného prvku kolem památníku obětem II. světové války na ul. Adamusova a Klegova” a “Rekonstrukce parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova”. Souhrnný název obou projektů ve schválené žádosti o dotaci je uveden „Rekonstrukce parkové zeleně v městském obvodu Ostrava-Jih“.

Popis projektů

ID 0114/21

„Úprava prostoru významného krajinného prvku kolem památníku obětem II. světové války na ul. Adamusova a Klegova”

ID 0169/21

“Rekonstrukce parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova”

Předmětem změnového rozhodnutí je prodloužení termínu realizace obou projektů a jejich dokončení, a to z původního termínu 31. 12. 2025 na nový termín 31. 03. 2027 na základě žádosti podané žadatelem. Změna se netýká financování. Dotace zůstává v původní výši.

Financování

Byla schválena jedna žádost o dotaci na oba projekty společně s názvem „Rekonstrukce parkové zeleně v městském obvodu Ostrava-Jih“. Celková výše způsobilých výdajů je 33 mil. Kč. Výše dotace činí 28 mil. Kč. Dotace bude vyplacena Ex post.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů městského obvodu Ostrava-Jih. V současné době jsou alokovány finanční prostředky na spolufinancování pro realizaci projektu „Rekonstrukce parkové zeleně v městském obvodu Ostrava-Jih“ v rozpočtu roku 2025 a střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2026-2028.

Udržitelnost

Příjemce dotace je povinen po dobu 5-ti let zachovat účel a cíle, na které mu byla dotace poskytnuta. Příjemce je povinen každoročně překládat průběžné zprávy o udržitelnosti projektu, a to nejpozději do 10-ti pracovních dnů po uplynutí dalšího roku od data zahájení doby udržitelnosti. Po celou dobu realizace projektu a v době udržitelnosti příjemce nesmí majetek získaný z dotace bez souhlasu poskytovatele dotace vypůjčit, pronajmout či propachtovat jinému subjektu na dobu delší než 24 hodin. Další podrobnosti viz Příloha č. 1 tohoto materiálu Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace Část IV odst. 9 a odst. 10

Harmonogram

Realizace projektu probíhá letos tj. 2025 a bude probíhat ještě v roce 2026.

Materiál byl projednán Radou města dne 14. 10. 2025 usn. č. 08320/RM2226/116