

Č. j. SMO/022726/23/KP/Voz

Stanovisko odboru kancelář primátora jako správce Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a majetku (dále jen „Fond“) k žádosti o uvolnění finančních prostředků.

Pro jednání komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém rady města dne 17. 1. 2023.

Odboru kancelář primátora Magistrátu města Ostravy byla doručena žádost HZS MSK o čerpání z Fondu v celkové výši 1.760.000,- Kč k dofinancování projektu „Protipovodňová opatření ve městě Ostrava“ (dále jen „Projekt“), který řeší kompletní dostavbu a modernizaci Jednotného systému varování a vyrozumění na území města Ostravy.

Projekt pokrývá tyto dílčí části:

- vypracování digitálních povodňových plánů pro dvacet městských obvodů statutárního města Ostravy, kdy zbylé tři městské obvody – Poruba, Polanka nad Odrou, Radvanice a Bartovice – si digitální povodňové plány pořídily dříve v rámci jiných projektů, resp. z vlastních prostředků;
- modernizaci a rozšíření Jednotného systému varování a vyrozumění provozovaného na území statutárního města Ostravy, v rámci kterého bude modernizováno 48 ks elektronických sirén z 53 sirén vybudovaných na území města Ostravy po povodních v roce 1997 (zbylých 5 ks bude nahrazeno novými na náhradních objektech), dále bude obměněno 32 ks rotačních sirén za nové elektronické sirény a budou instalovány 3 ks elektronických sirén v nových v lokalitách, ve kterých dosud není žádný koncový prvek varování a vyrozumění obyvatelstva;
- dodání 3 kusů mobilních sirén pro pokrytí území, které není pokryto stacionárními koncovými prvky varování a vyrozumění a jejich výstavba je, z důvodů počtu ohrožených osob a charakteru osídlení, neekonomická;
- modernizaci systému pro přímé předávání verbálních informací a diagnostiku elektronických sirén.

Projekt byl společně se žádostí o poskytnutí podpory předložen HZS MSK dne 2. července 2018 na Státní fond životního prostředí v rámci 97. výzvy „Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“.

Dne 7. ledna 2019 byl Projekt schválen komisí řídicího orgánu Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 k poskytnutí podpory, a to ve výši 24.110.996,70 Kč z celkové výše rozpočtovaných nákladů 34.444.281,- Kč včetně DPH. Z národních zdrojů musí být v rámci Projektu kofinancováno 30 % nákladů, tedy 10.333.284,30 Kč včetně DPH. Statutární město Ostrava vyjádřilo podporu Projektu formou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace ev. č. 2243/2019/KP uzavřené dne 1. 7. 2019, ve znění dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2022 mezi SMO a HZS MSK v celkové výši 10.333.284,30 Kč včetně DPH, což odpovídá 30% podílu původně rozpočtovaných nákladů na Projekt.

Dne 28. 12. 2022 byla uzavřena smlouva o dílo se společností Colsys s. r. o. na „Dodání a instalaci 88 ks elektronických sirén, 3 ks mobilních sirén a modernizaci systému pro přímé předávání verbálních informací, diagnostiku elektronických sirén a řešení softwarového provázání“ v celkové hodnotě díla 37.381.471,38 Kč včetně DPH s termínem realizace díla do 31. 10. 2023, přičemž část Projektu, která se týkala vyhotovení nových a modernizace existujících digitálních plánů městských obvodů SMO již byla realizována a proplacena.

Vzhledem ke komplikovanému a zejména zdlouhavému průběhu výběru zhotovitele (2x podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze strany některých potenciálních dodavatelů), razantním změnám v souvislosti s dostupností a cenami materiálu a dalším inflačním vlivům, došlo k výraznému zvýšení ceny díla na zmíněných 37.381.471,38 Kč včetně DPH. Tím vznikly HZS MSK neuznatelné vícenáklady v celkové výši **5.866.670,38 Kč** včetně DPH. Podstatnou část finančních prostředků na neuznatelné vícenáklady zajistí z vlastních zdrojů HZS MSK. Při veškeré snaze se však HZS MSK nepodařilo získat celou částku na pokrytí výše zmíněného cenového navýšení.

Požadovaná finanční částka ve výši 1.760.000,-- Kč včetně DPH z rozpočtu SMO nad rámec prostředků již dříve na Projekt uvolněných, umožní pokrytí zbylé části popsání navýšení ceny díla. Zmíněná částka odpovídá 30% podílu celkového navýšení a koresponduje s procentuálním podílem SMO na celkovém financování Projektu.

Žádost:

- a) předložil oprávněný žadatel – Hasičský záchranný sbor MSK – je oprávněný podle čl. 4, odst. 1b) Statutu Fondu žádat finanční prostředky
- b) byla předložena na formuláři předepsaném čl. 3, odst. 2a) Statutu Fondu.


Správce Fondu – odbor kancelář primátora **doporučuje** výše uvedenou celkovou částku z Fondu uvolnit, protože:

- žádost není v rozporu s použitím Fondu,
- je řádně zdůvodněna a realizací projektů dojde

k zahuštění pokrytí území města Ostravy koncovými prvky varování, což umožní kvalitativně lepší zajištění varování a tísňového vyrozumění obyvatelstva na území města ve většině ohrožených lokalit. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění pokrytí a zvětšení zastavěného území města Ostravy pokrytého slyšitelností varovného signálu, přičemž 99% obyvatelstva Ostravy bude v dosahu varovného signálu a rovněž dojde k navýšení počtu obyvatel v dosahu verbální tísňové informace o 20%.

Stav volných zdrojů Fondu k 31. 12. 2022 je 6.758.234,44 Kč.

Za správce Fondu



V Ostravě dne 11. 1. 2023