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Ostrava 12.11.2021

Zidost o prodloueni terminu poufiti dotace ¢. 1343/2012/KZ vietnd dodatkd 1-13 na rekonstrukci
DK Poklad

Nazev Zadatele: AKORD & POKLAD, s.r.o.

Sidlo: nam. SNP 1, 700 30 Ostrava-Z3bfeh

IC: 47973145

Osoby zastupujici Zadatele: Mgr. Bc. Darina Dafikovs, MBA, jednatelka spoleénosti
Osoby s podilem v pravnické osobé: statutarni mésto Ostrava, 100% podil

Osoby, v niZ mé prévnicka osoba podil: -

PoZadovand ¢astka: O K¢

Misto realizace: DK Poklad Ostrava-Poruba

Ucel uziti dotace: Rekonstrukce Domu kultury Poklad

Doba dosaieni Géelu dotace: 31.03.2021

Z4dame o prodlouseni doby poufiti dotace ¢ 1343/2012/KZ na rekonstrukci DK Poklad, a to do
31.03.2022,

Oduvodnéni f#adosti:

Pfed dokonéenim stavby DK Poklad doglo ke vzedmuti dievéné podlahy ve Spolecenském séle. Bylo
nutno podlahu odstranit, vysudit vihkost a provést odbornd zkoumdni. Byly zpracovény znalecké
posudky jak ze strany investora, tak zhotovitele stavby, které navrhly daléi vhodny technologicky
postup. Prace vyZadujf {asové ndroéné technologické procesy. Teprve po jejich skonéeni je moino
stavbu zkolaudovat, Veskeré vady a nedodélky byly odstranény véas, zkudebni provoz, ktery poZadoval
stavebni ufad, je také moZno povaZovat za dostacujici.

Pfedpokldddme tedy dokonéent reklamovanych praci ve Spoleéenském sale v poloviné prosince a
dokonéeni kolaudatniho Fizeni do konce prosince. Z tohoto d{ivodu $4dame o prodlouZeni doby pousiti
dotace do 31.03.2022. Alokované finanéni prostiedky budou vyéerpany v roce 2021.

Termin zavérecného finanéniho vyporddéni této dotace se neménia zlistava do 31.05.2022.

Dékujeme za pochopeni.
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