
KOPlE ELEKTRONECKÉHO

DOKUMENTU

Machálek mw & Co,
 

Statutární město Ostrava

magistrát — náměstek primátora

 

 

M9" Rad’m Bnbimc Statutární město Ostrava
ZPRACOV homo lc no!-on.

U 4 “Ulf— 2022 k rukám

UKLZNAK VRHOHY
POCET _/

primátora

31.7.. “m Ing. Tomase Macury, MBA 
 

   náměstka primátora

Mgr. Radima Babince

 

Statutární měeto Qntmua & Prokešovo náměstí 8

F “" ' " " 729 30 Ostrava
__ “l,-' jimi: i: .

et . . .. . .. „,-„_ . „„, „.,....y....í._-J.-....-..» ,.,.,—

í. .

i 5' M 414— 2022

 

  

„ .. . ., .; - —-—— Ve Vyškově, dne 30. března 2022

l I /

Doplnění žádosti Husuli s.r.o.

 
Věc:

Vážený pane primátore, vážený pane náměstku,

na základě pokynu klienta si dovolím doplnit žádost Husuli s.r.o., se sídlem č.p. 138, 405 02
Bynovec, IČO: 03458202, DIČ: CZO3458202, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 34706

(kterou jsem oprávněn zastupovat ve věci právních poměrů založených uzavřenou Kupní smlouvou s
předkupním právem a zákazem zcizení (ev. č. 0124/2018) ze dne15.1.2018, dále jen „Smlouva“
mezi Statutárním městem Ostrava jako prodávajícím a Husuli s.r.o. jako kupujícím, a to včetně jejich
zmen.

Klient mi sdělil, že za něj a jeho jménem jednal senátor pan_dne25. 3. 2022
s náměstkem primátora panem Mgr. Radimem Babincem, který mu sdělil, že v dané věci považuje za
vhodné řešení poslat na jeho adresu a případněi adresu pana primátora návrh termínů dalšího průběhu

případné výstavby horolezecké haly Karolina. Jednání vedení města (a projednání v Radě města

Ostrava) by mělo podle jeho slov teprve nastat v dubnu 2022.

S ohledem na výše uvedené Vám tedy zasílám návrh (posunutí ) změny termínů vymezených

smlouvou, neboť s ohledem na situaci v roce 2020 a zejména i pak 2021 (dopady pandemických
opatření Covid 19) vedly k prodlení (a to jak na straně klienta, tak i dodavatelů a konečně i orgánů
veřejné správy), k němuž by za normálních okolností nedošlo. Po zralé úvaze (s přhlédnutím k dalšímu

problému v souvislosti s válkou na Ukrajině) Vám navrhuje Husuli s.r.o. následující posunuti termínů:

- do 30.9.2022 podání projektové dokumentace DÚR

(včetně všech stanovisek, smluv a souhlasů sousedů)

. Do 30.12.2022 podání kompletní projektové dokumentace DSP

(včetně všech stanovisek, smluv a souhlasů)

- Do 30.9.2024 kolaudace stavby (anebo povolení předčasného užívání)
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Bude—lí nutné v této souvislosti příjmout další změny uzavřené Smlouvy (související, či navazující na
dané termíny), pak z naší strany jsme připraveni se na vytvoření návrhu Dodatku č. 4 ,,Smlouvy“

podílet.

Na závěr bych Vás chtěl požádat, zda by bylo možné potvrdit přijetí jak „Žádosti Husulí s.r.o.“

ze dne 9.3.2022, taki tohoto „Doplnění žádosti Husulí s.r.o.“ z dnešního dne, případně sdělit, v jakém

termínu se budete tímto problémem zabývat a zda nepotřebujete jakékoliv doplňující informace.

Případně zda se na jednání (konkrétní části) vedení města, či za jakýmkoliv zástupcem města, nemá

dostavit zástupce Husulí s.r.o., čímž míním statutární or án Husulí, pan Richard Lítochleb, jednatel,

případně další oprávněná osoba, pan senátor—ga to případně i se mnou.

Děkuji za Vaše stanovisko a věřím i vstřícný přístup k Husulí s.r.o.

za Husulí s.r.o.,
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