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Příloha č. 5 

Informace pro Magistrát města Ostravy o přípravě logistického 
hubu AČR v Mošnově a dalších aspektech rozvoje areálu zóny 

Mošnov s důrazem na vztah ke Statutárnímu městu Ostrava 

 

Příprava LHA (Logistický HUB AČR) probíhá zejména ve vazbě na Memorandum o spolupráci 
při přípravě území pro realizaci projektu LHA (Memorandum s MO), podepsané mezi 
Ministerstvem obrany ČR a Moravskoslezským krajem dne 14.7.2022, které rovněž definuje 
rámec prací. Vztah mezi SMO a MSK ve vazbě na rozvoj zóny Mošnov pak upravuje 
především Memorandum o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci projektů 
v rozšířeném zájmovém území Mošnov z roku 2020.  

Ve sledovaném období probíhaly především jednání s AČR/MO o podobě další spolupráce 
s MSK na přípravě LOG HUB a navazujících staveb.  

1. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ  

1.1 Zásady územního rozvoje Moravskslezského kraje 

Část areálu LHA je součástí Aktualizace Zásad územního rozvoje (AZÚR) č. 2b s účinností od 
11.10.2022. Rozšíření LHA a definici koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu řeší 
AZÚR č. 8b účinná od 4.10.2024.  

1.2 Územní plán obce Mošnov 

Probíhá pořizování Změny č. 2 územního plánu obce Mošnov. V rámci této změny jsou mimo 
jiné implementovány prvky z AZÚR č. 2b a také z AZÚR č. 8b. Řeší se také zapracování 
požadavků SMO.  

2. PŘIPOJENÍ LHA A AREÁLU PNT NA SILNICI I/58 

Pro okružní křižovatku a část příjezdové komunikace na k.ú. Petřvald včetně napojení PNT je 
požádáno o stavební povolení. Stavebníkem bude ŘSD. Výstavba se předpokládá v letech 
2025 -2026.  

Druhá část komunikace, včetně příjezdu k ČOV Mošnov se předpokládá realizovat společně 
s LOG HUB. Je diskutována také možnost přístupu k ČOV přes areál PNT.  

Vlastnictví jednotlivých částí bylo dohodnuto následovně: samotná OK bude ve vlastnictví 
ŘSD, přípojné komunikace ve vlastnictví MSK a správě SSMSK, odbočení do areálu PNT 
bude ve správě PNT. 

Na přípravě a realizaci této akce je nutná úzká spolupráce MSK (SSMSK, MSID) s PNT 
(SMO). Všechny dohody a smlouvy MSK s PNT jsou podmíněny nabytím pozemků podle 
smlouvy se SMO. Při spolupráci jde zejména o: 

• úpravu projektu, dokumentací a případných povolení areálu PNT tak, aby bylo 

možné realizovat silnici,  

• budoucího vypořádání pozemků pod stavbami, 

• řešení budoucího vlastnictví komunikace k ČOV či řešení obsluhy ČOV přes areál 

PNT.  
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3. BEZÚVRAŤOVÉ NAPOJENÍ NA II. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR VE 
SMĚRU OD PŘEROVA 

3.1 Stav 

Podmínkou pro kapacitní a bezkolizní napojení zóny Mošnov a LHA na II. železniční koridor je 
urychlená realizace bezúvraťového napojení regionální tratě na Veřovice ve směru od 
Přerova. Na základě výsledků jednání MSK a AČR deklarovala AČR v rámci mezirezortní 
skupiny (MO a MD) stavbu bezúvraťového napojení (Stavba) jako strategický zájem. Po sérii 
dalších analýz byl záměr v květnu roku 2024 postoupen do Centrální komise Ministerstva 
dopravy, kde byl schválen.  

Ve věci přípravy stavby bude zahájena komunikace se SŽ Stavební správa východ.  

3.2 Vztah k SMO 

Z bezúvraťového napojení budou těžit také firmy, jejichž umístění zajišťovalo/zajišťuje SMO. 
Pro AČR má stavba spíše význam strategický.  

4. KOLEJOVÉ NAPOJENÍ PLOCHY M A LHA 

4.1 Stav 

V říjnu 2023 byla dokončena Studie kolejového napojení LHA (MSID – Dopravní projektování, 
spol. s.r.o.). Studií bylo stabilizováno situační, výškové a technické řešení železniční vlečky, 
navazujících komunikací, objektů a křížení, byly definovány dotčené pozemky a odhad 
stavebních nákladů. Realizován byl také inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum a 
následný hydrogeologický monitoring.  

Na počátku roku 2024 byl registrován požadavek PNT na urychlení realizace vlečky v rozsahu 
k odbočce do areálu M (PNT).  

V současnosti se hledá model financování stavby kolejového napojení včetně vyvolaných 
investic – v dané věci probíhají jednání s AČR  MO.  

Dle současného harmonogramu přípravy LHA a navazujících staveb by vlečka měla být 
realizována do konce roku 2034.  

 

4.2 Vztah k SMO 

Vybudování vlečky je strategickým zájmem AČR (cca 20 vlaků/rok). S ohledem na 
předpokládanou intenzitu dopravy do areálu M, bude ale hlavním uživatelem vlečky firma/ 
klient firmy Panattoni (PNT) (2–4 vlaky/den). Studií nalezené technické řešení a organizace 
dopravy na vlečce bylo do značné míry ovlivněno předpokládanou intenzitou dopravy do PNT. 
Jde zejména o úrovňové křížení vlečky a ulice K Letišti, které by bylo provozem vlečky často 
uzavřeno. Z toho důvodu studie toto křížení řeší mimoúrovňově. Společnost PNT opakovaně 
vyjadřuje zájem na vybudování daného vlečkového napojení ve vztahu k výraznému zvýšení 
atraktivity a konkurenceschopnosti svého areálu.  

Řešení vlečky, podle příslušných technických norem a také s ohledem na intenzitu dopravy 

nutnou pro areál PNT, si vyžádalo určitý zábor pozemků v obchodně podnikatelské zóně PP. 

Objemová a urbanistická studie toho území pořízená SMO tzv. – MASTERPLAN (Vaněk 

Architecture, 2025) trasu vlečky respektuje.  Masterplan ovšem navrhuje oproti zmíněné Studii 

kolejového napojení křížení s ulicí Gen. Fajtla mimoúrovňově. 
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5. NAPOJENÍ LHA NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

5.1 Vodovod 

Na území LHA se nachází vodovodní potrubí DN 350 z tvárné litiny v majetku SMO a správě 
SmVaK v délce cca 1 km pořízené dotačně. Koliduje také s výše uvedenou vlečkou. Bude 
nutná přeložka na JV stranu LHA s délkou cca 1,4 km. Proběhla komunikace jak s majitelem 
(SMO), tak se správcem potrubí (SmVaK) a zpracována byla studie realizace přeložky 
vodovodu. Předpokládá se napojení LHA z přeložky tohoto vodovodu. 

5.2 Kanalizace 

Pro čištění splaškových a dalších nezbytných vod z LHA bude využita ČOV Mošnov v majetku 
SMO a správě SmVaK. ČOV kapacitně požadavkům na připojení vyhoví. Některé další 
podrobnosti řeší vyjádření SmVaK. Srážkové vody ze střech i zpevněných ploch si bude řešit 
LHA samostatně. Nutná bude úzká koordinace při povolení napojení a stanovení podmínek 
čištění pro vody z LHA.  

5.3 Elektřina 

Přípojný bod LHA bude v trafostanici pro areál PNT, nutný výkon lze podle vyjádření ČEZ 
pokrýt.  

5.4 Plynovod 

Byla zpracována studie připojení LHA z plynovodu GasNet v prostoru připravované OK na I/58 
v kapacitě dle požadavků stanovených AČR. Rezerva pro trasu plynovodní přípojky byla 
řešena i v rámci projektu komunikace do LHA (nutná koordinace s projektem PNT). 

6. DOPRAVA OBECNĚ 

S dalším rozvojem zóny (dnes cca 4 tis. zaměstnanců, cíl do budoucna až 10 tis.) vzniká tlak 
zejména osobní automobilové dopravy na příjezdové silnice. Řešením by mohlo být z části 
navýšení kapacity hromadné dopravy (autobus, vlak) a také podpora aktivní mobility (cyklo a 
jiné) pro dojíždění z hlavních směrů, zejména z Ostravy. MSID zpracovalo studii řešení 
cyklodopravy v zóně Mošnov, zejména pro dojíždění do zaměstnání. Pro další fázi přípravy je 
nutno otevřít dialog s okolními obcemi a městy ohledně financování, vlastnictví a správcovství 
stávající a nové cyklo infrastruktury. Následně může pokračovat projektová příprava. 
Problematiku hromadné dopravy v zóně pak částečně řeší MSID ve zmíněné Studii 
vlečkového napojení.  

 

7. ZKRATKY 

AČR – Armáda České republiky 

LHA – Logistický hub AČR 

MSID – Moravskoslezské investice a development, a.s. 

MSK – Moravskoslezský kraj 

PNT – Panattoni 

SMO – Statutární město Ostrava 

SSMSK – Správa silnic Moravskoslezského kraje 

 

Zpracoval:   MSID, a.s. - Petr Březina, Adam Čermák   leden 2025 


