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Žádost o uzavření dodatku č. 1 k Směnné smlouvě č. 1556/2025/MJ 

Statutární město Ostrava a Biskupství ostravsko-opavské uzavřelo směnnou smlouvu ev. č. 1556/2025/MJ ze 

dne 4. 6. 2025, s účinností ke dni 17. 6. 2025. 

Směnná smlouva obsahuje prohlášení v čl. V. odst. 8, kdy: 

„Směnitel prohlašuje, že je vlastníkem stavby oplocení a opěrné zídky nacházející se na pozemku parc. č. 1280 v k.ů. Šlezská 

Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví směnitele. Směnitel se zavazuje, že na vlastní náklady odstraní stavbu oplocení a 

opěrnou zídku při výstavbě novostavby bytového domu. O provedení odstranění stavby oplocení a opěrné zídky směnitel bez 

zbytečného odkladu informuje SMO. Nebude-li závazek dle druhé věty tohoto odstavce splněný nejpozději do jednoho roku 

od obligačně právní účinnosti této smlouvy, smluvní strany se dohodly, že je SMO oprávněno od této smlouvy písemně 

odstoupit. Odstoupením se tato smlouva ruší od samého počátku s výjimkou ujednání čl. IV odst. 3 této smlouvy. “ 

Biskupství ostravsko opavské Vás tímto žádá o prodloužení termínu pro splnění výše uvedené podmínky pro 

odstranění stavby oplocení a opěrné zídky. 

Důvodem této žádosti je skutečnost, že stavba „Novostavba bytového domu“ nemohla být zahájena, jelikož 

stavební povolení nebylo doposud vydáno. K prodlení dochází v důsledku probíhajícího správního řízení, které 

se neúměrně protahuje. 

Žádost o územní řízení byla podána dne 31.6.2024, následně bylo 2x řízení přerušeno z důvodů chybějících 

podkladů pro vydání rozhodnutí, V tuto chvíli je řízení opět přerušeno a je potřeba z důvodů délky platnosti 

některých vyjádření znovu žádat o jejich vydání, příp. prodloužení jejich platnosti. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás tímto žádáme o uzavření dodatku č. 1 směnné smlouvy č. 

1556/2025/MJ, jehož předmětem bude prodloužení termínu pro odstranění stavby oplocení a opěrné zídky do 

31.8.2028. 

Jakmile budou splněny všechny zákonné předpoklady, bude vydáno příslušné stavební povolení a bude tedy 

možné zahájit realizaci stavby, dojde ze strany Biskupství ostravsko - opavského k bezodkladnému splnění 

podmínky vyplývající z výše uvedené směnné smlouvy. 
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