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C. 1 Popis navrhovaného systému vyuziti Uzemi

a) Zdavodnéni vybéru tzemi pro zamyslenou zménu

Stavenisté je urCeno zadavatelem — investorem stavby, kterym je Statutarni mésto
Ostrava. Uzemi je pro realizaci zabé&ru vhodné divodu souladu s Uzemnim planem
mésta a potfebou jej ochranit proti nicCivym povodnim, jako byly v roce 1997.

Zménou Uzemniho planu mésta Ostravy &. 80R z bfezna 2008 bylo feSené Gzemi
vyhlaseno plochou pro asanaci.

Uzemi je v sougasnosti bez vyuZiti.

b) Zhodnoceni Uzemi

Stavenidté umozriuje realizovat zamér investora bez neumérné technické a investicni
narocnosti.

Nevyhodou je nezbytnost asanace zbyvajicich objektl v asanacnim uzemi, vc¢.
likvidace stavajici vzrostlé zelené.

Vymezeni zajmoveho uzemi

Zajmové uzemi se nachazi v Méstském obvodu Slezska Ostrava v k. u. HruSov. Je
vymezeno na zapadé a na severu novou trasou ul. Bohuminské (silnice 1/58), na
vychodé okrajem skladky komunalniho odpadu OZO, lemované nesouvislym
pasmem zelené a na jihu pozemky Zelezniéni trati CD Ostrava-Bohumin.

Struény popis uzemi

Stavajici uzemi je dnes zcela devastované a prakticky vysidlené. Jedna se o Uzemi,
ve kterém pfed povodni v r. 1997 pfevladala funkce bydleni s doplfikovou ob&anskou
vybavenosti. Centralni ¢ast uzemi byla zastavéna 2-3 podlaznimi bytovymi domy,
ostatni ¢asti rodinnymi domy.

Od r. 1997 je celé uzemi postupné vysidlovano, devastovano, stavby i technicka a
dopravni infrastruktura jsou demolovany. V sou¢asné dobé zustalo v uzemi nékolik
objektt, vCetné zahradnich chatek, prevazné vybydlenych a nevyuzivanych,
v rizném stupni devastace. Kromé dosud stojicich nevyuzivanych budov ve Spatném
az kritickém technickém stavu, je v celém Uzemi fada trosek demolovanych objekt,
pfedevSim fadovych garazi.

Z pomé&rné husté uliéni sité z(istava dnes pIné provozuschopna pouze ulice Zizkova,
pfipojena rampami na novou Bohuminskou a zajistujici spojeni se zapadni Casti
HruSova, z&asti pak ulice Kaplitova, Lomonosovova, Simonova, Plovarenska,
Husitska a Kulturni. Ostatni komunikace jsou v rizném stupni devastace, bez
udrzby, se silné narusenym, nebo uplné likvidovanym povrchem.

V obdobném stavu jsou inZzenyrské sité, které puvodné obsluhovaly uzemi, z nichz
rovnéz je jiz jen mala ¢ast funkéni, nebo zcela nahrazena provizorii.

Uzemim kromé& toho prochazi od jihozapadu k severovychodu kanalizaéni sbéraé
deStové kanalizace z arealu byvalych HCHZ DN 1000, po severnim, vychodnim a
jiznim okraji a stfedem uzemi el. vedeni VN €.184 22kV a konec¢né jihovychodnim
narozim stl. plynovod DN 500.

Ani  komunikacni sit, ani distribuéni inZenyrské sit€ v Uzemi nejsou, ani po
rekonstrukci, vyuZitelné.

Znacnou ¢ast Uzemi zaujima zelen v riznych formach a kvalité — od zahradkarské
kolonie na jihovychodé, pres zanedbanou skupinovou a liniovou zelefi primérné
kvality v byvalé uli¢ni zastavbé, az po kvalitni soubory zelené na namésti J. Fucika,
nebo v prostoru mezi ul. Moravcovou a trati CD.

Nejvyznamnéj$i soubor zelené v zajmovém uzemi ov8em predstavuje Vyznamny
krajinny prvek — VKP 108 Machuv sad. Na jihovychodé nepatrné zasahuje do
feSeného Uzemi lokalni biokoridor €. 522. Kromé uvedenych souboru se v uzemi
porGznu vyskytuji kvalitni solitérni stromy, zejména na jeho jihozapadnim okraji.
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Terén uUzemi je v podstaté rovinny, s nevyraznymi lokalnimi depresemi na
severozapadé, jihovychodé a na severu. Zhruba tfetinu uzemi tvofi pozemky, které
jsou soucasti ZPF a PUPFL.

Vzhledem k pfedpokladané plosné asanaci je vyznamné pouze ochranné pasmo
kanalizaéniho sbérace HCHZ.

V zajmovém uzemi se nachazeji Ctyfi hydrologické vrty zakladni pozorovaci sité
podzemnich vod Ceského hydrometeorologického Ustavu, s ochrannymi pasmy o
polomé&ru 250 m. Tyto vrty budou dle vyjadfeni spravce — CHMU zrueny.

V prostoru zajmového uUzemi se nachazeji také registrovana stara dudini dila. Na
pfedmétné ploSe se vyskytuji tfi zminéna evidovana dulni dila:

- SDD Albert ID 430, IC 1348

Byvala vtazna, posléze vydusna jama Dolu Odra, v sou€asné dobé zlikvidovana
nezpevnénym zasypem. Na povrchu opatfena ohlubfovym povalem s odfukovym
kominkem. Oplocena. Hloubka dulniho dila — 192 m.

- SDD Kutaci jama €. 17 ID 801, IC 1351

Stara kutaci jama je v souCasné dobé zabezpeCena stavajicim oplocenim a
odfukovym kominkem. Zpusob likvidace neznamy. Hloubka dulniho dila 6,8 m.

- SDD Kutaci 20 ID 871, IC 13520

Stara kutaci jama vsouasné dobé& zabezpelena oplocenim s odfukovym
kominkem. ZpUsob likvidace nezpevnény zasyp - hlusina. Hloubka ddiniho dila 38,5
m.

Pro uvedena SDD byly stanoveny stavebni uzavéry v rozsahu jejich bezpe€nostniho
pasma — dle informacnich tabuli na jednotlivych SDD s max. & 50m.

c) Zasady urbanistického, architektonického a vytvarného reseni
PfedloZzena dokumentace slouzi pro ucely vydani uzemniho rozhodnuti pro zménu
vyuZziti uzemi.

Rozsah uzemi i jeho hranice jsou patrny z vykresové.

Pfedpoklada se plosna asanace uzemi v€. komunikaci a inZenyrskych siti, pfi
respektovani tras a ochrannych pasem stavajiciho kanalizaCniho sbérace a stl.
plynovodu.

Jednou ze zakladnich podminek pro vyuziti feSeného uzemi pro zamyslené ucely je
zvySeni urovneé terénu v primeéru o cca 4,5 m. Z tohoto divodu neni realné zachovat
v tomto prostoru jakoukoliv stavajici zelen a veSkera vzrostla zeleri v celém feSeném
uzemi, s vyjimkou svahl naspu ulice Bohuminské, je navrzena k vykaceni.

d) Zasady technického reseni

Zasahy do zelené

Pfi ploSné asanaci pro ucely zmény vyuziti Gzemi je nutno proveést likvidaci stavajici
zelené.

K zachovani jsou navrzeny pouze vzrostla zeleh na svazich naspu ulice Bohuminské
a mezi ul. Moravcovou a zeleznicni trati.

Pocty kmend, navrzenych ke kaceni, dle vyCetnich primérld a celkova plocha
souvislych porostd, navrzenych k myceni.

do @10cm - 1173ks do @40cm - 98 ks
@15¢cm - 414ks @45cm - 20 ks
@20cm - 424Kks @50cm - 18 ks
@25cm - 555ks @60cm - 21 ks
@30cm - 311ks @90cm - 11 ks
@35cm - 167ks pafezy - 13 ks
celkem 3225 ks

Plocha souvislych porostt, navrzenych k myceni 29 651 m?
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Navrh vyuziti dfevni hmoty z kaceni

Vybrané vhodné kmeny a silné vétve jako material pro stavebnictvi, primysl (napf.
fezivo), Ostatni jako palivové dfivi, nebo Stépky (zejména parezy). Zbyvajici dfevni
hmota- drobné vétve, kdra bude uloZzena na skladku rozlozitelného biologického
odpadu.

Skryvka ornice a a odstranéni navazek a skladek

V ramci asanacnich praci bude v celé plose ZPF provedeno sejmuti ornice a na
ostatnich nezpevnénych plochach odstranéni zahumusovanych vrstev. Budou
rovnéz odtézeny vSechny neulehlé navazky a Cerné skladky v uzemi. Ornice bude
pouzita k ohumusovani na vhodnych plochach, pfevazné mimo zajmové uzemi,
zahumusovana zemina pro zatravnéné plochy v uzemi. Navazky a skladky odpadu
budou vyuzity, uloZzeny na vhodné skladce, nebo likvidovany dle jejich charakteru.
Orientacni vyméry:

Skryvka ornice: 86 808 m2 x 0,26 = 22570 m°
Skryvka zahumusovanych vrstev: 208 170 m2 x 0,2 = 41 634 m®
Navazky a skladky: 6 000 m2 x 0,5 = cca 3000 m’®

Uprava terénu
Po provedeni kaceni zelené, odstranéni navazek a skladek a sejmuti ornice a

zahumusované zeminy bude stavajici terén upraven nasypy témér v celé plode
stavenisté tak, aby byla v celém uUzemi dosaZena minimalni vySka upraveného
terénu 204,50 m n. m.

V ramci tohoto stupné projektové dokumentace byl vypocten odhad kubatur nasypu:
cca 1 200 000 m?; vykopy nejsou navrzeny. Potfebny material bude dovazen (pozn.
zdroj materialu bude pfedmétem vefejné obchodni soutéze).

Nasypy je nutno provadét vhodnymi zeminami, nebo zeminami zlepSenymi
hydraulickymi pojivy, ve vrstvach. Presny postup bude uréen dle vysledkl
laboratornich zkou$ek. Plochy uzemi budou vyrovnany zeminou a ohumusovany.
Plochy budou zatravnény.

PFistupové komunikace
Pfijezd do zdjmového uzemi je v souasné dobé zajistén z ul. Bohuminska a z ul.
Zizkova. Tento stav zUstane zachovan.

Napojeni na inZenyrské sité
Zamér nevyzaduje napojeni na inzenyrskeé sité.

Rozdéleni na stavebni objekty a provozni soubory

SO 01 Pfiprava tuzemi

DSO 01.4 Kaceni vzrostlé zelené - nepodléha uzemnimu rozhodnuti
DSO 01.5  Skryvka ornice - nepodléhéa uzemnimu rozhodnuti
DSO 10.4 Zafizeni stavenisté - podléha uzemnimu rozhodnuti
SO 02 Terénni a sadové upravy

DSO 02.1 Hrubé terénni upravy - podléha uzemnimu rozhodnuti
DSO 02.2 Ohumusovani volnych ploch - nepodléha uzemnimu rozhodnuti
DSO 02.3 Vysadba zelené - nepodléha uzemnimu rozhodnuti

DSO 02.4 Uprava hydrometeorologickych vrt
) - nepodléha uzemnimu rozhodnuti
DSO 02.5 Uprava starych dulnich dél - nepodléha izemnimu rozhodnuti
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Popis jednotlivych stavebnich objektd, pro néz je vydavano uzemni rozhodnuti
0 zméné vyuziti uzemi:

DSO 10.4 Zafizeni stavenisté

Zafizeni staveni$té je navrzeno o velikosti 1500 m* se sklada z burikovisté pro
zaméstnance, mezideponie a zafizeni pro oplach - ostik vozidel v€etné zachytné
vany s jimkou pro zachyceni oplachové vody a je umisténo v severovychodni ¢asti
lokality pobliz ul. Kaplifova.

Burikovisté je napojenou pouze elektro pfipojkou NN z nové trafostanice, kterou
pripravuje CEZ v ramci prelozky stavajiciho vedeni VN jako svou samostatnou
stavbu. Pfipojka vody a kanalizace neni navrZzena. Potfeba pitné vody bude
zabezpecena pfistavenim cisterny a socialni zafizeni (WC) bude feSeno pfistavenim
suchych chemickych zachodu (TOI).

Provadénim stavby dojde k doCasnému zaboru ploch pro stavebni dvur zafizeni
stavenisté ZS. Zafizeni stavenisté ZS se navrhuje v prostoru zajmového uzemi.
Organizacné je prostor Zafizeni stavenisté roz¢lenén na

- Stavebni dvlr

- Prostor pro oplach vozidel

- Mezideponie materialu

- Centralni &ast stavebniho dvora ZS zaujima celkovou plochu 1 500 m?
- Prostor pro ostfik vozidel v€etné& zachytné jimky na zachyceni

ostfikové vody zaujima plochu 150 m?
- Mezideponie materiall zaujima plochu 22 000 m?
Celkova plocha objektli zafizeni stavenisté Cini 23 650 m?

Oploceni zafizeni stavenisté

Doporucuje se, aby zhotovitel zfidil oploceni aredlu stavebniho dvora zafizeni
stavenisté, veetné zabezpeceni strazni sluzby. Objekty zafizeni stavenisté budou
umistény tak, aby zabezpecily volny prujezd Objednatele k okolnich objektim a na
okolni pozemky. Plochy pro zafizeni stavenisté jsou k dispozici formou pronajmu po
celou dobu vystavby.

Prijezd na stavenisté

Pfijezd na pozemky je zajiSt€n z mistnich obsluznych komunikaci. Pfijezd na
pozemky, nachazejici se na ploSe rozvojové zény HruSov, je zajistén ze stavajicich
komunikaci z MUK Bohuminska X Zizkova a z pfijezdu ke skladce OZO na
vychodnim okraji uzemi.

Napojeni zarizeni stavenisté (stavebniho dvora-burkovisté):

el.energie : pripojka NN z nové trafostanice, kterou pfipravuje
CEZ v ramci prelozky vedeni VN jako svou
samostatnou stavbu, pfipojka NN bude
vybudovana v pfedstihu

Telefon : pfedpoklada se vyuziti mobilnich telefon(

Docasna pripojka nn pro zafizeni stavenisté

Napétova soustava: 3+PEN 400V/50Hz
Instalovany pfikon Zafizeni stavenisté: 20 kW
Soudoby pfikon: 15 kw
Pfipojka kabelem: AYKY 4x16 v zemi
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Mezideponie materialu

Pro mezideponii materiald se navrhuje vytvofit rovnou plochu se zhutnénym
povrchem. Na této plode se bude ukladat sejmuta ornice a podorniéni vrstva, dale
se zde budou ukladat materialy pfed zpracovanim (napf.pro ucely vzorkovani apod.),
dale pak materialy, které nebude mozZno okamZité zpracovat a v zavérecné fazi
terénnich a zemnich praci zde budou ukladany vhodné materialy, které bude mozno
pouzit pro terénni Upravy.

Plocha 22 000 m?

Zajisténi vody pro ostiik vozidel a pro zkrapéni pracovisté
Vodu pro ostfik vozidel a pro zkrapéni stavenisté bude zajiStovat zhotovitel
sanacnich praci dovozem v cisternach.

Vyklizeni stavenisté

PFi dokonc&eni stavby budou vSechny objekty stavebniho dvora zafizeni staveniste,
prostor pro oplach vozidel a mezideponie odstranény, plocha zafizeni stavenisté
bude upravena do navrhované vyskové urovné, povrch bude urovnan a opatien
vhodnou humadzni zeminou vcetné oseti travou.

Mnozstvi dopravovanych materiala, ¢etnost vozidel
Odvoz nepotiebného materialu

Celkové mnozstvi odvazeného materialu 3000 m®
Vozidlo objem nakladniho prostoru 15 m®
Celkovy pocet naloZzenych vozidel 200 ks
Doba vystavby (odvoz nepotfebného materialu) 3 mésice
Pocet naloZzenych vozidel za mésic 67 ks/mésic
Pocet nalozenych vozidel za den 2-3 ks/den

Zprumérované udaje

Z uvedenych uvah vyplyva, Ze pfi (zprlmérované Udaje) 2 ks vozidel za den pfi
celkové délce 3 mésicll se ze staveni$té odveze planovanych 3 000 m®
nepotfebného materialu.

Nasypy — dovoz materialu na upravu terénu
Pocty vozidel
Celkova potieba dovazeného materialu (zemina + podornice) 1 200 000 m®

Vozidlo objem nakladniho prostoru 15 m®
Celkovy pocet naloZenych vozidel 80 000 ks
Doba sanace (navozu materialu) 22 mésicl
Pocet nalozenych vozidel za mésic 3636 ks/mésic
Pocet nalozenych vozidel za den 121 ks/den
PFi délce provozni doby 8 hod/den 15 ks/hodinu

PFi délce provozni doby 12 hod/den 10 ks/hodinu

PFi délce provozni doby 20 hod/den 6 ks/hodinu
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Zpramérované udaje

Z uvedenych Uvah vyplyva, Ze pfi (zprimérované udaje) 10 ks vozidel za hodinu po
dobu 12 hodin denné pfi celkové délce 22 meésici se na stavenis$té dopravi
pozadovanych 1 200 000 m® potfebného materialu na zasypy (zemina+podornice).

Planované dopravni trasy

Odvoz nepotiebného materialu

Odvoz nepotiebného materidlu se bude odvazet na skladku odpadu po stavajici
pfijezdni komunikaci ul.Bohuminska, nasledné po ul.Frydecka a na Karoliné na
skladku nebezpecného odpadu OKD a.s. Zarubek na Slezské Ostravé.

Dovoz materialu na upravu terénu

Dovoz chybéjiciho materialu na izolaéni pfekryt se pfedpoklada z blizkého okoli.
Vozidla se budou pohybovat po ul.Orlovska, dale po ul.Bohuminska, nasledné
sjezdem na ul.Zizkova nebo stavajicim sjezdem k aredlu OZO Ostrava. a po
stavajici pfijezdni komunikaci do pfedmétného arealu.

DSO 02.1 Hrubé terénni upravy

V ramci tohoto objektu je provedeno srovnani terénu v ploSe stavby na vySkovou
uroven 204,5 ~ 204,75 m n. m. Na nasypy v ramci terénnich uprav bude pouZit
material z rGznych zdroja. V této fazi pfipravy neni mozno urit presny zdroj
dovazeného materialu (pozn.: bude pfedmétem vefejné obchodni soutéze).

Pfed zapoCetim zemnich praci bude provedeno sejmuti orniCni a podornicni vrstvy
zeminy v nezbytné tloustce, v projektu se uvazuje tloustka cca 200 mm. Tato
zemina bude uloZzena v prostoru stavenidté na mezideponii. Z celkového mnozstvi
sejmuté ornice 22 570 m® bude &ast v mnoZstvi 5000 m® na deponii ornice v
jihovychodni ¢asti uzemi, ur€ené pro zpétné ohumusovani ploch feSeného uzemi a
Cast v mnozstvi 17 570m3 na mezideponie pro postupny odvoz a vyuziti pro ucely
ohumusovani ploch s niz8i bonitou mimo feSené Uuzemi dle dispozic ochrany ZPF
(krajského ufadu MS kraje)

Budouci zemni plan je navrZzena v pficném sklonu 0,5% s odvodnénim do podélnych
ryh Sifky 0,5 m opatfenymi drenaznim potrubim DN 250. Tyto ryhy budou zasypany
struskou frakce 32-63 a opatfeny ochrannou separacni geotextilii.

Stavajici uzemi stavenisté je mirné svazité od jihozapadni strany k severovychodni
strané. Na jihovychodni strané ma stavajici terén vySkovou uroveri cca 205,0 m n.
m., na strané severovychodni je vySkova urovern cca 199,50 m n. m. V projektu je
navrzeno srovnani celé plochy stavenisté na vySku 204,5 ~ 294,75 m n. m. Dle
stavajiciho vyskopisu stavenisté vyplyva, Zze v cca 1/10 plochy (zejména v
jihozapadni &asti pobliz mimouroviiového kiizeni ul. Bohuminské a Zelezni¢ni trati
CD) je nad navrzenou vyskovou Urovni 204,5 ~ 204,75. V této &asti tudiz neni
uvazovano s zadnymi hrubymi terénnimi Upravami. Kolem starého dulniho dila Albert
ID 430 IC 1348 a jamy &. 17 zUstane zachovan plvodni terén. Dale okolo jamy & 20
bude terén upraven na vySku 204,65 (detailné bude FfeSeno v dalSim stupni
projektové dokumentace).

Ve zbyvajici ploSe jsou navrzeny nasypy z materialu, u néhoz bude pFesny zdroj
uréen (pozn.: bude predmétem verejné obchodni soutéze).

V ramci tohoto stupné projektové dokumentace byl vypoéten odhad kubatur nasypu
cca 1 200 000 m°,

Uprava a kontrola podloZi se predpoklada na min. hodnotu Edef podlozi = 15 MPa.
V ramci geotechnického dozoru bude toto zajiStovat dozor dodavatele prohlidkou po
usecich pracovnich cca plochy 4 000 m2 vizualné v kombinaci s pojizdnymi




C. Souhrnna technicka zprava

zkouskami ¢&i v pfipadé pochybnosti dynamickou deskou €i dynamickou penetraci
min. 3 ks. Nevyhovujici zeminy v podlozi mohou byt nahrazeny hutnénou zeminou,
chemickym zpevnénim atp.

Provadéni vlastnino nasypu do mocnosti 4 m bude homogenni a ze zeminy. P¥i
realizaci bude material homogenizovan a ukladan po vrstvach s hutnénim.

Pfi navrhu se vychazi z vysledkd zhutfiovaci zkouSky ze zpravy G — Consult, tj.
vibraéni valec HAMM 3520HT (provozni hmotnost ~20 t), hutnéna vrstva o vysce 0,4
m (8 pojezdu).

Zritost zeminy bude plynulé kfivky s velikosti zrn do 160 mm pfi souasném
dodrzeni optimalni vihkosti a dalSich podstatnych parametri (spalitelnost, sira,
ekologické ukazatele). V pfipadé pouziti béznych typu valcl napf. vibraéni 10 t bude
mocnost vrstvy t = 0,25 m a pocty pojezdl budou optimalizovany hutnicim pokusem
v souladu s CSN 72 1006.

PFi menSich mocnostech vrstev je jednodussi hutnéni i provadéni zkousek.

V kazdém pfipadé bude zemina dle zpravy 1 neodolna proti namrzavosti a proto
bude tfeba v nepfiznivych zimnich mésicich bud pferusit prace, nebo v souladu
s CSN 73 3050 dodrzovat opatfeni pro prace v zimé. Pfi dlouhodobych destich prace
rovnéz nutno prerusit, aby nedoSlo k vyraznému sniZeni zhutnitelnosti. Pfi
dlouhodobém vyschnuti dle provedenych zkousek PS rovnéZz poklesne efekt
zhutnéni.

V souladu s CSN 72 1006 je nutno dodrZovat minimainé efekt zhutnéni Edef2 = 45
MPa a pomér Edef2/Edef1 < 4.

Tyto hodnoty v souladu s normou (vzhledem Kk pfiloze D) maiji byt ovéfeny pfi
predpokladaném pouZiti zeminy zrnitosti nad 63 mm minimalné deskou 0 = 400 mm
v zavislosti na skuteéné zrnitosti.

Nasypy nad mocnost 4 m se navrhuji v mistech stavajicich prohlubni Ci terénnich
depresi, provadét se spodni vyrovnavaci vrstvou, po vy€isténi prostoru a po sejmuti
pfipadné ornice, zeminou z nesoudrznych materiald — Stérk, Stérkopisek. V daném
pfipadé doporu€ujeme pouzit recyklovanou stavebni smés - drcené betony apod.
Material, pouzivany na spodni vrstvu, nesmi v zadném pfipadé obsahovat spalitelné
latky. Tato spodni vrstva bude rovnéz prabézné hutnéna po vrstvach a ulozena bude
az do vySkové urovné 200,50 m n. m.

Na tuto urovnanou a zhutnénou uroven, na spodni vrstvu, se nasledné provede
nasyp z jiz dfive uvadéného materialu, a to do poZzadované vyskové urovné.
Vzhledem ke zna&nému rozsahu zeminy vnasypu a tim i zvySeného rizika
samovzniceni doporucujeme provadeét v pribéhu vystavby 1x tydné a po ukonceni
alespon 1x roéné specializovanym pracovi$tém (VU Radvanice).

C. 2 Stanoveni podminek pro pripravu zmény vyuziti Uzemi

a) Udaje o provedenych a navrhovanych prizkumech, znamé geologické
a hydrogeolodické podminky dotéeného uzemi

V ramci zpracovani pfedlozené dokumentace byly provedeny nasledujici zjistovaci a
prizkumné prace

Geodetické zaméreni stavajiciho stavu zajmového uzemi, ktery provedla fa TCHAS
a.s. v 01/2009
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C. Souhrnna technicka zprava

InZenyrsko-geologicky prizkum zajmového uzemi, ktery provedla fa G-CONSULT
s.r.o. v 01/2009

Atmogeochemicky prazkum zajmového uzemi, ktery provedla fa
GEOENGINEERING s.r.o. v 01/2009

Korozni prdzkum zajmového uzemi, ktery proved! Ing. Sonek v 12/2008
Inventarizace zelené, kterou vypracovala fa HYDROPROJEKT CZ a.s. OZ Ostrava
v 03/2009

b) Udaje o ochrannych pasmech a hranicich chranénych tzemi
dotéenych realizaci zmény se zvlastnim zretelem na stavby, které jsou
kulturnimi pamatkami nebo nejsou kulturnimi pamatkami

Navrhovana stavba respektuje veSkera stavajici nadzemni i podzemni vedeni
inZenyrskych siti v maximalni mozné mife. Stavba v8ak kfizi fadu nadzemnich i
podzemnich vedeni, jejichz ochranna pasma musi byt pfi realizaci stavby
respektovana v plném rozsahu dle platnych vyhlaSek a predpisi. Musi byt
respektovany i veSkeré pozadavky spravch téchto vedeni uvedené v jejich
pozadavcich.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno poZzadat provozovatele vdech soubéznych
a kfizujicich nadzemnich a podzemnich vedeni o jejich pfesné vytyCeni, ur€eni
vy8kové polohy a stanoveni podminek pfi pracich.

Stavajici ochranna pasma inZenyrskych siti

Ochranné pasmo VN — spravce CEZ Distribuce a.s.

Plynérenské zafizeni NTL a STL — spravce RWE Distribucni sluzby, s. r. o.
Cerpaci stanice CSOV Kaplifova — spravce Ostravské vodarny a kanalizace, a.s.
Destova kanalizace z byvalych HCHZ — spravce H-ZONE s.r.o.

Metalicka sit elektronickych komunikaci - spravce Telefonica Czech Republic, a.s.

Stavajici ochranna pasma stavajicich zafizeni

Stara dilni dila

Na prfedmétné ploSe se vyskytuji tfi zminéna evidovana duini dila:

- SDD Albert ID 430, IC 1348

Byvala vtazna, posléze vydusna jama Dolu Odra, v sou€asné dobé zlikvidovana
nezpevnénym zasypem. Na povrchu opatfena ohlubfovym povalem s odfukovym
kominkem. Oplocena. Hloubka dulniho dila — 192 m.

- SDD Kutaci jama €. 17 ID 801, IC 1351

Stara kutaci jama je v souCasné dobé& zabezpeCena stavajicim oplocenim a
odfukovym kominkem. Zpusob likvidace neznamy. Hloubka dulniho dila 6,8 m.

- SDD Kutaci 20 ID 871, IC 13520

Stara kutaci jama vsouasné dobé& zabezpelena oplocenim s odfukovym
kominkem. ZpUsob likvidace nezpevnény zasyp - hlusina. Hloubka ddiniho dila 38,5
m.

Pro uvedena SDD byly stanoveny stavebni uzavéry v rozsahu jejich bezpe€nostniho
pasma — dle informacnich tabuli na jednotlivych SDD s max. & 50m.

PFistup k jednotlivym starym ddinim dilim bude po povrchu urovnaného terénu.

Stavaijici sit monitorovacich hydrologickych vrtd CHMU

V Sedesatych letech byly v posuzované lokalité Hydrometeorologickym Uustavem
vybudovany hydrologické vrty, které jsou zafazeny do statni pozorovaci sité. Tyto
slouzi k systematickému sledovani reZimu podzemni vody a tim Kk ziskavani
nezbytnych udaju o moznostech vyuziti zdroju podzemni vody pro zasobovani pitnou
vodou.

Rozhodnutim ¢&. 40/76, ktery vydal odbor VHZL NVO dne 3. 9. 1976, byla stanovena
ochranna pasma kolem objektl zakladni pozorovaci sité podzemnich vod o
poloméru 250 m.
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Tyto vrty budou dle vyjadfeni CHMU v ramci stavby bez nahrady zrugeny.
Na uzemi posuzované lokality se nachazeji nasledujici vrty v€etné jejich ochrannych
pasem, ktera do uzemi zasahuiji:

souradnice X JTSK Y JTSK
-11 KO 1815 Ostrava - HruSov 1097 639 469 630
-12 KO 1816 Ostrava — HruSov 1097 704 469 586
- 13 KO 1818 Ostrava — Hru$ov 1097 890 469 444
- 14 KO 1821 Ostrava — HruSov 1097 949 469 375

Chranéna uzemi a kulturni pamatky

Na stavenidti, ani v jeho blizkém okoli se nenachazeji Zadné zapsané kulturni
pamatky, pamatné stromy, ani pamatkové rezervace nebo zony, nejedna se o uzemi
s archeologickymi nalezy. Navrhovana stavba nezasahuje do Zadné chranéné
krajinné oblasti. Jihovychodni okraj staveniSté zasahuje do mistniho biokoridoru €.
522, v prostoru stavenisté se nachazi Vyznamny krajinny prvek — VKP €. 108 —
Machuv sad a stavajici kamenny kfiz, ktery neni pamatkové chranén.

Mistni biokoridor €. 522

Navrhovana stavba nezasahuje do Zadného chranéného uUzemi ani chranéné
krajinné oblasti. V blizkosti zajmoveé plochy se nachazi lokalni biokoridor — v navrhu.
Jedna se o biokoridor v prostoru mezi rozvojovou zénou Hrusov a fizenou skladkou
0zO.

Navrhovany zamér do tohoto biokoridoru ¢asteéné zasahuje a mistné jej zuZuje na 8.
30m. Z ,Posouzeni zuZeni biokoridoru v prostoru mezi rozvojovou zénou HruSov a
fizenou skladkou OZO" ktery vypracovala Ing. Paciorkova v 02/2009 vyplyva, Ze
v disledku tohoto mistniho zuZeni biokoridoru nedojde k poruseni USES zajmového
uzemi.

VKP — vyznamny krajinny prvek

Na posuzovaném uzemi se v sou¢asné dobé nachazi VKP 108 Mach(lv sad. Plocha
VKP - parc. &. 260, &.267/1 6 090 m

V disledku provadénych sanaénich praci a zvySovani terénu dojde ke zni¢eni tohoto
VKP — po provedeni nasypl a zvySeni terénu bude lokalita VKP nepfiznivé
ovliviovana hladinou podzemni vody.

Z tohoto divodu se navrhuje uvedeny VKP zrusit.

c) Uvedeni pozadavkl na asanace, bouraci prace a kaceni porostt
Zasahy do zelené

Pfi ploSné asanaci je pro uvolnéni ploch nutno pocitat s rozsahlou likvidaci stavajici
zeleng, jak souvislych ploch, tak liniové a solitérni.

K zachovani je navrZzena pouze zelef na svazich naspu ulice Bohuminskeé.

d) Pozadavky na zabor zemédélského plidniho a pozemkl uréenych
k plnéni funkce lesa s uvedenim rozlohy a rozliSenim, zda se jedna o
zabory trvalé nebo docasné

Zabor ZPF

Trvaly zabor zemédélského ptdniho fondu &ini 86 808 m”.

Kubatura sejmuté ornice 86 808 x 0,26 = 22 570 m?

Dle provedeného pedologického prizkumu bude ornice sejmuta rovhomérné z celé
zaborové plochy 86 808 m* a nasledné uloZena:

— &ast v mnozstvi 5 000 m® na deponii ornice v jihovychodni &asti izemi, uréené pro
zpétné ohumusovani ploch feSeného uzemi

— ¢ast v mnozstvi 17 570m3 na mezideponie pro postupny odvoz a vyuZziti pro
ucely ohumusovani ploch s nizSi bonitou mimo feSené uzemi dle dispozic ochrany
ZPF (krajského ufadu MS kraje)
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C. Souhrnna technicka zprava

PFi provadéni skryvkovych praci je nutno brat maximaini ohled na Zivotni prostiedi.
Skryvky ornice budou provadény Setrné, s ohledem na existujici rozdily v kvalité
pudy, ktera je mistné znehodnocena neplvodnimi pfimésemi po demolicich doma.
Skryvka bude provadéna téz s ohledem na to, Ze se jedna o plvodni zaplavové
uzemi feky Ostravice, tzn., aby b&hem praci nedoslo ke zhorSeni hydrologického
rezimu a odtokovych poméru povrchovych vod v lokalité. Jedna se zejména 0 mozné
riziko splachui ornice pfi intenzivni srazkové ¢innosti, vzhledem k rovinnému terénu
zde v8ak akutni nebezpeci odnosu ornice neni bezprostfedni. Pfesto je v3ak tfeba, s
ohledem na existujici riziko eroze pady, provadét skryvku kulturnich zemin v obdobi
klimaticky pfiznivém, s mensim rizikem pfivalovych destl. Vzhledem k fyzickému
ohranigeni stavby naspem ul. Bohuminské, trati CD a skladkou OZO, nebudou
zemédélské pozemky v okoli stavby touto stavbou dotleny. Sejmutou ornici na
skladkach je nutno chranit pfed zcizenim, znehodnocenim a proti splachim
(odnosum) po celou dobu trvani skladky. Ornici je mozno skladovat nejvySe do vysky
2,0m.

Skladovani na deponii se pfedpoklada v délce do 1 roku. Plocha deponie pro 5 000
m?® zeminy = cca 3 000 m® je 85 x 35 m.

Skryvka zahumusované zeminy z ostatnich, nezemédélskych ploch bude provedena
v ramci realizace SO 02 — Terénni a sadové uUpravy. Tato zemina bude nasledné
pouzita pro zpétné ohumusovani nezpevnénych ploch, ur€enych vyhledové pro dalsi
investiéni ¢innost.

Plochy a rozsah skryvky jsou zfejmé z vykresové dokumentace.

Zabor pozemk, uréenych k pInéni funkce lesa

Stavbou dojde k trvalému zaboru. Cast izemi je tvofena pozemky, uréenymi k plnéni
funkce lesa (dale jen PUPFL). Jedna se o pozemky p. ¢. 302/40, 331, 332, 335 a
341 o celkové vymére 18 529 m>.

VSechny tyto pozemky v uvedené vymére jsou navrZzeny k trvalému zaboru.

e) Uvedeni uzemné technickych podminek dotéeného uzemi a podminek
koordinace, zejména z hledisek prijezdi na uzemi, pfripadnych prelozek
inzenyrskych siti, napojeni uzemi na zdroje vody a energii a odvodnéni
uzemi

Napojeni na komunikace, pfijezdy

Pfijezd do zadjmového uzemi je v souasné dobé zajistén z ul. Bohuminska a z ul.
Zizkova. Tento stav zUstane zachovan.

Prelozky inZenyrskych siti

Prelozka vedeni VN

Stavajici vzdusna vedeni VN CEZ budou pfeloZzena mimo plochy budouci stavebni
Cinnosti.

Pozn.: Prelozku vedeni VN zajistuje CEZ a.s. jako samostatnou stavbu. Prelozka VN
& 184 je resena jako samostatna stavba, kterou zajistuje CEZ pod nézvem ,Ostrava,
HruSov prelozka vrchniho vedeni VN® (zpracovatel dokumentace ELEKTRO-
PROJEKCE s.r.0.). PfeloZeni stavajici trafostanice a vybudovani nové s napojenim
stavajicich odbéri bude nasledovat ve 2. etapé této stavby.

Napojeni na technickou infrastrukturu

napojeni na zdroje vody a energii pro tento zamér neni potfeba

f) Udaje o souvisejicich zménach v tzemi
Souvisejici stavby

V zajmovém Uzemi se nenachazi souvisejici stavby.
Bilance zemnich praci, pfesun zemin, deponie
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Vlastni stavenisté je pomérné dobfe pfistupné a nevyzaduje specialni feSeni
pristupl. Dovozové vzdalenosti se zde pohybuji do 15 km. Deponie jsou feSeny
v obvodu stavby.

Venkovni a sadové upravy

Po provedeni asanaci, kaceni zelené, odstranéni navazek a skladek a sejmuti ornice
a zahumusovaneé zeminy bude stavajici terén upraven nasypy témér v celé plose
stavenisté tak, aby byla v celém uzemi dosazena minimalni vySka upraveného
terénu 204,50 m n. m., tzn. Nad urovni stoleté vody — Q100 = 203,40 m n. m.

V ramci tohoto stupné projektové dokumentace byl vypoéten odhad celkové kubatury
nasypt cca 1 200000 m®. Materidl do nasypt bude dovezen. Pfesny zdroj
dovazeného materialu bude pfedmétem vefejné obchodni soutéze.

Nasypy je nutno provadét vhodnymi zeminami, nebo zeminami zlepSenymi
hydraulickymi pojivy, ve vrstvach. Presny postup bude uréen dle vysledkl
laboratornich zkousek. Nezpevnéné plochy Uzemi budou vyrovnany zeminou a
ohumusovany.

Volné nezpevnéné plochy budou zatravnény.

C. 3 Zakladni udaje o provozu

a) Popis navrhovaného provozu

Navrhuje se ploSna asanace uzemi pfi respektovani tras a ochrannych pasem
stavajiciho destoveho kanalizaéniho sbérace a stl. plynovodu.

V ramci pfedmétné stavby se navrhuje zvy3eni urovné terénu ploSnym nasypem
vhodnou zeminou. Celkové zvySeni terénu na zajmovém uzemi se navrhuje v
priiméru o cca 4,5m oproti stavajicimu stavu.

V ramci praci se provede vykaceni zelené v zajmovém uUzemi a sejmuti ornice na
zajmové ploSe. Nasledné se provedou zemni nasypy za ucCelem zvySeni urovné
terénu. Soucasti navrhovanych Uprav je dale ohumusovani takto zvySeného terénu,
ozelenéni plochy s nahradni vysadbou a provedeni nutnych uUprav stavajicich
hydrometeorologickych vrtl a nutna uUprava starych dulnich dél souvisejici
s provedenim ploSného zvySeni terénu v zajmovém uzemi.

b) Pfedpokladané kapacity provozu a vyroby
Sanace Uzemi neni provozem ani vyrobou.

c) Popis technologii, popfipadé manipulace s materidlem, vnitiniho i
vnéjsiho dopravniho reSeni

Manipulace s materidlem bude provadéna pomoci stroju zemnich praci (scrapery,
nakladace, hutnici zafizeni, nakladni auta).

Vnitfni doprava bude provadéna po upraveném terénu. VnéjSi doprava bude
provadéna po stavajicich verejné pfistupnych komunikacich.

d) Navrh reseni dopravy v klidu

Po dokonceni tohoto zaméru neni potfeba fesit dopravu v klidu (parkovaci stani).
Parkovaci stani po dobu realizace jsou feSena v obvodu zafizeni stavenisté, a to
v prostoru centralni ¢asti Zafizeni stavenisté — v prostoru bunkovisté na vyclenéné
ploSe.

e) Odhad potieby materialti, surovin

Potfeba zeminy pro plosné nasypy Cini 1 200 000 m*.
Skryvka ornice 22570 m°
Skryvka zahumusované vrstvy 43748 m®
Navazky a skladky cca 3000 m®
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f) ReSeni likvidace odpadi nebo jejich vyuziti (recyklace apod.), feseni
likvidace splaskovych a dest'ovych vod

Trvaly provoz

Zamér po uvedeni do provozu neprodukuje odpady.

Pfedmétna stavba neprodukuje splaskové odpadni vody. Destoveé vody budou volné
zasakovat do terénu.

Odpady vznikajici po dobu vystavby

Splasky od pracovniku - Kal ze septik(l a zump:

druh odpadu: 20 03 04

kategorie odpadu: O

Mnozstvi: 1,25 m®/d

Likvidace: bude se jimat v bezodtokové Zumpé a odvazet do UCOV
Smésny stavebni a demoli¢ni odpad

z nelegalnich skladek a realizace novych objektl, nevhodny pro recyklaci
druh odpadu: 17 09 04

kategorie odpad: O

Mnozstvi: 50 m®

Likvidace: bude se ukladat do kontejneru a odvazet na skladku odpadu
Stavebni dfevo:

druh odpadu: 17 02 01

kategorie odpadu: O

Mnozstvi: 20 m*

Likvidace: vhodné stavebni dfevo z demolic bude zpracovano napf. na Stépky,
ostatni bude pouzito jako palivové dfivi.

Ocelové konstrukce z demolic objektl a oploceni:

druh odpadu: 17 04 05

kategorie odpadu: O

Mnozstvi: 20t

Likvidace: po demontazi bude vyuZito jako druhotna surovina

g) Odhad potieby vody a energii pro vyrobu

Pfedmétna stavba neklade naroky na potfebu vodovodni a kanalizacni pfipojky,
pfipojky tepla a plynu. Potfeba pitné vody bude feSena pomoci pfistavené cisterny
s pitnou vodou. PFipojka elektro po dobu realizace zaméru je soucasti zafizeni
stavenisté.

Elektricka energie :

Instalovany pfikon Zafizeni stavenisté: 20 kW

Soudoby pfikon: 15 kW

Celkova potreba 135 000 kW/rok

Pitna voda — pro pracovniky : 450 l/den 95 000 I/rok
Voda na ostfik : 250 000 I/rok

h) Reseni ochrany ovzdusi

Po dobu trvalého provozu stavby

Navrhovana stavba nevytvari stacionarni zdroj znecisténi ovzdusi ve smyslu zakona
0 ovzdusi.
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C. Souhrnna technicka zprava

Po dobu realizace stavby

Na stavenist€ se vramci zemnich praci bude dovazet jiz zpracovany material
z okolnich vhodnych lokalit. Pfipadna pfeduprava tohoto dovazeného materialu
(drceni, tfidéni, homogenizace apod.) bude realizovana v misté odbéru, tedy
v lokalitdch mimo zajmové uzemi. V této fazi pfipravy neni mozno urcit pfesny zdroj
dovazeného materialu (pozn.: bude pfedmétem vefejné obchodni soutéZe).

V pfipadé, Ze bude zhotovitel pfi realizaci pouzivat mobilni drti¢, ktery doasné
dopravi na zajmovou lokalitu a ktery bude o vykonu vy$sim nez 25 m®/d, (tj. ve
smyslu NV €.294/2011 Sb. bude tvofit tzv. ,stfedni zdroj znecisténi ovzdusi“) bude
muset zhotovitel zajistit pro tento drti€ potfebna povoleni véetné a bude muset
zajistit veSkeré technické podminky provozu, které vyplyvaji z vySe uvedeného
Nafizeni vliady €.294/2011 Sb., pril. €. 1, €ast Il, bod 3.7

Tento pfipadny drti¢, v pfipadé nutnosti jeho déletrvajiciho provozu v drovni
presahujici 120 h za mésic a 96 dni resp. 768 h za rok, bude vybaven krytem
s odtahem a Cisténi vzduéin%/ na filtracnim zafizeni zajiStujicim max. koncentraci TZL
jako PMy, ve vy8i 10 mg/m”. V pfipadé provozu drtiCe bez jeho zakryti bude tento
provoz v bezdestovém obdobi podminén fizenym vihéenim drceného materidlu a
okolniho ovzdu$i jemnym rozstfikem vody.

Zhotovitel bude muset snizovat vnaseni TZL do ovzdu$i na vS8ech mistech a pfi
operacich, kde dochazi k emisim TZL do ovzdu$i, pouzivat dle povahy procesu
napf.vodni clony, skrapéni, odpradovaci nebo mlZici zafizeni apod.

Organizacéni opatfeni — ¢lenéni uzemi dle postupu praci

Zemni prace budou provadény po usecich, kazdy usek o rozsahu cca 5 ha. Terénni
a zemni prace budou postupovat z jihozapadu (od mimouroviiového kFizeni ul.
Bohuminské s Zelezniéni trati D) smérem k severovychodu (k ul. Kaplitova). Na
pracovni sekci budou provadény vedkeré zemni prace - jedna se zejména o kaceni
dfevin, sejmuti ornice, terénni nasypy, terénni Upravy a zpétné ohumusovani.

i) Reseni ochrany proti hluku

Trvaly provoz zafizeni navrhovanych v ramci stavby v Zadném pfipadé nepfekroci
pfedepsanou hladinu hluku. Provoz jednotlivych zafizeni v ramci stavby je témér
bezhluény a pfedepsana hladina hluku v Zadném pfipadé nebude prekro€ena.

Pouze po dobu vystavby bude bezprostfedni okoli stavby zatéZovano zvySenou
hlu€nosti stavebnich strojd a mechanismlG. Hlavni stavebni prace budou
organizovany v dobé mezi 8%° - 17% hod, tedy v dobé kdy je vétsina obyvatel v
zaméstnani.

j) Reseni ochrany pfed vniknutim nepovolanych osob
Ochrana pfed vniknutim nepovolanych osob se nezfizuje.

C. 4 Zasady zajisténi pozarni bezpecnosti stavby

Stavba a jeji objekty nepfedstavuji pozarni riziko - jedna se o terénni Upravy.

C.5 Zajisténi bezpecnosti provozu stavby pri jejim
uzivani

Provoz bude fizen podle schvaleného provozniho fadu. Obsluha musi absolvovat
pravidelna skoleni a musi byt s timto fadem obeznamena.
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C. 6 Navrh reseni pro uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Pfistup na stavenisté bude soukromym osobam zakazan. Do prostoru stavenisté
budou mit pfistup pouze uréeni pracovnici Magistratu Mésta Ostrava a po dobu
vystavby pracovnici realizaéni firmy.

C. 7 Popis vlivu navrzeného zplsobu vyuziti Gzemi na
Zivotni prostiedi a ochranu zvlastnich zajmu

a) Reseni vlivu provozu nebo vyroby na zdravi osob nebo na zivotni
prostiredi, popfipadé provedeni opatreni k odstranéni nebo minimalizaci
negativnich ucinku

Po dobu vystavby bude stavenisté zdrojem hluku a prachu. Minimalizace dopadu na
Zivotni prostfedi bude zajisténa pouzivanim moderni techniky s nizkou hladinou
hluku, neprovadéni hlu¢nych d¢innosti mimo denni dobu, pribéznym cisténim
komunikaci a vyjizdgjicich vozidel, zakryvanim nakladd a prasnych pracovist,
pouzivanim uzavienych pfepravnich nadob apod.

Pfi vystavbé je nutno dodrZovat bézné podminky bezpeénosti prace na stavbé
a podminky bezpecCnosti prace a pohybu v arealu stavenidté. VSichni pracovnici
budou pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky.

Provoz stavby bude negativhé ovliviiovat Zivotni prostiedi ve svém okoli
znecCiStovanim ovzduSi provozem budoucich vyrobnich a skladovych zafizeni
realizovanych v Uuzemi a hlukem, imisemi vyfukovych plynd a zvySenou prasnosti
z dopravy. Vzhledem k situovani stavby a intenzit€ obsluzné dopravy nebudou
provozem stavby piekroCeny pfipustné limity

Radioaktivni, elektromagnetické a ionizujici zareni

Vystavba, ani provoz arealu nebudou zdrojem radioaktivniho, elektromagnetického,
ani ionizujiciho zareni. Vyjimkou je svafovani, které je zdrojem Skodlivého zafeni.
Pro omezeni jeho Uc€inkd pod pfipustnou hranici budou pfi této Cinnosti dusledné
dodrzovana vesSkera pfedepsana ochranna opatieni.

Pozemek stavby se nachazi v kategorii nizkého radonového rizika, stavba
nevyzaduje realizaci zadnych specialnich opatfeni.

Vibrace
Stavebné technickymi opatfenimi bude zajiSténo tlumeni vibraci u zdroji a
zamezeno jejich pfenosu na jiné konstrukce.

b) Reseni ochrany pfirody a krajiny nebo vodnich zdroji a lééebnych
prament

Tato problematika se nedotyka pfedmétné stavby. Stavba je situovana na Uzemi,
kde se tyto zdroje nevyskytu;ji.

c) Navrh ochrannych a bezpeénostnich pasem, vyplyvajicich
z charakteru realizované navrzené zmény

Arealem stavby prochazeji stavajici inzenyrské sité a nachazeji se zde SDD. Navrh
stavby respektuje jejich ochranna a bezpeénostni pasma.
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C. 8 Navrh freseni ochrany dotceného uUzemi pred
negativnimi GU¢inky vnéjSiho prostredi

Stavbu neni nutno chranit zadnymi zvlastnimi opatfenimi pfed negativnimi uc€inky
vnéjsiho prostiedi.

a) Povodné
Stavenisté se nachazi mimo aktivni ¢ast zaplavového uzemi.

b) Sesuvy pudy
Uzemi je prakticky rovinné a nelezi v oblasti, ohrozené sesuvem pudy.

c) Poddolovani
Jedna se o poddolované uzemi Pfivoz €. 4554

d) Seismicita
Stavenisté se nenachazi v seismické oblasti.

e) Radon
Dle prizkumu radonového rizika, se hodnoceny pozemek nachazi v kategorii
nizkého radonoveho rizika a stavba nevyzZaduje zadna specialni opatfeni.

f) Hluk

Stavba nebude nepfipustnym zplsobem ovlivnéna hlukem z okoli stavby , ani
hlukem z provozu na pfilehlych komunikacich. Ochrana okoli stavby proti hluku
Z provozu zafizeni viz odd. C3.11.

C. 9 Civilni obrana

Zvlastni zafizeni civilni ochrany nejsou navrhovana.

Vypracoval: Ing. Cestmir Krkoska
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