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C. 1 Popis navrhovaného systému využití území 
a) Zdůvodnění výběru území pro zamýšlenou změnu 
Staveniště je určeno zadavatelem – investorem stavby, kterým je Statutární město 
Ostrava. Území je pro realizaci záběru vhodné důvodu souladu s Územním plánem 
města a potřebou jej ochránit proti ničivým povodním, jako byly v roce 1997. 
Změnou Územního plánu města Ostravy č. 80R z března 2008 bylo řešené území 
vyhlášeno plochou pro asanaci. 
Území je v současnosti bez využití. 

 

b) Zhodnocení území 
Staveniště umožňuje realizovat záměr investora bez neúměrné technické a investiční 
náročnosti.  
Nevýhodou je nezbytnost asanace zbývajících objektů v asanačním území, vč. 
likvidace stávající vzrostlé zeleně. 
 
Vymezení zájmového území 
Zájmové území se nachází v Městském obvodu Slezská Ostrava v k. ú. Hrušov. Je 
vymezeno na západě a na severu novou trasou ul. Bohumínské (silnice I/58), na 
východě okrajem skládky komunálního odpadu OZO, lemované nesouvislým 
pásmem zeleně a na jihu pozemky železniční trati ČD Ostrava-Bohumín. 
 
Stručný popis území 
Stávající území je dnes zcela devastované a prakticky vysídlené. Jedná se o území, 
ve kterém před povodní v r. 1997 převládala funkce bydlení s doplňkovou občanskou 
vybaveností. Centrální část území byla zastavěna 2-3 podlažními bytovými domy, 
ostatní části rodinnými domy.  
Od r. 1997 je celé území postupně vysídlováno, devastováno, stavby i technická a 
dopravní infrastruktura jsou demolovány. V současné době zůstalo v území několik 
objektů, včetně zahradních chatek, převážně vybydlených a nevyužívaných, 
v různém stupni devastace. Kromě dosud stojících nevyužívaných budov ve špatném 
až kritickém technickém stavu, je v celém území řada trosek demolovaných objektů, 
především řadových garáží. 
Z poměrně husté uliční sítě zůstává dnes plně provozuschopná pouze ulice Žižkova, 
připojená rampami na novou Bohumínskou a zajišťující spojení se západní části 
Hrušova, zčásti pak ulice Kaplířova, Lomonosovova, Šimonova, Plovárenská, 
Husitská a Kulturní. Ostatní komunikace jsou v různém stupni devastace, bez 
údržby, se silně narušeným, nebo úplně likvidovaným povrchem.  
V obdobném stavu jsou inženýrské sítě, které původně obsluhovaly území, z nichž 
rovněž je již jen malá část funkční, nebo zcela nahrazena provizorií. 
Územím kromě toho prochází od jihozápadu k severovýchodu kanalizační sběrač 
dešťové kanalizace z areálu bývalých HCHZ DN 1000, po severním, východním a 
jižním okraji a středem území el. vedení VN č.184 22kV a konečně jihovýchodním 
nárožím stl. plynovod DN 500. 
Ani komunikační síť, ani distribuční inženýrské sítě v území nejsou, ani po 
rekonstrukci, využitelné.  
Značnou část území zaujímá zeleň v různých formách a kvalitě – od zahrádkářské 
kolonie na jihovýchodě, přes zanedbanou skupinovou a liniovou zeleň průměrné 
kvality v bývalé uliční zástavbě, až po kvalitní soubory zeleně na náměstí J. Fučíka, 
nebo v prostoru mezi ul. Moravcovou a tratí ČD.  
Nejvýznamnější soubor zeleně v zájmovém území ovšem představuje Významný 
krajinný prvek – VKP 108 Máchův sad. Na jihovýchodě nepatrně zasahuje do 
řešeného území lokální biokoridor č. 522. Kromě uvedených souborů se v území 
porůznu vyskytují kvalitní solitérní stromy, zejména na jeho jihozápadním okraji.  
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Terén území je v podstatě rovinný, s nevýraznými lokálními depresemi na 
severozápadě, jihovýchodě a na severu. Zhruba třetinu území tvoří pozemky, které 
jsou součástí ZPF a PUPFL. 
Vzhledem k předpokládané plošné asanaci je významné pouze ochranné pásmo 
kanalizačního sběrače HCHZ. 
V zájmovém území se nacházejí čtyři hydrologické vrty základní pozorovací sítě 
podzemních vod Českého hydrometeorologického ústavu, s ochrannými pásmy o 
poloměru 250 m. Tyto vrty budou dle vyjádření správce – ČHMÚ zrušeny. 
V prostoru zájmového území se nacházejí také registrovaná stará důlní díla. Na 
předmětné ploše se vyskytují tři zmíněná evidovaná důlní díla: 
- SDD Albert    ID 430, IČ 1348  
Bývalá vtažná, posléze výdušná jáma Dolu Odra, v současné době zlikvidována 
nezpevněným zásypem. Na povrchu opatřena ohlubňovým povalem s odfukovým 
komínkem. Oplocena. Hloubka důlního díla – 192 m. 
- SDD Kutací jáma č. 17  ID 801, IČ 1351 
Stará kutací jáma je v současné době zabezpečena stávajícím oplocením a  
odfukovým komínkem. Způsob likvidace neznámý. Hloubka důlního díla 6,8 m. 
- SDD Kutací 20   ID 871, IČ 13520 
Stará kutací jáma v současné době zabezpečena oplocením s odfukovým 
komínkem. Způsob likvidace nezpevněný zásyp - hlušina. Hloubka důlního díla 38,5 
m. 
Pro uvedená SDD byly stanoveny stavební uzávěry v rozsahu jejich bezpečnostního 

pásma – dle informačních tabulí na jednotlivých SDD s max.  50m. 

  

c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 
Předložená dokumentace slouží pro účely vydání územního rozhodnutí pro změnu 
využití území. 
Rozsah území i jeho hranice jsou patrny z výkresové. 
Předpokládá se plošná asanace území vč. komunikací a inženýrských sítí, při 
respektování tras a ochranných pásem stávajícího kanalizačního sběrače a stl. 
plynovodu. 
Jednou ze základních podmínek pro využití řešeného území pro zamýšlené účely je 
zvýšení úrovně terénu v průměru o cca 4,5 m. Z tohoto důvodu není reálné zachovat 
v tomto prostoru jakoukoliv stávající zeleň a veškerá vzrostlá zeleň v celém řešeném 
území, s výjimkou svahů náspu ulice Bohumínské, je navržena k vykácení. 
 

d) Zásady technického řešení 
Zásahy do zeleně 
Při plošné asanaci pro účely změny využití území je nutno provést likvidaci stávající 
zeleně. 
K zachování jsou navrženy pouze vzrostlá zeleň na svazích náspu ulice Bohumínské 
a mezi ul. Moravcovou a železniční tratí. 
Počty kmenů, navržených ke kácení, dle výčetních průměrů a celková plocha 
souvislých porostů, navržených k mýcení. 
do Ø10cm -       1 173ks do Ø40cm -      98 ks 
 Ø15cm -  414 ks  Ø45cm -  20 ks 
 Ø20cm -  424 ks  Ø50cm -  18 ks 
 Ø25cm -  555 ks  Ø60cm - 21 ks 
 Ø30cm -  311 ks  Ø90cm -  11 ks 
 Ø35cm -  167 ks  pařezy  - 13 ks 

 celkem     3 225 ks 
 
Plocha souvislých porostů, navržených k mýcení 29 651 m

2 
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Návrh využití dřevní hmoty z kácení 
Vybrané vhodné kmeny a silné větve jako materiál pro stavebnictví, průmysl (např. 
řezivo), Ostatní jako palivové dříví, nebo štěpky (zejména pařezy). Zbývající dřevní 
hmota- drobné větve, kůra bude uložena na skládku rozložitelného biologického 
odpadu. 
 
Skrývka ornice a a odstranění navážek a skládek 
V rámci asanačních prací bude v celé ploše ZPF provedeno sejmutí ornice a na 
ostatních nezpevněných plochách odstranění zahumusovaných vrstev. Budou 
rovněž odtěženy všechny neulehlé navážky a černé skládky v území. Ornice bude 
použita k ohumusování na vhodných plochách, převážně mimo zájmové území, 
zahumusovaná zemina pro zatravněné plochy v území. Navážky a skládky odpadu 
budou využity, uloženy na vhodné skládce, nebo likvidovány dle jejich charakteru.  
Orientační výměry: 
Skrývka ornice:    86 808 m2 x 0,26 =      22 570 m

3
 

Skrývka zahumusovaných vrstev: 208 170 m2 x 0,2 =    41 634 m
3
 

Navážky a skládky: 6 000 m2 x 0,5 =     cca 3 000 m
3
 

 
Úprava terénu  
Po provedení kácení zeleně, odstranění navážek a skládek a sejmutí ornice a 
zahumusované zeminy bude stávající terén upraven násypy téměř v celé ploše 
staveniště tak, aby byla v celém území dosažena minimální výška upraveného 
terénu 204,50 m n. m. 
V rámci tohoto stupně projektové dokumentace byl vypočten odhad kubatur násypů: 
cca 1 200 000 m

3
; výkopy nejsou navrženy. Potřebný materiál bude dovážen (pozn. 

zdroj materiálu bude předmětem veřejné obchodní soutěže). 
Násypy je nutno provádět vhodnými zeminami, nebo zeminami zlepšenými 
hydraulickými pojivy, ve vrstvách. Přesný postup bude určen dle výsledků 
laboratorních zkoušek. Plochy území budou vyrovnány zeminou a ohumusovány. 
Plochy budou zatravněny. 
 
Přístupové komunikace 
Příjezd do zájmového území je v současné době zajištěn z ul. Bohumínská a z ul. 
Žižkova. Tento stav zůstane zachován. 
 
Napojení na inženýrské sítě 
Záměr nevyžaduje napojení na inženýrské sítě. 
 
Rozdělení na stavební objekty a provozní soubory 
SO 01    Příprava území 
DSO 01.4 Kácení vzrostlé zeleně  - nepodléhá územnímu rozhodnutí 
DSO 01.5 Skrývka ornice    - nepodléhá územnímu rozhodnutí 
DSO 10.4 Zařízení staveniště  - podléhá územnímu rozhodnutí 
 
SO 02 Terénní a sadové úpravy 
DSO 02.1 Hrubé terénní úpravy   - podléhá územnímu rozhodnutí 
DSO 02.2 Ohumusování volných ploch  - nepodléhá územnímu rozhodnutí 
DSO 02.3 Výsadba zeleně                      - nepodléhá územnímu rozhodnutí 
DSO 02.4 Úprava hydrometeorologických vrtů  
                          - nepodléhá územnímu rozhodnutí 
DSO 02.5 Úprava starých důlních děl  - nepodléhá územnímu rozhodnutí 
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Popis jednotlivých stavebních objektů, pro něž je vydáváno územní rozhodnutí 

o změně využití území: 
DSO 10.4 Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště je navrženo o velikosti 1500 m

2 
se skládá z buňkoviště pro 

zaměstnance, mezideponie a zařízení pro oplach - ostřk vozidel včetně záchytné 
vany s jímkou pro zachycení oplachové vody a je umístěno v severovýchodní částí 
lokality poblíž ul. Kaplířova. 
Buňkoviště je napojenou pouze elektro přípojkou NN z nové trafostanice, kterou 
připravuje ČEZ v rámci přeložky stávajícího vedení VN jako svou samostatnou 
stavbu. Přípojka vody a kanalizace není navržena. Potřeba pitné vody bude 
zabezpečena přistavením cisterny a sociální zařízení (WC) bude řešeno přistavením 
suchých chemických záchodů (TOI). 
 
Prováděním stavby dojde k dočasnému záboru ploch pro stavební dvůr zařízení 
staveniště ZS. Zařízení staveniště ZS se navrhuje v prostoru zájmového území. 
Organizačně je prostor Zařízení staveniště rozčleněn na       

      -    Stavební dvůr  
- Prostor pro oplach vozidel 
- Mezideponie  materiálů 

   
- Centrální část stavebního  dvora  ZS zaujímá celkovou plochu    1 500 m

2
 

- Prostor  pro ostřik vozidel včetně záchytné jímky na zachycení 
  ostřikové vody  zaujímá plochu           150 m

2
 

- Mezideponie materiálů zaujímá plochu              22 000 m
2 

Celková plocha objektů zařízení staveniště činí                      23 650 m
2
 

 

Oplocení zařízení staveniště  
Doporučuje se, aby zhotovitel zřídil oplocení areálu  stavebního dvora zařízení 
staveniště, včetně zabezpečení strážní služby. Objekty zařízení staveniště budou 
umístěny tak, aby zabezpečily volný průjezd Objednatele k okolních objektům a na 
okolní pozemky. Plochy pro zařízení staveniště jsou k dispozici formou pronájmu po 
celou dobu výstavby. 
 

Příjezd na staveniště 
Příjezd na pozemky je zajištěn z místních obslužných komunikací. Příjezd na 
pozemky, nacházející se na ploše rozvojové zóny Hrušov, je zajištěn ze stávajících 
komunikací  z  MÚK Bohumínská X Žižkova a z příjezdu ke skládce OZO na 
východním okraji území. 

 

Napojení zařízení staveniště (stavebního dvora-buňkoviště): 
el.energie   : přípojka NN z nové trafostanice, kterou připravuje   

ČEZ v rámci přeložky vedení VN jako svou     
samostatnou stavbu,     přípojka NN bude 
vybudována v předstihu 

 
Telefon : předpokládá se využití mobilních telefonů 

 
 

Dočasná přípojka nn pro zařízení staveniště 
Napěťová soustava:          3+PEN 400V/50Hz 
Instalovaný příkon Zařízení staveniště:    20 kW 
Soudobý příkon:                                             15 kW 
Přípojka kabelem:                                          AYKY 4x16 v zemi             
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Mezideponie materiálů 
Pro mezideponii materiálů se navrhuje  vytvořit rovnou plochu se zhutněným 
povrchem. Na této ploše se bude ukládat sejmutá ornice a podorniční vrstva,  dále 
se zde budou ukládat materiály před zpracováním (např.pro účely vzorkování apod.), 
dále pak materiály, které nebude možno okamžitě zpracovat a v závěrečné fázi 
terénních a zemních prací zde budou ukládány vhodné materiály, které bude možno 
použít pro terénní úpravy. 
Plocha         22 000 m

2
 

 

Zajištění vody pro ostřik vozidel a pro zkrápění pracoviště 
Vodu pro ostřik vozidel a pro zkrápění staveniště bude zajišťovat zhotovitel 
sanačních prací  dovozem v cisternách. 

 

Vyklizení staveniště  
Při dokončení stavby budou všechny objekty stavebního dvora zařízení staveniště, 
prostor pro oplach vozidel a mezideponie  odstraněny,  plocha zařízení staveniště 
bude upravena do navrhované výškové úrovně, povrch bude urovnán a opatřen 
vhodnou humózní zeminou  včetně osetí travou. 
 
 

 

Množství dopravovaných materiálů, četnost vozidel 

 Odvoz nepotřebného materiálu 
Celkové množství odváženého materiálu             3 000  m

3
 

Vozidlo  objem nákladního prostoru      15   m
3
 

Celkový počet naložených vozidel                 200  ks 
Doba výstavby (odvoz nepotřebného materiálu)                     3 měsíce 
 
Počet naložených vozidel za měsíc           67 ks/měsíc 
Počet naložených vozidel za den            2-3  ks/den 

 

Zprůměrované údaje 
Z uvedených úvah vyplývá, že při (zprůměrované údaje)  2 ks vozidel za den při 
celkové délce  3 měsíců se ze staveniště odveze  plánovaných  3 000 m

3
 

nepotřebného materiálu. 

 

 

 

Násypy – dovoz materiálu na úpravu terénu 

Počty vozidel 
Celková potřeba dováženého materiálu (zemina + podornice)      1 200 000  m

3
 

Vozidlo  objem nákladního prostoru      15   m
3
 

Celkový počet naložených vozidel             80 000   ks 
Doba sanace (návozu materiálu)                22 měsíců 
 
Počet naložených vozidel za měsíc              3 636  ks/měsíc 
Počet naložených vozidel za den       121  ks/den 
 
Při délce provozní  doby      8 hod/den          15   ks/hodinu 
Při délce provozní  doby    12 hod/den          10   ks/hodinu 
Při délce provozní  doby    20 hod/den            6   ks/hodinu 
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Zprůměrované údaje 
Z uvedených úvah vyplývá, že při (zprůměrované údaje)  10 ks vozidel za hodinu po 
dobu 12 hodin denně při celkové délce  22 měsíců se na staveniště dopraví  
požadovaných 1 200 000 m

3
 potřebného materiálu na zásypy (zemina+podornice). 

 

 

Plánované dopravní trasy 

Odvoz nepotřebného materiálu  
Odvoz nepotřebného materiálu  se bude odvážet na skládku odpadu po stávající 
příjezdní komunikaci ul.Bohumínská, následně po ul.Frýdecká a na Karolině na 
skládku nebezpečného odpadu OKD a.s. Zárubek na Slezské Ostravě. 
 

Dovoz materiálu na úpravu terénu 
Dovoz chybějícího materiálu na izolační překryt se předpokládá z blízkého okolí.  
Vozidla se budou pohybovat po ul.Orlovská, dále po ul.Bohumínská, následně  
sjezdem na ul.Žižkova nebo stávajícím sjezdem k areálu OZO Ostrava. a  po 
stávající příjezdní komunikaci do předmětného areálu. 
 
 
 
 
DSO 02.1 Hrubé terénní úpravy  
V rámci tohoto objektu je provedeno srovnání terénu v ploše stavby na výškovou 
úroveň 204,5 ~ 204,75 m n. m. Na násypy v rámci terénních úprav bude použit 
materiál z různých zdrojů. V této fázi přípravy není možno určit přesný zdroj 
dováženého materiálu (pozn.: bude předmětem veřejné obchodní soutěže).  
Před započetím zemních prací bude provedeno sejmutí orniční a podorniční vrstvy 
zeminy v nezbytné tloušťce, v projektu se uvažuje tloušťka cca 200 mm. Tato 
zemina bude uložena v prostoru staveniště na mezideponii. Z celkového množství 
sejmuté ornice 22 570 m

3
 bude část v množství 5 000 m

3
 na deponii ornice v 

jihovýchodní části území, určené pro zpětné ohumusování ploch řešeného území a 
část v množství 17 570m3  na mezideponie pro postupný odvoz a využití pro účely 
ohumusování ploch s nižší bonitou mimo řešené území dle dispozic ochrany ZPF 
(krajského úřadu MS kraje) 
Budoucí zemní pláň je navržena v příčném sklonu 0,5% s odvodněním do podélných 
rýh šířky 0,5 m opatřenými drenážním potrubím DN 250. Tyto rýhy budou zasypány 
struskou frakce 32-63 a opatřeny ochrannou separační geotextílií.  
Stávající území staveniště je mírně svažité od jihozápadní strany k severovýchodní 
straně. Na jihovýchodní straně má stávající terén výškovou úroveň cca 205,0 m n. 
m., na straně severovýchodní je výšková úroveň cca 199,50 m n. m. V projektu je 
navrženo srovnání celé plochy staveniště na výšku 204,5 ~ 294,75 m n. m. Dle 
stávajícího výškopisu staveniště vyplývá, že v cca 1/10 plochy (zejména v 
jihozápadní části poblíž mimoúrovňového křížení ul. Bohumínské a železniční trati 
ČD) je nad navrženou výškovou úrovní 204,5 ~ 204,75. V této části tudíž není 
uvažováno s žádnými hrubými terénními úpravami. Kolem starého důlního díla Albert 
ID 430 IČ 1348 a jámy č. 17 zůstane zachován původní terén. Dále okolo jámy č 20 
bude terén upraven na výšku 204,65 (detailně bude řešeno v dalším stupni 
projektové dokumentace).  
Ve zbývající ploše jsou navrženy násypy z materiálu, u něhož bude přesný zdroj 
určen (pozn.: bude předmětem veřejné obchodní soutěže).  
V rámci tohoto stupně projektové dokumentace byl vypočten odhad kubatur násypů 
cca 1 200 000 m

3
.  

Úprava a kontrola podloží se předpokládá na min. hodnotu Edef  podloží ≥ 15 MPa. 
V rámci geotechnického dozoru bude toto zajišťovat dozor dodavatele prohlídkou po 
úsecích pracovních cca plochy 4 000 m2 vizuálně v kombinaci s pojízdnými 
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zkouškami či v případě pochybností dynamickou deskou či dynamickou penetrací 
min. 3 ks. Nevyhovující zeminy v podloží mohou být nahrazeny hutněnou zeminou, 
chemickým zpevněním atp. 
Provádění vlastního násypu do mocnosti 4 m bude homogenní a ze zeminy. Při 
realizaci bude materiál homogenizován a ukládán po vrstvách s hutněním.  
Při návrhu se vychází z výsledků zhutňovací zkoušky ze zprávy G – Consult, tj. 
vibrační válec HAMM 3520HT (provozní hmotnost ~20 t), hutněná vrstva o výšce 0,4 
m (8 pojezdů).  
Zrnitost zeminy bude plynulé křivky s velikostí zrn do 160 mm při současném 
dodržení optimální vlhkosti a dalších podstatných parametrů (spalitelnost, síra, 
ekologické ukazatele). V případě použití běžných typů válců např. vibrační 10 t bude 
mocnost vrstvy t = 0,25 m a počty pojezdů budou optimalizovány hutnícím pokusem 
v souladu s ČSN 72 1006. 
Při menších mocnostech vrstev je jednodušší hutnění i provádění zkoušek.  
V každém případě bude zemina dle zprávy 1 neodolná proti namrzavosti a proto 
bude třeba v nepříznivých zimních měsících buď přerušit práce, nebo v souladu 
s ČSN 73 3050 dodržovat opatření pro práce v zimě. Při dlouhodobých deštích práce 
rovněž nutno přerušit, aby nedošlo k výraznému snížení zhutnitelnosti. Při 
dlouhodobém vyschnutí dle provedených zkoušek PS rovněž poklesne efekt 
zhutnění. 
V souladu s ČSN 72 1006 je nutno dodržovat minimálně efekt zhutnění Edef2  ≥ 45 
MPa a poměr Edef2/Edef1 < 4. 
Tyto hodnoty v souladu s normou (vzhledem k příloze D) mají být ověřeny při 
předpokládaném použití zeminy zrnitosti nad 63 mm minimálně deskou 0 ≥ 400 mm 
v závislosti na skutečné zrnitosti.  
Násypy nad mocnost 4 m se navrhují v místech stávajících prohlubní či terénních 
depresí, provádět se spodní vyrovnávací vrstvou, po vyčištění prostoru a po sejmutí 
případné ornice, zeminou z nesoudržných materiálů – štěrk, štěrkopísek. V daném 
případě doporučujeme použít recyklovanou stavební směs - drcené betony apod. 
Materiál, používaný na spodní vrstvu, nesmí v žádném případě obsahovat spalitelné 
látky. Tato spodní vrstva bude rovněž průběžně hutněna po vrstvách a uložena bude 
až do výškové úrovně 200,50 m n. m. 
Na tuto urovnanou a zhutněnou úroveň, na spodní vrstvu, se následně provede 
násyp z již dříve uváděného materiálu, a to do požadované výškové úrovně.  
Vzhledem ke značnému rozsahu zeminy v násypu a tím i zvýšeného rizika 
samovznícení doporučujeme provádět v průběhu výstavby 1x týdně a po ukončení 
alespoň 1x ročně specializovaným pracovištěm (VÚ Radvanice). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C. 2 Stanovení podmínek pro přípravu změny využití území 
  

a) Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické 

a hydrogeolodické podmínky dotčeného území 
V rámci zpracování předložené dokumentace byly provedeny následující zjišťovací a 
průzkumné práce  
Geodetické zaměření stávajícího stavu zájmového území, který provedla fa TCHAS 
a.s. v 01/2009 
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Inženýrsko-geologický průzkum zájmového území, který provedla fa G-CONSULT 
s.r.o. v 01/2009 
Atmogeochemický průzkum zájmového území, který provedla fa 
GEOENGINEERING s.r.o. v 01/2009 
Korozní průzkum zájmového území, který provedl Ing. Sonek v 12/2008  

Inventarizace zeleně, kterou vypracovala fa HYDROPROJEKT CZ a.s. OZ Ostrava 
v 03/2009  

 

b) Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území 

dotčených realizací změny se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou 

kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami  
Navrhovaná stavba respektuje veškerá stávající nadzemní i podzemní vedení 
inženýrských sítí v maximální možné míře. Stavba však kříží řadu nadzemních i 
podzemních vedení, jejichž ochranná pásma musí být při realizaci stavby 
respektována v plném rozsahu dle platných vyhlášek a předpisů. Musí být 
respektovány i veškeré požadavky správců těchto vedení uvedené v jejich 
požadavcích. 
Před zahájením stavebních prací je nutno požádat provozovatele všech souběžných 
a křižujících nadzemních a podzemních vedení o jejich přesné vytýčení, určení 
výškové polohy a stanovení podmínek při pracích.  
 
Stávající ochranná pásma inženýrských sítí 
Ochranné pásmo VN – správce ČEZ Distribuce a.s. 
Plynárenské zařízení NTL a STL – správce RWE Distribuční služby, s. r. o. 
Čerpací stanice ČSOV Kaplířova – správce Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 
Dešťová kanalizace z bývalých HCHZ – správce  H-ZONE s.r.o. 
Metalická síť elektronických komunikací - správce Telefonica Czech Republic, a.s. 
 
Stávající ochranná pásma stávajících zařízení 
Stará důlní díla 
Na předmětné ploše se vyskytují tři zmíněná evidovaná důlní díla: 
- SDD Albert    ID 430, IČ 1348  
Bývalá vtažná, posléze výdušná jáma Dolu Odra, v současné době zlikvidována 
nezpevněným zásypem. Na povrchu opatřena ohlubňovým povalem s odfukovým 
komínkem. Oplocena. Hloubka důlního díla – 192 m. 
- SDD Kutací jáma č. 17  ID 801, IČ 1351 
Stará kutací jáma je v současné době zabezpečena stávajícím oplocením a  
odfukovým komínkem. Způsob likvidace neznámý. Hloubka důlního díla 6,8 m. 
- SDD Kutací 20   ID 871, IČ 13520 
Stará kutací jáma v současné době zabezpečena oplocením s odfukovým 
komínkem. Způsob likvidace nezpevněný zásyp - hlušina. Hloubka důlního díla 38,5 
m. 
Pro uvedená SDD byly stanoveny stavební uzávěry v rozsahu jejich bezpečnostního 

pásma – dle informačních tabulí na jednotlivých SDD s max.  50m. 
Přístup k jednotlivým starým důlním dílům bude po povrchu urovnaného terénu. 
 
Stávající síť monitorovacích hydrologických vrtů  ČHMÚ 
V šedesátých letech byly v posuzované lokalitě Hydrometeorologickým ústavem 
vybudovány hydrologické vrty, které jsou zařazeny do státní pozorovací sítě. Tyto 
slouží k systematickému sledování režimu podzemní vody a tím k získávání 
nezbytných údajů o možnostech využití zdrojů podzemní vody pro zásobování pitnou 
vodou.  
Rozhodnutím č. 40/76, který vydal odbor VHZL NVO dne 3. 9. 1976, byla stanovena 
ochranná pásma kolem objektů základní pozorovací sítě podzemních vod o 
poloměru 250 m.  
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Tyto vrty budou dle vyjádření ČHMÚ v rámci stavby bez náhrady zrušeny. 
Na území posuzované lokality se nacházejí následující vrty včetně jejich ochranných 
pásem, která do území zasahují: 
souřadnice      X JTSK  Y JTSK 
- 11  KO 1815 Ostrava - Hrušov  1 097 639  469 630 
- 12  KO 1816 Ostrava – Hrušov  1 097 704  469 586 
- 13  KO 1818 Ostrava – Hrušov  1 097 890  469 444 
- 14  KO 1821 Ostrava – Hrušov  1 097 949  469 375 
  
Chráněná území a kulturní památky 
Na staveništi, ani v jeho blízkém okolí se nenacházejí žádné zapsané kulturní 
památky, památné stromy, ani památkové rezervace nebo zóny, nejedná se o území 
s archeologickými nálezy. Navrhovaná stavba nezasahuje do žádné chráněné 
krajinné oblasti. Jihovýchodní okraj staveniště zasahuje do místního biokoridoru č. 
522, v prostoru staveniště se nachází Významný krajinný prvek – VKP č. 108 – 
Máchův sad a stávající kamenný kříž, který není památkově chráněn. 
Místní biokoridor č. 522 
Navrhovaná stavba nezasahuje do žádného chráněného území ani chráněné 
krajinné oblasti. V blízkosti zájmové plochy se nachází lokální biokoridor – v návrhu. 
Jedná se o biokoridor v prostoru mezi rozvojovou zónou Hrušov a řízenou skládkou 
OZO. 
Navrhovaný záměr do tohoto biokoridoru částečně zasahuje a místně jej zužuje na š. 
30m. Z „Posouzení zúžení biokoridoru v prostoru mezi rozvojovou zónou Hrušov a 
řízenou skládkou OZO“, který vypracovala Ing. Paciorková v 02/2009 vyplývá, že 
v důsledku tohoto místního zúžení biokoridoru nedojde k porušení ÚSES zájmového 
území. 
  
VKP – významný krajinný prvek 
Na posuzovaném území se v současné době nachází VKP 108 Máchův sad.  Plocha  
VKP   -  parc. č. 260, č.267/1                             6 090 m

2 

V důsledku prováděných sanačních prací a zvyšování terénu dojde ke zničení tohoto 
VKP – po provedení násypů a zvýšení terénu bude lokalita VKP nepříznivě 
ovlivňována hladinou podzemní vody.  
Z tohoto důvodu se navrhuje uvedený VKP zrušit. 
 

c) Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 
Zásahy do zeleně 
Při plošné asanaci je pro uvolnění ploch nutno počítat s rozsáhlou likvidací stávající 
zeleně, jak souvislých ploch, tak liniové a solitérní. 
K zachování je navržena pouze zeleň na svazích náspu ulice Bohumínské. 

 

d) Požadavky na zábor zemědělského půdního a pozemků určených 

k plnění funkce lesa s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o 

zábory trvalé nebo dočasné 
Zábor ZPF  
Trvalý zábor zemědělského půdního fondu činí 86 808 m

2
.  

Kubatura sejmuté ornice 86 808 x 0,26 = 22 570 m
3
  

Dle provedeného pedologického průzkumu bude ornice sejmuta rovnoměrně z celé 
záborové plochy 86 808 m

2
 a následně uložena: 

 část v množství 5 000 m
3
 na deponii ornice v jihovýchodní části území, určené pro 

zpětné ohumusování ploch řešeného území 

 část v množství 17 570m3  na mezideponie pro postupný odvoz a využití pro 
účely ohumusování ploch s nižší bonitou mimo řešené území dle dispozic ochrany 
ZPF (krajského úřadu MS kraje) 
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Při provádění skrývkových prací je nutno brát maximální ohled na životní prostředí. 
Skrývky ornice budou prováděny šetrně, s ohledem na existující rozdíly v kvalitě 
půdy, která je místně znehodnocena nepůvodními příměsemi po demolicích domů. 
Skrývka bude prováděna též s ohledem na to, že se jedná o původní záplavové 
území řeky Ostravice, tzn., aby během prací nedošlo ke zhoršení hydrologického 
režimu a odtokových poměrů povrchových vod v lokalitě. Jedná se zejména o možné 
riziko splachů ornice při intenzivní srážkové činnosti, vzhledem k rovinnému terénu 
zde však akutní nebezpečí odnosu ornice není bezprostřední. Přesto je však třeba, s 
ohledem na existující riziko eroze půdy, provádět skrývku kulturních zemin v období 
klimaticky příznivém, s menším rizikem přívalových dešťů. Vzhledem k fyzickému 
ohraničení stavby náspem ul. Bohumínské, tratí ČD a skládkou OZO, nebudou 
zemědělské pozemky v okolí stavby touto stavbou dotčeny. Sejmutou ornici na 
skládkách je nutno chránit před zcizením, znehodnocením a proti splachům 
(odnosům) po celou dobu trvání skládky. Ornici je možno skladovat nejvýše do výšky 
2,0m.  
Skladování na deponii se předpokládá v délce do 1 roku. Plocha deponie pro 5 000 
m

3
 zeminy = cca 3 000 m

2
 je 85 x 35 m. 

Skrývka zahumusované zeminy z ostatních, nezemědělských ploch bude provedena 
v rámci realizace SO 02 – Terénní a sadové úpravy. Tato zemina bude následně 
použita pro zpětné ohumusování nezpevněných ploch, určených výhledově pro další 
investiční činnost. 
Plochy a rozsah skrývky jsou zřejmé z výkresové dokumentace. 
 
Zábor pozemků, určených k plnění funkce lesa  
Stavbou dojde k trvalému záboru. Část území je tvořena pozemky, určenými k plnění 
funkce lesa (dále jen PUPFL). Jedná se o pozemky p. č. 302/40, 331, 332, 335 a 
341 o celkové výměře 18 529 m

2
. 

Všechny tyto pozemky v uvedené výměře jsou navrženy k trvalému záboru. 

 

e) Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek 

koordinace, zejména z hledisek příjezdů na území, případných přeložek 

inženýrských sítí, napojení území na zdroje vody a energií a odvodnění 

území 
Napojení na komunikace, příjezdy 
Příjezd do zájmového území je v současné době zajištěn z ul. Bohumínská a z ul. 
Žižkova. Tento stav zůstane zachován. 
Přeložky inženýrských sítí 
Přeložka vedení VN 
Stávající vzdušná vedení VN ČEZ budou přeložena mimo plochy budoucí stavební 
činnosti.   
Pozn.: Přeložku vedení VN zajišťuje ČEZ a.s. jako samostatnou stavbu. Přeložka VN 
č. 184 je řešena jako samostatná stavba, kterou zajišťuje ČEZ pod názvem „Ostrava, 
Hrušov přeložka vrchního vedení VN“ (zpracovatel dokumentace ELEKTRO-
PROJEKCE s.r.o.). Přeložení stávající trafostanice a vybudování nové s napojením 
stávajících odběrů bude následovat ve 2. etapě této stavby. 
Napojení na technickou infrastrukturu 
napojení na zdroje vody a energií pro tento záměr není potřeba 

  

f) Údaje o souvisejících změnách v území 
Související stavby 
V zájmovém území se nenachází související stavby. 
Bilance zemních prací, přesun zemin, deponie 
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Vlastní staveniště je poměrně dobře přístupné a nevyžaduje speciální řešení 
přístupů. Dovozové vzdálenosti se zde pohybují do 15 km. Deponie jsou řešeny 
v obvodu stavby. 
Venkovní a sadové úpravy 
Po provedení asanací, kácení zeleně, odstranění navážek a skládek a sejmutí ornice 
a zahumusované zeminy bude stávající terén upraven násypy téměř v celé ploše 
staveniště tak, aby byla v celém území dosažena minimální výška upraveného 
terénu 204,50 m n. m., tzn. Nad úrovní stoleté vody – Q100 = 203,40 m n. m. 
V rámci tohoto stupně projektové dokumentace byl vypočten odhad celkové kubatury 
násypů cca 1 200 000 m

3
. Materiál do násypů bude dovezen. Přesný zdroj 

dováženého materiálu bude předmětem veřejné obchodní soutěže. 
Násypy je nutno provádět vhodnými zeminami, nebo zeminami zlepšenými 
hydraulickými pojivy, ve vrstvách. Přesný postup bude určen dle výsledků 
laboratorních zkoušek. Nezpevněné plochy území budou vyrovnány zeminou a 
ohumusovány. 
Volné nezpevněné plochy budou zatravněny. 
 

 C. 3 Základní údaje o provozu 
 

a) Popis navrhovaného provozu 
Navrhuje se plošná asanace území při respektování tras a ochranných pásem 
stávajícího dešťového kanalizačního sběrače a stl. plynovodu. 
V rámci předmětné stavby se navrhuje zvýšení úrovně terénu plošným násypem 
vhodnou zeminou. Celkové zvýšení terénu na zájmovém území se navrhuje v 
průměru o cca 4,5m oproti stávajícímu stavu.  
V rámci prací se provede vykácení zeleně v zájmovém území a sejmutí ornice na 
zájmové ploše. Následně se provedou zemní násypy za účelem zvýšení úrovně 
terénu. Součástí navrhovaných úprav je dále ohumusování takto zvýšeného terénu, 
ozelenění plochy s náhradní výsadbou a provedení nutných úprav stávajících 
hydrometeorologických vrtů a nutná úprava starých důlních děl související 
s provedením plošného zvýšení terénu v zájmovém území.  

 

b) Předpokládané kapacity provozu a výroby 
Sanace území není provozem ani výrobou. 

 

c) Popis technologií, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i 

vnějšího dopravního řešení 
Manipulace s materiálem bude prováděna pomocí strojů zemních prací (scrapery, 
nakladače, hutnící zařízení, nákladní auta).  
Vnitřní doprava bude prováděna po upraveném terénu. Vnější doprava bude 
prováděna po stávajících veřejně přístupných komunikacích. 

 

d) Návrh řešení dopravy v klidu 
Po dokončení tohoto záměru není potřeba řešit dopravu v klidu (parkovací stání). 
Parkovací stání po dobu realizace jsou řešena v obvodu zařízení staveniště, a to 
v prostoru centrální části Zařízení staveniště – v prostoru buňkoviště na vyčleněné 
ploše. 

 

e) Odhad potřeby materiálů, surovin 
Potřeba zeminy pro plošné násypy činí      1 200 000 m

3
. 

Skrývka ornice       22 570 m
3 

Skrývka zahumusované vrstvy      43 748 m
3
 

Navážky a skládky       cca 3 000 m
3
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f) Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení 

likvidace splaškových a dešťových vod 
Trvalý provoz 
Záměr po uvedení do provozu neprodukuje odpady. 
Předmětná stavba neprodukuje splaškové odpadní vody. Dešťové vody budou volně 
zasakovat do terénu. 
 
Odpady vznikající po dobu výstavby  
Splašky od pracovníků  - Kal ze septiků a žump: 
druh odpadu:  20 03 04  
kategorie odpadu: O 
Množství: 1,25 m

3
/d                                        

Likvidace: bude se jímat v bezodtokové žumpě a odvážet do ÚČOV 
Směsný stavební a demoliční odpad   
z nelegálních skládek a realizace nových objektů, nevhodný pro recyklaci 
druh odpadu: 17 09 04  
kategorie odpad: O 
Množství: 50 m

3 

Likvidace: bude se ukládat do kontejneru a odvážet na skládku odpadu 
Stavební dřevo:   
druh odpadu: 17 02 01 
kategorie odpadu: O 
Množství: 20 m

3 

Likvidace: vhodné stavební dřevo z demolic bude zpracováno např. na štěpky, 
ostatní bude použito jako palivové dříví. 

 
Ocelové konstrukce z demolic objektů a oplocení: 
druh odpadu: 17 04 05 
kategorie odpadu: O 
Množství:  20 t 
Likvidace: po demontáži bude využito jako druhotná surovina 

 

g) Odhad potřeby vody a energií pro výrobu 
Předmětná stavba neklade nároky na potřebu vodovodní a kanalizační přípojky, 
přípojky tepla a plynu. Potřeba pitné vody bude řešena pomocí přistavené cisterny 
s pitnou vodou. Přípojka elektro po dobu realizace záměru je součástí zařízení 
staveniště.  
 
Elektrická energie : 
Instalovaný příkon Zařízení staveniště:     20 kW 
Soudobý příkon:                                              15 kW 
Celková potřeba           135 000  kW/rok  
 
Pitná voda – pro pracovníky   :   450 l/den        95 000  l/rok    
 
Voda na ostřik    :          250 000   l/rok   
 

 

h) Řešení ochrany ovzduší 
Po dobu trvalého provozu stavby 
Navrhovaná stavba nevytváří stacionární zdroj znečištění ovzduší ve smyslu zákona 
o ovzduší. 
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Po dobu realizace stavby 
Na staveniště se v rámci zemních prací bude dovážet již zpracovaný materiál 
z okolních vhodných lokalit. Případná předúprava tohoto dováženého materiálu 
(drcení, třídění, homogenizace apod.) bude realizována v místě odběru, tedy 
v lokalitách mimo zájmové území. V této fázi přípravy není možno určit přesný zdroj 
dováženého materiálu (pozn.: bude předmětem veřejné obchodní soutěže).  
V případě, že bude zhotovitel při realizaci používat mobilní drtič, který dočasně 
dopraví na zájmovou lokalitu a který bude o výkonu vyšším než 25 m

3
/d, (tj. ve 

smyslu NV č.294/2011 Sb. bude tvořit tzv. „střední zdroj znečištění ovzduší“) bude 
muset zhotovitel zajistit pro tento drtič potřebná povolení  včetně  a bude muset 
zajistit veškeré technické podmínky provozu, které vyplývají z výše uvedeného 
Nařízení vlády č.294/2011 Sb., příl. č. 1, část II, bod 3.7 
Tento případný drtič, v případě nutnosti jeho déletrvajícího provozu v úrovni 
přesahující 120 h za měsíc a 96 dní resp. 768 h za rok, bude vybaven krytem 
s odtahem a čištění vzdušiny na filtračním zařízení zajišťujícím max. koncentraci TZL 
jako PM10 ve výši 10 mg/m

3
.  V případě provozu drtiče bez jeho zakrytí bude tento 

provoz v bezdešťovém období podmíněn řízeným vlhčením drceného materiálu a 
okolního ovzduší jemným rozstřikem vody. 
Zhotovitel bude muset snižovat vnášení TZL do ovzduší na všech místech a při 
operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší, používat dle povahy procesu 
např.vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžicí zařízení apod.  
 
Organizační opatření – členění území dle postupu prací 
Zemní práce budou prováděny po úsecích, každý úsek o rozsahu cca 5 ha. Terénní 
a zemní práce budou postupovat z jihozápadu (od mimoúrovňového křížení ul. 
Bohumínské s železniční tratí Ď) směrem k severovýchodu (k ul. Kaplířova).  Na 
pracovní sekci budou prováděny veškeré zemní práce - jedná se zejména o kácení 
dřevin, sejmutí ornice, terénní násypy, terénní úpravy a zpětné ohumusování.  
 

 

i) Řešení ochrany proti hluku 
Trvalý provoz zařízení navrhovaných v rámci stavby v žádném případě nepřekročí 
předepsanou hladinu hluku. Provoz jednotlivých  zařízení   v  rámci  stavby je téměř 
bezhlučný a předepsaná hladina hluku v žádném případě nebude překročena. 
Pouze po dobu výstavby bude bezprostřední okolí stavby zatěžováno zvýšenou 
hlučností stavebních strojů a mechanismů. Hlavní stavební práce budou 
organizovány v době mezi 8

00
  -   17

00 
hod, tedy v době kdy je většina obyvatel v 

zaměstnání. 

  

j) Řešení ochrany před vniknutím nepovolaných osob 
Ochrana před vniknutím nepovolaných osob se nezřizuje. 

 

 C. 4 Zásady zajištění požární bezpečnosti stavby 
 
Stavba a její objekty nepředstavují požární riziko -  jedná se o terénní úpravy. 
 
 

 C. 5 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím 

užívání 
 
Provoz bude řízen podle schváleného provozního řádu. Obsluha musí absolvovat 
pravidelná školení a musí být s tímto řádem obeznámena. 
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 C. 6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 
 

Přístup na staveniště bude soukromým osobám zakázán. Do prostoru staveniště 
budou mít přístup pouze určení pracovníci Magistrátu Města Ostrava a po dobu 
výstavby pracovníci realizační firmy.  
 

 C. 7 Popis vlivu navrženého způsobu využití území na 

životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 
 

a) Řešení vlivu provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní 

prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci 

negativních účinků 
 Po dobu výstavby bude staveniště zdrojem hluku a prachu. Minimalizace dopadu na 
životní prostředí bude zajištěna používáním moderní techniky s nízkou hladinou 
hluku, neprovádění hlučných činností mimo denní dobu, průběžným čištěním 
komunikací a vyjíždějících vozidel, zakrýváním nákladů a prašných pracovišť, 
používáním uzavřených přepravních nádob apod. 
Při výstavbě je nutno dodržovat běžné podmínky bezpečnosti práce na stavbě 
a podmínky bezpečnosti práce a pohybu v areálu staveniště. Všichni pracovníci 
budou používat osobní ochranné pracovní prostředky. 
Provoz stavby bude negativně ovlivňovat životní prostředí ve svém okolí 
znečišťováním ovzduší provozem budoucích výrobních a skladových zařízení 
realizovaných v území a hlukem, imisemi výfukových plynů a zvýšenou prašností 
z dopravy. Vzhledem k situování stavby a intenzitě obslužné dopravy nebudou 
provozem stavby překročeny přípustné limity  

 
Radioaktivní, elektromagnetické a ionizující záření 
Výstavba, ani provoz areálu nebudou zdrojem radioaktivního, elektromagnetického, 
ani ionizujícího záření. Výjimkou je svařování, které je zdrojem škodlivého záření. 
Pro omezení jeho účinků pod přípustnou hranici budou při této činnosti důsledně 
dodržována veškerá předepsaná ochranná opatření.  
Pozemek stavby se nachází v kategorii nízkého radonového rizika, stavba 
nevyžaduje realizaci žádných speciálních opatření. 
 
Vibrace 
Stavebně technickými opatřeními bude zajištěno tlumení vibrací u zdrojů a 
zamezeno jejich přenosu na jiné konstrukce. 

 

b) Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných 

pramenů 
Tato problematika se nedotýká předmětné stavby. Stavba je situována na území, 
kde se tyto zdroje nevyskytují. 

 

c) Návrh ochranných a bezpečnostních pásem, vyplývajících 

z charakteru realizované navržené změny 
Areálem stavby procházejí stávající inženýrské sítě a nacházejí se zde SDD. Návrh 
stavby respektuje jejich ochranná a bezpečnostní pásma. 
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 C. 8 Návrh řešení ochrany dotčeného území před 

negativními účinky vnějšího prostředí 
  
Stavbu není nutno chránit žádnými zvláštními opatřeními před negativními účinky 
vnějšího prostředí. 
 

a) Povodně  

Staveniště se nachází mimo aktivní část záplavového území. 

 

b) Sesuvy půdy  

Území je prakticky rovinné a neleží v oblasti, ohrožené sesuvem půdy. 
 

c) Poddolování  

Jedná se o poddolované území Přívoz č. 4554 
 

d) Seismicita 
Staveniště se nenachází v seismické oblasti. 

 

e) Radon  

Dle průzkumu radonového rizika, se hodnocený pozemek nachází v kategorii 
nízkého radonového rizika a stavba nevyžaduje žádná speciální opatření.  
 

f) Hluk  
Stavba nebude nepřípustným způsobem ovlivněna hlukem z okolí stavby , ani 
hlukem z provozu na přilehlých komunikacích. Ochrana okolí stavby proti hluku 
z provozu zařízení viz odd. C3.11. 
 
 

 C. 9 Civilní obrana 
 
Zvláštní zařízení civilní ochrany nejsou navrhována. 

 

 
Vypracoval:                    Ing. Čestmír Krkoška 


